

STAPRO s.r.o. • Pernštýnské nám. 51, 530 02 P.  
pro



KUMSP00HWI4K

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) 3-		
02038/2010/03 poř. číslo	2011 rok	ZDR zkr. odb.

### DODATEK Č. 3

**ke Smlouvě o poskytnutí uživatelské multilicence  
a zajištění souvisejících služeb  
č. smlouvy Poskytovatele: 2229  
č. smlouvy Objednatele: 02038/2010/ZDR**

#### SMLUVNÍ STRANY:

##### **Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen: Ing. Jaroslavem Palasem, hejtmanem kraje  
IČ: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 27-1650676349/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

##### **STAPRO s.r.o.**

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 148  
se sídlem: Pernštýnské náměstí 51, Pardubice, PSČ 530 02  
zastoupená: Ing. Leošem Raibrem, jednatelem společnosti  
IČ: 13583531  
DIČ: CZ13583531  
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice  
Číslo účtu: 271810793/0300

(dále jen „Poskytovatel“)

#### **I.**

Smluvní strany uzavřely dne 11.10.2010 Smlouvu o poskytnutí uživatelské multilicence a zajištění souvisejících služeb, č. smlouvy Poskytovatele: 2229, č. smlouvy Objednatele: 02038/2010/ZDR (dále jen „smlouva“). Ke smlouvě smluvní strany dne 28. 1. 2011 uzavřely dodatek č. 1 a dne 29. 3. 2011 dodatek č. 2.

V rámci předmětu plnění měl Poskytovatel Objednateli mj. poskytnout služby dle odst. 4.2.3 smlouvy, tj. provedení synchronizace číselníků nakupovaných položek mezi jednotlivými Zadavateli, Zadavateli a dodavateli, provedení kategorizace materiálů

a služeb a propojení Zadavatelů za účelem provádění společných nákupů, to vše na základě analýzy provedené Poskytovatelem. Plnění dle odst. 4.2.3 smlouvy mělo být provedeno do 30. 6. 2011.

Smluvní strany konstatují, že k dnešnímu dni Poskytovatel Objednateli předal výstupy provedené kategorizace materiálů a služeb, byla provedena pouze část synchronizace pro účely jednotné komunikace s elektronickým nástrojem Softender (stanovení datového formátu a obousměrné předání souboru z definovaného úložiště) s tím, že ostatní plnění dle odst. 4.2.3 smlouvy dosud nebyla provedena a Objednateli předána.

## II.

Objednatel připravuje projekt optimalizace logistických systémů nemocnic, který je ve fázi návrhu řešení. V tomto okamžiku proto nelze předjímat způsob vazeb mezi číselníky ani formáty číselníků, které budou v logistickém systému nově zvoleny. Přímé datové a komunikační rozhraní mezi elektronickým nástrojem Softender a logistickým software může být realizováno až v okamžiku, kdy taková platforma bude k dispozici. Synchronizaci číselníků v plném rozsahu je tedy vhodné realizovat až dle podmínek logistického systému, kdy bude určen způsob zpracování a formáty zdrojových dat tak, aby přechod na jednotnou platformu byl ve všech směrech nekonfliktní a respektoval všechny potřeby jednotného skladového a logistického systému. Z tohoto důvodu Objednatel nemá zájem na tom, aby mu Poskytovatel poskytl zbytek plnění dle odst. 4.2.3 smlouvy.

Vzhledem k výše uvedenému se Objednatel a Poskytovatel dohodli takto:


1. Poskytovatel nebude Objednateli na základě smlouvy poskytovat následující plnění:
  - provedení synchronizace číselníků nakupovaných položek mezi jednotlivými Zadavateli, Zadavateli a dodavateli, a
  - propojení Zadavatelů za účelem provádění společných nákupů.
2. Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel k dnešnímu dni na základě odst. 4.2.3 smlouvy provedl kategorizaci materiálů a služeb a Objednateli předal příslušné výstupy. Objednatel proto Poskytovateli za toto plnění uhradí částku 465 tis. Kč bez DPH, tj. 558 tis. Kč včetně DPH.
3. Cenu za provedená plnění dle předchozího odstavce Objednatel Poskytovateli uhradí na základě jím vystavené faktury. Vystavení, obsah a splatnost faktury se řídí ustanoveními odst. 6.7 až 6.10 smlouvy.
4. Uzavřením tohoto dodatku není dotčena povinnost Poskytovatele uhradit Objednateli smluvní pokuty za dřívější porušení smluvních povinností.

### III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží tři a Poskytovatel jedno jeho vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
4. Doložka platnosti právního úkonu dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření tohoto dodatku má Objednatel souhlas udělený usnesením rady kraje č. 93/5905 ze dne 21. 9. 2011.



V Ostravě dne..... 14. 10. 2011.....


V Pardubicích dne..... 30. 9. 2011.....



za Objednatele  
Ing. Jaroslav Palas  
hejtman kraje

Po dobu nepřítomnosti zastoupen  
Ing. RSDr. Svatomírem Recmanem  
náměstkem hejtmána kraje





za Poskytovatele  
Ing. Leoš Raibr  
jednatel společnosti