

DOHODA O NAROVNÁNÍ ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

1. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace

Se sídlem: El.Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek - Místek
Zastoupen: Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem
IČ: 00534188
DIČ: CZ00534188
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě oddíl Pr, vložka 938
Bankovní spojení: GE MONETA Bank a.s.
Číslo účtu: 174-63407764/0600
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Běhunčíková Martina, tel. 558415171, 604 227 083
Ing. Jelínek Jan, tel. 558415157, 604 227 087

(dále jen „objednatel“)

a

2. MORYS s.r.o.

Se sídlem: Korejská 894/9, 0702 00 Ostrava - Přívoz
Zastoupena: Ing. Pavlem Mrhačem, jednatelem společnosti
IČ: 42864771
DIČ: CZ42864771
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Komerční centrum Ostrava
Číslo účtu: 994404 - 0945358001/0800
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Petr Michna, autorizovaný inženýr, tel. 596 134 673-5, 739 521 364

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 19. 4. 2016 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Nemocnice ve Frýdku – Místku – vybudování novorozenecké jednotky a serverovny“ včetně dodatků č.1 a č.2 (dále též „dílo“). Stavba byla zhotovitelem dokončena a objednateli předána dne 22. 11. 2016.
2. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že některé dodávky nejsou pro provedení díla nutné (dále také „méněpráce“) a to:
 - a) dodávka pasterizátoru mléčné stravy - položka T01520, která byla nahrazena položkou T-1520R BABYMOOV Ohříváč lahví In&Out.Bližší specifikace je uvedena v položkovém rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu č. 1 této dohody.

3. Cena méněprací dle odst. 2 tohoto článku činí:

bez DPH 26 907,00 Kč

DPH 21 % 5 650,50 Kč

cena méněprací včetně DPH 32 557,50 Kč

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Cena za provedené dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy a dodatcích č. 1 a č. 2, se v důsledku méněprací snižuje a činí:

cena bez DPH (DPH 21%) 8 595 290,48 Kč

DPH 21% 1 805 010,97 Kč

cena celkem včetně DPH 10 400 301,45 Kč

2. V příloze č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby – se v části D.5 PS04 (Lékařská technologie – stroje a zařízení) ruší položka T01520 pasterizátor mléčné stravy a nahrazuje položkou T-1520R BABYMOOV Ohříváč lahví In&Out (viz. příloha č.1 Dohody o narovnání).
3. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo jeho předáním objednateli, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla dle projektové dokumentace nebyly provedeny méněpráce uvedené v čl. II této dohody.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Doplnění nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Tato dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.
5. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet méněprací

Ve Frýdku-Místku dne

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
El. Křižáberské 321, Frýdek
738 00 FRÝDEK-MÍSTEK
IČ: 00534386
za objednatele

V Ostravě dne 14/11/2016

MORYS s.r.o. ④
Korejská 894/9
702 00 Ostrava - Přivoz
IČ: 42864771
DIČ: CZ 42864771

za zhotovitele

Nemocnice ve Frýdku-Místku -
příspěvková organizace
Ing. Jelínek Jan
El.Krásnohorské 321,
738 18 Frýdek - Místek

DATUM 11.11.2016 VYŘIZUJE Ing.Petr Michna ZNAČKA 160 063

Věc: Důvodová zpráva k vystavení dobropisu k fakturaci dle SoD č. 160 063 ze dne 19.4.2016 ve znění pozdějších dodatků

Na základě uzavřené SoD č. 160 063, ze dne 19.4.2016, byla součástí předmětu plnění naší společnosti také dodávka položky zdravotnické technologie, konkrétně položka T-1520 pasterizátor mléčné stravy.

Vzhledem ke skutečnosti, že všechny položky oddílu zdravotnické technologie jsme byli povinováni jako GD stavby vyvzorovat a odsouhlasit technické parametry se zástupci investora popřípadě zdravotnickým personálem, učinili jsme tak i u výše uvedené položky.

Dle vyvzorování a potřeb Nemocnice ve FM byl personálem Novorozenecké oddělení vybrán k dodávce konkrétní přístroj typ BABYMOOV ohříváč lahví In&Out.

Hodnota tohoto přístroje je ovšem ve skutečnosti značně levnější, než přístroj uvedený ve specifikaci dle SoD.

Protože bylo pro nás jako pro GD stavby vyvzorování závazné, dodali jsme vybraný přístroj. Tato změna ale omylem nebyla zahrnuta do uzavíraných dodatků k SoD. Následně jsme jako GD vyfakturovali tuto položku ve smluvní ceně 28.707,- Kč a neupravili cenu dle konkrétního vyvzorovaného přístroje, jehož cena činí 1.500,- Kč. Tím vznikl rozdíl fakturace ve výši – 26.907,- Kč.

Z výše uvedených důvodů rozdílovou částku, tedy 26.907,- Kč , vracíme našemu objednateli Nemocnici FM formou dobropisu.

Prosím o vyjádření zástupce investora, zda s tímto řešením souhlasí.

S pozdravem
Ing. Petr Michna
stavbyvedoucí



MORYS s.r.o.
Korejská 894/9,
702 00, Ostrava – Přívoz

Souhlasím : Ing. Jan Jelínek
Ve FM dne 14.11.2016



Dobropis - D.5 PS04 Lékařská technologie - stroje a zařízení-neinvestiční
 Nemocnice ve Frýdku - Místku - rekonstrukce novorozenecké jednotky

T-1520	pastorizátor mléčné směry Kombinace režimů pasteurizace / ohřev, regulace teploty ohřívací lázně měření času potřebného k dosažení pasteurizace ukončení režimu zvukovým signálem, vnitřní nádoba nerez plášť z odolného plastu, košík na láhve	ks	1,00	-28 407,00	-28 407,00
T-1520R	ISADYMOOV Ohříváč láhví Ina-Qu	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
Cena celkem - Dobropis					-26 907,00