

Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce

„Rozšíření potrubní pošty – pavilon „C“ a „E“ SNO“

Číslo spisu: **OPA/Hal/2023/20/potrubní pošta C+E**

Číslo zakázky: **P23V00000148**

(dále také „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ z 28. 7. 2023 poskytuje zadavatel k výše uvedené VZ tyto informace.

DOTAZ:

v zadávací dokumentaci a ve smlouvě uvádíte dobu realizace do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Uvedený rozsah vlastní realizace je časově velmi náročný (práce v kolektorech, realizace prostupů, vše za provozu) a samotná realizace na místě je odhadována na cca 3 měsíce. Zároveň je nutné použít specifický materiál, který výrobce vyrábí přímo na zakázku v požadované konfiguraci. Celková realizace včetně dodání materiálu je tedy odhadována na cca do 5 měsíců od podpisu smlouvy. Prosíme o zohlednění těchto parametrů a úpravu termínu v zadání/smlouvě na minimálně do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

ODPOVĚĎ:

Zadavatel stanovuje dobu plnění do 31. 12. 2023 a zároveň zveřejňuje opravenou Výzvu k podání nabídky a Přílohu č. 2 - SoD o tento termín.

V Opavě

Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel