

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1810/2023

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupen:

e-mail:

IČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

Sanatorium Jablunkov, a.s.

č.p. 442, 739 91 Jablunkov

Ing. Jan Zawada – předseda představenstva

Ing. Zuzana Mariňáková – místopředsedkyně představenstva

reditel@sanatorium-jablunkov.cz

27835545

Komerční banka, a.s., Jablunkov

43-1848440227/0100

(dále jen objednatel)

a

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupen:

ve věcech technických:

e-mail:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

BOSS engineering, spol. s r.o.

Družstevní 184, 685 01 Bučovice

Ing. Pavel Omelka, jednatel

Ing. Pavel Omelka, jednatel, tel.: 777 720 678

omelka@bossbucovice.cz, boss@iol.cz

03704271

CZ03704271

Komerční banka a.s.

115-817780267/0100

(dále jen zhotovitel)

V důsledku provedených o oznámených změn a následně odsouhlaseného Změnového listu č. 1 se objednatel a zhotovitel dohodli na změně ujednání 5. Cena díla, odstavec 5.1 a 5.3.

5. Cena díla

5.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy a dodatku č. 1 je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

	Popis	Cena v Kč bez DPH
1)	Projektová dokumentace	1 485 000,-
2)	Realizace stavebních prací dle SOD Vícepráce a méněpráce Celkem realizace stav.prací	25 710 000,- 470 000,- 26 180 000,-
CELKEM		27 665 000,-

- 5.3. Cena díla bude hrazena objednatelem bezhotovostně převodem na účet zhotovitele, a to takto:
1) cenu za zpracování projektové dokumentace DPS, oceněného soupisu prací a inženýrskou činnost s tím spojenou uhradí objednatel po předání.

	Popis	Cena v Kč bez DPH
1)	Projektová dokumentace	1 485 000,-
CELKEM		1 485 000,-

- 2) cena stavební části a dalších činností bude hrazena na základě měsíčních soupisů prací průběžně na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Datem zdanitelného plnění je poslední den měsíce, za který je účtováno.

	Popis	Cena v Kč bez DPH
2)	Realizace stavebních prací	26 180 000,-
CELKEM		26 180 000,-

Ostatní ujednání zůstávají beze změny.

V Jablunkově. dne 31.01.2025




za objednatele:



V Bučovicích dne

4.2.2025



za zhotovitele:

Ing. Jan Zawada
předseda představenstva a

Ing. Zuzana Mariňáková
místopředsedkyně představenstva