


**Dodatek č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**I.
Smluvní strany**



1. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

se sídlem: Kaštanová 268, 739 61 Třinec
zastoupena: Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem nemocnice
ve věcech technických
oprávněn jednat: Ing. Josef Cieslar, provozně-technický náměstek
IČ: 00534242
DIČ: CZ00534242
Bankovní spojení: Komerční banka Třinec, a. s.
Číslo účtu: 29034-781/0100
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908
(dále jen „objednatel“)

2. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 68, 602 00 Brno
zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
IČ: 25317628
DIČ: CZ25317628
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 2102043465/2700
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Jan Stupka, ředitel odštěpného závodu Ostrava

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňují následující články:

**III.
Předmět smlouvy**

1. Předmět plnění se mění o neprovedené práce a provedení dodatečných prací v rozsahu položkových rozpočtů (Příloha č. 1)

**VI.
Platební podmínky**

Odst. 10 čl. VI. se ruší a upravuje následovně:

10. Předmětné stavební a montážní práce jsou zařazeny podle klasifikace produkce CZ – CPA pod kódem 41-43 a uplatňuje se na ně režim přenesené daňové povinnosti.

**V.
Cena za dílo**

Odst. 1 čl. V. se mění takto:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Původní cena díla bez DPH = 9 695.150,51 Kč

Dodatek č.2 bez DPH: dodatečné práce + 965 811,28 Kč

neprovedené práce – 955 968,08 Kč

Nová cena díla bez DPH = 9 704 993,71 Kč

DPH 21% = 2 038 048,68 Kč

Nová cena díla vč. DPH = 11 743 042,39 Kč

Celková cena díla vč. DPH slovy: = jedenáctmilionůsedmsetčtyřicettřicetdvakorun českých,39 haléřů

Podrobný rozpis ceny díla je uveden v Položkovém rozpočtu (příloha č.1).

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

VIII.

Závěrečná ujednání


1. Dodatek nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Třinci dne 24.11.2016

V Brně dne 21.11.2016

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Tomáš Stejskal
ředitel



Ing. Pavel Borek
členem představenstva

REKAPITULACE dodatečných prací k dodatku č. 2 k SoD**Dodatečné práce**

1	Bourání přístřešku, rampy, výstavba nové rampy	199 743,91
2	Sanace před hlavní budovou	157 024,18
3	Propojovací chodník	97 844,89
4	Sanace objektu SO 102	210 389,00
5	Úprava rampy, VDZ	20 888,50
6	Úprava kanalizačních poklopů	38 720,80
7	Dodávka šterky	241 200,00
	Celkem	965 811,28


firesta

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 * 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 * DIČ: CZ25317628 

4

Rekapitulace neprovedených prací k dod.č. 2

Skládkovné SO 001,101,102,103,104,105,106,301	918 317,78
Kácení stromů	22 000,00
Spálení křovin a stromů	12 650,30
Vodorovné přemístění kmenů SO 001,pol.č.34,35,36,37,38	3 000,00
 Celkem	 955 968,08


firesta
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 * 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 * DIČ: CZ25317628 