

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 12. 2016 mezi níže uvedenými účastníky podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

1. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

se sídlem: Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
 zastoupena: Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem nemocnice
 ve věcech tech.
 oprávněn jednat: Ing. Josef Cieslar, provozně-technický náměstek
 IČ: 00534242
 DIČ: CZ00534242
 Bankovní spojení: Komerční banka Třinec, a. s.
 Číslo účtu: 29034-781/0100
 Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908
 (dále jen „objednatel“)

2. MORYS s.r.o.

se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
 zastoupena: Ing. Pavlem Mrhačem, jednatelem společnosti, Ing. Jiřím Šmidákem, výkonným ředitelem, na základě plné moci
 IČ: 42864771
 DIČ: CZ42864771
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Komerční centrum Ostrava
 Číslo účtu: 994404-0945358001/800
 Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1504
 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
 - Ing. Petr Michna, stavbyvedoucí, 739 521 364, petr.michna@morys.cz

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje výše uvedená smlouva o dílo (dále také jen „SOD“ nebo „Smlouva“) takto:

1. V Čl. III. Předmět smlouvy - odstavci 1.

- se mění rozsah plnění zhotovitele, a to z důvodu dodatečných více prací a méně prací specifikovaných ve změnových listech zhotovitele ze dne 29. 5. 2017, které jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy.

2. V Čl. V. Cena za dílo

- v odst. 1. se z důvodu výše uvedených více a méně prací mění cena díla takto:

Cena za dílo

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%	Základ daně / DPH snížená sazba 15%	celkem
Cena bez DPH	19 798 890,00	--	19 798 890,00
DPH	4 157 766,90	--	4 157 766,90
Cena vč. DPH	23 956 656,90	--	23 956 656,90

Cena více prací dle dodatku č. 1 (zaokr.)	1 551 320,00 Kč bez DPH
Cena méně prací dle dodatku č. 1 (zaokr.)	- 864 983,00 Kč bez DPH

Cena méně prací a více prací celkem dle dodatku č. 1 DPH	686 337,00 Kč bez DPH 144 130,80 Kč
---	--

Cena dodatku č. 1 celkem vč. DPH	830 467,80 Kč
----------------------------------	---------------

Cena díla celkem ve znění dodatku č. 1 DPH celkem (zaokr.)	20 485 227,00 Kč bez DPH 4 301 897,70 Kč
---	---

CENA DÍLA CELKEM VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 SMLOUVY VČ. DPH	24 787 124,70 Kč
---	------------------

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 5. 12. 2016 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č.1 – změnové listy zhotovitele ze dne 29. 5. 2017

V Třinci dne 31. 5. 2017




za objednatele
Ing. Tomáš Stejskal
Ředitel nemocnice

V Ostravě dne 31. 5. 2017



za zhotovitele
Ing. Jiří Šmidák
Výkonný ředitel, na základě plné moci



MORYS s.r.o. ⑨
ředitelství
Korejská 894/9
702 00 Ostrava - Přívoz

PLNÁ MOC

Obchodní korporace

MORYS s.r.o.

se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava – Přívoz, Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504

IČ: 428 64 771

Zastoupená Ing. Pavlem Mrhačem – jednatelem společnosti
(dále jen zmocnitel)

tímto zmocňuje

Ing. Jiřího Šmidáka – výkonného ředitele

dat. nar. 28.11.1982

bytem v Ostravě, část Heřmanice, Gvužd'ochova 708/9A, PSČ 713 00
(dále jen zmocněnec)

k zastupování zmocnitele v plném rozsahu, bez jakéhokoli omezení kromě těch, které ze zákona vyžadují zvláštní plnou moc.
Rovněž aby jednal mým jménem s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, právníky a fyzickými osobami.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem 27.03.2017 a platí do 31. prosince 2017.

V Ostravě dne 23. března 2017




Ing. Pavel Mrhač
jednatel společnosti

Plnou moc v celém rozsahu přijímám.

V Ostravě dne



Ing. Jiří Šmidák
výkonný ředitel





REKAPITULACE změnových listů - MP

Příloha k dodatku č.1 ke SoD č.160167

Stavba :

Stavba - Rekonstrukce dětské JIP v Nemocnici Třinec

Objednatel :

Nemocnice Třinec - příspěvková organizace

Zhotovitel :

Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

číslo rozpočtu	Kategorie	Popis	Cena Kč bez DPH
3	VP,MP	SO 01 - změna AL podhledu za ocelový lakovaný pozinkovaný	-513 919,58
6	MP	SO 01 - Otlučení omítek stěn a stropu, neprováděné práce SO01	-47 077,32
7	VP,MP	SO 01 - VZT doplněný rozsah	-28 247,00
10	VP, MP	SO 03 - Neprováděné práce	-117 481,75
16	VP	SO 01 - Dodávka a montáž protipožárních dveří - vstup do ambulance	-26 432,48
17	VP	SO 01 - VZT a CHL - doplnění čerpadel ke klimatizaci 2.PP	-3 984,10
18	VP, MP	SO 01 - Elektroinstalace - změna svítidel ve 2.PP	-16 210,87
23	MP	SO 02 - Neprováděné práce SO02 - 2.PP	-93 812,45
24	VP, MP	SO 02 - ZTI a UT - úpravy rozvodů, tras	-4 167,30
28	VCP	SO 01 - Změna tepelné izolace VZT potrubí 2.PP	-13 650,00

Celkem Kč bez DPH = -864 982,86

MORYS s.r.o.
ředitelství
Korejská 894/9
702 00 Ostrava - Přívoz

