


DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: TRI-SOD-16-2016

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD00105917

**I.****Smluvní strany****1. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace**

se sídlem: Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
zastoupena: Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem nemocnice
ve věcech tech.
oprávněn jednat: Ing. Josef Cieslar, provozně-technický náměstek
IČ: 00534242
DIČ: CZ00534242
Bankovní spojení: Komerční banka Třinec, a. s.
Číslo účtu: 29034-781/0100
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908
(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma: OHL ŽS, a.s. – společník - správce

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří
zastoupena: Ing. Romanem Veisem, obchodním náměstkem závodu
Železnice
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ46342796
Bankovní spojení: KB Brno-město
Číslo účtu: 7507-621/0100
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Roman Dostálek, ředitel divize Technologie

Obchodní firma: ČEZ Energetické služby, s.r.o. - společník

se sídlem: Výstavní 1144/103, 706 00 Ostrava - Vítkovice
zastoupena: Ing. Radimem Kolářkem, místopředsedou rady jednatelů
Ing. Jaroslavem Kvardou, členem rady jednatelů
IČ: 278 04 721
DIČ: CZ27804721
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 35-6583800217/0100
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 52291
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Sdružené ve společnosti „ND Třinec“

Adresa pro doručování: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z důvodu víceprací a méněprací dohodly na změně ceny za dílo tímto Dodatkem č. 2.
2. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na zrušení odst. č. 1. v článku V. Cena za dílo a jeho nahrazení následujícím textem:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%	Základ daně / DPH snížená sazba 15%	celkem
Cena bez DPH	8 701 202,04	0,-	8 701 202,04
Cena za Dodatek č.2 bez DPH	217 379,50	0,-	217 379,50
Cena celkem bez DPH	8 918 581,54	0,-	8 918 581,54
DPH	1 872 902,12	0,-	1 872 902,12
Cena celkem vč. DPH	10 791 483,66	0,-	10 791 483,66

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. Souhrnný rozpočet víceprací a méněprací je přílohou Dodatku č. 2.


S ohledem na skutečnost, že plnění veřejné zakázky bude poskytováno v režimu přenesené daňové povinnosti, ale mohou být také uskutečňována plnění podléhající klasickému režimu DPH (a to jak v základní tak ve snížené sazbě DPH), zadavatel rozhodl, aby uchazeči vycházeli při zpracování nabídkové ceny pouze z částek ve výši základu daně, tj. částek bez DPH. Při samotné fakturaci pak bude použit režim uplatňování DPH a sazba DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění z pozdějších předpisů.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nezměněna.

2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Třinci dne 23. 12. 2016



za objednatele

V Brně dne 22.12. 2016

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Ing. Roman Veis.

za zhotovitele

Ing. Roman Veis

Obchodní náměstek závodu Železnice
V plné moci OHL ŽS, a.s.

Název stavby: Modernizace náhradního zdroje elektřiny

Místo stavby : Nemocnice Třinec

	Rekapitulace víceprací a méněprací	ZL 1 VCP	ZL 1 MNP
1.1	SO 01 Objekt kotelny - stavební část		
1.4.1	PS 01 Náhradní zdroj DA a naftové hospodářství	153 633,36	-38 710,00
1.4.2	PS 02 Silnoproudá elektrotechnika, EPS		
1.4.3	PS 03 Měření a regulace	137 094,39	-19 782,44
1.4.4	PS 04 Výměna transformátorů	20 006,57	
1.4.5	PS 05 Repase chladicí věže	17 761,39	-20 500,00
2.1	SO 02 Objekt podzemní jímky	76 979,25	-109 103,02
	Celkem	405 474,96	-188 095,46


součet VCP + MNP

217 379,50

OHL ŽS

136

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796



Název stavby :

Modernizace náhradního zdroje elektřiny

Název PS,SO :

PS 01 Náhradní zdroj DA a naftové hospodářství VÍCEPRÁCE

Číslo PS,SO :

1.4.1

Poř. číslo pol.	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)
		Změnový list 1				
8a		prodloužení odvodu spalin o 7 m - nerez /Al plášť vč. tepelné izolace	kmpl	1,000	60 000,00	60 000,00
19a		zajištění mobilní palivové nádrže 1m3 po dobu odstávky (cca 14dní) nádrže v podzemní jímce pro případný chod záložních zdrojů, přečerpání stávající nafty z demontované nádrže, zpětné přečerpání nafty do nové nádrže	kmpl	1,000	10 000,00	10 000,00
2a		palivo pro zajištění následného provozu DA	kmpl	1,000	48 000,00	48 000,00
		bypass pro doplňování paliva do provozní nádrže DA o objemu 1 m3				
21		ocelové potrubí DN 25 včetně nátěru, těsnícího materiálu,	m	1,000	452,76	452,76
22		šroubení, spojovací materiál pro potrubí, podpěry, pouta, třmeny	kg	2,000	93,10	186,20
17		svařování ocelových konstrukcí a potrubí	hod	8,000	240,00	1 920,00
46 a		zdroj 110 V DC (úpravy dle požadavku objednatel, sjednocení se	ks	1,000	13 000,00	13 000,00
1001	722230103	kulový ventil přímý DN25	ks	3,000	444,80	1 334,40
		ventil přímý G1 se 2 závit				
	M	Práce a dodávky M				
	2300-999	drobný materiál, kulové ventily, šroubení, ucpávky	Soubor	1,000	3 460,00	3 460,00
	23-M	Montáže potrubí				
	2300-001	prodloužení napojení plyního potrubí do šachty	Soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
	2300-002	Bralen	Soubor	1,000	12 000,00	12 000,00
	2300-003	úprava na nádrži , prodložení odvětrání s plamenopojistkou	Soubor	1,000	780,00	780,00
		celková cena CZK				153 633,36

Název stavby :

Modernizace náhradního zdroje elektřiny

Název PS,SO :

PS 01 Náhradní zdroj DA a naftové hospodářství MĚNĚPRÁCE

Číslo PS,SO :

1.4.1

Poř. číslo pol.	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)
		Změnový list 1				
		Materiál/montáž				
19		zajištění mobilní palivové nádrže 10m3 po dobu odstávky (cca 14dní) nádrže v podzemní jímce pro případný chod záložních zdrojů, přečerpání stávající nafty z demontované nádrže, zpětné přečerpání nafty do nové nádrže	kmpl	-1,000	38 710,00	-38 710,00
		celková cena CZK				-38 710,00

Název stavby :

Modernizace náhradního zdroje elektřiny

Název PS,SO :

PS 03 Měření a regulace

VÍCEPRÁCE

Číslo PS,SO :

1.4.3

Poř. číslo pol.	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)
		Změnový list 1				
25		Ostatní činnosti				
30		Ostatní náklady (doprava materiálu, cestovné, lešení, zabezpečení)	kmpl	0,500	11 681,80	5 840,90
		HZS				
1		Koordinace s ostatními profesemi a dodavatelem silnoproudů	hod	8,000	321,25	2 570,00
2		Koordinace s dodavatelem řídicího systému záložního generátoru	hod	4,000	321,25	1 285,00
6		Zaučení obsluhy, oživení systému	ks	0,220	11 681,80	2 570,00
		Rozváděč DT8 - výpis nových komponentů				
3		SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O SM 1223, 16DI / 16DO, 16DI DC	ks	2,000	4 585,11	9 170,22
		Nové položky				
1001	dodávka	Rosemount 2110 – Kompaktní vibrační hladinový spínač pro kapaln	ks	1,000	1 291,50	1 291,50
1001	montáž	Rosemount 2110 – Kompaktní vibrační hladinový spínač pro kapaln	ks	1,000	577,50	577,50
1002	dodávka	plovákový spínač SF1-B-5, Alumo - venkovní podzemní nádrž	ks	1,000	1 291,50	1 291,50
1002	montáž	plovákový spínač SF1-B-5, Alumo - venkovní podzemní nádrž	ks	1,000	577,50	577,50
1003	dodávka	elektroventil 230V, bez napětí zavřeno, potrubí DN 25, kapalina na	ks	1,000	5 250,00	5 250,00
1003	montáž	elektroventil 230V, bez napětí zavřeno, potrubí DN 25, kapalina na	ks	1,000	262,50	262,50
1004	dodávka	zdroj pro přiblížovací snímač SSU-1211	ks	1,000	2 480,00	2 480,00
1004	montáž	zdroj pro přiblížovací snímač SSU-1211	ks	1,000	262,50	262,50
1005	dodávka	jistič pro zdroj 6A	ks	1,000	94,50	94,50
1005	montáž	jistič pro zdroj 6A	ks	1,000	157,50	157,50
1006	dodávka	snímač teploty 4-20 mA	ks	2,000	2 660,02	5 320,04
1007	montáž	ukončení kabelů JYTY	ks	124,000	11,68	1 448,32
1008	dodávka	oceloplechový rozváděč 1000x600x250, IP44/20,nástěnný	ks	1,000	12 000,00	12 000,00
1009	montáž	SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O SM 1223, 16DI / 16DO, 16DI DC	ks	10,000	467,27	4 672,70
1010	montáž	účast technika při ožiování	hod	16,000	321,25	5 140,00
1011	montáž	Úprava SW na základě reálného stavu rozvodny DT8	ks	1,000	11 340,00	11 340,00
1012	montáž	Úprava a aktualizace konfigurace D2000 na základě reálného sta	ks	1,000	4 320,00	4 320,00
1013	montáž	SW konfigurace a programování RS, rozváděč DT8 - nové IO mo	ks	1,000	26 802,57	26 802,57
1014	montáž	Úprava dispečerského systému TEDIS/D2000 - rozváděč DT8 - n	ks	1,000	21 009,72	21 009,72
		Ovládání čerpadla				
		Materiál/montáž				
		Periferie				
	dodávka	Plastová skříň na stěnu 20x40 cm MX1	ks	1,000	780,00	780,00
	montáž	Plastová skříň na stěnu 20x40 cm MX1	ks	1,000	500,00	500,00
	dodávka	Silový vypínač 3-fázový 25 A	ks	1,000	420,00	420,00
	dodávka	Stykač Hager 25 A	ks	1,000	490,00	490,00
	dodávka	Pomocný kontakt	ks	1,000	470,00	470,00
	dodávka	Ostatní materiál (svorky, DIN lišta, ...)	kpl	1,000	250,00	250,00
		Montážní materiál				
	dodávka	Kabel CYKY 5C x 1,5	m	20,000	18,00	360,00
	montáž	Kabel CYKY 5C x 1,5	m	20,000	23,36	467,20
	montáž	Ukončení kabelů do 5 x 2,5	ks	10,000	12,00	120,00
		Ostatní činnosti				
	dodávka	Nosný a podružný materiál	kmpl	1,000	250,00	250,00
	montáž	Doplnění dokumentace	kmpl	1,000	1 000,00	1 000,00
	montáž	Ostatní náklady (doprava materiálu, cestovné, ...)	kmpl	1,000	400,00	400,00
		HZS				
	montáž	Vnitřní zapojení MX1, silové propojení	hod	2,500	467,27	1 168,18
	montáž	Úpravy v rozvaděči DT8	hod	2,000	467,27	934,54
		Rozváděč DT8 - výpis nových komponentů				
	montáž	Spojovací a podružný materiál, svorky apod.	kmpl	1,000	250,00	250,00
		Programátorské práce				
	montáž	SW, doplnění vizualizace	kmpl	1,000	3 500,00	3 500,00
		celková cena CZK				137 094,39

Název stavby : **Modernizace náhradního zdroje elektřiny**
 Název PS,SO : **PS 03 Měření a regulace**
 Číslo PS,SO : **1.4.3**

MÉNĚPRÁCE

Poř. číslo pol.	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)
		Změnový list 1				
4		Periferie				
5D	dodávka	Odporový snímač teploty venkovní, rozsah -50 až +80st.C, krytí IP	ks	-2,000	660,02	-1 320,04
6		Relé pro kontrolu sledu a výpadku fázi, 3f, kontaktní výstup	ks	-1,000	3 037,27	-3 037,27
7		pojistkový odpínač 10/3, 3x pojistka do 32A	ks	-1,000	671,70	-671,70
10		Montážní materiál				
13		kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8mm	m	-255,000	30,37	-7 744,35
		Rozváděč hlídání 1/4 maxima - výpis nových komponentů				
5		plastový rozvaděč 600x400x150, IP44/20, nástěnný, kompletace	ks	-1,000	7 009,08	-7 009,08
		celková cena CZK				-19 782,44

Název stavby : **Modernizace náhradního zdroje elektřiny**
Název PS,SO : **PS 04 Výměna transformátorů**
Číslo PS,SO : **1.4.4**

VÍCEPRÁCE

Poř. číslo pol.	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)
						0,00
		Změnový list 1				
		Hromosvod, uzemnění				
50	PS 02	podpěra vedení PV	ks	30,000	52,05	1 561,55
51	PS 02	FeZn 30 x 4	m	60,000	80,02	4 801,37
54	PS 02	svorka SR01	ks	23,000	81,51	1 874,65
55	PS 02	svorka SS,SP	ks	5,000	56,94	284,72
48	PS 02	FeZn d8	m	8,000	54,15	433,17
1001	783903510	Povrchová úprava - nátěry do 10 m2	m	80,000	7,36	588,80
1002	210800628	Montáž vodič Cu izolovaný sk 1 do 1 kV žila 0,35-35 mm2 volné	m	5,000	12,08	60,40
1003	341421590	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2	m	5,000	27,84	139,20
1004	741FBR	Propojení uzemnění svárem	ks	6,000	235,00	1 410,00
		Zemní práce				
6	R000001	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace řezáním, výměna podkladu tl. 3	m2	8,000	533,13	4 265,05
40	PS 02	průraz zdířem do 30 cm	ks	2,000	255,58	511,16
56	PS 02	měření zemních odporů do 100m	ks	1,000	1 939,11	1 939,11
		HZS				0,00
4	PS 02	spolupráce s revizním technikem	hod	2,000	203,45	406,90
6	PS 02	výchozí revize	hod	3,000	476,83	1 430,49
		Celková cena CZK				20 006,57

Název stavby : **Modernizace náhradního zdroje elektřiny**
 Název PS,SO : **PS 05 Repase chladicí věže**
 Číslo PS,SO : **1.4.5**

VÍCEPRÁCE

Poř. číslo pol.	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)
		Změnový list 1				
	HSV	Práce a dodávky HSV				
	8	Trubní vedení				
1001	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	372,00	372,00
1002	891241811	Demontáž armatury pro připojení k chl. věži DN 80	kus	1,000	323,20	323,20
1003	422-10	Výroba ATYP armatury s hrdly pro připojení ke chl. věži	kus	1,000	10 240,00	10 240,00
	PSV	Práce a dodávky PSV				
	713	Izolace tepelné				
1004	713411126	Montáž izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi s Al fólií staže	m2	13,000	293,60	3 816,80
1005	631516720	pás lamelový ORSTECH LSP H tl.60 mm	m2	13,000	228,80	2 974,40
1006	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,060	583,20	34,99
		celková cena CZK				17 761,39

Název stavby : **Modernizace náhradního zdroje elektřiny**
 Název PS,SO : **PS 05 Repase chladicí věže**
 Číslo PS,SO : **1.4.5**

Měněpráce

Poř. číslo pol.	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)
		Změnový list 1				
24	767	Konstrukce zámečnické				
25	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	-125,000	40,00	-5 000,00
26	DOD-OK-VĚŽ	Dodávka ocelové kce - mikrověž vč. kotvení konstrukce do betonu	kg	-125,000	124,00	-15 500,00
		celková cena CZK				-20 500,00

Číslo PS,SO :

2.1

[illegible]

Název stavby :

Modernizace náhradního zdroje elektřiny

Název PS,SO :

SO 02 Objekt podzemní jímky

Měněpráce

Číslo PS,SO :

2.1

Poř. číslo pol.	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)
		Změnový list 1				
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
62	985121121	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tla	m2	-111,920	141,00	-15 780,72
64	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	-111,920	91,30	-10 218,30
66	98531111-K	Reprofilace stěn - sanační vysokopevnostní rychletvrdnoucí hmot	m2	-80,000	740,00	-59 200,00
69	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1	m2	-80,000	226,00	-18 080,00
70	985323911	Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve stísněném pro	m2	-80,000	72,80	-5 824,00
		Celková cena CZK				-109 103,02