

TRI SOD_7_2018

D1

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16.7 2018 mezi níže uvedenými účastníky podle ustanovení
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

Rozeasláno ekon.útv dne: 14.2.19	
by Mgr. L.	
OFU	
OTE	
TN	

1. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

se sídlem: Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
 zastoupena: MUDr. et Mgr. Zdeněk Matušek, ředitel nemocnice
 ve věcech tech.
 oprávněn jednat: Ing. Josef Cieslar, provozně-technický náměstek
 IČ: 00534242
 DIČ: CZ00534242
 Bankovní spojení: Komerční banka Třinec, a. s.
 Číslo účtu: 29034-781/0100
 Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908
 (dále jen „objednatel“)

2. Madesta group s.r.o.

se sídlem: Dolní Líštná 433, Třinec, 739 61
 zastoupena: Ing. Pavel Madeja, jednatel
 IČ: 47679646
 DIČ: CZ47679646
 Bankovní spojení: Komerční banka, expozitura Třinec
 Číslo účtu: 34706781/0100
 Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 4176
 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: p. Karel Labaj
 (dále jen „zhotovitel“)

II.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje výše uvedená smlouva o dílo
 (dále také jen „SOD“ nebo „Smlouva“) takto:

1. V Čl. III. Předmět smlouvy - odstavci 1. se mění rozsah plnění zhotovitele, a to z důvodu dodatečných více prací a méně prací specifikovaných ve změnových listech zhotovitele ze dne 8.11.2018, které jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy.

2. V Čl. V. Cena za dílo v odst. 1. se z důvodu výše uvedených více a méně prací mění cena díla takto:

Cena za dílo

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%	celkem
Cena bez DPH	10 941 601,63	10 941 601,63
DPH	2 297 736,34	2 297 736,34
Cena vč. DPH	13 239 337,97	13 239 337,97

Cena více prací dle dodatku č. 1 bez DPH	1 002 408,98 Kč
Cena méně prací dle dodatku č. 1 bez DPH	1 124 892,02 Kč

Cena méně prací a více prací celkem dle dodatku č. 1 bez DPH	- 122 483,04 Kč
DPH	- 25 721,44 Kč

Cena dodatku č. 1 celkem vč. DPH	- 148 204,48 Kč
---	------------------------

Cena díla celkem ve znění dodatku č. 1 bez DPH	10 819 118,59 Kč
---	-------------------------

DPH celkem	2 272 014,90 Kč
------------	-----------------

CENA DÍLA CELKEM VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 SMLOUVY VČ. DPH	13 091 133,49 Kč
---	-------------------------

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 16.7 2018 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby změnové listy zhotovitele ze dne 8.11.2018

V Třinci dne

08.11.2018

NEMOCNICE TŘINEC, ⑦
příspěvková organizace
Kaštanová 268, Dolní Lištná, 739 61 Třinec
IČ: 00534243 DIČ: CZ00534242

za objednatele
MUDr. et Mgr. Zdeněk Matušek,
ředitel

V Třinci dne 8.11.2018

MADESTA
GROUP
Madesa group s.r.o.
Dolní Lištná 400, 739 61 Třinec
IČ: 47679646 DIČ: CZ47679646

za zhotovitele
Ing. Pavel Madeja
jednatel