

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 8.1.2019 mezi níže uvedenými účastníky podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

25.6.19	
dy	uzk
FL	
OTE	
TR	

1. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

se sídlem: Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
 zastoupena: MUDr. et Mgr. Zdeněk Matušek, ředitel nemocnice
 ve věcech tech.
 oprávněn jednat: Ing. Josef Cieslar, provozně-technický náměstek
 IČ: 00534242
 DIČ: CZ00534242
 Bankovní spojení: Komerční banka Třinec, a. s.
 Číslo účtu: 29034-781/0100
 Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908

(dále jen „objednatel“)

2. Madesta group s.r.o.

se sídlem: Dolní Líštna 433, Třinec, 739 61
 zastoupena: Ing. Pavel Madeja, jednatel
 IČ: 47679646
 DIČ: CZ47679646
 Bankovní spojení: Komerční banka, expozitura Třinec
 Číslo účtu: 34706781/0100
 Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 4176
 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Pavel Madeja

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje výše uvedená smlouva o dílo (dále také jen „SOD“ nebo „Smlouva“) takto:

1. V Čl. III. Předmět smlouvy - odstavci 1. se mění rozsah plnění zhotovitele, a to z důvodu dodatečných více prací a méně prací specifikovaných ve změnových listech zhotovitele ze dne 17.5.2019, které jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy.

2. V Čl. V. Cena za dílo v odst. 1. se z důvodu výše uvedených více a méně prací mění cena díla takto:

Cena za dílo

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%	celkem
Cena bez DPH	23 308 511,-	23 308 511,-
DPH	4 894 787,-	4 894 787,-
Cena vč. DPH	28 203 298,-	28 203 298,-

Cena více prací dle dodatku č. 1 bez DPH	2 094 641,41 Kč
Cena méně prací dle dodatku č. 1 bez DPH	1 695 199,00 Kč

Cena méně prací a více prací celkem dle dodatku č. 1 bez DPH	399 442,41 Kč
DPH	83 882,91 Kč

Cena dodatku č. 1 celkem vč. DPH	483 325,32 Kč
---	----------------------

Cena díla celkem ve znění dodatku č. 1 bez DPH	23 707 953,41 Kč
---	-------------------------

DPH celkem	4 978 670,22 Kč
------------	-----------------

CENA DÍLA CELKEM VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 SMLOUVY VČ. DPH	28 686 623,63 Kč
---	-------------------------

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 8.1.2019 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby změnové listy zhotovitele ze dne 17.5.2019

V Třinci dne

6-6-2019

NEMOCNICE TŘINEC, ⑦
příspěvková organizace
Kaštanová 268, Dolní Lištná, 739 61 Třinec
IČ: 00534242 DIČ: CZ00534242

za objednatele

MUDr. et Mgr. Zdeněk Matušek,
ředitel

V Třinci dne 17.5.2019

MADĚSTA
GROUP
Madeja group s.r.o.
Dolní Lištná 622, 739 61 Třinec
IČ: 47679646, DIČ: CZ47679646

za zhotovitele

Ing. Pavel Madeja
jednatel

