




KUMSP00HTB6Q



MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -3-		
01108/2014/DA	2014	ZDR
poř. číslo	rok	zkr. odb.

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
ev. č. 01108/2014/KŘ ze dne 13. 6. 2014**

**I.
Smluvní strany**

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Miroslavem Novákem, hejtnanem kraje
IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

(dále jen „objednatel“)

a

2. ICZ a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, Na hřebenech II 1718/10, PSČ 140 00
zastoupena: Ing. Bohuslavem Cempírkem, předsedou představenstva
IČ: 25145444
DIČ: CZ699000372
bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2109164825/2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4840

(dále jen „zhotovitel“)

**II.
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 6. 2014 Smlouvu o dílo, ev. č. 01108/2014/KŘ (dále „smlouva“).
2. V průběhu provádění díla došlo na straně objednatele k několika skutečnostem, které mají vliv na dobu provádění díla. Jedná se o tyto objektivní důvody:
 - došlo k časovému posunu opožděným zpřístupněním HW objednatelem v technologickém centru kraje vůči požadovanému termínu;
 - objednatel požaduje dodání anonymizačních skriptů pro data obsahující osobní údaje, pro splnění tohoto požadavku jsou nutné vývojové a testovací práce na jeho vytvoření znamenající časový posun plnění;
 - objednatel požádal o změnu vstupního rozhraní pro oblast personalistiky a statistiky podle vlastního návrhu. Jedná se o změnu díla vůči zadávací dokumentaci a pro splnění tohoto požadavku jsou nutné vývojové a testovací práce znamenající časový posun plnění;
 - příprava dat pro manažerský informační systém v nemocnicích byla vůči původně požadovaným termínům plnění objednatelem posunuta.

ICZ 286947/1



[Handwritten mark]

III. Změna smlouvy

1. Z výše uvedených objektivních důvodů na straně objednatele se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:


Čl. V odst. 2 smlouvy se nahrazuje takto:


„Zhotovitel je povinen provést dílo do **4 kalendářních měsíců** od nabytí účinnosti této smlouvy a nejpozději poslední den této lhůty řádně provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli.“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 50/3825 ze dne 26. 8. 2014.

V Ostravě dne: 12. 09. 2014

za objednatele Miroslav Novák hejtman kraje

V Praze dne: 10. 09. 2014

za zhotovitele Ing. Bohuslav Cempírek Předseda představenstva

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Ivanem Strachoněm
náměstkem hejtmána kraje

