Harmonogram – demontáž dodávka a montáž nábytku pro chirurgická oddělení												
07_2025	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá
	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Demontáž pracovní linky linky	ANO											
Montáž pracovní linky				ANO	ANO							
Demontáž nábytkové sestavy								ANO				
Montáž montáž nábytkové sestavy										ANO	ANO	
Demontáž čajové kuchyňky								ANO				
Montáž čajové kuchyňky											ANO	ANO
Předání a převzetí dodávky												