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ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a

autorského dozoru č. 00493/2016/IM

čÁs1' A

Obecná ustanovení

Il

Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

Se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Zastoupen: lng. Jaroslavem Kaniou

IČO: 708d0čěrgž5tkem hejtmana kraje

DIČ: 9270890692
Bankovní spojení: Ceská spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

2. MÁTL a KYŠÁK s.r.o.

Se sídlem: 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zastoupena:

ICQ:
DIC: (225366319

lgankovní spojení: Ceskoslovenská obchodní banka, a.s.

Císlo účtu: 123195469/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka

15692

(dále jen „zhotovitel“)

„Dohoda o narovnání ke smlouvě na projektovou dokumentaci akce „Vybudování dílen pro praktické

vyučování, Střední odborná škola, Frýdek —- Místek, příspěvková organizace“



II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 3. 2016 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace,

výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

přvi práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru

c00493/2016/IM (dále jen „smlouva“) na akci “„Vybudování dílen pro praktické

vyučování, SOŠ Frýdek-Místek, příspěvková organizace“

V průběhu zpracování dokumentací bylo zjištěno, že některé části díla mají větší rozsah,

než bylo předpokládáno v zadávací dokumentaci. Na tuto skutečnost upozornil zhotovitel

již vdokumentu zn. SP-MSKLí/220516 ze dne 22. 5. 2016, avšak finanční nárok na

úhradu zvýšených nákladů uplatnil až po dokončení a odevzdání všech částí projektové

dokumentace dne 11. 6. 2019. Dále došlo k vícenákladům projekční činnosti po uzavření

smlouvy na zpracování projektu technologie, a to 24. 10. 2016.

Vícepráce v lokalitě na ulici Lískovecká:

Zvýšené náklady koordinační činnosti projektanta z důvodu chybějícího údaje

o technologii vnitřního vybavení v zadání zakázky na projekční práce budow. Podklady

ktechnologii byly provozovatelem upřesněny v průběhu projekčních prací. Společnost

Mátl a Kyšák s.r.o. se soutěže na technologický projekt neúčastnila, a to s ohledem na

střet zájmu. Jednoduchý výkaz práce: 29 měsíců x 11,8 hodiny/měsíc : 341 hodiny

celkem s cenou 200 Kč/hodina je v konečném součtu 68.200 Kč bez DPH.

Zvýšené náklady projekční činností projektanta z důvodu měnících se dispozic vyvolaných

požadavky provozovatele a především umístěním technologie, která nebyla známa

v průběhu soutěže a byla zpřesňována v období mezi DUR a DSP (celkem zpracován pět

variant pro provozovatele) od původního zadání zakázky na projekční práce budovy.

Jednoduchý výkaz práce: 36 měsíců x 2,9 hodiny/měsíc = 105 hodiny celkem s cenou

200 Kč/hodina je v konečném součtu 21.000 Kč bez DPH.

Zvýšené náklady projekční činnosti za účelem zvýšeného množství zpevněných ploch

komunikací než určovaly zadávací podklady. Vzadávacích podkladech byla uvedena

informace 0 1.100 m2 plochy, dle projekčního podkladu DUR a DSP je plocha zvýšena na

1.422 m2 bez zvýšeného požadavku provozovatele. Nepřesnost vznikla vzadávacích

podkladech. Ocenění dle zvýšených investičních nákladů, které činí 1,000 mil. Kč,

navýšení ceny projektu ve shodném procentuálním vyjádření slevy ze soutěže 63 %. Při

údajích ceny rozpočtových prací dle UNIKY (113.700 Kč bez DPH) je žádána částka

vypočtena na 42.069 Kč bez DPH.

Zvýšené náklady (než určovaly zadávací podklady) projekční a inženýrské činnosti za

účelem zvýšeného množství prací u objektu přípojka vody a kanalizace. V zadávacích

podkladech byla uvedena informace o 50 rn vedení. Tato varianta byla projednána se

správcem sítě, ale byla zamítnuta. Dále se pracovalo na variantních řešeních, z kterých

bylo akceptováno finální řešení, které je uplatněno v projektové dokumentaci. Finální

vedení přípojky vody je zvýšeno na 148 m. Přípojka dle zadání 50 bm, uvažovaná cena

v nabídkovém řízení na PD + IČ 13.000 Kč, přípojky dle skutečnosti a s ohledem na

vícečetné projednávání se správci sítí 148 bm, uvažovaná cena pro posouzení víceprací

42.069 Kč. Cenový rozdíl 29.069 Kč bez DPH.

„Dohoda o narovnání ke smlouvě na projektovou dokumentaci akce „Vybudování dílen pro praktické 2

vyučování, Střední odborná škola, Frýdek —- Místek, příspěvková organizace“



Zvýšené náklady (než určovaly zadávací podklady) projekční a inženýrské činnosti za

účelem zvýšeného množství prací u objektu přípojka zemního plynu. Vzadávacích

podkladech byla uvedena informace o 50 m vedení. Tato varianta byla projednána se

správcem sítě, ale byla zamítnuta. Dále se pracovalo na variantních řešeních, z kterých

bylo akceptováno finální řešení, které je uplatněno v projektové dokumentaci. Finální

vedení přípojky zemního plynu je zvýšeno na 164 m Přípojka ZP zadání 50 bm,

uvažovaná cena v nabídkověm řízení na PD+ IČ 13.000 Kč, přípojky dle skutečnosti

a sohledem na vícečetné projednávání se správci sítí 164 bm, uvažovaná cena pro

posouzení víceprací 42,069 Kč, cenový rozdíl činí 29.069 Kč bez DPH.

Zvýšené náklady projekční, koordinační a inženýrské činnosti projektanta zdůvodu

zvýšeného nákladu na zpracování speciálních posudků (v opakovaném a upravovaném

provedení podle potřeb KHS) pro zajištění stanoviska Krajské hygienické stanice Frýdek

Místek, a to zdůsledku chybějícího údaje o technologii vnitřního vybavení vzadání

zakázky na projekční práce budovy. Vzhledem k projednání na KHS F.M. byly zpracovány

opakované posudky pro jednotlivé technologické pozice, průběh projednání byl

dlouhodobý (průběh celého roku 2018) se zvýšenými náklady na koordinační

a inženýrskou činnost a zpracování posudků dle požadavku KHS F.M. Jednoduchý výkaz

práce: 12 měsíců x 7,25hodiny/měsíc : 87 hodiny celkem s cenou 200 Kč/hodina je

v konečném součtu 17.400 Kč bez DPH.

Za speciální pracovní verze posudků, které se prováděly ve změněné verzi pro jednání

s KHS, než byla vydána definitivní verze, na základě, které je vydáno stanovisko KHS je

zpracovatelem denního posouzení požadována částka 33.000 Kč bez DPH, kterou má

generální dodavatel projektu svůj dluh k externímu zpracovateli speciálního posudku.

Zvýšené náklady projekční činnosti projektanta z důvodu zvýšených tisků při zajištění

kladných stanovisek KHS F.M., Magistrát F.M., HZS F.M. pro stavební povolení, a to

s ohledem na měnící se a zpřesňující dokumenty v návaznosti i na projekt technologie,

který chyběl v zadání projekčních prací. Jedná se o více tisky pro projednání především

na KHS a HZS a dalších úřadech, které dokumentaci vyžádaly v tištěné formě i pro svou

archivaci a ve složitosti celého projektu (záměru) pro potřeby následných kontrol

v tištěné dokumentaci a případně i kolaudaci. Kpl. 17.000 Kč bez DPH.

Celkem za lokalitu na ulici Lískovecká: 256.807 Kč bez DPH.

vícepráce v lokalitě Na Hrázi:

Zvýšené náklady koordinační činnosti projektanta z důvodu chybějícího údaje

o technologii vnitřního vybavení v zadání zakázky na projekční práce budovy. Podklady

ktechnologii byly provozovatelem upřesněny v průběhu projekčních prací. Společnost

Mátl a Kyšák s.r.o. se soutěže na technologický projekt neúčastnila, a to s ohledem na

střet zájmu. Projektem byla pověřena společnost Ateliér 38. Jednoduchý výkaz práce:

29 měsíců )( 11,8 hodiny/měsíc : 341 hodiny celkem s cenou 200 Kč/hodina je

v konečném součtu 68.200 Kč bez DPH.

Zvýšené náklady projekční činnosti projektanta z důvodu měnících se dispozic vyvolaných

požadavky provozovatele a především umístěním technologie, která nebyla známa

v průběhu soutěže a byla zpřesňována v období mezi DUR a DSP (celkem zpracován pět

variant pro provozovatele) od původního zadání zakázky na projekční práce budovy.

Jednoduchý výkaz práce: 36 měsíců )( 4,3 hodiny/měsíc : 155 hodiny celkem s cenou

200 Kč/hodina je v konečném součtu 31.000 Kč bez DPH.

„Dohoda o narovnání ke smlouvě na projektovou dokumentaci akce „Vybudování dílen pro praktické 3

vyučování, Střední odborná škola, Frýdek— Místek, příspěvková organizace“



Zvýšené náklady projekční činnosti za účelem zvýšeného množství zpevněných ploch než

určovaly zadávací podklady. V zadávacích podkladech byla uvedena informace o 300 m2

plochy, dle projekčního podkladu DUR a DSP je plocha zvýšena na 508 m2 bez

zvýšeného požadavku provozovatele. Chyba vznikla vzadávacích podkladech. Zvýšení

ceny honoráře za projektovou dokumentaci zpevněných ploch (investiční náklady 0,5 mil.

Kč) ve shodném procentuálním vyjádření slevy ze soutěže, tedy výše uvedených 63 %.

Při údajích ceny rozpočtových prací dle UNIKY viz výše (68.000 Kč bez DPH) je částka

vypočtena na 25.160 Kč bez DPH.

Zvýšené náklady projekční, koordinační a inženýrské činnosti projektanta zdůvodu

zvýšeného nákladu na zpracování speciálních posudků (v opakovaném a upravovaném

provedení podle potřeb KHS), pro zajištění stanoviska Krajské hygienické stanice Frýdek

Místek, a to zdůsledku chybějícího údaje o technologii vnitřního vybavení vzadání

zakázky na projekční práce budovy. Vzhledem k projednání na KHS byly zpracovány

opakované posudlw pro jednotlivé technologické pozice, průběh projednání byl

dlouhodobý (průběh celého roku 2018) se zvýšenými náklady na koordinační

a inženýrskou činnost a zpracování posudků dle požadavku KHS. Jednoduchý výkaz práce

12 měsíců x 7,25hodiny/měsíc : 87 hodiny celkem s cenou 200 Kč/hodina je v konečném

součtu 17.400 Kč bez DPH.

Za speciální pracovní verze posudků, které se prováděly ve změněné verzi pro jednání

s KHS, než byla vydána definitivní verze, na základě, které je vydáno stanovisko KHS, je

zpracovatelem denního posouzení požadována částka 33.000 Kč bez DPH, kterou má

generální dodavatel projektu svůj dluh k externímu zpracovateli speciálního posudku.

Zvýšené náklady projekční a inženýrské činnosti za účelem nutnosti provedení úprav ve

stávající kotelně a speciálního projektu měření a regulace, stávající topné soustavy

a technologie v kotelně (především směšovače a rozdělovače UT). Investičním nákladům

v daném zařazení odpovídá cena projekčního a inženýrského servisu v rozmezí - 311 tisíc

Kč bez DPH (průměr za kompletní servis), podíl pro DUR, IC UR, DSP, IC SP a DPS je

83 % z celku, tomu odpovídá návrhová částka projektanta ve výši 258 000 Kč bez DPH,

projektant poskytl dle znalosti zadávacích podkladů slevu na projekční práce celého

objektu Na Hrázi, tedy 63 %, to je 95.460 Kč bez DPH.

Zvýšené náklady projekční činnosti projektanta z důvodu zvýšených tisků při zajištění

kladných stanovisek KHS F.M., Magistrátu F.M., HZS F.M. pro stavební povolení, a to

s ohledem na měnící se a zpřesňující dokumenty v návaznosti i na projekt technologie,

který chyběl v zadání projekčních prací. Jedná se o více tisky pro projednání především

na KHS a HZS a dalších úřadech, které dokumentaci vyžádali v tištěné formě i pro svou

archivaci ve složitosti celého projektu (záměru) pro potřeby následných kontrol v tištěné

dokumentaci a případně i kolaudaci, kpl. 30.000 Kč bez DPH.

Zvýšené náklady projekční činnosti projektanta z důvodu požadavku Stavebního úřadu

demolice objektu stávající myčky v areálu školy. Stavební úřad nařídil speciální řízení na

demolici objektu. Náklady zahrnují také správní poplatky, kpl. 29.000 Kč bez DPH.

Celkem za lokalitu na ulici Na Hrázi: 329.220 Kč bez DPH.

3. Cena těchto víceprací činí celkem 586.027 Kč bez DPH.

III.

Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

„Dohoda o narovnání ke smlouvě na projektovou dokumentaci akce „Vybudování dílen pro praktické 4

vyučování, Střední odborná škola, Frýdek — Místek, příspěvková organizace“



1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo ve sjednaném předmětu, a to včetně víceprací

uvedených v čl. 11 odst. 2 této dohody.

2. Cena za 3. a 4. část díla se zvyšuje o provedené vícepráce a cena celkem dle čl. VII odst.

1 smlouvy činí bez DPH 2086.02? Kč (slovy: dva miliony osmdesát šest tisíc dvacet sedm

korun českých), DPH je 438.066 Kč a cena včetně DPH činí 2.524.093 Kč (slovy: dva

miliony pět set dvacet čtyři tisíc devadesát tří korun českých).

3. Výše uvedené vícepráce budou uhrazeny na základě vystavené faktury, která bude mít

náležitosti dle čl. VII odst. 4 smlouvy.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, které nejsou touto dohodou dotčeny, zůstávají

v platnosti beze změny.

2. Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních

stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.

3. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel obdrží

jedno vyhotovení.

4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami

a účinnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv provede v souladu

se zákonem objednatel.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a že

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,

vážně a srozumitelně, nikoliv vtísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se

dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

7. Osobní údaje obsažené vtéto dohodě a smlouvě budou Moravskoslezským krajem

zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ztéto dohody;

kjiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity.

Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy.

Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových

stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz .

8. Doložka platnosti právního jednání dle 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské

zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

„Dohoda o narovnání ke smlouvě na projektovou dokumentaci akce „Vybudování dílen pro praktické 5

vyučování, Střední odborná škola, Frýdek — Místek, příspěvková organizace“



K uzavření této dohody má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 66/5961

ze dne 16. 7. 2019.

V Rožnově pod Radhoštěm"l .08. 2819

dne: %“ÍŠŠÉWŘÚŘQ

V Ostravě dne:

za zhotovitele/ za objednatele

lng, Jarealav Kanla

na základě pověření

hejtmana kraje

“\\

„Dohoda o narovnání ke smlouvě na projektovou dokumentaci akce „Vybudování dílen pro praktické 6

vyučování, Střední odborná škola, Frýdek — Místek, příspěvková organizace


