
Kuchyně Nemocnice F-M
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Přípravné práce, zařízení staveniště
Vyklizení prostoru archivu
Vyklizení prostoru, demontáž stávajícho vybavení
Zhotovení SDK zástěny
Odpojení elektro
Odpojení voda
Demontáž všechny stávající gastro technologie
Vybourání stávající podlahy
Provedení montáže ocelové konstrukce rámů
Provedení přípomoce pro profese
Položení podlahové izolace XPS
Provedení nový separační fólie
Provedení cementového potěru
Příprava podkladu pro hydroizolaci
Provedení hydroizolace
Provedení nových polpříček ve varne
Provedení nových soklů pro technoogie ve varne
Provedení  obkladů
Provedení nášlapné vrstvy podlah
Lokálna výmalba
Osazení koncových prvků, lišt, dokončovací práce
ZTI
Provedení demontáže vedení vody a kanalizace
Uložení nové kanalizace
Napojení kanalizace na stávající rozvody
Osazení podlahových žlabů a gul
Provedení demontáže plynového vedení
Provedení hrubých rozvodů vody
Vytažení kanalizace k připojovacímu místu
Stažení vody k připojovacím místům
Provedení montáže hrubých rozvodů plynu
Dotažení rozvodů plynu ke koncovým prvkům
Tlakové zkoušky systému
Začištění a osazení koncových prvků
Elektro
Demontáž rozvodů elektro a rozvaděčů
Provedení hrubých rozvodů elektro
Osazení rozvaděčů
Osazení koncových prvků
Revize a uvedení do provozu
Gastrotechnologie
Umístnění stavající demontované technologie
Montáž gastrotechnologie jako součast samostatné dodávky
Uvedení do provozu
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Září Říjen
Plán úkolů
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