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Oční A

Strukturovaná kabeláž 
· Stávající kabeláž může zůstat má dostačující parametry (cat6)
· Rozšíření/přemístění zásuvek dle požadavků. Konzultovat ze SZP a Odděleními dle umístění PC a Zdrav techniky, PACS. 
· V případě bourání příček, které obsahují rozvody je potřeba stávající zásuvky přemístit nebo nahradit novými
· Oblast očního sálu není zdokumentovaná, nutno prověřit příp. rozšířit o DATA pro plánování operací?
· V rámci doplnění/ přemístění  kabeláže je potřeba revitalizovat rozvaděč tj:
· Nahradit stávající svorkovnice SYSTIMAX 110 za panely RJ45 minimálně v rozsahu stávajících zásuvek a zásuvek které budou rozšířeny. 
· Natažení nové optické kabeláže do E.093 MM50 OM3 nebo lepší min 4 vlákna do E.093 a 4 vlákna do Datového centra PCHO a SM9 min 4 vlákna do E.093 a 4 vlákna do Datového centra v PCHO
· Natažení nové telefonní kabeláže do PCHO cca 200 páru – je potřeba ještě dohodnout přesný rozsah s projektantem
· Prověřit případně rozšířit kabelový prostup do rozvaděče v 2.NP
· Teoreticky to lze realizovat po částech – je potřeba dopodrobna rozpracovat způsob výměny, tak aby byl realizovatelný a kapacitně možný.
· Zjistit kapacitu kabelových prostupů do a z 1.NP a 1. PP a v případě potřeby rozšířit, nebo najít jinou trasu pro vedení kabeláží s dostatečnou kapacitou pro budoucí využití.
· Připravit kabeláž pro vyvolávací systém a reklamní televize.
Sestra-pacient 
· Naprojektovat systém sestra-pacient dle požadavků oddělení
· Stanoviště sester centrála + tlačítka telefony na ambulance 
· Hot-line tlačítka na ambulancích směrována na velín příp. ARO?   
ACS
· Výměna komponent systému - řídící jednotky, čtečky Mifare (Aperio, kde je to možné) 
· Včetně řešení připojení do stávajícího systému – kabeláže, řídící jednotky, připojení do sítě, konfigurace v systému, vytvoření kategorií atd.
· Realizaci a projekt budou provádět firmy GOLDCARD s.r.o. a ASSA ABLOY. Na zpracování projektu potřebují minimálně minimálně 10 pracovní dnů !!! 
STA 
– rozšířit STA do čekáren případně na chodbu
Veškeré stávající kabeláže, které nebudou využívány musí být demontovány v celém rozsahu (mimo těch které jsou přímo pod omítkou bez trubkování)!!!

ORL B
· Kompletní výměna strukturované kabeláže min. cat6.
· Nová kabeláž bude natažena do nového rozvaděče v BC
· Jaké bude rozmístění přístrojů? Které z nich bude potřeba propojit do sítě / PACS? Vyšetřovny + sály
· 
· Zjistit kapacitu kabelových prostupů do  1. PP a v případě potřeby rozšířit, nebo najít jinou trasu pro vedení kabeláží s dostatečnou kapacitou pro budoucí využití.
· Připravit kabeláž pro vyvolávací systém a reklamní televize.

ACS
· Výměna komponent systému - řídící jednotky, čtečky Mifare (Aperio, kde je to možné) 
· Včetně řešení připojení do stávajícího systému – kabeláže, řídící jednotky, připojení do sítě, konfigurace v systému, vytvoření kategorií atd.
· Realizaci a projekt budou provádět firmy GOLDCARD s.r.o. a ASSA ABLOY. Na zpracování projektu potřebují minimálně minimálně 10 pracovní dnů !!! 

STA 
· rozšířit STA do čekáren případně na chodbu

Veškeré stávající kabeláže, které nebudou využívány musí být demontovány v celém rozsahu !!!
První projektový návrh je potřeba konzultovat s vedením oddělení!
