

# SMLOUVA O DÍLO

## č. SOD zhotovitele 160 063

### I.

#### *Smluvní strany*

#### 1. **Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace**

Se sídlem: El.Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek - Místek  
Zastoupen: Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem  
IČ: 00534188  
DIČ: CZ00534188  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Ostravě oddíl Pr, vložka 938  
Bankovní spojení: GE Money Bank a.s.  
Číslo účtu: 174-63407764/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:  
Běhunčíková Martina, tel. 558415171, 604 227 083  
Ing. Jelínek Jan, tel. 558415157, 604 227 087

(dále jen „objednatel“)

#### 2. **MORYS s.r.o.**

Se sídlem: Korejská 894/9, 0702 00 Ostrava - Přívoz  
Zastoupena: Ing. Pavlem Mrhačem, jednatelem společnosti  
IČ: 42864771  
DIČ: CZ42864771  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Komerční centrum Ostrava  
Číslo účtu: 994404 - 0945358001/0800  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Ing. Petr Michna, autorizovaný inženýr, tel. 596 134 673-5, 739 521 364

(dále jen „zhotovitel“)

### II.

#### **Základní ustanovení**

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil se zadávacími podmínkami P/004/INV/16 a s projektovou dokumentací „Nemocnice ve Frýdku – Místku – rekonstrukce novorozenecké jednotky“ zpracovanou v únoru 2016 projekční společností MEDIPROJEKT, s.r.o., Kroftova 45, 616 00 Brno. Zhotovitel tímto zároveň potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.
7. Účelem smlouvy jsou stavební úpravy pavilonu B v 2. NP a 3. NP pro vybudování novorozenecké jednotky a serverovny v areálu Nemocnice ve Frýdku – Místku.

### III.

#### Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „Nemocnice ve Frýdku – Místku – vybudování novorozenecké jednotky a serverovny“. Stavba bude provedena na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188, spočívajících v realizaci **úprav budovy č. p. 2255, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 654 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek** – vybudování novorozenecké jednotky a serverovny, dle předloženého materiálu (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:

- projektové dokumentace stavby zpracované v únoru 2016 projekční společností MEDICOPROJEKT, s.r.o., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 60703016.
- souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, které vydal Magistrát města Frýdku – Místku, Radniční č.p. 1148, 738 22 Frýdek – Místek, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu dne 18.4.2016 pod č.j. MMFM 54338/2016 pro etapu č. 1.
- podmínek pravomocného stavebního povolení, které vydá Magistrát města Frýdku – Místku, Radniční č.p. 1148, 738 22 Frýdek – Místek, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu. (dále jen „dílo“) pro etapu č.2.

Stavba je členěna takto:

- SO 01 Rekonstrukce novorozenecké jednotky
- PS 01 Vzduchotechnika, chlazení

- PS 02 Měření a regulace
- PS 03 Elektrická požární signalizace
- PS 04 Lékařská technologie

1. Součástí díla je také:

- a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu v šesti vyhotoveních. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby budou objednateli dodány také 2x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty \*.doc (\*.rtf), pro tabulky \*.xls, pro skenované dokumenty \*.pdf, pro výkresovou dokumentaci \*.dwg a zároveň \*.pdf. Případné výtiskové budou účtovány zvlášť,
- b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,
- c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné,
- d) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,
- e) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
- f) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
- g) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu, budou-li potřebné,
- h) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,
- i) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,
- j) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
- k) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle stavebního zákona,
- l) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,

- m) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
  - n) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům,
  - o) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
  - p) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
  - q) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,
  - r) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,
  - s) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla
    - a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
    - b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
    - c) respektovat provozní řád budov, bourací práce (hluk, prach) budou realizovány po předchozí dohodě s objednatelem.
    - d) Na pokyn objednatele koordinovat prováděné práce s dalšími zhotoviteli investičních a udržovacích prací v areálu zdravotnického zařízení po celou dobu realizace stavby.
  3. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.
  4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
  5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
  6. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
  7. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Vadami a nedodělků nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělků, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.
  8. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“).

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

#### **IV.**

##### **Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést

- 1. etapu (severovna): zahájení 04/2016, dokončení 05/2016
- 2. etapu (novorozenecká jednotka): zahájení 07/2016, dokončení 09/2016

Podrobný harmonogram je uveden v příloze č.3, jež je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Místo plnění je vymezeno projektovou dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.
3. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti přerušení běhu lhůty dle odst. 1 tohoto článku. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se přeruší běh lhůty dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I. odst. 1 této smlouvy. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.
4. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.
5. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z důvodu nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší provádění prací na díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném díle. O dobu přerušení provádění prací na díle se prodlužuje lhůta pro splnění díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném díle neprodleně po obdržení písemného pokynu objednatele. Přerušením provádění prací na díle není dotčena povinnost zhotovitele zajistit na své náklady hlídání staveniště.

#### **V.**

##### **Cena za dílo**

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| <b>Cena za dílo<br/>(v Kč)</b> | <b>Základ daně / DPH<br/>základní sazba 21%</b> | <b>Základ daně / DPH<br/>snížená sazba 15%</b> | <b>celkem</b>      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>            | 7 998 700,-                                     | ---                                            | 7 998 700,-        |
| <b>DPH</b>                     | 1 679 727,-                                     | ---                                            | 1 679 727,-        |
| <b>Cena vč. DPH</b>            | <b>9 678 427,-</b>                              | ---                                            | <b>9 678 427,-</b> |

Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:
  - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“),
  - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo dle oficiálně uznávaných ceníků stavebních prací ve výši max. 80 % těchto sborníkových cen, podle toho, která z těchto částek bude nižší;
  - c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Celkový rozsah víceprací však nesmí být vyšší než 20 % z ceny díla.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

## VI.

### Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
  - a) číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. P/004/INV/2016), IČ objednatele,
  - b) předmět smlouvy, tj. text „Nemocnice ve Frýdku – Místku – vybudování novorozenecké jednotky a serverovny“
  - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),
  - d) lhůtu splatnosti faktury,
  - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
  - f) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor provozně - technický),
  - g) výši pozastávky (pouze u faktur, kterými bude fakturována cena díla přesahující 90 % ceny díla, u ostatních faktur pozastávka nebude uplatněna),
  - h) přílohou každé faktury bude podrobný rozpis ceny předmětu plnění za účelem evidence majetku a jeho odepisování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. U dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bude uveden klasifikační kód CZ-CPA za účelem odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Podrobný rozpis ceny předmětu plnění i s klasifikačním kódem dle položkového rozpočtu bude zhotoviteli předán objednatelem,
  - i) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj. s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XII odst. 4 této smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
4. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše ceny díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla včetně DPH a na zbývající část ceny díla (tj. nad 90 % smluvní ceny díla) budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky.

5. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na **30** kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
6. Po provedení díla (viz čl. VII odst. 5 této smlouvy) a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.
7. Pozastávky dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je oprávněn požádat o uvolnění pozastávek až poté, co bude dílo provedeno (viz čl. VII odst. 5 této smlouvy), budou odstraněny všechny vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato, a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas pro stavbu nebo bude možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle předmětného zákona). Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně na podatelnu Nemocnice ve Frýdku – Místku, p.o., nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
8. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 6. den kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění.
9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
  - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
  - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
  - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vráti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.
10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.
12. V souladu s ustanovením § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné **první** pracovní den měsíce. Zhotovitel vystaví na zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka. **V případě, že zhotovitel bude fakturovat práce a dodávky, které nepodléhají režimu přenesení daňové povinnosti a zároveň práce a dodávky, které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen vystavit 2 samostatné faktury, přičemž jednou budou fakturovány pouze práce a dodávky nepodléhající režimu přenesení**

**daňové povinnosti a druhou pouze práce a dodávky podléhající režimu přenesení daňové povinnosti.**

13. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že
- a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátec, nebo
  - b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
  - c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“.

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně

## **VII.**

### **Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody**

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.
3. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka, kterou je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.
4. Zhotovitel je povinen do 3 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.
5. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.
6. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.
7. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatелеm.
8. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

9. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli.

## **VIII.**

### **Jakost díla**

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

## **IX.**

### **Staveniště**

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Stavební práce budou zahájeny do jednoho týdne od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
2. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace stavby.
3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.
5. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 3 dnů od provedení díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

## **X.**

### **Provádění díla**

#### **1. Zhotovitel je povinen:**

- a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,
- b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
- c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
- d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli,
- e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,
- f) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.

#### **2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: [jelinek@nemfm.cz](mailto:jelinek@nemfm.cz), [behuncikova@nemfm.cz](mailto:behuncikova@nemfm.cz)) nebo písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:**

- a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
- b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
- c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

#### **3. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně jejich předání správci.**

4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hluknost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
5. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2 písm. b) této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek).
6. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
7. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
8. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných subdodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění subdodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností, a originály prohlášení subdodavatelů o součinnosti s oprávněnou osobou objednatele, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na subdodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.

Zhotovitel je dále povinen v souladu s § 147a odst. 5 zákona o veřejných zakázkách předložit objednateli v zákonem stanovených lhůtách seznam subdodavatelů veřejné zakázky; má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě max. 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
9. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou subdodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 8 věta druhá tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.

Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.
10. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický

postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).

11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
12. Zhotovitel je povinen dbát při provádění díla pokynů objednatele. Před započatím práce zhotovitel dodá objednateli seznam registračních značek a typy vozidel používaných při provádění díla.
13. Zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
14. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
16. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
17. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
18. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
19. Zhotovitel je povinen předat oprávněné osobě objednatele nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit oprávněné osobě objednatele písemně změnu těchto osob. Informace dle první a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

## KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

20. Kontrola prováděných prací bude realizována:

- objednatelem a jím pověřenými osobami,
- osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
- osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,
- orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,
- budoucím uživatelem, kterým je objednatel,

21. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:
- kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
  - termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,
  - kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
  - z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.
22. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 20 tohoto článku provedení kontroly realizovaných prací.
23. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.
- V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
24. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
25. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího na stavbě po celou pracovní dobu.

## **XI.**

### **Stavební deník, deník víceprací a méněprací, bezpečnostní deník**

#### **STAVEBNÍ DENÍK**

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.

2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
  - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
  - b) druh použitých materiálů a technologií,
  - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
  - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor.
5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k nesouhlasnému záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem nesouhlasného záznamu souhlasí.
7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

## DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generálním projektantem.
9. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

## BEZPEČNOSTNÍ DENÍK

10. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který ke stavbě povede oprávněná osoba objednatele a je povinen neprodleně respektovat požadavky oprávněné osoby objednatele v deníku uvedené.

11. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:
- a) seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají za provozu),
  - b) seznámení s plánem BOZP na staveništi,
  - c) zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP,
  - d) nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,
  - e) oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,
  - f) koordinace s techniky BOZP jednotlivých (sub)zhotovitelů,
  - g) koordinace činností jednotlivých (sub)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí,
  - h) kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.
12. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
13. Zápisem ve stavebním deníku, bezpečnostním deníku a deníku víceprací a méněprací nelze obsah této smlouvy měnit.

## **XII.**

### **Předání díla**

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se nepočítá do lhůty plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 10 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepiše protokol, který bude obsahovat:
  - a) označení předmětu díla,
  - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
  - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
  - d) datum vydání a číslo stavebního povolení
  - e) termín vyklizení staveniště,
  - f) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
  - g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
  - h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
  - i) seznam převzaté dokumentace,
  - j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
  - k) datum a místo sepsání protokolu,

- l) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato,
  - m) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
3. Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.
  4. Pokud objednatel dílo v souladu s čl. III odst. 7 této smlouvy převzme s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady a nedodělky odstraněny do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak.
  5. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran, uživatele a osoba vykonávající technický dozor stavebníka.
  6. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
  7. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných pro vydání kolaudačního rozhodnutí zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
  8. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby a místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona.

### **XIII.**

#### **Práva z vadného plnění, záruka za jakost**

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Objednatel má právo na odstranění vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku 60 měsíců za jakost ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to na provedené práce a dodávky (dále též „záruční doba“). Veškeré dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost

zhotovitel. Pro nahlásování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy.

4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
  - a) e-mail: [morys@morys.cz](mailto:morys@morys.cz) nebo
  - b) adresu: Korejská 894/9, 0702 00 Ostrava - Přívoz
  - c) do datové schránky: aamcpx

*Každé takovéto nahlášení vady objednatelem se považuje za řádné uplatnění vady objednatelem ve smyslu této smlouvy.*

6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.
7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 2 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele.
8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce dle odstavce 3 a 4 tohoto článku této smlouvy.

#### **XIV.**

##### **Nebezpečí škody**

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám

vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 10 mil. Kč, s maximální spoluúčastí 20 tis. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

6. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění dle odst. 5 tohoto článku včetně všech dodatků a dále certifikáty příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu trvání díla (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

## **XV.**

### **Sankční ujednání**

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato v souladu s čl. III odst. 7 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
5. V případě porušení povinnosti dle čl. III. odst. 2 písm. a) této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.
6. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý opakovaný případ.
7. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace a doklady dle čl. X odst. 6 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 6.000,-- Kč za každý zjištěný případ.
9. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 1 písm. f) této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5 000,-- Kč za každý zjištěný případ.
10. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 9 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,-- Kč za každý zjištěný případ.

11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 13 této smlouvy, bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za každý zjištěný případ.
12. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 20 této smlouvy, bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,-- Kč za každý zjištěný případ.
13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
14. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
15. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

## **XVI.**

### **Zánik smlouvy**

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
  - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
  - b) pokud zhotovitel nepředá objednateli harmonogram výstavby ve stanoveném termínu,
  - c) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle čl. XIV odst. 5 až 7 této smlouvy do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli,
  - d) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání důvody na straně objednatele),
  - e) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
  - f) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
  - g) neuhrazení ceny za dílo objednatel po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
  - h) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 8 nebo 9 této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
  - a) dojde – li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;
  - b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
  - c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení

smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 7 dnů“.

## XVII.

### Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby  
Příloha č. 2: Vzor prohlášení subdodavatelů o součinnosti s pověřenou osobou objednatele při práci na staveništi  
Příloha č. 3: Harmonogram prací

Ve Frýdku-Místku dne 18.4.2006

Ing. Tomáš Stejskal, ředitel


V Ostravě dne 19.4.2006

Ing. Pavel Mrhač, jednatel

za objednatele



za zhotovitele



MORYS s.r.o.  
Křtovoň 1094/9  
702 00 Olomouc - Přívaz  
IČ: 25034771  
DIČ: CZ 42864771





## Rekapitulace investičních nákladů:

investor

Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace, Elišky Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek - Místek

Akce

Nemocnice ve Frýdku - Místku - rekonstrukce  
novorozenecké jednotky

Stupeň

Dokumentace pro provedení stavby

|                                                                                            |                  |       |                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                            |                  |       |                                                          | Cena       |
| OBJEKT VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY                                                      |                  |       |                                                          | Kč bez DPH |
| 0                                                                                          | VON              | VON   | Vedlejší a ostatní náklady                               | 128 621    |
| VON celkem                                                                                 |                  |       |                                                          | 128 621    |
| OBJEKT SO 01 Rekonstrukce novorozenecké jednotky                                           |                  |       |                                                          |            |
| D1                                                                                         |                  | D1.1  | Architektonicko-stavební a stavebně - konstrukční řešení | 2 689 648  |
|                                                                                            |                  | D1.2  | Požární bezpečnostní řešení - viz D1.1                   |            |
|                                                                                            |                  | D1.3  | Zařízení pro vytápění staveb                             | 135 288    |
|                                                                                            |                  | D1.4  | Zdravotně technické instalace                            | 237 464    |
|                                                                                            |                  | D1.5  | Rozvody medicínských plynů                               | 939 243    |
|                                                                                            |                  | D1.6  | Zařízení silnoproudé elektrotechniky                     | 708 027    |
|                                                                                            |                  | D1.7  | Zařízení slaboproudé elektrotechniky                     | 305 078    |
| Stavební objekt SO 01 celkem                                                               |                  |       |                                                          | 5 014 748  |
| OBJEKT PS Provozní soubory                                                                 |                  |       |                                                          |            |
| D.2                                                                                        | Prov. ozn. soub. | PS 01 | Vzduchotechnika, chlazení                                | 1 440 947  |
| D.3                                                                                        | Prov. ozn. soub. | PS 02 | Měření a regulace                                        | 379 981    |
| D.4                                                                                        | Prov. ozn. soub. | PS 03 | Elektronická požární signalizace                         | 129 443    |
| D.5                                                                                        | Prov. ozn. soub. | PS 04 | Lékařská technologie                                     | 906 960    |
| Provozní soubory celkem                                                                    |                  |       |                                                          | 2 857 331  |
| Stavební objekt, inženýrské objekty, provozní soubory a vedlejší a ostatní náklady celkem: |                  |       |                                                          | 7 998 700  |
| CELKEM ZA AKCI ( bez DPH )                                                                 |                  |       |                                                          | 7 998 700  |
| DPH 21%                                                                                    |                  |       |                                                          | 1 679 717  |
| CELKEM ZA AKCI ( vč. DPH )                                                                 |                  |       |                                                          | 9 678 417  |



**Stavba :** MEDICO/N001  
NEMOCNICE VE FRYDKU - MISTKU - REKONSTRUKCE NOVOROZENECKE JEDNOTKY

**Zadavatel :** Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace  
Elišky Krásnohorské 321  
73801 Frýdek  
IČO : 00534188  
DIČ : CZ00534188

**Projektant :** MEDICOPROJECT, s.r.o.  
Kroftova 2619/45  
61600 Brno-Zabovřesky  
IČO : 60703016  
DIČ : CZ60703016

### Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru | JKSO | Počet | Cena              |
|--------------------------------------------|------|-------|-------------------|
| Ostatní a vedlejší náklady                 |      | 1,00  |                   |
| SO 00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY           |      | 1,00  | 126 621,00        |
| <b>Celkem za stavbu</b>                    |      |       | <b>126 621,00</b> |

| Rekapitulace DPH              |      | Cena              |
|-------------------------------|------|-------------------|
| Základ pro DPH                | 15 % | 0,00              |
| DPH                           | 15 % | 0,00              |
| Základ pro DPH                | 21 % | 126 621,00        |
| DPH                           | 21 % | 26 590,41         |
| <b>Celkem za stavbu s DPH</b> |      | <b>153 211,41</b> |

### Rekapitulace dílů

| Číslo              | Název            | Celkem            |
|--------------------|------------------|-------------------|
| VN                 | Vedlejší náklady | 95 000,00         |
| ON                 | Ostatní náklady  | 31 621,00         |
| <b>Cena celkem</b> |                  | <b>126 621,00</b> |

# Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |             |                                             |
|----|-------------|---------------------------------------------|
| S: | MEDICO/N001 | NEMOCNICE VE FRYDKU - MISTKU - REKONSTRUKCE |
| O: | SO 00       | NOVOROZENECKÉ JEDNOTKY                      |
| R: | 00          | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY                  |
|    |             | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY                  |



| P.č.                     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ   | množství | cena / MJ | celkem    | Ceník | Gen. soustava |
|--------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|-------|---------------|
| <b>Poznámka uchazeče</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |           |           |       |               |
| Díl                      | VN            | Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |           | 95 000,00 |       |               |
| 1                        | VN_01         | Stavebné - technický průzkum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | sada | 1,00000  | 19 000,00 | 19 000,00 |       | Vlastní       |
| 2                        | 005121010R    | Vybudování zařízení staveniště<br>Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.                                          | sada | 1,00000  | 56 000,00 | 56 000,00 |       | RTS           |
| 3                        | 005121030R    | Odstranění zařízení staveniště<br>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.                                                                                                                              | sada | 1,00000  | 6 000,00  | 6 000,00  |       | RTS           |
| 4                        | 005123010R    | Extrémní místo provádění<br>Náklady na zřízení provádění stavebních prací v neobvyklém a práci ztěžujícím prostředí, jako např. ve zdravotí škodlivém prostředí, práce pod vodou či v podzemí.                                                                                                                                                                                               | sada | 1,00000  | 15 000,00 | 15 000,00 |       | RTS           |
| <b>Ostatní náklady</b>   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |           |           |       |               |
| Díl                      | ON            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |           | 31 621,00 |       |               |
| 5                        | 005_02        | Geodetické zaměření a vytyčení stávajících sítí a konstrukcí<br>vzorcůčet<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | sada | 1,00000  | 11 000,00 | 11 000,00 |       | Vlastní       |
| 6                        | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi<br>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). | sada | 1,00000  | 8 000,00  | 8 000,00  |       | RTS           |
| 7                        | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení<br>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.<br>vzorcůčet<br>1                                                                                                                                                                                                       | sada | 1,00000  | 12 621,00 | 12 621,00 |       | RTS           |

Stavba :

MEDICO/N001

NEMOCNICE VE FRYDKU - MISTKU - REKONSTRUKCE NOVOROZENECKE JEDNOTKY

**Zadavatel :** Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace  
Elišky Krásnohorské 321  
73801 Frýdek

IČO : 00534188  
DIČ : CZ00534188

**Projektant :** MEDICOPROJECT, s.r.o.  
Kroftova 2619/45  
61600 Brno-Žabovřesky

IČO : 60703016  
DIČ : CZ60703016

### Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru | JKSO       | Počet | Cena                |
|--------------------------------------------|------------|-------|---------------------|
| Stavební objekt                            |            | 1,00  |                     |
| SO 01 REKONSTRUKCE NOVOROZENECKÉ JEDNOTKY  | 801.11.2.3 | 1,00  | 2 689 648,13        |
| <b>Celkem za stavbu</b>                    |            |       | <b>2 689 648,13</b> |

| Rekapitulace DPH              | Cena                |
|-------------------------------|---------------------|
| Základ pro DPH 15 %           | 0,00                |
| DPH 15 %                      | 0,00                |
| Základ pro DPH 21 %           | 2 689 648,13        |
| DPH 21 %                      | 564 826,11          |
| <b>Celkem za stavbu s DPH</b> | <b>3 254 474,24</b> |

### Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                        | Celkem     |
|-------|----------------------------------------------|------------|
| 00    | Poznámka                                     | 0,00       |
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce                | 55 592,91  |
| 399   | Sádkartonové kce                             | 167 687,45 |
| 61    | Upravy povrchů vnitřní                       | 114 738,60 |
| 63    | Podlahy a podlahové konstrukce               | 73 038,37  |
| 94    | Lešení a stavební výtahy                     | 19 406,40  |
| 95    | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 88 241,65  |
| 96    | Bourání konstrukcí                           | 148 395,89 |
| 99    | Staveništní přesun hmot                      | 20 517,89  |
| 994   | Požární ochrana                              | 7 730,00   |
| 711   | Izolace proti vodě                           | 8 104,11   |
| 713   | Izolace tepelné                              | 29 511,18  |

|                    |                                               |                     |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| 714                | Izolace akustické a protiotřesové             | 145 627,98          |
| 764                | Konstrukce klempířské                         | 2 551,84            |
| 766                | Konstrukce truhlářské                         | 68 590,93           |
| 766_X              | Úpravy stávajících výrobků - vč. přesunu hmot | 28 620,00           |
| 767                | Konstrukce zámečnické                         | 1 169 570,52        |
| 767_P              | Podhledy skládané                             | 121 590,12          |
| 768                | Plastové výrobky ( vč. přesunu hmot )         | 3 756,00            |
| 771                | Podlahy z dlaždic a obklady                   | 19 848,47           |
| 776                | Podlahy povlakové                             | 74 093,49           |
| 777                | Podlahy ze syntetických hmot                  | 18 314,97           |
| 781                | Obklady keramické                             | 166 792,03          |
| 783                | Nátěry                                        | 3 732,00            |
| 784                | Malby                                         | 34 154,25           |
| D96                | Přesuny suti a vybouraných hmot               | 99 441,08           |
| <b>Cena celkem</b> |                                               | <b>2 689 648,13</b> |

|          |                                                                               |                                     |                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Stavba : | MEDICO/N00 NEMOCNICE VE FRÝDKU - MÍSTKU - REKONSTRUKCE NOVOROZENECKÉ JEDNOTKY |                                     |                   |
| Objekt : | SO 01                                                                         | REKONSTRUKCE NOVOROZENECKÉ JEDNOTKY | JKSO : 801.11.2.3 |

## Rekapitulace stavebního objektu



Zákl. údaje **SO 01**  
**REKONSTRUKCE NOVOROZENECKÉ JEDNOTKY**

Třídník stavební: 801 Budovy občanské výstavby  
801.1 Budovy pro zdravotní péči  
801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou  
801.11.2 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová  
801.11.2.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

| Soupis |                                                 | Cena (Kč)           |
|--------|-------------------------------------------------|---------------------|
| D.1.1  | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 PBŘ | 2 689 648,13        |
|        | <b>Celkem objekt SO 01</b>                      | <b>2 689 648,13</b> |

|                               |      | Rekapitulace DPH    |
|-------------------------------|------|---------------------|
| Základ pro DPH                | 15 % | 0,00                |
| DPH                           | 15 % | 0,00                |
| Základ pro DPH                | 21 % | 2 689 648,13        |
| DPH                           | 21 % | 564 826,11          |
| <b>Celkem za objekt s DPH</b> |      | <b>3 254 474,24</b> |

### Rekapitulace soupisu D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 PBŘ

| Stavební díl |                                               | Cena (Kč)           |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| 00           | Poznámka                                      | 0,00                |
| 3            | Svislé a kompletní konstrukce                 | 55 592,91           |
| 399          | Sádkartonové kce                              | 167 687,45          |
| 61           | Úpravy povrchů vnitřní                        | 114 738,60          |
| 63           | Podlahy a podlahové konstrukce                | 73 038,37           |
| 94           | Lešení a stavební výtahy                      | 19 406,40           |
| 95           | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách  | 88 241,65           |
| 96           | Bourání konstrukcí                            | 148 395,89          |
| 99           | Staveništní přesun hmot                       | 20 517,89           |
| 994          | Požární ochrana                               | 7 730,00            |
| 711          | Izolace proti vodě                            | 8 104,11            |
| 713          | Izolace tepelné                               | 29 511,18           |
| 714          | Izolace akustické a protiotřesové             | 145 627,98          |
| 764          | Konstrukce klempířské                         | 2 551,84            |
| 766          | Konstrukce truhlářské                         | 68 590,93           |
| 766_X        | Úpravy stávajících výrobků - vč. přesunu hmot | 28 620,00           |
| 767          | Konstrukce zámečnické                         | 1 169 570,52        |
| 767_F        | Podhledy skládané                             | 121 590,12          |
| 768          | Plastové výrobky ( vč. přesunu hmot )         | 3 756,00            |
| 771          | Podlahy z dlaždic a obklady                   | 19 848,47           |
| 776          | Podlahy povlakové                             | 74 093,49           |
| 777          | Podlahy ze syntetických hmot                  | 18 314,97           |
| 781          | Obklady keramické                             | 166 792,03          |
| 783          | Nátěry                                        | 3 732,00            |
| 784          | Malby                                         | 34 154,25           |
| D96          | Přesuny sutí a vybouraných hmot               | 99 441,08           |
|              | <b>Celkem soupis D.1.1</b>                    | <b>2 689 648,13</b> |

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |             |                                                 |                                                                                     |
|----|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | MEDICO/N001 | NEMOCNICE VE FRYDKU - MÍSTKU - REKONSTRUKCE     |  |
| O: | SO 01       | NOVOROZENECKÉ JEDNOTKY                          |                                                                                     |
| O: | SO 01       | REKONSTRUKCE NOVOROZENECKÉ JEDNOTKY             |                                                                                     |
| P: | D 11        | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VC D 11 2 PBR |                                                                                     |

| F.č. | Číslo položky         | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ   | množství | cena / MJ | celkem    | Cenik | Cen soustava |
|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|-------|--------------|
|      | <b>Cenik kapitole</b> | <b>Poznámka uchazeče</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |           |           |       |              |
| D.1  | 00                    | <b>Poznámka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |           | 0,00      |       |              |
|      | 1 001P                | <p>Poznámka</p> <p>Platí pro celou stavbu :</p> <p>a) veškeré položky na přípravu, dopravu, montáž, zpevnění montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :</p> <p>b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :</p> <p>c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :</p> <p>d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :</p> <p>e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně zřetelného a prořezů :</p> <p>f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :</p> <p>g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :</p> <p>h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :</p> <p>h) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :</p> <p>Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! :</p> <p>Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :</p> <p>V případě zjištěných rozdílu na tyto písemně upozornit v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :</p> | sada | 0,00000  |           | 0,00      |       | Vlastní      |
| D.1  | 3                     | <b>Svisle a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |           | 55 512,91 |       |              |
|      | 310 23-5              | Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |           |           |       |              |
|      | 2 310235241RT2        | <p>...Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm, s použitím suché maltové směsi vč. provázání se stávajícím zdívem :</p> <p>prostupy k zazdění ve 2.NP :</p> <p>prostup 0,5*0,025 ve zdivu tl. 300 mm :</p> <p>Mezisoučet</p> <p>1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus  | 1,00000  | 36,20     | 86,80     | 801-4 | RTS          |
|      | 310 23-6              | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |           |           |       |              |
|      | 3 310236241RT1        | <p>...Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm, s použitím suché maltové směsi vč. provázání se stávajícím zdívem :</p> <p>prostupy k zazdění ve 2.NP :</p> <p>prostup 0,28*0,200 ve zdivu tl. 300 mm :</p> <p>Mezisoučet</p> <p>2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus  | 2,00000  | 172,00    | 344,00    | 801-4 | RTS          |
|      | 310 23-7              | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |           |           |       |              |
|      | 4 310237271RT1        | <p>...Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 75 cm, s použitím suché maltové směsi vč. provázání se stávajícím zdívem :</p> <p>prostupy k zazdění ve 2.NP :</p> <p>prostup 400/250 ve zdivu tl. 700 mm :</p> <p>Mezisoučet</p> <p>1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus  | 1,00000  | 982,00    | 982,00    | 801-4 | RTS          |
|      | 317 23-4              | Vyzdívka mezi nosníky jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |           |           |       |              |
|      | 5 317234410RT2        | <p>...Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s použitím suché maltové směsi</p> <p>D.1.1-5 :</p> <p>L50/50/5 :</p> <p>Mezisoučet</p> <p>(1,5+1,3+1,3)*0,05*0,05*1,15</p> <p>I100 :</p> <p>Mezisoučet</p> <p>(1,45+2*1,4)*0,1*0,1*1,15</p> <p>D.1.1-3 :</p> <p>L50/50/5 :</p> <p>Mezisoučet</p> <p>1,4*0,03*0,05*1,15</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,06469  | 5 845,05  | 364,53    | 801-4 | RTS          |
|      | 340 23-5              | Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |           |           |       |              |
|      | 6 340239211RT2        | <p>...Zazdívka otvorů pl.4 m2 cihlami tl.zdi do 10 cm, s použitím suché maltové směsi vč. provázání se stávajícím zdívem :</p> <p>D.1.1-5 :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 4,48500  | 466,50    | 2 092,25  | 801-4 | RTS          |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                            |                               |           |       |         |  |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------|---------|--|
|    |              | 347 :<br>Mezisoučet<br>0,4*3,9*1,15<br>345 :<br>Mezisoučet<br>(0,2+0,4)*3,9*1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                            | 1,79400<br>1,79400<br>2,69100 |           |       |         |  |
| 7  | 340239212RT2 | ...Zazdívká otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi<br>vč. provázání se stávajícím zděvem :<br>D.1.1-5 :<br>350-346 :<br>Mezisoučet<br>0,6*2,0*1,15<br>343 :<br>Mezisoučet<br>0,95*3,9*1,15<br>349-350 :<br>Mezisoučet<br>0,57*2,1*1,15                                                                                                         | m2  | 7,47730                                                                                                    | 743,00                        | 5 553,02  | 801-4 | RTS     |  |
|    |              | 345 24-438 Pletování ocelových nosníků jednostranně<br>ječým koliv cihlami,                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                            |                               |           |       |         |  |
| 8  | 316244361RT2 | ...Pletování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi<br>D.1.1-5 :<br>L50/50/5 :<br>Mezisoučet<br>2*(1,5+1,3+1,3)*0,05*1,15<br>I100 :<br>Mezisoučet<br>(2*1,45+2*1,4+2*1,7)*0,1*1,15<br>D.1.1-3 :<br>L50/50/5 :<br>Mezisoučet<br>1,4*0,05*2*1,15                                                                                                         | m2  | 1,67900<br>0,47150<br>0,47150<br>1,04650<br>1,04650<br>0,16100                                             | 725,00                        | 1 217,28  | 801-1 | RTS     |  |
|    |              | 346 4E Pletování rýh, nosníků apod. pletivem<br>pletování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypružením pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení<br>posítku maltou,                                                                                                                                  |     |                                                                                                            |                               |           |       |         |  |
| 9  | 34038111RT2  | ...Zapletování rýh, nosníků sádkovým pletivem, s použitím suché maltové směsi<br>D.1.1-5 :<br>L50/50/5 :<br>Mezisoučet<br>2*(1,5+1,3+1,3)*0,05*1,15*1,5<br>I100 :<br>Mezisoučet<br>(2*1,45+2*1,4+2*1,7)*0,1*1,15*1,5<br>D.1.1-3 :<br>L50/50/5 :<br>Mezisoučet<br>1,4*0,05*2*1,15*1,5                                                                                             | m2  | 2,51850<br>0,70725<br>0,70725<br>1,56975<br>1,56975<br>0,24150                                             | 222,00                        | 735,40    | 801-1 | RTS     |  |
| 10 | 311231177R00 | Zazdívký, dozdívký z autoklávaného porobetonu na tenkovrstvou maltu<br>vč. provázání se stávajícím zděvem :<br>D.1.1-5 :<br>352-346 :<br>Mezisoučet<br>0,6*1,1*3,0*1,15<br>Mezisoučet<br>0,6*1,3*3,0*1,15<br>345-352 :<br>Mezisoučet<br>0,45*(2,35*3,0-1,1*2,7)*1,15<br>344-352 :<br>Mezisoučet<br>0,45*(1,35*3,0-1,2*2,7)*1,15<br>345-346 :<br>Mezisoučet<br>0,45*0,15*3,9*1,15 | m3  | 7,80131<br>2,27700<br>2,27700<br>2,69100<br>2,69100<br>2,11140<br>2,11140<br>0,41918<br>0,41918<br>0,30274 | 4 900,00                      | 37 680,33 |       | Vlastní |  |
| 11 | 317121047RTX | Překlad prefabrikovaný porobetonový 150/124/1400mm<br>D.1.1-5 :<br>Mezisoučet<br>3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 3,00000<br>3,00000                                                                                         | 210,33                        | 955,50    |       | Vlastní |  |
| 12 | 317944311RXX | Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů, postup dle PD<br>D.1.1-5 :<br>L50/50/5 :<br>Mezisoučet<br>2*(1,5+1,3+1,3)*3,77*1,05/1000<br>I100 :<br>Mezisoučet<br>(2*1,45+3*1,4+1,7)*8,34*1,05/1000<br>D.1.1-3 :<br>L50/50/5 :<br>Mezisoučet<br>1,4*2*3,77*1,05/1000                                                                                                              | t   | 0,12061<br>0,03246<br>0,03246<br>0,07706<br>0,07706<br>0,01108                                             | 27 850,00                     | 3 358,99  |       | Vlastní |  |

|                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |           |            |       |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|-------|---------|
| 13                                                                                 | 13331512R    | Úhelník rovnoramenný L, <b>jakost 11373 50x50x5 mm</b><br>D.1.1-5 :<br>L50/50/5 :<br>Mezisoučet<br>2*(1,5+1,3+1,3)*3,77*1,05/1000*1,08<br>D.1.1-3 :<br>L50/50/5 :<br>Mezisoučet<br>1,4*2*3,77*1,05/1000*1,08                                                                                                                                                           | T   | 0,04703  | 17 000,00 | 799,51     | SPC:1 | RTS     |
| 14                                                                                 | 13380615R    | Tyč průřezu I 100, střední, <b>jakost oceli 11375</b><br>D.1.1-5 :<br>I100 :<br>Mezisoučet<br>(2*1,45+3*1,4+1,7)*8,34*1,05/1000*1,08                                                                                                                                                                                                                                   | T   | 0,08323  | 16 500,00 | 1 373,30   | SPCM  | RTS     |
| Díl 399                                                                            |              | Sádkartonové kcs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |           | 167 687,45 |       |         |
| 342 09 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádkartonové a sádrovláknité příčky |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |           |            |       |         |
| 342 09-1 Úpravy příček pro osazení zařizovacích předmětů                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |           |            |       |         |
| 15                                                                                 | 342263320R00 | ...Úprava sádkartonové příčky pro osazení WC<br>D.1.1-5 :<br>Mezisoučet<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 1,00000  | 1 459,00  | 1 459,00   | 801-1 | RTS     |
| 342 09 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádkartonové a sádrovláknité příčky |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |           |            |       |         |
| 342 09-1 Úpravy příček pro osazení zařizovacích předmětů                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |           |            |       |         |
| 16                                                                                 | 342263360R00 | ...Úprava sádkartonové příčky pro osazení baterie<br>D.1.1-5 :<br>Mezisoučet<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 2,00000  | 124,00    | 248,00     | 801-1 | RTS     |
| 416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |           |            |       |         |
| 416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |           |            |       |         |
| 17                                                                                 | 342264051RT1 | ...Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace<br>D.1.1-6 :<br>odskoky :<br>Mezisoučet<br>0,2*(1,3+3,875)<br>Mezisoučet<br>0,3*2,87<br>Mezisoučet<br>0,4*(5,365+1,605+0,95+1,41)<br>Mezisoučet<br>1,475<br>Mezisoučet<br>0,4*(1,475+1,0)<br>344 :<br>Mezisoučet<br>1,2*0,6                                                | m2  | 8,81300  | 479,60    | 4 225,83   | 801-1 | RTS     |
| 416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |           |            |       |         |
| 416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |           |            |       |         |
| 18                                                                                 | 342264051RT3 | ...Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace<br>D.1.1-6 :<br>Mezisoučet<br>1,6+1,3<br>Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                | m2  | 2,90000  | 513,00    | 1 487,70   | 801-1 | RTS     |
| 416 09 Příplatky k podhledům sádkartonovým                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |           |            |       |         |
| 19                                                                                 | 342264098RT1 | ...Příplatek k podhledu sádkarton. za plochu do 10 m2, pro plochy do 2 m2<br>D.1.1-6 :<br>odskoky :<br>Mezisoučet<br>0,2*(1,3+3,875)<br>Mezisoučet<br>0,3*2,87<br>Mezisoučet<br>0,4*(5,365+1,605+0,95+1,41)<br>Mezisoučet<br>1,475<br>Mezisoučet<br>0,4*(1,475+1,0)<br>D.1.1-6 :<br>Mezisoučet<br>1,6+1,3<br>D.1.1-5 :<br>344 :<br>Mezisoučet<br>1,2*0,6<br>Mezisoučet | m2  | 11,71300 | 181,00    | 2 120,05   | 801-1 | RTS     |
| 20                                                                                 | 34226121100  | Příčka sádkarton. jednoduché kcs s dvojitým opláštěním tl. 100mm<br>v místnostech s vlhkým provozem kalkulovat vodovzdorný SDK :<br>kompletně dle legendy materiálů na výše uvedeném výkrese :                                                                                                                                                                         | m2  | 31,88550 | 531,00    | 30 323,11  |       | Vlastní |

|                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                          |                                  |            |           |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                          |              | D.1.1-5 :<br>Mezisoučet<br>3,0*(0,73+1,475+0,865+0,62+0,915+1,625+1,725+0,90)<br>Mezisoučet<br>-(0,8*2,0+0,7*2,0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                          | 34,88350<br>34,88350<br>-3,00000 |            |           |  |  |
| 21                                                                                                                                                                                                                                       | 34223121150  | Příčka sádrokarton. jednoduché kce s dvojitým opláštěním II. 150mm<br>v místnostech s vlhkým provozem kalkulovat vodorovný SDK :<br>kompletně dle legendy materiálů na výše uvedeném výkres :<br>D.1.1-5 :<br>Mezisoučet<br>3,9*(3,85+1,58+0,8+3,765+3,78+1,425+0,35+0,525+1,16+0,1)<br>Mezisoučet<br>-(0,8*2,0+0,8*2,0*2+0,8*2,0+1,425*1,0*4)<br>D.1.1-3 :<br>Mezisoučet<br>3,69*(3,65*2+0,465)                           | m2 | 84,15935                                                                                 | 1 085,00                         | 91 312,89  | Vlastní   |  |  |
| 22                                                                                                                                                                                                                                       | 3429_01      | Sádrokartonové nadpraží č.m.344 - výkres D.1.1-5<br>Mezisoučet<br>1,2*3,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 4,14000<br>4,14000                                                                       | 1 085,00                         | 4 491,90   | Vlastní   |  |  |
| 23                                                                                                                                                                                                                                       | 3429_02      | Sádrokartonové opláštění OK kci Z/05, Z/06 - výkres D.1.1-5<br>vč. tepelné izolace :<br>Mezisoučet<br>1,2*(1,55+1,58)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 3,75600<br>3,75600                                                                       | 998,30                           | 3 635,81   | Vlastní   |  |  |
| 24                                                                                                                                                                                                                                       | 3429_03      | SDK podhled v serverovně - protipožární - odolnost dle PBR - výkres D.1.1-5<br>Š*hl*v :<br>Mezisoučet<br>0,95*(0,3+0,5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 0,76000<br>0,76000                                                                       | 3 300,00                         | 2 660,00   | Vlastní   |  |  |
| 25                                                                                                                                                                                                                                       | 3429_04      | Ochrana ocelových nosníků pod stropem pomocí SDK - protipožární - odolnost dle PBR - výkres<br>D.1.1-5<br>Mezisoučet<br>18,56                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 18,56000<br>18,56000                                                                     | 1 356,00                         | 25 724,16  | Vlastní   |  |  |
| Díl                                                                                                                                                                                                                                      | 61           | Úpravy povrchů vnitřní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                          |                                  | 114 738,90 |           |  |  |
| 610 39 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod.<br>které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                          |                                  |            |           |  |  |
| 26                                                                                                                                                                                                                                       | 610391111R00 | ...Zakrývání výplní vnitřních otvorů<br>D.1.1-5 :<br>Mezisoučet<br>(1,3*2,1*9+1,0*2,1)*1,15<br>D.1.1-3 :<br>L50/60/5 :<br>Mezisoučet<br>1,35*2,1*3*1,15                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 40,45125<br>30,67050<br>30,67050<br>9,78075                                              | 35,00                            | 1 415,79   | 801-1 RTS |  |  |
| 611 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů<br>611 42-11 Železobetonových rovných tváricových a klenb v množství opravované plochy                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                          |                                  |            |           |  |  |
| 27                                                                                                                                                                                                                                       | 611421331RT2 | ...Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi<br>Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>D.1.1-5 :<br>344 :<br>Mezisoučet<br>1,2*0,6<br>D.1.1-6 :<br>Mezisoučet<br>1,6+1,3<br>vč. dodávky roštu :<br>D.1.1-6 :<br>kazetový :<br>Mezisoučet<br>4,1+8,5+2,9+3,4+3,9+5,0<br>kazetový hygienický :<br>Mezisoučet<br>21,9+10,6+18,9 | m2 | 82,82000<br>0,72000<br>0,72000<br>2,90000<br>2,90000<br>27,80000<br>27,80000<br>51,40000 | 177,50                           | 14 659,14  | 801-4 RTS |  |  |
| 611 42-12 Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou<br>s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                          |                                  |            |           |  |  |
| 28                                                                                                                                                                                                                                       | 611421211RT3 | ...Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu<br>na cca 10-ti % plochy - výměra viz položka 611421331RT2 :<br>Mezisoučet<br>82,82/100*10                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 8,28200<br>8,28200                                                                       | 250,00                           | 2 070,50   | 801-1 RTS |  |  |
| 612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou<br>jakékoliv šířky rýhy,<br>612 40-32 maltou ze suchých směsí                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                          |                                  |            |           |  |  |
| 29                                                                                                                                                                                                                                       | 612403399RT2 | ...Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi<br>D.1.1-5 :<br>Mezisoučet<br>0,15*3,9*2*1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 1,34550<br>1,34550                                                                       | 383,00                           | 515,33     | 801-4 RTS |  |  |
| 612 40-3 Začistění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                          |                                  |            |           |  |  |

|                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |           |       |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|-----|
| 30                                                                                                                                                                                               | 6124C9931RT2 | ...Začištění omítek kolem oken, dveří apod., s použitím suché maltové směsi<br>D.1.1-5 :<br>Mezisoučet<br>30<br>D.1.1-3 :<br>Mezisoučet<br>15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 45,00000<br>30,00000<br>30,00000<br>15,00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 56,50  | 2 547,00  | 801-4 | RTS |
| 612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění<br>okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |           |       |     |
| 31                                                                                                                                                                                               | 612425931RT2 | ...Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi<br>ostění :<br>D1.1-3 :<br>Mezisoučet<br>Mezisoučet<br>0,35*(2,1*2+1,3*1)*2<br>D1.1-5 :<br>Mezisoučet<br>0,35*(1,0*2,1*2+1,3*2,1*2+1,1*2+1,3*2,1*2+1,2*6*2+1,3*0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 18,51500<br><br>3,85000<br>3,85000<br>14,66500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 333,00 | 9 868,50  | 801-4 | RTS |
| 612 45-11 Omítky vnitřního zdiva cementové<br>v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |           |       |     |
| 32                                                                                                                                                                                               | 612451121R00 | ...Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká<br>pod obklad :<br>D.1.1-5 :<br>349 :<br>na zdivu :<br>Mezisoučet<br>2,0*(1,62*2+2,32*2)<br>Mezisoučet<br>-(0,8*2,0)<br>348 :<br>na zdivu :<br>Mezisoučet<br>1,9*(1,605+2,0)<br>Mezisoučet<br>-1,3*1,0<br>347 :<br>na zdivu :<br>Mezisoučet<br>1,9*(1,63+1,61+0,075)<br>Mezisoučet<br>-0,9*2,0<br>343 :<br>na zdivu :<br>Mezisoučet<br>1,4*(0,6+1,1)<br>340 :<br>na zdivu :<br>Mezisoučet<br>2,0*(1,625+0,28+0,9)<br>Mezisoučet<br>-(0,8*2,0)<br>D.1.1-5 :<br>346 :<br>na zdivu :<br>Mezisoučet<br>2,7*(5,37+1,61+1,0+1,38)<br>Mezisoučet<br>-(1,3*2,1*2+1,0*2,7)<br>345 :<br>na zdivu :<br>Mezisoučet<br>2,85*(2,67+0,35*2+0,15+1,025+0,2+2,67)<br>Mezisoučet<br>-(1,3*2,1+0,9*2,0)<br>344 :<br>na zdivu :<br>Mezisoučet<br>2,85*(5,6+2,31+1,2+1,78+0,7*2)<br>Mezisoučet<br>-(1,3*2,1*3+1,2*2,7)<br>D.1.1-5 :<br>Mezisoučet<br>0,35*(0,9*2+1,3)<br>D.1.1-5 :<br>Mezisoučet<br>0,35*(0,9*2+1,3*2)*6<br>Mezisoučet<br>0,6*(2,7*2+2,7*2) | m2 | 105,62625<br><br><br><br><br>15,76000<br>15,76000<br>-1,60000<br><br><br>-1,60000<br>6,84950<br>6,84950<br>-1,30000<br><br>-1,30000<br>6,35550<br>6,35550<br>-1,80000<br><br>-1,80000<br>2,38000<br><br>2,38000<br>5,61000<br>5,61000<br>-1,60000<br><br><br>-1,60000<br>25,27200<br>25,27200<br>-8,16000<br><br>-8,16000<br>21,13275<br>21,13275<br>-4,53000<br><br>-4,53000<br>35,88150<br>35,88150<br>-11,43000<br><br>-11,43000<br>1,08500<br>1,08500<br>9,24000<br>9,24000<br>6,48000 | 236,80 | 24 980,61 | 801-1 | RTS |
| 612 47-141 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem<br>na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |           |       |     |
| 33                                                                                                                                                                                               | 612471413R00 | ...Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.<br>D.1.1-5 :<br>Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 1,34550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 116,30 | 156,08    | 801-1 | RTS |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |         |     |  |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----|--|
|    |              | 0,15*3,9*2*1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           | 1,34550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |         |     |  |
|    | 612 47-31    | Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí<br>omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |         |     |  |
| 34 | 612473182R00 | ... Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková<br>D.1.1-5 :<br>343 :<br>Mezisoučet<br>3,45*(4,14+0,95+0,15)<br>Mezisoučet<br>-(1,0*2,1+1,3*2,1)<br>obklad :<br>Mezisoučet<br>-1,5*(0,95+0,15)<br>340 :<br>Mezisoučet<br>1,45*(1,625+0,9)<br>342 :<br>Mezisoučet<br>3,45*(2,715+0,28)<br>Mezisoučet<br>-0,8*2,0<br>344 :<br>Mezisoučet<br>0,55*(2,61+1,2+1,78+5,6)<br>345 :<br>Mezisoučet<br>0,65*2,67*2<br>346 :<br>Mezisoučet<br>0,7*(5,37+1,61+1,0+1,38)<br>347 :<br>Mezisoučet<br>1,45*(1,605+0,475+1,24)<br>348 :<br>Mezisoučet<br>3,45*(1,605+2,05)<br>Mezisoučet<br>-(1,3*2,1)<br>obklad :<br>Mezisoučet<br>-2,0*(0,6*2+2,05)<br>349 :<br>Mezisoučet<br>1,45*(1,62*2+2,32*2)<br>Mezisoučet<br>-(0,8*2,0*2)<br>350 :<br>3,45*(0,96*2+1,18*2+2,32*2)<br>Mezisoučet<br>-(1,3*2,1+0,8*2,0)<br>D.1.1-3 :<br>243 :<br>Mezisoučet<br>3,45*(3,38+2,915)<br>Mezisoučet<br>-(0,8*2,0+1,3*2,1*2)<br>nezměnitelná 5% :<br>Mezisoučet<br>97,691/100*5 | m2 | 102,57555 | 32,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33 234,48 | 801-1   | RTS |  |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           | 18,07800<br>13,07800<br>-4,83000<br>-4,83000<br>-1,65000<br>-1,65000<br>3,66125<br>3,66125<br>10,33275<br>10,33275<br>-1,60000<br>-1,60000<br>6,15450<br>6,15450<br>3,47100<br>3,47100<br>6,55200<br>6,55200<br>4,81400<br>4,81400<br>12,60975<br>12,60975<br>-2,73000<br>-2,73000<br>-6,50000<br>-6,50000<br>11,42600<br>11,42600<br>-3,20000<br>30,77400<br>27,57400<br>-4,33000<br>-4,33000<br>21,71775<br>21,71775<br>-7,06000<br>-7,06000<br>4,88455 |           |         |     |  |
| 35 | 6124801291XX | Omítka malých ploch vnitřních stěn na zazdívkách, s použitím suché maltové směsi, vč. perlinky a tmele<br>D.1.1-5 :<br>KUCH :<br>Mezisoučet<br>0,8*2,1*1,15<br>D.1.1-3 :<br>zazdívka otvorů VZT :<br>Mezisoučet<br>0,4*0,25*1,15*2<br>Mezisoučet<br>0,5*0,025*1,15*2<br>Mezisoučet<br>0,28*0,2*1,15*2*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 2,44835   | 1 250,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 060,44  | Vlastní |     |  |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           | 1,93200<br>1,93200<br>0,23000<br>0,23000<br>0,02875<br>0,02875<br>0,25760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |         |     |  |
| 36 | 612480211RTX | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny - s dodávkou síťoviny a stěrkového tmele<br>ostění :<br>D1.1-3 :<br>Mezisoučet<br>Mezisoučet<br>0,35*(2,1*2+1,3*1)*2<br>D1.1-5 :<br>Mezisoučet<br>0,35*(1,0+2,1*2+1,3+2,1*2+1,1*2+1,3+1,3+2,1*2+1,2*6*2+1,3*6)<br>cca 15% plochy na omítkách pod obklady 612451121R00 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 56,21955  | 196,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 484,95 | Vlastní |     |  |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           | 3,85000<br>3,85000<br>14,66500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |         |     |  |

|    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                      |           |           |         |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|
|    |                                                                                                                          | Mezisoučet<br>105,62625/100*15<br>na cca 20-40% plochy pod štukovou omítkou 612473182R00 :<br>Mezisoučet<br>102,57555/100*20<br>D.1.1-5 :<br>Mezisoučet<br>0,15*3,9*2*1,15                                                                                                                                                                                                                    |    | 14,63500<br>15,84394<br>15,84394<br>20,51511<br>20,51511<br>1,34550                  |           |           |         |         |
| 37 | 613473115Rss                                                                                                             | Příplatek za zabudované rohovníky<br>ostění :<br>D1.1-3 :<br>Mezisoučet<br>Mezisoučet<br>0,35*(2,1*2+1,3*1)*2<br>D1.1-5 :<br>Mezisoučet<br>0,35*(1,0+2,1*2+1,3+2,1*2+1,3+1,3+2,1*2+1,2*6*2+1,3*6)<br>výměra viz položka 612473182R00 :<br>Mezisoučet<br>102,57555                                                                                                                             | mž | 121,09055<br>3,85000<br>3,85000<br>14,63500<br>14,63500<br>102,57555                 | 97,00     | 11 745,76 |         | Vlastní |
| D1 | 33                                                                                                                       | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                      |           | 73 038,37 |         |         |
|    | 631 31 Doplnění mazanin betonem prostým<br>prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,<br>631 31-3 rýh                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                      |           |           |         |         |
| 38 | 631312141R00                                                                                                             | ...Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách<br>D.1.1-2 :<br>Mezisoučet<br>3,65*0,15*0,15*1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 0,09444<br>0,09444                                                                   | 300,32    | 801-4     | RTS     |         |
|    | 631 58 Doplnění násypů škvárou<br>pod podlahy, mazaniny a dlažby (s dodáním hmot) s udusáním a urovnáním povrchu násypu, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                      |           |           |         |         |
| 39 | 631581111R00                                                                                                             | ...Doplnění násypů škvárou o ploše do 2 m2<br>v místě založení nových přiček :<br>D.1.1-5 :<br>Mezisoučet<br>0,1*0,15*(0,73+1,475+0,865+0,62+0,915+1,625+1,725+0,99)<br>D.1.1-5 :<br>Mezisoučet<br>0,1*0,15*(3,85+1,58+0,8+3,765+3,78+1,425+0,35+0,525+1,16+0,1)<br>D.1.1-3 :<br>Mezisoučet<br>0,1*0,15*(3,65*2+0,465)<br>v místě zesilujících OK profilů :<br>Mezisoučet<br>3,465*0,1*0,25*2 | m3 | 0,68393<br>0,13410<br>0,13418<br>0,26003<br>0,26003<br>0,11648<br>0,11648<br>0,17325 | 722,91    | 801-4     | RTS     |         |
|    | 632 41-1 Potěr ze suchých směsí<br>s rozprostřením a uhlazením                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                      |           |           |         |         |
| 40 | 632415140R00                                                                                                             | ...potěr cementový samonivelační podkladový, tloušťky 40 mm, ruční zpracování<br>D.1.1-3 :<br>243 :<br>Mezisoučet<br>0,3*3,65                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 1,09500<br>1,09500                                                                   | 1 007,40  | 801-1     | RTS     |         |
| 41 | 63244101P_55                                                                                                             | Samonivelační cementový potěr pevnosti C25, 55mm<br>výměra - viz položka 776520030RAI :<br>Mezisoučet<br>(86,8-5,6)<br>D.1.1-3 :<br>K2 - dlažba :<br>Mezisoučet<br>12,8                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 94,00000<br>1,20000<br>81,20000<br>12,80000                                          | 58 186,00 |           | Vlastní |         |
| 42 | 63244101P_60                                                                                                             | Samonivelační cementový potěr pevnosti C25, 60mm<br>D.1.1-5 :<br>K1 - dlažba :<br>Mezisoučet<br>1,6+1,3+3,9                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 6,80000<br>6,80000                                                                   | 4 209,20  |           | Vlastní |         |
| 43 | 632441491RXX                                                                                                             | Broušení samonivelačních potěrů<br>výměra - viz položka 776520030RAI :<br>Mezisoučet<br>(86,8-5,6)<br>D.1.1-5 :<br>K1 - dlažba :<br>Mezisoučet<br>1,6+1,3+3,9<br>D.1.1-3 :<br>K2 - dlažba :<br>Mezisoučet<br>12,8                                                                                                                                                                             | m2 | 100,80000<br>81,20000<br>81,20000<br>6,80000<br>5,60000<br>12,80000                  | 1 391,04  |           | Vlastní |         |
| 44 | 632456212R00                                                                                                             | Urovnání stávající vrstvy násypu, odstranění kavern, udusání<br>výměra - viz položka 776520030RAI :                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 100,80000                                                                            | 3 024,00  |           | Vlastní |         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |    |           |          |  |           |       |         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|--|-----------|-------|---------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mezisoučet<br>(86,8-5,6)<br>D.1.1-5 :                                                                     |    | 81,20000  |          |  |           |       |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K1 - dlažba :                                                                                             |    |           |          |  |           |       |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mezisoučet                                                                                                |    | 81,20000  |          |  |           |       |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,6+1,3+3,9                                                                                               |    | 6,80000   |          |  |           |       |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D.1.1-3 :                                                                                                 |    |           |          |  |           |       |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K2 - dlažba :                                                                                             |    |           |          |  |           |       |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mezisoučet                                                                                                |    | 5,80000   |          |  |           |       |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,8                                                                                                      |    | 12,80000  |          |  |           |       |         |
| 45  | 663612222R00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sponkování rýh v podlahách<br>D.1.1-2 :                                                                   | m  | 8,39500   | 709,00   |  | 4 197,50  |       | Vlastní |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mezisoučet                                                                                                |    |           |          |  |           |       |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,65*2*1,15                                                                                               |    | 8,39500   |          |  |           |       |         |
| Díl | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lešení a stavební výtahy                                                                                  |    |           |          |  | 19 406,49 |       |         |
|     | 94: 95-3 Lešení lehké pracovní pomocné                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |    |           |          |  |           |       |         |
| 46  | 941955302R00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ...Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m<br>výměra viz položka 7635-11111<br>Mezisoučet            | m2 | 186,60000 | 104,00   |  | 19 406,40 | 800-3 | RTS     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 186,6                                                                                                     |    | 186,60000 |          |  |           |       |         |
| Díl | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách                                                              |    |           |          |  | 28 241,65 |       |         |
|     | 952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |    |           |          |  |           |       |         |
|     | 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametání a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubní, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeních předemtu před předáním do užívání |                                                                                                           |    |           |          |  |           |       |         |
| 47  | 952901111R00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ...Vyčištění budov o výšce podlahy do 4 m<br>D.1.1-5 :                                                    | m2 | 106,40000 | 75,70    |  | 8 054,48  | 801-1 | RTS     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K1 - dlažba :                                                                                             |    |           |          |  |           |       |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mezisoučet                                                                                                |    | 6,80000   |          |  |           |       |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,6+1,3+3,9                                                                                               |    |           |          |  |           |       |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | P1 - PVC podlahovina :                                                                                    |    |           |          |  |           |       |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mezisoučet                                                                                                |    | 6,80000   |          |  |           |       |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,1+8,5+10,6+2,9+3,4+5,0                                                                                  |    | 34,50000  |          |  |           |       |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | P2 - PVC - elektrostaticky vodivá :                                                                       |    |           |          |  |           |       |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mezisoučet                                                                                                |    | 34,50000  |          |  |           |       |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,9+18,9                                                                                                 |    | 40,80000  |          |  |           |       |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D.1.1-3 :                                                                                                 |    |           |          |  |           |       |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K2 - dlažba :                                                                                             |    |           |          |  |           |       |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mezisoučet                                                                                                |    | 40,80000  |          |  |           |       |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,8                                                                                                      |    | 12,80000  |          |  |           |       |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | P2 - PVC - elektrostaticky vodivá :                                                                       |    |           |          |  |           |       |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mezisoučet                                                                                                |    | 12,80000  |          |  |           |       |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,9                                                                                                       |    | 5,90000   |          |  |           |       |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | P3 - PVC - elektrostaticky vodivá :                                                                       |    |           |          |  |           |       |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mezisoučet                                                                                                |    | 5,90000   |          |  |           |       |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,6                                                                                                       |    | 5,60000   |          |  |           |       |         |
| 48  | 342C163_99                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prachotěsná přepážka - montáž a demontáž<br>D.1.1-5 :                                                     | m2 | 40,73250  | 432,36   |  | 20 060,76 |       | Vlastní |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mezisoučet                                                                                                |    |           |          |  |           |       |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,35*3,9                                                                                                  |    | 9,16500   |          |  |           |       |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D.1.1-3 :                                                                                                 |    |           |          |  |           |       |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mezisoučet                                                                                                |    | 9,16500   |          |  |           |       |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,45*(1,2*2+5,0+1,75)                                                                                     |    | 31,56750  |          |  |           |       |         |
| 49  | 95_01                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montáž a demontáž zárubně vč. dveřního křídla vč. kování do provizorní příčky<br>D.1.1-5 :                | ks | 4,00000   | 1 217,00 |  | 4 868,00  |       | Vlastní |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mezisoučet                                                                                                |    |           |          |  |           |       |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                         |    | 1,00000   |          |  |           |       |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D.1.1-3 :                                                                                                 |    |           |          |  |           |       |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mezisoučet                                                                                                |    | 1,00000   |          |  |           |       |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2+1                                                                                                       |    | 3,00000   |          |  |           |       |         |
| 50  | 95_03.1                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zakrývání stávajících prostor, vybavení, podhledů, parapetů atd... folií<br>Mezisoučet                    | m2 | 212,80000 | 44,70    |  | 9 512,16  |       | Vlastní |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 106,4*2                                                                                                   |    | 212,80000 |          |  |           |       |         |
| 51  | 95_05_A_01                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ochrana stávajícího datového rozvaděče - obednění , PE folie                                              | ks | 1,00000   | 4 620,00 |  | 4 620,00  |       | Vlastní |
| 52  | 95_05_A_02                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Úprava nosného roštu SDK podhledů v místě prachotěsných přepážek<br>předpoklad pracovní fronta š. 120cm : | m2 | 13,80000  | 350,00   |  | 4 830,00  |       | Vlastní |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D.1.1-5 :                                                                                                 |    |           |          |  |           |       |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mezisoučet                                                                                                |    | 2,82000   |          |  |           |       |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,35*1,2                                                                                                  |    |           |          |  |           |       |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D.1.1-3 :                                                                                                 |    |           |          |  |           |       |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mezisoučet                                                                                                |    | 2,82000   |          |  |           |       |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,2*(1,2*2+5,0+1,75)                                                                                      |    | 10,98000  |          |  |           |       |         |
| 53  | 95_05_A_03                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D + M doplnění kompletní skladby podlahy vč. doplnění krytiny<br>předpoklad š. 20cm :                     | m2 | 0,47000   | 1 200,00 |  | 564,00    |       | Vlastní |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D.1.1-5 :                                                                                                 |    |           |          |  |           |       |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 352 :                                                                                                     |    |           |          |  |           |       |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mezisoučet                                                                                                |    | 0,47000   |          |  |           |       |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,2*2,35                                                                                                  |    | 0,47000   |          |  |           |       |         |

|                 |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |           |            |              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|--------------|
| 54              | 95_05_A_04                                                                                                                                                                                                           | D + M doplnění krytiny PVC vč. přípravy podkladu<br>D.1.1-5 :<br>Mezisoučet<br>1,1*0,6+1,0*0,6<br>D.1.1-3 :<br>243 :<br>Mezisoučet<br>0,3*3,65                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 2,35500  | 850,00    | 2 001,75   | Vlastní      |
| 55              | 95_05_A_05                                                                                                                                                                                                           | D + M doplnění soklu PVC vč. přípravy podkladu<br>D.1.1-5 :<br>Mezisoučet<br>0,45*2+1,1+1,3+0,45*2<br>D.1.1-3 :<br>243 :<br>Mezisoučet<br>3,65                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 7,85000  | 90,00     | 706,50     | Vlastní      |
| 56              | 95_05_A_06                                                                                                                                                                                                           | D + M zapravení fasády po úpravách VZT, kompletně vč. montážních prostředků<br>viz TZ :<br>KZS 50mm - kompletně dle původní skladby ( MV 50mm + zbytku stavby ) :<br>Mezisoučet<br>12                                                                                                                                                                                                 | ks | 12,00000 | 500,00    | 7 200,00   | Vlastní      |
| 57              | 95_05_A_07                                                                                                                                                                                                           | D + M broušení litého cementového potěru ( pro spád v místě vpustí ) ve strojově VZT<br>viz TZ :<br>Mezisoučet<br>0,6*0,6*2                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 0,72000  | 450,00    | 324,00     | Vlastní      |
| 58              | 95_05_A_08                                                                                                                                                                                                           | D + M zapravení popraskání přiček ve 4.NP<br>viz TZ statické části PD :<br>Bourání přiček ve 3.NP vč. podchycení vyvolé popraskání přiček ve 4.NP. :<br>prokrábrnutí trhlin a přetmelení,perlínka, lepidlo , aktivovaný štuk,přebroušení a opatření malbou :<br>Mezisoučet<br>10                                                                                                      | m  | 10,00000 | 450,00    | 4 500,00   | Vlastní      |
| 59              | 95-01                                                                                                                                                                                                                | Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahmuté v rozpočtech profesí ), 1% z HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | %  | 1,00000  | 6 000,00  | 6 000,00   | Vlastní      |
| 60              | 95-02                                                                                                                                                                                                                | Práce malého rozsahu, nevýrobovatelné detaily, 1,5% z HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %  | 1,50000  | 10 000,00 | 15 000,00  | Vlastní      |
| C11 96          |                                                                                                                                                                                                                      | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           | 148 395,83 |              |
| 61              | 919735122R00                                                                                                                                                                                                         | 919 7C-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů<br>včetně spotřeby vody<br>...Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm<br>D.1.1-2 :<br>Mezisoučet<br>3,65*2                                                                                                                                                                                                                  | m  | 7,30000  | 132,50    | 967,25     | 822-1<br>RTS |
| 62              | 962031132R00                                                                                                                                                                                                         | 962 0C-1 Bourání přiček z cihel a tvárnic<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v přičkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>...Bourání přiček cihelných tl. 10 cm<br>D.1.1-4 :<br>Mezisoučet<br>3,69*0,955<br>Mezisoučet<br>3,69*(0,875+1,635+1,5)<br>Mezisoučet<br>-(0,8*2,0*2)<br>Mezisoučet<br>0,4*3,69 | m2 | 16,59685 | 84,70     | 1 405,75   | 801-3<br>RTS |
| C3 962031133R00 | 962 0C-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | ...Bourání přiček cihelných tl. 15 cm<br>bourání veškerých cihelných kol kalkulovat včetně ořízek, obkladů, věnců, překladů atd... :<br>D.1.1-2 :<br>B242-B243 :<br>Mezisoučet<br>3,69*3,65<br>B 243 - B 295 :<br>Mezisoučet<br>3,69*2,75<br>Mezisoučet<br>-1,45*2,0<br>D.1.1-4 :<br>Mezisoučet<br>3,69*1,56<br>Mezisoučet<br>-0,6*2,0<br>Mezisoučet<br>3,69*(1,18+2,64)              | m2 | 33,36820 | 133,00    | 4 054,92   | 801-3<br>RTS |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |          |           |       |     |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|-------|-----|
| 64 | 962032251R00 | ...Bourání zdiva z cihel pálených na MVC<br>bourání veškerých cihelných kcl kalkulovat včetně omítek, obkladů, věnců, překladů atd... :<br>D.1.1-4 :<br>Mezisoučet<br>0,18*3,69*3,075<br>Mezisoučet<br>0,19*3,69*3,505<br>Mezisoučet<br>0,36*3,69*2,61<br>Mezisoučet<br>-0,36*0,8*2,0                                                                                                                                                                                  | m3 | 7,39089  | 906,00   | 4 464,10  | 801-3 | RTS |
| 65 | 962081131R00 | 962 C8 Bourání zdiva přček<br>nebo vypourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>...Bourání přček deskových, sádkartonových tl.10 cm<br>D.1.1-4 :<br>Mezisoučet<br>3,69*2,35<br>Mezisoučet<br>-1,25*2,0<br>Mezisoučet<br>3,69*(0,31+1,2)<br>Mezisoučet<br>3,69*(0,15+0,4)                                                                                                         | m2 | 13,77290 | 104,00   | 1 432,38  | 801-3 | RTS |
| 66 | 965042121R00 | 965 D4 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin<br>...Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2<br>D.1.1-4 :<br>Mezisoučet<br>0,07*1,0*0,875                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 0,06125  | 2 740,00 | 170,89    | 801-3 | RTS |
| 67 | 965042141R00 | ...Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2<br>výměra - viz položka 776520030RAI :<br>Mezisoučet<br>(86,8-5,6)*0,05<br>D.1.1-5 :<br>K1 - dlažba :<br>Mezisoučet<br>(1,6+1,3+3,9)*0,05<br>D.1.1-3 :<br>K2 - dlažba :<br>Mezisoučet<br>12,8*0,05                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 5,04000  | 2 330,00 | 10 533,60 | 801-3 | RTS |
| 68 | 965042231R00 | ...Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2<br>D.1.1-2 :<br>B295 :<br>Mezisoučet<br>0,21*3,9*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 0,85995  | 2 015,00 | 1 732,80  | 801-3 | RTS |
| 69 | 965049112R00 | 965 C4-9 příplatek za bourání mazanin vyztužených<br>...Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm<br>D.1.1-2 :<br>B295 :<br>Mezisoučet<br>0,21*3,9*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 0,85995  | 855,00   | 769,66    | 801-3 | RTS |
| 70 | 965081713R00 | 965 C3-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého<br>bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár<br>...Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2<br>D.1.1-4 :<br>Mezisoučet<br>5,2+1,6+2,3+1,5+4,9                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 15,50000 | 44,50    | 686,65    | 801-3 | RTS |
| 71 | 965082922R00 | 965 D5-2 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších<br>...Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha do 2 m2<br>v místě založení nových přček :<br>D.1.1-5 :<br>Mezisoučet<br>0,1*0,25*(0,73+1,475+0,865+0,62+0,915+1,625+1,725+0,99)<br>D.1.1-5 :<br>Mezisoučet<br>0,1*0,3*(3,85+1,58+0,8+3,765+3,78+1,425+0,35+0,525+1,16+0,1)<br>v místě zesilujících OK profilů :<br>Mezisoučet<br>3,465*0,1*0,25*2<br>D.1.1-3 :<br>Mezisoučet<br>0,1*0,3*(3,65*2+0,465) | m3 | 1,14988  | 305,50   | 351,29    | 801-3 | RTS |
| 72 | 965082323R00 | ...Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2<br>výměra - viz položka 776520030RAI :<br>Mezisoučet<br>(86,8-5,6)*0,06<br>D.1.1-5 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 6,04800  | 279,50   | 1 690,42  | 801-3 | RTS |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |  |                    |          |          |       |     |  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--------------------|----------|----------|-------|-----|--|
|    |              | K1 - dlažba :<br>Mezisoučet<br>(1,6+1,3+3,9)*0,06<br>D.1.1-3 :<br>K2 - dlažba :<br>Mezisoučet<br>12,5*0,06                                                                                                                                            |     |  | 4,07200<br>0,40800 |          |          |       |     |  |
|    |              | 967 03-11 Přisekání rovných osání ve zdivu cihelném<br>bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),                                 |     |  |                    |          |          |       |     |  |
| 73 | 967031132R00 | ...Přisekání rovných osání cihelných na MVC<br>D.1.1-4 :<br>Mezisoučet<br>0,6*2*2,7*1,02                                                                                                                                                              | m2  |  | 3,30480            | 94,80    | 312,30   | 801-3 | RTS |  |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |  | 3,30480            |          |          |       |     |  |
|    |              | 968 06-1 Vytěšení nebo zavěšení dřevěných křidel<br>oken, dveří a vrat, s ucloním a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,                                                                                                                 |     |  |                    |          |          |       |     |  |
| 74 | 968061125R00 | ...Vytěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2<br>D.1.1-2 :<br>Mezisoučet<br>3<br>D.1.1-4 :<br>Mezisoučet<br>5                                                                                                                                     | kus |  | 8,00000            | 41,16    | 88,80    | 801-3 | RTS |  |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |  | 3,00000            |          |          |       |     |  |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |  | 3,00000            |          |          |       |     |  |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |  | 5,00000            |          |          |       |     |  |
|    |              | 968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet<br>968 07-21 rámu                                                                                                                                                                                  |     |  |                    |          |          |       |     |  |
| 75 | 968072456R00 | ...Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).<br>D.1.1-2 :<br>Mezisoučet<br>0,8*2,0<br>D.1.1-3 :<br>Mezisoučet<br>0,8*2,0*2+0,7*2,0+0,8*2,0+0,6*2,0 | m2  |  | 9,00000            | 257,35   | 2 317,50 | 801-3 | RTS |  |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |  | 1,60000            |          |          |       |     |  |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |  | 1,30000            |          |          |       |     |  |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |  | 7,40000            |          |          |       |     |  |
|    |              | 968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet<br>968 07-21 rámu                                                                                                                                                                                  |     |  |                    |          |          |       |     |  |
| 76 | 968072456R00 | ...Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).<br>D.1.1-2 :<br>Mezisoučet<br>1,45*2,0                                                               | m2  |  | 2,90000            | 206,09   | 580,00   | 801-3 | RTS |  |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |  | 2,90000            |          |          |       |     |  |
|    |              | 970 0 Jádové vrtání, kruhové prostupy<br>970 03 v cihelném zdivu                                                                                                                                                                                      |     |  |                    |          |          |       |     |  |
| 77 | 970031060R00 | ...Vrtání jádové do zdiva cihelného do D 60 mm, vč. následného zapravení<br>D.1.1-2 :<br>Mezisoučet<br>(0,7*2)                                                                                                                                        | m   |  | 1,40000            | 1 671,03 | 2 339,40 | 801-3 | RTS |  |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |  | 1,40000            |          |          |       |     |  |
|    |              | 970 0 Jádové vrtání, kruhové prostupy<br>970 03 v cihelném zdivu                                                                                                                                                                                      |     |  |                    |          |          |       |     |  |
| 78 | 970031100R00 | ...Vrtání jádové do zdiva cihelného do D 100 mm, vč. následného zapravení<br>D.1.1-2 :<br>Mezisoučet<br>(0,15*0,3)                                                                                                                                    | m   |  | 0,45000            | 1 670,00 | 886,50   | 801-3 | RTS |  |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |  | 0,45000            |          |          |       |     |  |
|    |              | 970 23 Řezání cihelného zdiva<br>970 231150R00                                                                                                                                                                                                        |     |  |                    |          |          |       |     |  |
| 79 | 970231150R00 | ...Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm<br>D.1.1-2 :<br>Mezisoučet<br>(1,0+2,1*2+0,785*2+0,38*2)*1,15<br>D.1.1-4 :<br>Mezisoučet<br>(1,1+2,7*2)*1,15                                                                                                | m   |  | 16,13450           | 104,00   | 9 745,24 | 801-3 | RTS |  |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |  | 8,65950            |          |          |       |     |  |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |  | 8,65950            |          |          |       |     |  |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |  | 7,47500            |          |          |       |     |  |
| 80 | 970231300R00 | ...Řezání cihelného zdiva hl. řezu 300 mm<br>D.1.1-2 :<br>Mezisoučet<br>(0,785*2+0,38*2)*1,15                                                                                                                                                         | m   |  | 2,67950            | 1 252,00 | 3 357,41 | 801-3 | RTS |  |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |  | 2,67950            |          |          |       |     |  |
|    |              | 971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném<br>základovém nebo nadzákladovém,<br>971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených                                                                                                                                  |     |  |                    |          |          |       |     |  |
| 81 | 971033531R00 | ...Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 15 cm, MVC<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).<br>D.1.1-2 :<br>Mezisoučet<br>0,785*0,38                                                           | m2  |  | 0,29830            | 214,00   | 63,84    | 801-3 | RTS |  |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |  | 0,29830            |          |          |       |     |  |
|    |              | 971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném<br>základovém nebo nadzákladovém,<br>971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených                                                                                                                                  |     |  |                    |          |          |       |     |  |
| 82 | 971033541R00 | ...Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 30 cm, MVC                                                                                                                                                                                                 | m3  |  | 0,08949            | 1 263,50 | 112,58   | 801-3 | RTS |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |         |          |       |     |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------|----------|-------|-----|--|
|    | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ).<br>D.1.1-2 :<br>Mezisoučet<br>0,785*0,38*0,3                                                                                                                                                                                                        |    |           | 0,08949 |          |       |     |  |
|    | 971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém,<br>971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |         |          |       |     |  |
| 83 | 971033631R00 ...Vybourání otvorů zeď cihel, pl.4 m2, tl.15 cm, MVC<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ).<br>D.1.1-2 :<br>Mezisoučet<br>1,0*2,1<br>D.1.1-4 :<br>Mezisoučet<br>1,1*2,7                                                                                                   | m2 | 5,07000   | 119,00  | 598,26   | 801-3 | RTS |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |         |          |       |     |  |
|    | 971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém,<br>971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |         |          |       |     |  |
| 84 | 971033651R00 ...Vybourání otvorů zeď cihel, pl.4 m2, tl.60 cm, MVC<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ).<br>D.1.1-4 :<br>Mezisoučet<br>0,6*1,0*2,7*1,02                                                                                                                                | m3 | 1,65240   | 919,00  | 1 518,56 | 801-3 | RTS |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |         |          |       |     |  |
|    | 974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném<br>974 03-15 pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |         |          |       |     |  |
| 85 | 974031661R00 ...Vysekání rýh zeď cihelná vtaž. nosníků 15 x 15 cm<br>D.1.1-5 :<br>L50/50/5 :<br>Mezisoučet<br>2*(1,5+1,3+1,3)<br>1100 :<br>Mezisoučet<br>(2*1,45+2*1,4+2*1,7)<br>D.1.1-3 :<br>L50/50/5 :<br>Mezisoučet<br>1,4*2                                                                                                                            | m  | 20,10000  | 156,00  | 3 195,90 | 801-3 | RTS |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |         |          |       |     |  |
|    | 974 04-2 Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem,                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |         |          |       |     |  |
| 86 | 974042554R00 ...Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x15 cm<br>D.1.1-2 :<br>Mezisoučet<br>3,65                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 3,65000   | 206,00  | 753,73   | 801-3 | RTS |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |         |          |       |     |  |
|    | 978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových<br>978 01-1 vnitřních                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |         |          |       |     |  |
| 87 | 978011141R00 ...Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %<br>D.1.1-6 :<br>344 :<br>Mezisoučet<br>1,2*0,6<br>D.1.1-6 :<br>Mezisoučet<br>1,6+1,3<br>vč. dávky roštu :<br>D.1.1-6 :<br>kazetový :<br>Mezisoučet<br>4,1+8,5+2,9+3,4+3,9+5,0<br>kazetový hygienický :<br>Mezisoučet<br>21,9+10,6+18,9                                                  | m2 | 82,82000  | 24,20   | 1 838,00 | 801-3 | RTS |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |         |          |       |     |  |
|    | 978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových<br>978 01-1 vnitřních                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |         |          |       |     |  |
| 88 | 978013191R00 ...Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %<br>D.1.1-4 :<br>Mezisoučet<br>3,45*(1,56)<br>Mezisoučet<br>-1,0*2,1<br>Mezisoučet<br>0,35*(1,0+2,1*2+1,0)<br>Mezisoučet<br>3,45*(0,4+2,685+1,91+0,8)<br>Mezisoučet<br>3,45*(4,08*2+0,28+0,7)<br>Mezisoučet<br>0,35*(1,3*2*2+2,1*2*2)<br>Mezisoučet<br>-(0,8*2,0+1,3*2,1*2)<br>Mezisoučet | m2 | 161,29642 | 57,80   | 9 322,93 | 801-3 | RTS |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |         |          |       |     |  |

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| 3,45*(3,765*2+0,45*2+6,695*2)                     | 75,27900  |
| Mezisoučet                                        | 75,27900  |
| 0,35*(1,3*2*3+2,1*2*3)                            | 7,14000   |
| Mezisoučet                                        | 7,14000   |
| -(1,3*2,1*3+1,1*2,7+1,1*2,7+2,61*3,45+3,075*3,45) | -33,74325 |
| Mezisoučet                                        | -33,74325 |
| 3,45*(3,765+3,75+4,1)                             | 40,07175  |
| Mezisoučet                                        | 40,07175  |
| 0,35*(1,3*2*2+2,1*2*2)                            | 4,76000   |
| Mezisoučet                                        | 4,76000   |
| -(1,0*2,7+1,1*2,0+2,61*3,45+1,3*2,1*2)            | -19,36450 |
| Mezisoučet                                        | -19,36450 |
| 3,45*(3,765+2,7+2,75)                             | 31,79175  |
| Mezisoučet                                        | 31,79175  |
| 0,35*(1,3*2+2,1*2)                                | 2,38000   |
| Mezisoučet                                        | 2,38000   |
| -(1,3*2,1+2,05*2,7)                               | -8,26500  |
| Mezisoučet                                        | -8,26500  |
| 3,45*(2,4*2+3,765*2+0,875*2)                      | 48,57600  |
| Mezisoučet                                        | 48,57600  |
| 0,35*(1,3*2+2,1*2)                                | 2,38000   |
| Mezisoučet                                        | 2,38000   |
| -(1,3*2,1+0,7*2,0+0,8*2,0)                        | -5,73000  |
| nezměřitelné 5% :                                 |           |
| Mezisoučet                                        | -5,73000  |
| 199,9535/100*5                                    | 9,99768   |
| odpočet plocha obkladu :                          |           |
| Mezisoučet                                        | 9,99768   |
| -48,65475                                         | -48,65475 |

978 02-3 Vysekání, vyškábání a vyčištění spár zdiva

978 02-32 cihelného

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |       |     |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----|
| 89 | 978023411R00 | ...Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komin.<br>D.1.1-4 :<br>Mezisoučet<br>3,45*(1,56)<br>Mezisoučet<br>-1,0*2,1<br>Mezisoučet<br>0,35*(1,0+2,1*2+1,0)<br>Mezisoučet<br>3,45*(0,4+2,685+1,91+0,8)<br>Mezisoučet<br>3,45*(4,08*2+0,28+0,7)<br>Mezisoučet<br>0,35*(1,3*2*2+2,1*2*2)<br>Mezisoučet<br>-(0,8*2,0+1,3*2,1*2)<br>Mezisoučet<br>3,45*(3,765*2+0,45*2+6,695*2)<br>Mezisoučet<br>0,35*(1,3*2*3+2,1*2*3)<br>Mezisoučet<br>-(1,3*2,1*3+1,1*2,7+1,1*2,7+2,61*3,45+3,075*3,45)<br>Mezisoučet<br>3,45*(3,765+3,75+4,1)<br>Mezisoučet<br>0,35*(1,3*2*2+2,1*2*2)<br>Mezisoučet<br>-(1,0*2,7+1,1*2,0+2,61*3,45+1,3*2,1*2)<br>Mezisoučet<br>3,45*(3,765+2,7+2,75)<br>Mezisoučet<br>0,35*(1,3*2+2,1*2)<br>Mezisoučet<br>-(1,3*2,1+2,05*2,7)<br>Mezisoučet<br>3,45*(2,4*2+3,765*2+0,875*2)<br>Mezisoučet<br>0,35*(1,3*2+2,1*2)<br>Mezisoučet<br>-(1,3*2,1+0,7*2,0+0,8*2,0)<br>nezměřitelné 5% :<br>Mezisoučet<br>199,9535/100*5 | m2 | 209,95117<br>5,38200<br>5,38200<br>-2,10000<br>-2,10000<br>2,17000<br>2,17000<br>19,99275<br>19,99275<br>31,53300<br>31,53300<br>4,76000<br>4,76000<br>-7,06000<br>-7,06000<br>75,27900<br>75,27900<br>7,14000<br>7,14000<br>-33,74325<br>-33,74325<br>40,07175<br>40,07175<br>4,76000<br>4,76000<br>-19,36450<br>-19,36450<br>31,79175<br>31,79175<br>2,38000<br>2,38000<br>-8,26500<br>-8,26500<br>48,57600<br>48,57600<br>2,38000<br>2,38000<br>-5,73000<br>-5,73000<br>9,99768 | 48,90 | 10 266,61 | 801-3 | RTS |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----|

|     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |    |                               |                     |           |         |         |  |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|---------------------|-----------|---------|---------|--|
|     |                                                          | D.1.1-3 :<br>K2 - dlažba :<br>Mezisoučet<br>12,8                                                                                                                                                                                            |    |                               | 0,80000<br>12,80000 |           |         |         |  |
|     | 775 51-8 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy |                                                                                                                                                                                                                                             |    |                               |                     |           |         |         |  |
| 91  | 775511820RT1                                             | ...Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou - vč. soku, z ploch nad 20 m2<br>D.1.1-4 :<br>Mezisoučet<br>27,8                                                                                                                           | m2 | 27,80000                      | 61,50               | 1 709,70  | 800-775 | RTS     |  |
|     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |    | 27,80000                      |                     |           |         |         |  |
| 92  | 775511820RT2                                             | ...Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou - vč. soku, z ploch 10 - 20 m2<br>D.1.1-4 :<br>Mezisoučet<br>15,4+14,8+11,9                                                                                                                | m2 | 42,10000                      | 64,60               | 2 719,66  | 800-775 | RTS     |  |
|     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |    | 42,10000                      |                     |           |         |         |  |
| 93  | 775511820RT3                                             | ...Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, z ploch do 10 m2<br>D.1.1-2 :<br>Mezisoučet<br>8,9<br>Mezisoučet<br>1,83*2,605+1,05*0,8                                                                                                   | m2 | 14,50715                      | 67,60               | 983,58    | 800-775 | RTS     |  |
|     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |    | 8,90000<br>8,90000<br>5,60715 |                     |           |         |         |  |
| 94  | 767581801RXX                                             | Demontáž podhledů - kazet vč. svítidel, pro zpětnou montáž ( s uložením pro následné použití ) -<br>obměna 50% kazet<br>D.1.1-2 :<br>Mezisoučet<br>9,0+12,5                                                                                 | m2 | 21,50000                      | 390,00              | 8 385,00  |         | Vlastní |  |
|     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |    | 21,50000                      |                     |           |         |         |  |
| 95  | 767581802RXX                                             | Demontáž podhledů - kazet vč. svítidel, pro zpětnou montáž ( s uložením pro následné použití ) -<br>obměna 50% kazet<br>D.1.1-6 :<br>Mezisoučet<br>83                                                                                       | m2 | 83,00000                      | 390,00              | 32 370,00 |         | Vlastní |  |
|     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |    | 83,00000                      |                     |           |         |         |  |
| 96  | 965_18                                                   | Demontáž madel a ochran stěn - odvoz a likvidace<br>D.1.1-4 :<br>Mezisoučet<br>1,3+0,5+5+2,2                                                                                                                                                | m  | 9,00000                       | 150,00              | 1 350,00  |         | Vlastní |  |
|     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |    | 9,00000                       |                     |           |         |         |  |
| 97  | 967591801R00                                             | Demontáž podhledů plných, skládaných, FEAL atd...<br>D.1.1-4 :<br>Mezisoučet<br>5,2+1,6+11,9+27,8+2,3+1,5+4,9+1,18*3,575                                                                                                                    | m2 | 59,41850                      | 144,50              | 8 585,97  |         | Vlastní |  |
|     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |    | 59,41850                      |                     |           |         |         |  |
| 98  | 968072458RNX                                             | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 s nadsvětlíkem, vč. likvidace dveřního křídla<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).<br>D.1.1-4 :<br>Mezisoučet<br>1,1*(1,97+0,73)*2 | m2 | 5,94000                       | 200,00              | 1 188,00  |         | Vlastní |  |
|     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |    | 5,94000                       |                     |           |         |         |  |
| 99  | 96A_01                                                   | Demontáž sestavy vestavěných skříní - odvoz a likvidace<br>D.1.1-4 :<br>B344 :<br>Mezisoučet<br>1                                                                                                                                           | ks | 1,00000                       | 1 500,00            | 1 500,00  |         | Vlastní |  |
|     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,00000                       |                     |           |         |         |  |
| 100 | 96A_02                                                   | Demontáž vertikální textilní žaluzie vč. pojezdové lišty - odvoz a likvidace<br>D.1.1-4 :<br>B343 :<br>Mezisoučet<br>1                                                                                                                      | ks | 1,00000                       | 300,00              | 300,00    |         | Vlastní |  |
|     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,00000                       |                     |           |         |         |  |
| 101 | 96A_03                                                   | Demontáž držáku televize - odvoz a likvidace<br>D.1.1-4 :<br>Mezisoučet<br>1                                                                                                                                                                | ks | 1,00000                       | 300,00              | 300,00    |         | Vlastní |  |
|     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,00000                       |                     |           |         |         |  |
| 102 | 96A_04                                                   | Rozšíření niky radiátoru - odvoz a likvidace<br>D.1.1-4 :<br>B345 :<br>Mezisoučet<br>1                                                                                                                                                      | ks | 1,00000                       | 1 500,00            | 1 500,00  |         | Vlastní |  |
|     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,00000                       |                     |           |         |         |  |
| 103 | 96A_05                                                   | Demontáž kuchyňské linky - odvoz a likvidace<br>D.1.1-4 :<br>B342 :<br>Mezisoučet<br>1                                                                                                                                                      | ks | 1,00000                       | 990,00              | 990,00    |         | Vlastní |  |
|     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,00000                       |                     |           |         |         |  |
| 104 | 978053521RXX                                             | Odsekání vnitřních obkladů stěn vč. podkladních vrstev<br>D.1.1-4 :<br>Mezisoučet<br>2,0*(2,685+0,4+1,91+0,28-0,8)<br>Mezisoučet<br>1,5*0,9                                                                                                 | m2 | 48,65475                      | 116,00              | 5 643,95  |         | Vlastní |  |
|     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |    | 8,95000<br>8,95000<br>1,35000 |                     |           |         |         |  |

|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |  |                                                                                                                         |          |  |           |         |         |  |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----------|---------|---------|--|
|     |              | Mezisoučet<br>1,5*(0,9+0,7+0,7)<br>Mezisoučet<br>1,55*(0,295+0,85)<br>Mezisoučet<br>1,5*3,4<br>Mezisoučet<br>5,10000<br>2,0*(2,35+2,025*2+0,82*2+1,3+1,625*2-0,3-0,7)<br>Mezisoučet<br>2,0*1,56<br>Mezisoučet<br>0,35*(1,0+1,0*2)                             |      |  | 1,35000<br>3,45000<br>3,45000<br>1,77475<br>1,77475<br>5,10000<br>23,86000<br>23,86000<br>3,12000<br>3,12000<br>1,05000 |          |  |           |         |         |  |
| Díl | 99           | Stavenní přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                          |      |  |                                                                                                                         |          |  | 20 517,89 |         |         |  |
|     |              | 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů<br>oborů 801, 803, 811 a 812<br>999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů                                                                                                        |      |  |                                                                                                                         |          |  |           |         |         |  |
| 105 | 999281111R00 | ...Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m<br>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,26,27,28,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,44,45,46,47,6<br>2,63, :<br>64,65,76,81,82,83,84,98, :<br>Součet : 26.92637 | t    |  | 26,92637                                                                                                                | 762,00   |  | 20 517,89 | 801-4   | RTS     |  |
| Díl | 994          | Požární ochrana                                                                                                                                                                                                                                               |      |  |                                                                                                                         |          |  | 7 730,00  |         |         |  |
| 106 | 994-1.1      | D + M hasicí přístroj s hasicí schopností dle PBR, práškový s náplní 6kg                                                                                                                                                                                      | ks   |  | 1,00000                                                                                                                 | 1 250,00 |  | 1 250,00  |         | Vlastní |  |
| 107 | 994-1.2      | D + M hasicí přístroj s hasicí schopností dle PBR, CO2 s náplní 6kg                                                                                                                                                                                           | ks   |  | 2,00000                                                                                                                 | 1 990,00 |  | 3 980,00  |         | Vlastní |  |
| 108 | 994-T        | D + M Výstražné a bezpečnostní tabulky, viz zpráva PBR                                                                                                                                                                                                        | sada |  | 1,00000                                                                                                                 | 2 500,00 |  | 2 500,00  |         | Vlastní |  |
| Díl | 711          | Izolace proti vodě                                                                                                                                                                                                                                            |      |  |                                                                                                                         |          |  | 5 104,11  |         |         |  |
| 109 | 711212002R02 | Stěrka hydroizolační těsnící hmotou - 2x<br>dvouvrstvá<br>stěrky (systémové řešení - vyzluzení, lepení, atd) :<br>D.1.1-3 :<br>K2 - dlažba :<br>Mezisoučet<br>12,8*1,3                                                                                        | m2   |  | 16,64000                                                                                                                | 468,32   |  | 7 762,56  |         | Vlastní |  |
|     |              | 998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě<br>50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu                                                                                                                  |      |  |                                                                                                                         |          |  |           |         |         |  |
| 110 | 998711203R00 | ...Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m<br>Ceny z položek s pořadovými čísly :<br>109, :<br>Součet : 104.75880                                                                                                                                   | %    |  | 77,52560                                                                                                                | 1,10     |  | 341,55    | 800-711 | RTS     |  |
| Díl | 713          | Izolace tepelné                                                                                                                                                                                                                                               |      |  |                                                                                                                         |          |  | 29 511,18 |         |         |  |
|     |              | 713 12 Montáž tepelné izolace podlah                                                                                                                                                                                                                          |      |  |                                                                                                                         |          |  |           |         |         |  |
| 111 | 713121121R00 | ...Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá<br>výměra - viz položka 776520030RAI :<br>Mezisoučet<br>(86,8-5,6)<br>D.1.1-5 :<br>K1 - dlažba :<br>Mezisoučet<br>(1,6+1,3+3,9)<br>D.1.1-3 :<br>K2 - dlažba :<br>Mezisoučet<br>12,8                            | m2   |  | 100,80000<br>81,20000<br>81,20000<br>6,80000<br>6,80000<br>12,80000                                                     | 37,30    |  | 4 021,92  | 800-713 | RTS     |  |
|     |              | 713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky                                                                                                                                                                                                           |      |  |                                                                                                                         |          |  |           |         |         |  |
| 112 | 713191100RT9 | ...Položení izolační fólie, včetně dodávky fólie PE<br>výměra - viz položka 776520030RAI :<br>Mezisoučet<br>(86,8-5,6)*1,15<br>D.1.1-5 :<br>K1 - dlažba :<br>Mezisoučet<br>(1,6+1,3+3,9)*1,15<br>D.1.1-3 :<br>K2 - dlažba :<br>Mezisoučet<br>12,8*1,15        | m2   |  | 115,92000<br>93,38000<br>93,38000<br>7,82000<br>7,82000<br>14,72000                                                     | 30,80    |  | 3 547,15  | 800-713 | RTS     |  |
| 113 | 713191221R00 | ...Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm<br>D.1.1-3 :<br>243 :<br>Mezisoučet<br>2,915*2+0,465*2+3,65*2-0,8<br>295 :<br>Mezisoučet<br>3,325+0,465+3,5+1,1*2+0,6*2-0,9<br>D.1.1-5 :<br>343 :                                                        | m    |  | 135,65505<br>13,28000<br>13,26000<br>9,79000                                                                            | 18,41    |  | 2 496,05  | 800-713 | RTS     |  |

|     |                                     |                                                                                                                                                                                                         |    |           |       |  |          |         |         |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--|----------|---------|---------|
|     |                                     | Mezisoučet                                                                                                                                                                                              |    | 9,79000   |       |  |          |         |         |
|     |                                     | 4,14*2+1,72*2                                                                                                                                                                                           |    | 11,72000  |       |  |          |         |         |
|     |                                     | 342 :                                                                                                                                                                                                   |    |           |       |  |          |         |         |
|     |                                     | Mezisoučet                                                                                                                                                                                              |    | 11,72000  |       |  |          |         |         |
|     |                                     | 1,16*2+0,28*2+2,715*2                                                                                                                                                                                   |    | 8,31000   |       |  |          |         |         |
|     |                                     | 344 :                                                                                                                                                                                                   |    |           |       |  |          |         |         |
|     |                                     | Mezisoučet                                                                                                                                                                                              |    | 8,31000   |       |  |          |         |         |
|     |                                     | 3,775*2+0,7*2+5,6*2+0,6*2                                                                                                                                                                               |    | 21,35000  |       |  |          |         |         |
|     |                                     | 345 :                                                                                                                                                                                                   |    |           |       |  |          |         |         |
|     |                                     | Mezisoučet                                                                                                                                                                                              |    | 21,35000  |       |  |          |         |         |
|     |                                     | 3,765*2+2,67*2+0,2*2                                                                                                                                                                                    |    | 13,27000  |       |  |          |         |         |
|     |                                     | 346 :                                                                                                                                                                                                   |    |           |       |  |          |         |         |
|     |                                     | Mezisoučet                                                                                                                                                                                              |    | 13,27000  |       |  |          |         |         |
|     |                                     | 3,85+3,765+5,37*0,865+1,61+1,0+1,38+0,6*2                                                                                                                                                               |    | 17,45005  |       |  |          |         |         |
|     |                                     | 348 :                                                                                                                                                                                                   |    |           |       |  |          |         |         |
|     |                                     | Mezisoučet                                                                                                                                                                                              |    | 17,45005  |       |  |          |         |         |
|     |                                     | 1,63+1,605+2,05*2                                                                                                                                                                                       |    | 7,33500   |       |  |          |         |         |
|     |                                     | 347 :                                                                                                                                                                                                   |    |           |       |  |          |         |         |
|     |                                     | Mezisoučet                                                                                                                                                                                              |    | 7,33500   |       |  |          |         |         |
|     |                                     | 1,715*2+1,63*2                                                                                                                                                                                          |    | 6,69000   |       |  |          |         |         |
|     |                                     | 350 :                                                                                                                                                                                                   |    |           |       |  |          |         |         |
|     |                                     | Mezisoučet                                                                                                                                                                                              |    | 6,69000   |       |  |          |         |         |
|     |                                     | 2,32*2+2,14*2                                                                                                                                                                                           |    | 8,92000   |       |  |          |         |         |
|     |                                     | 340,341 :                                                                                                                                                                                               |    |           |       |  |          |         |         |
|     |                                     | Mezisoučet                                                                                                                                                                                              |    | 8,92000   |       |  |          |         |         |
|     |                                     | 1,4*2+0,915*2+1,625*2+0,9*2                                                                                                                                                                             |    | 9,68000   |       |  |          |         |         |
|     |                                     | 349 :                                                                                                                                                                                                   |    |           |       |  |          |         |         |
|     |                                     | Mezisoučet                                                                                                                                                                                              |    | 9,68000   |       |  |          |         |         |
|     |                                     | 2,32*2+1,62*2                                                                                                                                                                                           |    | 7,88000   |       |  |          |         |         |
| 114 | 713191221XX                         | Dilatační oddělení přiček od stropní kce, vč. dodávky materiálu                                                                                                                                         | m2 | 5,10675   | 61%   |  | 3 155,97 |         | Vlastní |
|     |                                     | D.1.1-5 :                                                                                                                                                                                               |    |           |       |  |          |         |         |
|     |                                     | Mezisoučet                                                                                                                                                                                              |    | 1,34175   |       |  |          |         |         |
|     |                                     | 0,15*(0,73+1,475+0,865+0,62+0,915+1,625+1,725+0,99)                                                                                                                                                     |    |           |       |  |          |         |         |
|     |                                     | D.1.1-5 :                                                                                                                                                                                               |    |           |       |  |          |         |         |
|     |                                     | Mezisoučet                                                                                                                                                                                              |    | 1,34175   |       |  |          |         |         |
|     |                                     | 0,15*(3,85+1,58+0,8+3,765+3,78+1,425+0,35+0,525+1,16+0,1)                                                                                                                                               |    | 2,60025   |       |  |          |         |         |
|     |                                     | D.1.1-3 :                                                                                                                                                                                               |    |           |       |  |          |         |         |
|     |                                     | Mezisoučet                                                                                                                                                                                              |    | 2,60025   |       |  |          |         |         |
|     |                                     | 0,15*(3,65*2+0,465)                                                                                                                                                                                     |    | 1,16475   |       |  |          |         |         |
| 115 | 28375310.AR                         | Mirelon pás B izolační tl. 3 mm šířka 1100 mm, barvený/šedočerný                                                                                                                                        | m  | 135,65505 | 30 0% |  | 4 069,65 | SPCM    | RTS     |
|     |                                     | čistá míra - viz položka montáž :                                                                                                                                                                       |    |           |       |  |          |         |         |
|     |                                     | výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možností a schopností dodavatele :                                                                                                                           |    |           |       |  |          |         |         |
|     |                                     | výměra viz položka 713191221R00 :                                                                                                                                                                       |    |           |       |  |          |         |         |
|     |                                     | Mezisoučet                                                                                                                                                                                              |    | 135,65505 |       |  |          |         |         |
| 116 | 28375603R                           | deska izolační kročejová, elastifikovaný EPS; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 30,0 mm; tl. po zatížení 27,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,045 W/mK; R = 0,670 m2K/W; obj. hmotnost 10,00 kg/m3 | m2 | 100,80000 | 54 0% |  | 3 427,20 | SPCM    | RTS     |
|     |                                     | čistá míra - viz položka montáž :                                                                                                                                                                       |    |           |       |  |          |         |         |
|     |                                     | výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možností a schopností dodavatele :                                                                                                                           |    |           |       |  |          |         |         |
|     |                                     | výměra - viz položka 776520030RAI :                                                                                                                                                                     |    |           |       |  |          |         |         |
|     |                                     | Mezisoučet                                                                                                                                                                                              |    |           |       |  |          |         |         |
|     |                                     | (86,8-5,6)                                                                                                                                                                                              |    | 81,20000  |       |  |          |         |         |
|     |                                     | D.1.1-5 :                                                                                                                                                                                               |    |           |       |  |          |         |         |
|     |                                     | K1 - dlažba :                                                                                                                                                                                           |    |           |       |  |          |         |         |
|     |                                     | Mezisoučet                                                                                                                                                                                              |    | 81,20000  |       |  |          |         |         |
|     |                                     | (1,6+1,3+3,9)                                                                                                                                                                                           |    | 6,80000   |       |  |          |         |         |
|     |                                     | D.1.1-3 :                                                                                                                                                                                               |    |           |       |  |          |         |         |
|     |                                     | K2 - dlažba :                                                                                                                                                                                           |    |           |       |  |          |         |         |
|     |                                     | Mezisoučet                                                                                                                                                                                              |    | 0,80000   |       |  |          |         |         |
|     |                                     | 12,8                                                                                                                                                                                                    |    | 12,80000  |       |  |          |         |         |
| 117 | 28375768.AR                         | Deska polystyren samozhášivý EPS 150 S                                                                                                                                                                  | m3 | 5,00600   | 1 00% |  | 8 129,74 | SPCM    | RTS     |
|     |                                     | čistá míra - viz položka montáž :                                                                                                                                                                       |    |           |       |  |          |         |         |
|     |                                     | výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možností a schopností dodavatele :                                                                                                                           |    |           |       |  |          |         |         |
|     |                                     | výměra - viz položka 776520030RAI :                                                                                                                                                                     |    |           |       |  |          |         |         |
|     |                                     | Mezisoučet                                                                                                                                                                                              |    |           |       |  |          |         |         |
|     |                                     | (86,8-5,6)*0,05                                                                                                                                                                                         |    | 4,06000   |       |  |          |         |         |
|     |                                     | D.1.1-5 :                                                                                                                                                                                               |    |           |       |  |          |         |         |
|     |                                     | K1 - dlažba :                                                                                                                                                                                           |    |           |       |  |          |         |         |
|     |                                     | Mezisoučet                                                                                                                                                                                              |    | 4,06000   |       |  |          |         |         |
|     |                                     | (1,6+1,3+3,9)*0,045                                                                                                                                                                                     |    | 0,30600   |       |  |          |         |         |
|     |                                     | D.1.1-3 :                                                                                                                                                                                               |    |           |       |  |          |         |         |
|     |                                     | K2 - dlažba :                                                                                                                                                                                           |    |           |       |  |          |         |         |
|     |                                     | Mezisoučet                                                                                                                                                                                              |    | 0,30600   |       |  |          |         |         |
|     |                                     | 12,8*0,05                                                                                                                                                                                               |    | 0,64000   |       |  |          |         |         |
| 998 | 713 Přesun hmot pro izolace tepelné |                                                                                                                                                                                                         |    |           |       |  |          |         |         |
| 50  | m vodorovně                         |                                                                                                                                                                                                         |    |           |       |  |          |         |         |
| 118 | 998713203R00                        | ...Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m                                                                                                                                                       | %  | 232 47%   | 2 50% |  | 663,60   | 800-713 | RTS     |
|     |                                     | Ceny z položek s pořadovými čísly :                                                                                                                                                                     |    |           |       |  |          |         |         |
|     |                                     | 113,114,115,116,117, :                                                                                                                                                                                  |    |           |       |  |          |         |         |
|     |                                     | Součet : 316.19080                                                                                                                                                                                      |    | 316,19080 |       |  |          |         |         |

|                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |             |           |                     |         |         |
|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|---------------------|---------|---------|
| <b>Díl 714</b>   |              | <b>Izolace akustické a protihlukové</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |             |           | <b>145 627,98</b>   |         |         |
| 119              | 714119001RXX | D + M akust. obklád. panelů podtlakový (sál)<br>D.1.1-3 :<br>Mezisoučet<br>3,45*(3,325*2+0,465*2+3,65*2+1,25*2)<br>Mezisoučet<br>2,25*(0,45*2)<br>Mezisoučet<br>(0,9*2,0+1,3*2,1)<br>Mezisoučet<br>0,35*(2,1*2+1,3*2)<br>Mezisoučet<br>(0,25+0,45)*2*3,65<br>Mezisoučet<br>12,8                          | m2 | 77,74600    | 1 250,00  | 143 830,10          |         | Vlastní |
|                  |              | 998 71-4 Přesun hmot<br>50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu                                                                                                                                                                                    |    |             |           |                     |         |         |
| 120              | 998714203R00 | ...Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 24 m<br>Ceny z položek s pořadovými čísly :<br>110, :<br>Součet : 1448,01930                                                                                                                                                                             | %  | 1 438,90150 | 1 25      | 1 797,88            | 800-714 | RTS     |
|                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1 448,01930 |           |                     |         |         |
| <b>Díl 764</b>   |              | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |             |           | <b>2 551,84</b>     |         |         |
| 121              | K/01         | D + M žlábu pro odvedení splaškové vody - kompletně dle výpisu klempířských výrobků                                                                                                                                                                                                                      | ks | 1,00000     | 2 500,00  | 2 500,00            |         | Vlastní |
|                  |              | 998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                                         |    |             |           |                     |         |         |
| 122              | 998764203R00 | ...Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                     | %  | 25 822,00   | 2 00      | 51,84               | 800-764 | RTS     |
| <b>Díl 766</b>   |              | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |             |           | <b>68 590,32</b>    |         |         |
| 123              | T/01         | D + M Dveře vnitřní 1kř 700/1970 vč. kování, kompletně dle výkresu D1.1-9                                                                                                                                                                                                                                | ks | 1,00000     | 2 650,00  | 2 650,00            |         | Vlastní |
| 124              | T/02         | D + M Dveře vnitřní 1kř 800/1970 vč. kování z. neprosvětlost 27dB, , kompletně dle výkresu D1.1-9                                                                                                                                                                                                        | ks | 1,00000     | 5 450,00  | 5 450,00            |         | Vlastní |
| 125              | T/03         | D + M Dveře vnitřní 1kř 800/1970 vč. kování, kompletně dle výkresu D1.1-9                                                                                                                                                                                                                                | ks | 2,00000     | 5 720,00  | 5 720,00            |         | Vlastní |
| 126              | T/04         | D + M Dveře vnitřní 1kř 800/1970 vč. kování - EW 30DP3, samozavírač, kompletně dle výkresu D1.1-9                                                                                                                                                                                                        | ks | 1,00000     | 7 164,00  | 7 164,00            |         | Vlastní |
| 127              | T/05         | D + M Dveře vnitřní 1kř 900/1970 vč. kování z. neprosvětlost 27dB, , kompletně dle výkresu D1.1-9                                                                                                                                                                                                        | ks | 1,00000     | 16 050,00 | 16 050,00           |         | Vlastní |
| 128              | T/06         | D + M Dveře vnitřní 1kř 900/1970 vč. kování - EW 30DP3, samozavírač, kompletně dle výkresu D1.1-9                                                                                                                                                                                                        | ks | 1,00000     | 9 060,00  | 9 060,00            |         | Vlastní |
| 129              | T/07         | D + M Průběžné bukové madlo, kompletně dle výkresu D1.1-9<br>Mezisoučet<br>0,3+0,5+0,65+0,75*2+1,35+1,4+1,45                                                                                                                                                                                             | m  | 7,15000     | 3 000,00  | 21 450,00           |         | Vlastní |
|                  |              | 998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                                         |    |             |           |                     |         |         |
| 130              | 998766203R00 | ...Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                     | %  | 675 400,00  | 1 55      | 1 046,93            | 800-766 | RTS     |
| <b>Díl 766 X</b> |              | <b>Úpravy stávaných výrobků - vč. přesunu hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |    |             |           | <b>28 620,00</b>    |         |         |
| 131              | U/01         | D + M Úprava dveří 800/1970mm - kompletně dle výpisu úpravy výrobků                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 3,00000     | 3 500,00  | 10 500,00           |         | Vlastní |
| 132              | U/02         | D + M Úprava protipožárních dveří - kompletně dle výpisu úpravy výrobků                                                                                                                                                                                                                                  | ks | 1,00000     | 16 400,00 | 16 400,00           |         | Vlastní |
| 133              | U/03         | D + M Úprava stávající výpíně horního křídla 1200/1400mm - kompletně dle výpisu úpravy výrobků                                                                                                                                                                                                           | ks | 1,00000     | 1 720,00  | 1 720,00            |         | Vlastní |
| <b>Díl 767</b>   |              | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |             |           | <b>1 188 570,52</b> |         |         |
| 134              | 767_01       | D + M OK prvky nosných kcl vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů<br>kalkulovat vč. případných zednických přípomocí ( kapes, rýh atd.. ) :<br>D.1.1-5 :<br>U180 :<br>Mezisoučet<br>(60,88+72,33+83,0+84,32)*1,05<br>U180 :<br>Mezisoučet<br>173,8*1,05<br>K1 :<br>Mezisoučet<br>32,32 | kg | 530,99650   | 70,00     | 37 169,76           |         | Vlastní |
|                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 316,18650   |           |                     |         |         |
|                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 316,18650   |           |                     |         |         |
|                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 182,49000   |           |                     |         |         |
|                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 182,49000   |           |                     |         |         |
|                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 32,32000    |           |                     |         |         |
| 135              | T/1/SDK100   | D + M Zárubeň z žárové pozinkovaného plechu 700/1970mm, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků                                                                                                                                                                                                        | ks | 1,00000     | 1 280,00  | 1 280,00            |         | Vlastní |
| 136              | T/2/Z150     | D + M Zárubeň z žárové pozinkovaného plechu 800/1970mm, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků                                                                                                                                                                                                        | ks | 1,00000     | 1 280,00  | 1 280,00            |         | Vlastní |
| 137              | T/3/SDK100   | D + M Zárubeň z žárové pozinkovaného plechu 800/1970mm, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků                                                                                                                                                                                                        | ks | 1,00000     | 1 280,00  | 1 280,00            |         | Vlastní |

|                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |              |            |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------|-------------------|-------------|
| 138                                                                                                             | T/3/Z100     | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků                                                                                                                                                               | ks | 1,00000      | 1 280,00   | 1 280,00          | Vlastní     |
| 139                                                                                                             | T/4/Z150     | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm EW 30, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků                                                                                                                                                         | ks | 1,00000      | 1 700,00   | 1 700,00          | Vlastní     |
| 140                                                                                                             | Z/01         | D + M Dveřní práh z nerezového plechu tl. 3mm, kompletně dle výkresu D1.1-9<br>Mezisoučet<br>0,8*3+0,9*2+1,1                                                                                                                                                    | m  | 5,30000      | 801,60     | 4 240,00          | Vlastní     |
| 141                                                                                                             | Z/02         | D + M Skleněné zrcadlo 600/700mm, kompletně dle výkresu D1.1-9                                                                                                                                                                                                  | ks | 1,00000      | 1 100,00   | 1 100,00          | Vlastní     |
| 142                                                                                                             | Z/03         | D + M Skleněné zrcadlo 915/600mm, kompletně dle výkresu D1.1-9                                                                                                                                                                                                  | ks | 1,00000      | 1 400,00   | 1 400,00          | Vlastní     |
| 143                                                                                                             | Z/04         | D + M Skleněné zrcadlo 1240/600mm, kompletně dle výkresu D1.1-9                                                                                                                                                                                                 | ks | 1,00000      | 1 900,00   | 1 900,00          | Vlastní     |
| 144                                                                                                             | Z/05         | D + M Ocelová svařovaná konstrukce vč. chem. kotev, kompletně dle výkresu D1.1-9                                                                                                                                                                                | kg | 139,52000    | 62,00      | 9 068,80          | Vlastní     |
| 145                                                                                                             | Z/06         | D + M Ocelová svařovaná konstrukce vč. chem. kotev, kompletně dle výkresu D1.1-9                                                                                                                                                                                | kg | 95,73000     | 65,40      | 6 222,45          | Vlastní     |
| 146                                                                                                             | Z/07         | D + M Vnitřní prosklené pozorovací okno 1450/1050mm, kompletně dle výkresu D1.1-9                                                                                                                                                                               | ks | 1,00000      | 4 215,00   | 4 215,00          | Vlastní     |
| 147                                                                                                             | Z/08         | D + M Vnitřní prosklené pozorovací okno 1450/1050mm, kompletně dle výkresu D1.1-9                                                                                                                                                                               | ks | 1,00000      | 4 215,00   | 4 215,00          | Vlastní     |
| 148                                                                                                             | Z/09         | D + M Vnitřní prosklené pozorovací okno 1000/680mm, kompletně dle výkresu D1.1-9                                                                                                                                                                                | ks | 1,00000      | 3 390,00   | 3 390,00          | Vlastní     |
| 149                                                                                                             | Z/10         | D + M Dveřní křídlo Al profil - posuvné 800/2000mm, kompletně dle výkresu D1.1-9                                                                                                                                                                                | ks | 1,00000      | 146 200,00 | 146 200,00        | Vlastní     |
| 150                                                                                                             | Z/11         | D + M Dveřní křídlo Al profil - posuvné 800/1970mm, kompletně dle výkresu D1.1-9                                                                                                                                                                                | ks | 2,00000      | 129 500,00 | 279 000,00        | Vlastní     |
| 151                                                                                                             | Z/12         | D + M Dveřní křídlo Al profil - posuvné 900/1970+730mm, automatické, kompletně dle výkresu D1.1-9                                                                                                                                                               | ks | 1,00000      | 296 500,00 | 296 500,00        | Vlastní     |
| 152                                                                                                             | Z/14         | D + M Dveřní křídlo Al profil - posuvné 1100/1970+730mm, automatické, kompletně dle výkresu D1.1-9                                                                                                                                                              | ks | 1,00000      | 311 500,00 | 311 500,00        | Vlastní     |
| 153                                                                                                             | Z/15         | D + M Kabiny pro ztlumení venkovních VZT jednotek, kompletně dle výkresu D1.1-9                                                                                                                                                                                 | ks | 1,00000      | 23 750,00  | 23 750,00         | Vlastní     |
| 154                                                                                                             | Z/15         | D + M Madlo ochranné trubkové, kompletně dle výkresu D1.1-9<br>Mezisoučet<br>0,3+0,5+0,65+0,75*2+1,35+1,4+1,45                                                                                                                                                  | m  | 7,15000      | 1 260,00   | 9 009,00          | Vlastní     |
| 998 76-7 Přesun hmot pro kovové svařební doplňk. konstrukce<br>50 m vodrovně                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |              |            |                   |             |
| 155                                                                                                             | 998737203R00 | ...Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m                                                                                                                                                                                                            | %  | 11 305,31000 | 2 10       | 23 870,51         | 800-767 RTS |
| <b>Celk 767 P Podhledy skládané</b>                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |              |            | <b>121 590,12</b> |             |
| 767 58 Montáž podhledů lamelových a kazetových<br>767 59-2 Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného roštu |              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |              |            |                   |             |
| 156                                                                                                             | 767534502R00 | ...Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm<br>vč. dodávky roštu :<br>D.1.1-6 :<br>kazetový :<br>Mezisoučet<br>4,1+8,5+2,9+3,4+3,9+5,0<br>kazetový hygienický :<br>Mezisoučet<br>21,9+10,6+18,9                                                       | m2 | 70,20000     | 431,00     | 49 975,20         | 800-767 RTS |
| 157                                                                                                             | 595959601    | Kazeta 600/600 - specifikace dle poznámky - výkres D.1.1-6<br>čistá míra - viz položka montáž :<br>výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možností a schopností dodavatele<br>D.1.1-6 :<br>kazetový :<br>Mezisoučet<br>4,1+8,5+2,9+3,4+3,9+5,0              | m2 | 27,80000     | 372,00     | 10 341,80         | Vlastní     |
| 158                                                                                                             | 595959602    | Kazeta 600/600 hygienická - specifikace dle poznámky - výkres D.1.1-6<br>čistá míra - viz položka montáž :<br>výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možností a schopností dodavatele<br>D.1.1-6 :<br>kazetový hygienický :<br>Mezisoučet<br>21,9+10,6+18,9 | m2 | 51,40000     | 473,00     | 24 312,20         | Vlastní     |
| 159                                                                                                             | 767264038RT2 | Příplatek k podhledům kazetovým za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2<br>D.1.1-6 :<br>kazetový :<br>Mezisoučet<br>4,1+2,9+3,4+3,9+5,0                                                                                                                         | m2 | 19,30000     | 130,00     | 2 895,00          | Vlastní     |
| 160                                                                                                             | 767264038RT3 | Příplatek k podhledům kazetovým za plochu do 10 m2, pro plochy 5 - 10 m2<br>vč. dodávky roštu :<br>D.1.1-6 :<br>kazetový :<br>Mezisoučet<br>8,5                                                                                                                 | m2 | 17,50000     | 75,00      | 1 312,50          | Vlastní     |

|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                      |          |           |         |         |  |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|----------|-----------|---------|---------|--|
|     |              | D.1.1-2 :<br>Mezisoučet<br>9,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 8,50000<br>9,00000   |          |           |         |         |  |
| 161 | 767584502RZZ | Montáž podhledů kazetových těsných, na ocel.konstr. ocelová kce stávající - vč. připevnění kazet                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 104,50000            | 252,30   | 30 252,75 |         | Vlastní |  |
|     |              | D.1.1-2 :<br>Mezisoučet<br>9,0+12,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 21,50000             |          |           |         |         |  |
|     |              | D.1.1-6 :<br>Mezisoučet<br>83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 21,50000<br>83,00000 |          |           |         |         |  |
|     |              | 998 75-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                      |          |           |         |         |  |
| 162 | 998767203R00 | ...Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m<br>Ceny z položek s pořadovými čísly :<br>156,161, :<br>Součet : 945,91990                                                                                                                                                                                                                                           | %  | 196,24300            | 2,10     | 2 500,87  | 800-767 | RTS     |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 945,91990            |          |           |         |         |  |
| Díl | 768          | Plastové výrobky ( vč. přesunu hmot )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                      |          | 3 756,00  |         |         |  |
| 163 | P/01         | D + M Shrnovací plastové dveře 900/2000mm - kompletně dle výkresu D1.1-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks | 1,00000              | 3 756,00 | 3 756,00  |         | Vlastní |  |
| Díl | 771          | Podlahy z dlaždic a stěrkady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                      |          | 19 848,47 |         |         |  |
|     |              | 771 47-9 Řezání dlaždic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                      |          |           |         |         |  |
| 164 | 771479001R00 | ...Řezání dlaždic keramických pro soklíky<br>D.1.1-3 :<br>K2 - dlažba - sokl :<br>Mezisoučet<br>((3,325+0,465)*2+3,65*2+1,1*2+0,5*2-0,9)                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 17,18000             | 87,90    | 1 106,52  | 800-771 | RTS     |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 17,18000             |          |           |         |         |  |
|     |              | 771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                      |          |           |         |         |  |
| 165 | 7715791R00   | ...Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.<br>D.1.1-5 :<br>K1 - dlažba :<br>Mezisoučet<br>(1,6+1,3+3,9)                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 6,80000              | 9,64     | 66,64     | 800-771 | RTS     |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 6,80000              |          |           |         |         |  |
| 166 | 771101210RTX | Penetrace podkladu pod dlažby, vč. dodávky penetrace<br>D.1.1-5 :<br>K1 - dlažba :<br>Mezisoučet<br>(1,6+1,3+3,9)<br>D.1.1-3 :<br>K2 - dlažba :<br>Mezisoučet<br>12,8                                                                                                                                                                                                     | m2 | 19,60000             | 37,30    | 742,84    |         | Vlastní |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 6,80000              |          |           |         |         |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 6,80000              |          |           |         |         |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 12,80000             |          |           |         |         |  |
| 167 | 771130111R00 | Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm<br>D.1.1-3 :<br>K2 - dlažba - sokl :<br>Mezisoučet<br>((3,325+0,465)*2+3,65*2+1,1*2+0,5*2-0,9)                                                                                                                                                                                                                            | m  | 17,18000             | 76,80    | 1 319,42  |         | RTS     |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 17,18000             |          |           |         |         |  |
| 168 | 771575107RX  | Montáž podlah keram., včetně dodávky lepidla , penetrace a spárovací hmoty - parametry dle<br>Skladeb podlah<br>D.1.1-5 :<br>K1 - dlažba :<br>Mezisoučet<br>(1,6+1,3+3,9)<br>D.1.1-3 :<br>K2 - dlažba :<br>Mezisoučet<br>12,8                                                                                                                                             | m2 | 19,60000             | 431,59   | 8 849,40  |         | Vlastní |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 6,80000              |          |           |         |         |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 6,80000              |          |           |         |         |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 12,80000             |          |           |         |         |  |
| 169 | 597623000    | Dlaždice - Dle SKLADEB PODLAH<br>čistá míra - viz položka montáž :<br>výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možnostem a schopnostem dodavatele :<br>D.1.1-5 :<br>K1 - dlažba :<br>Mezisoučet<br>(1,6+1,3+3,9)<br>D.1.1-3 :<br>K2 - dlažba :<br>Mezisoučet<br>12,8<br>D.1.1-3 :<br>K2 - dlažba - sokl :<br>Mezisoučet<br>((3,325+0,465)*2+3,65*2+1,1*2+0,5*2-0,9)*0,1 | m2 | 21,31800             | 294,00   | 6 267,49  |         | Vlastní |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 6,80000              |          |           |         |         |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 6,80000              |          |           |         |         |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 12,80000             |          |           |         |         |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 12,80000             |          |           |         |         |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,71800              |          |           |         |         |  |
|     |              | 998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                      |          |           |         |         |  |
| 170 | 998771203R00 | ...Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m<br>Ceny z položek s pořadovými čísly :<br>166,168,169, :<br>Součet : 178,33290                                                                                                                                                                                                                                        | %  | 124,12300            | 1,60     | 1 436,16  | 800-771 | RTS     |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 178,33290            |          |           |         |         |  |

| Díl                                                                                                                                                        | 776                  | Podlahy povlakové                                                                            |    |                      |         | 74 093,49 |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|---------|-----------|---------|---------|
| 171                                                                                                                                                        | 783 90 Ostatní práce | ...Ostatní práce odmaštění chemickými rozpouštědly                                           | m2 | 5,60000              | 40 13   | 224,56    | 800-783 | RTS     |
|                                                                                                                                                            | 783903811R00         | D.1.1-3 :<br>P3 - PVC - elektrostaticky vodivá :<br>Mezisoučet<br>5,6                        |    | 5,60000              |         |           |         |         |
| 172                                                                                                                                                        | 63381111U00          | Broušení podlah beton -2mm                                                                   | m2 | 5,60000              | 49 90   | 279,44    |         | URS     |
|                                                                                                                                                            |                      | D.1.1-3 :<br>P3 - PVC - elektrostaticky vodivá :<br>Mezisoučet<br>5,6                        |    | 5,60000              |         |           |         |         |
| 173                                                                                                                                                        | 776191001K           | Montáž křídku                                                                                | m  | 94,65505             | 20 01   | 1 893,10  |         | Vlastní |
|                                                                                                                                                            |                      | D.1.1-3 :<br>243 :<br>Mezisoučet<br>2,915*2+0,465*2+3,65*2-0,8                               |    | 13,26000             |         |           |         |         |
|                                                                                                                                                            |                      | D.1.1-5 :<br>343 :<br>Mezisoučet<br>4,14*2+1,72*2                                            |    | 13,26000<br>11,72000 |         |           |         |         |
|                                                                                                                                                            |                      | Mezisoučet<br>-0,8                                                                           |    | 11,72000<br>-0,80000 |         |           |         |         |
|                                                                                                                                                            |                      | 342 :<br>Mezisoučet<br>1,16*2+0,28*2+2,715*2                                                 |    | -0,80000<br>8,31000  |         |           |         |         |
|                                                                                                                                                            |                      | Mezisoučet<br>-0,8*2-0,85                                                                    |    | 8,31000<br>-2,45000  |         |           |         |         |
|                                                                                                                                                            |                      | 344 :<br>Mezisoučet<br>3,776*2+0,7*2+5,6*2+0,8*2                                             |    | -2,45000<br>21,35000 |         |           |         |         |
|                                                                                                                                                            |                      | Mezisoučet<br>-1,1-0,8                                                                       |    | 21,35000<br>-1,90000 |         |           |         |         |
|                                                                                                                                                            |                      | 345 :<br>Mezisoučet<br>3,765*2+2,67*2+0,2*2                                                  |    | -1,90000<br>13,27000 |         |           |         |         |
|                                                                                                                                                            |                      | Mezisoučet<br>-0,9-0,8*2                                                                     |    | 13,27000<br>-2,50000 |         |           |         |         |
|                                                                                                                                                            |                      | 346 :<br>Mezisoučet<br>3,85+3,765+5,37*+0,865+1,61+1,0+1,38+0,6*2                            |    | -2,50000<br>17,45005 |         |           |         |         |
|                                                                                                                                                            |                      | Mezisoučet<br>-0,8*2-1,0                                                                     |    | 17,45005<br>-2,60000 |         |           |         |         |
|                                                                                                                                                            |                      | 348 :<br>Mezisoučet<br>1,63+1,605+2,05*2                                                     |    | -2,60000<br>7,33500  |         |           |         |         |
|                                                                                                                                                            |                      | Mezisoučet<br>-0,9                                                                           |    | 7,33500<br>-0,90000  |         |           |         |         |
|                                                                                                                                                            |                      | 347 :<br>Mezisoučet<br>1,715*2+1,63*2                                                        |    | -0,90000<br>6,69000  |         |           |         |         |
|                                                                                                                                                            |                      | Mezisoučet<br>-0,9-0,8                                                                       |    | 6,69000<br>-1,70000  |         |           |         |         |
|                                                                                                                                                            |                      | 350 :<br>Mezisoučet<br>2,32*2+2,14*2                                                         |    | -1,70000<br>8,92000  |         |           |         |         |
|                                                                                                                                                            |                      | Mezisoučet<br>-0,8                                                                           |    | 8,92000<br>-0,80000  |         |           |         |         |
| 174                                                                                                                                                        | 776491001S           | Úprava krytiny pro montáž soklu<br>výměra viz položka 776491001K :<br>Mezisoučet<br>94,65505 | m  | 94,65505             | 30 60   | 2 839,65  |         | Vlastní |
|                                                                                                                                                            |                      |                                                                                              |    | 94,65505             |         |           |         |         |
| 175                                                                                                                                                        | 952902021U00         | Zametení hladká podlaha                                                                      | m2 | 5,60000              | 1 90    | 10,64     |         | URS     |
|                                                                                                                                                            |                      | D.1.1-3 :<br>P3 - PVC - elektrostaticky vodivá :<br>Mezisoučet<br>5,6                        |    | 5,60000              |         |           |         |         |
| 176                                                                                                                                                        | 952903031U00         | Omytí hladká podlaha                                                                         | m2 | 5,60000              | 3 05    | 21,50     |         | URS     |
|                                                                                                                                                            |                      | D.1.1-3 :<br>P3 - PVC - elektrostaticky vodivá :<br>Mezisoučet<br>5,6                        |    | 5,60000              |         |           |         |         |
| 776 52 Podlahy povlakové z PVC                                                                                                                             |                      |                                                                                              |    |                      |         |           |         |         |
| lepení z dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. |                      |                                                                                              |    |                      |         |           |         |         |
| 177                                                                                                                                                        | 776521030RAI         | ...Podlaha povlaková z PVC antistatická, soklík, pouze položení. podlahovina ve specifikaci  | m2 | 86,80000             | 40 1 00 | 34 806,80 | AP-PSV  | RTS     |
|                                                                                                                                                            |                      | kalkulovat bez vyleštění a pastování podlah :<br>D.1.1-5 :<br>P1 - PVC podlahovina :         |    |                      |         |           |         |         |

|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                   |                                                                               |            |         |     |  |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----|--|
|     |              | Mezisoučet<br>4,1+8,5+10,6+2,9+3,4+5,0<br>P2 - PVC - elektrostaticky vodivá :<br>Mezisoučet<br>21,9+18,9<br>D.1.1-3 :<br>P2 - PVC - elektrostaticky vodivá :<br>Mezisoučet<br>5,9<br>P3 - PVC - elektrostaticky vodivá :<br>Mezisoučet<br>5,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                                                                   | 34,50000<br>34,50000<br>40,80000<br>40,80000<br>5,90000<br>5,90000<br>5,60000 |            |         |     |  |
| 178 | 28412275XXX  | Podlahovina PVC ( elektrostaticky vodivé ) - dle parametrů PD - viz skladby podlah<br>Vysoce odolná homogenní vinylová podlahová krytina elektrostaticky vodivá o tloušťce 2 mm :<br>ve čtyřech s 3D efektem obsahující granule z čistého transparentního vinylu, ošetřená :<br>laserem tvrzenou povrchovou úpravou Evercare nevyžadující aplikaci ochranných emulzí. Váha :<br>3 440 g/m2, hodnota proti obroušení dle EN 660.1 7 0,15 mm, skupina P, reakce na oheň A1fl<br>až Cfl-s1. Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, :<br>mutageny, reprotoxika dle REACH). Úpravu povrchu se součinitelem smykového tření 0,6<br>(podle §33 vyhlášky 137/1998 Sb., ČSN 74 4507). :<br>čistá míra - viz položka montáž :<br>výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možnostem a schopnostem dodavatele :<br>výměra - viz položka 776520030RAI :<br>Mezisoučet<br>62,8<br>sokl :<br>výměra viz položka 776491001K :<br>Mezisoučet<br>94,65505*0,12 | m2 | 98,15861                                                                                                                                          | 321,09                                                                        | 32 490,50  | Vlastní |     |  |
| 179 | 2841230_OK   | Podlahovina PVC - klínek - parametry dle PD ( skladby podlah )<br>čistá míra - viz položka montáž :<br>výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možnostem a schopnostem dodavatele :<br>výměra viz položka 776491001K :<br>Mezisoučet<br>94,65505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 94,65505                                                                                                                                          | 946,55                                                                        | Vlastní    |         |     |  |
| 180 | 998 77-6     | Přesun hmot pro podlahy povlakové<br>vodorovné do 50 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %  | 756 12760                                                                                                                                         | 6 79                                                                          | 580,75     | 800-775 | RTS |  |
| Díl | 777          | Podlahy ze syntetických hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                   |                                                                               | 18 314 97  |         |     |  |
| 181 | 777415103RT2 | Stěrka samonivelační ručně tl. 3 mm, vč. penetrace<br>výměra - viz položka 776520030RAI :<br>Mezisoučet<br>86,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 86,80000                                                                                                                                          | 238,50                                                                        | 18 097,80  | Vlastní |     |  |
| 182 | 998 77-7     | Přesun hmot pro podlahy syntetické<br>50 m vodorovné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %  | 160 07300                                                                                                                                         | 1 20                                                                          | 217,17     | 800-773 | RTS |  |
| Díl | 781          | Obklady keramické                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                                                                                   |                                                                               | 168 782 03 |         |     |  |
| 183 | 771 57-8     | Zvláštní úpravy spár<br>...Spára silikon<br>D.1.1-5 :<br>Mezisoučet<br>55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 55,00000                                                                                                                                          | 39,50                                                                         | 2 172,50   | 800-771 | RTS |  |
| 184 | 781 49       | Lišty k obkladům<br>...Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních<br>D.1.1-5 :<br>349 :<br>Mezisoučet<br>(1,62*2+2,32*2)<br>Mezisoučet<br>1,9*8<br>348 :<br>Mezisoučet<br>(1,605+2,05*2+0,73+1,3+0,9*2)<br>Mezisoučet<br>1,9*4<br>347 :<br>Mezisoučet<br>(1,63+1,715+3,0-2,15)<br>Mezisoučet<br>1,9*10<br>343 :<br>Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 312,11000<br>7,88000<br>7,88000<br>15,20000<br>15,20000<br>9,53500<br>9,53300<br>7,60000<br>7,60000<br>4,19500<br>4,19500<br>19,00000<br>19,00000 | 39,00                                                                         | 12 172,29  | 800-771 | RTS |  |

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| (0,525+0,6+1,425+0,62+0,15+0,6+0,1)              | 4,02000  |
| Mezisoučet                                       | 4,02000  |
| 1,4*6                                            | 8,40000  |
| 340 :                                            |          |
| Mezisoučet                                       | 8,40000  |
| (1,625*2+2*0,9)                                  | 5,05000  |
| Mezisoučet                                       | 5,05000  |
| 2,0*6                                            | 12,00000 |
| 341 :                                            |          |
| Mezisoučet                                       | 12,00000 |
| (0,915*2+1,4*2)                                  | 4,63000  |
| Mezisoučet                                       | 4,63000  |
| 2,0*6                                            | 12,00000 |
| D.1.1-5 :                                        |          |
| 346 :                                            |          |
| Mezisoučet                                       | 12,00000 |
| (5,37+1,61+1,0+1,38+3,85+0,865+1,475+0,8+1,53)   | 17,93000 |
| Mezisoučet                                       | 17,93000 |
| 2,7*14                                           | 37,80000 |
| Mezisoučet                                       | 37,80000 |
| 1,3*2+2,1*2                                      | 6,80000  |
| Mezisoučet                                       | 6,80000  |
| 0,8+1,58*2+1,14*2                                | 6,24000  |
| 345 :                                            |          |
| Mezisoučet                                       | 6,24000  |
| (2,67+0,35*2+0,15+1,025+0,2+2,67+0,8+1,58+3,765) | 13,56000 |
| Mezisoučet                                       | 13,56000 |
| 2,85*12                                          | 34,20000 |
| Mezisoučet                                       | 34,20000 |
| 1,3*2+2,1*2                                      | 6,80000  |
| Mezisoučet                                       | 6,80000  |
| 0,8+1,58*2+1,14*2                                | 6,24000  |
| 344 :                                            |          |
| Mezisoučet                                       | 6,24000  |
| (5,6+2,61+1,2+1,78+0,7*2+3,75*2)                 | 20,09000 |
| Mezisoučet                                       | 20,09000 |
| 2,85*14                                          | 39,90000 |
| Mezisoučet                                       | 39,90000 |
| 1,3*2+2,1*2                                      | 6,80000  |
| Mezisoučet                                       | 6,80000  |
| 0,8+1,58*2+1,14*2                                | 6,24000  |

185 781415013RTX

Montáž obkladů stěn, porovin.. do tmele, rozměr obkladu dle PD, vč. tmele a spár.hmoty

m2

55,10700

449,09

24 743,04

Vlaština

D.1.1-5 :

349 :

na zdivu :

Mezisoučet

2,0\*(1,62\*2+2,32\*2)

Mezisoučet

-(0,8\*2,0)

348 :

na zdivu :

Mezisoučet

1,9\*(1,605+2,0)

Mezisoučet

-1,3\*1,0

na sdk :

Mezisoučet

1,9\*(2,05+0,73)

347 :

na zdivu :

Mezisoučet

1,9\*(1,63+1,64+0,075)

Mezisoučet

-0,9\*2,0

na sdk :

Mezisoučet

1,9\*(0,73+3,0-2,15+0,15\*2)

343 :

na sdk :

Mezisoučet

1,4\*(0,525+0,6+1,425+0,62+0,15)

na zdivu :

Mezisoučet

1,4\*(0,6+1,1)

340 :

na zdivu :

Mezisoučet

2,0\*(1,625+0,28+0,9)

Mezisoučet

-(0,8\*2,0)

na sdk :

Mezisoučet

2,0\*(0,9-0,28+1,625)

Mezisoučet

-0,7\*2,0

15,76000

15,76000

-1,60000

-1,60000

6,84950

6,84950

-1,30000

-1,30000

5,28200

5,26200

6,35550

6,35550

-1,80000

-1,80000

3,57200

3,57200

4,64800

4,64900

2,38000

2,38000

5,61000

5,61000

-1,60000

-1,60000

4,49000

4,49000

-1,40000

|        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |             |                                            |           |                |  |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------|-----------|----------------|--|
|        |                                   | 341 :<br>na sdk :<br>Mezisoučet<br>2,0*(0,915*2+1,4*2)<br>Mezisoučet:<br>-0,7*2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |             | -1,40000<br>9,26000<br>9,26000<br>-1,40000 |           |                |  |
| 186    | 781415013RTZ                      | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, rozměr obkladu dle PD, vč. tmele a spárovací hmoty ( na bázi epoxidu )<br>D.1.1-5 :<br>346 :<br>na zdivu :<br>Mezisoučet:<br>2,7*(5,37+1,61+1,0+1,38)<br>Mezisoučet:<br>-(1,3*2,1*2+1,0*2,7)<br>na sdk :<br>Mezisoučet:<br>2,7*(3,85+0,865+1,475+0,8+1,58)<br>Mezisoučet:<br>-(0,8*2,0+0,8*2,0+1,45*1,05)<br>345 :<br>na zdivu :<br>Mezisoučet:<br>2,85*(2,67+0,35*2+0,15+1,025+0,2+2,67)<br>Mezisoučet:<br>-(1,3*2,1+0,9*2,0)<br>na sdk :<br>Mezisoučet:<br>2,85*(0,8+1,58+3,765)<br>Mezisoučet:<br>-(0,8*2,0+1,425*1,05+0,68*1,0)<br>344 :<br>na zdivu :<br>Mezisoučet:<br>2,85*(5,6+2,61+1,2+1,78+0,7*2)<br>Mezisoučet:<br>-(1,3*2,1*3+1,2*2,7)<br>na sdk :<br>Mezisoučet:<br>2,85*3,075*2<br>Mezisoučet:<br>-(0,8*2,0*2+1,0*0,6+1,45*1,05) | m2 | 102,52475   | 952,60                                     | 57 721,43 | Vlastní        |  |
| 187    | 781675111RPX                      | Montáž obkladů parapetů, ostění keramic. na tmel, vč. tmele a spárovací hmoty<br>D.1.1-5 :<br>Mezisoučet:<br>0,35*(0,9*2+1,3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 1,08500     | 141,40                                     | 152,99    | Vlastní        |  |
| 188    | 781675111RPZ                      | Montáž obkladů parapetů, ostění keramic. na tmel, vč. tmele a spárovací hmoty ( na bázi epoxidu )<br>D.1.1-5 :<br>Mezisoučet:<br>0,35*(0,9*2+1,3*2)*6<br>Mezisoučet:<br>0,6*(2,7*2+2,7*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 15,72000    | 163,00                                     | 2 562,36  | Vlastní        |  |
| 189    | 5976010XX                         | Lišta nerez pro obklady<br>čistá míra - viz položka montáž :<br>výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možnostem a schopnostem dodavatele<br>výměra viz položky - 781491001RT1 :<br>Mezisoučet<br>312,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 312,11000   | 85,00                                      | 26 529,35 | Vlastní        |  |
| 190    | 597813565RX                       | Obkládáčka - dle výběru investora<br>glazované keramické obklady, matné, :<br>formát 150 x 150, tl. 6 mm :<br>bez dekorů - jednobarevné :<br>čistá míra - viz položka montáž :<br>výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možnostem a schopnostem dodavatele<br>výměra viz položky - 781415013RTX, 781415013RTZ :<br>Mezisoučet<br>157,63175<br>D.1.1-5 :<br>Mezisoučet<br>0,35*(0,9*2+1,3)<br>D.1.1-5 :<br>Mezisoučet<br>0,35*(0,9*2+1,3*2)*6<br>Mezisoučet<br>0,6*(2,7*2+2,7*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 174,43675   | 195,00                                     | 34 015,17 | Vlastní        |  |
| 998 76 | Přesun hmot pro obklady keramické |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |             |                                            |           |                |  |
| 191    | 998781203R00                      | ...Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m<br>Ceny z položek s pořadovými čísly :<br>183,125,180,187,188,189,190, :<br>Součet : 2493,95260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | %  | 1 300 59160 | 4,20                                       | 6 722,90  | 800-771<br>RTS |  |
|        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |             |                                            |           |                |  |

|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |       |           |        |         |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|--------|---------|
| Díl | 783          | Natěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |       | 3 732,00  |        |         |
| 192 | 783341111    | Uzávěrání protiprášný nátěr nad podhledy<br>vč. dodávky roštu :<br>D.1.1-6 :<br>křeslový :<br>Mezisoučet<br>4,1+8,5+2,9+3,4+3,9+5,0<br>křeslový hygienický :<br>Mezisoučet<br>21,9+10,6+18,9<br>D.1.1-2 :<br>Mezisoučet<br>9,0+12,5<br>D.1.1-6 :<br>Mezisoučet<br>83<br>D.1.1-6 :<br>Mezisoučet<br>1,6+1,3<br>Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 186,60000 | 20,30 | 3 732,00  |        | Vlastní |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 27,80000  |       |           |        |         |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 27,20000  |       |           |        |         |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 51,40000  |       |           |        |         |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 51,40000  |       |           |        |         |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 21,50000  |       |           |        |         |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 83,00000  |       |           |        |         |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 83,00000  |       |           |        |         |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 2,90000   |       |           |        |         |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 2,90000   |       |           |        |         |
| Díl | 784          | Malby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |       | 34 154,25 |        |         |
| 193 | 784450020RA0 | ...disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá<br>D.1.1-5 :<br>343 :<br>Mezisoučet<br>3,45*(4,14+0,95+0,15)<br>340 :<br>Mezisoučet<br>1,45*(1,625+0,9)<br>342 :<br>Mezisoučet<br>3,45*(2,715+0,28)<br>344 :<br>Mezisoučet<br>0,55*(2,61+1,2+1,78+5,6)<br>345 :<br>Mezisoučet<br>0,65*2,67*2<br>346 :<br>Mezisoučet<br>0,7*(5,37+1,61+1,0+1,38)<br>347 :<br>Mezisoučet<br>1,45*(1,605+0,475+1,24)<br>348 :<br>Mezisoučet<br>3,45*(1,605+2,05)<br>349 :<br>Mezisoučet<br>1,45*(1,62*2+2,32*2)<br>350 :<br>3,45*(0,96*2+1,18*2+2,32*2)<br>D.1.1-3 :<br>243 :<br>Mezisoučet<br>3,45*(3,38+2,915)<br>nezměnitelné 5% :<br>Mezisoučet<br>97,691/100*5<br>D.1.1-5 :<br>Mezisoučet<br>0,15*3,9*2*1,15<br>ostění :<br>D.1.1-3 :<br>Mezisoučet<br>Mezisoučet<br>0,35*(2,1*2+1,3*1)*2<br>D.1.1-5 :<br>Mezisoučet<br>0,35*(1,0+2,1*2+1,3+2,1*2+1,1*2+1,3+1,3+2,1*2+1,2*6*2+1,3*6)<br>dotčené prostory :<br>Mezisoučet<br>100<br>barevná výmalba 20% :<br>Mezisoučet<br>-254,33605/100*20 | m2 | 203,46884 | 56,60 | 11 516,34 | AP-PSV | RTS     |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 18,07800  |       |           |        |         |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 18,07800  |       |           |        |         |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 3,66125   |       |           |        |         |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 3,66125   |       |           |        |         |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 10,33275  |       |           |        |         |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 10,33275  |       |           |        |         |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 6,15450   |       |           |        |         |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 6,15450   |       |           |        |         |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 3,47100   |       |           |        |         |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 3,47100   |       |           |        |         |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 6,55200   |       |           |        |         |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 6,55200   |       |           |        |         |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 4,81400   |       |           |        |         |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 4,81400   |       |           |        |         |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 12,60975  |       |           |        |         |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 12,60975  |       |           |        |         |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 11,42600  |       |           |        |         |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 30,77400  |       |           |        |         |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 42,20000  |       |           |        |         |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 21,71775  |       |           |        |         |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 21,71775  |       |           |        |         |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 4,88455   |       |           |        |         |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 4,88455   |       |           |        |         |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,34550   |       |           |        |         |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,34550   |       |           |        |         |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 3,85000   |       |           |        |         |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 3,85000   |       |           |        |         |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 14,66500  |       |           |        |         |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 14,06500  |       |           |        |         |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 100,00000 |       |           |        |         |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 100,00000 |       |           |        |         |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | -50,86721 |       |           |        |         |
| 194 | 784450021RA0 | ...disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, v barvě<br>barevná výmalba 20% :<br>Mezisoučet<br>254,33605/100*20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 50,86721  | 59,30 | 3 016,43  | AP-PSV | RTS     |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 50,86721  |       |           |        |         |
| 195 | 784450025RA0 | ...disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 275,09962 | 56,59 | 15 543,13 | AP-PSV | RTS     |

[illegible]

# SLEPÝ ROZPOČET

|                      |                                |                                            |                 |        |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>Rozpočet</b>      | 1                              | <b>Výměna otopných těles v II NP a při</b> | <b>JKSO</b>     |        |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                  |                                            | SKP             |        |
| <b>01</b>            | <b>Novorozenecké oddělení</b>  |                                            | Měrná jednotka  |        |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                   |                                            | Počet jednotek  | 0      |
| <b>280022</b>        | <b>Nemocnice Frýdek Místek</b> |                                            | Náklady na m.j. | 0      |
| Projektant           |                                |                                            | Typ rozpočtu    |        |
| Zpracovatel projektu | 0                              |                                            |                 |        |
| Objednatel           |                                |                                            |                 |        |
| Dodavatel            |                                |                                            | Zakázkové číslo | 280022 |
| Rozpočtoval          |                                |                                            | Počet listů     |        |

| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY          |         |                                                 |   |
|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------|---|
| Základní rozpočtové náklady |         | Ostatní rozpočtové náklady                      |   |
| HSV celkem                  | 2 024   | Ztižené výrobní podmínky - prostory nemocnice   | 0 |
| Z PSV celkem                | 124 372 | Zařízení staveniště                             | 0 |
| R M práce celkem            | 0       | Kompletační činnost (IČD)                       | 0 |
| N M dodávky celkem          | 0       | Rezerva rozpočtu, nepředpokládané náklady       | 0 |
| ZRN celkem                  | 126 395 | Autorský dozor + zpracování dokumentace sk.prov | 0 |
|                             |         |                                                 |   |
| HZS                         | 8 893   |                                                 |   |
| ZRN+HZS                     | 135 288 | Ostatní náklady neuvedené                       | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | 135 288 | Ostatní náklady celkem                          | 0 |

| Vypracoval                   |        | Za zhotovitele    | Za objednatele    |
|------------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| Jméno :                      |        | Jméno :           | Jméno :           |
| Datum :                      |        | Datum : 17.3.2016 | Datum :           |
| Podpis :                     |        | Podpis:           | Podpis:           |
|                              |        |                   |                   |
| Základ pro DPH               | 21,0 % |                   | 135 288 Kč        |
| DPH                          | 21,0 % |                   | 28 411 Kč         |
| Základ pro DPH               | 0,0 %  |                   | 0 Kč              |
| DPH                          | 0,0 %  |                   | 0 Kč              |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |        |                   | <b>163 699 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                                |                                         |   |
|----------|--------------------------------|-----------------------------------------|---|
| Stavba : | 280022 Nemocnice Frýdek Místek | Výkaz :                                 | 1 |
| Objekt : | 01 Novorozenecké oddělení      | Výměna otopných těles v II.NP a příp.VZ |   |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ



| Stavební díl                            | HSV          | PSV            | Dodávka  | Montáž   | HZS          |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení | 0            | 0              | 0        | 0        | 8 893        |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání           | 2 024        | 0              | 0        | 0        | 0            |
| 713 Izolace tepelné                     | 0            | 3 885          | 0        | 0        | 0            |
| 732 Strojovny                           | 0            | 18 173         | 0        | 0        | 0            |
| 733 Rozvod potrubí                      | 0            | 35 369         | 0        | 0        | 0            |
| 734 Armatury                            | 0            | 20 566         | 0        | 0        | 0            |
| 735 Otopná tělesa                       | 0            | 45 442         | 0        | 0        | 0            |
| 767 Konstrukce zámečnické               | 0            | 937            | 0        | 0        | 0            |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                    | <b>2 024</b> | <b>124 372</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8 893</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                                     | Kč | % | Základna | Kč       |
|-----------------------------------------------|----|---|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky - prostory nemocnice | 0  |   | 126 395  | 0        |
| Zařízení staveniště                           | 0  |   | 126 395  | 0        |
| Kompletační činnost (IČD)                     | 0  |   | 126 395  | 0        |
| Rezerva rozpočtu, nepředpokládané náklady     | 0  |   | 126 395  | 0        |
| Autorský dozor + zpracování dokumentace sk.pr | 0  |   | 126 395  | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>                             |    |   |          | <b>0</b> |

|          |                                |                                                   |
|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Stavba : | 280022 Nemocnice Frýdek Místek | Rozpočet: 1                                       |
| Objekt : | 01 Novorozenecké oddělení      | Výměna otopných těles v II.NP a příp.VZT jednotky |

| P.č.            | Číslo položky                               | Název položky                                                                  | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 89</b>  | <b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b> |                                                                                |        |          |           |                  |
| 1               | 900 RT4                                     | Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Vypouštění , napouštění, odvzdušnění systému | hod    | 16,00    | 277,90    | 4 446,40         |
| 2               | 904 R00                                     | Hzs-zkousky v rámci montaz.praci topná a dilatační zkouška                     | hod    | 16,00    | 277,90    | 4 446,40         |
|                 | <b>Celkem za</b>                            | <b>89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>                                 |        |          |           | <b>8 892,80</b>  |
| <b>Díl: 9</b>   | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>          |                                                                                |        |          |           |                  |
| 3               | 734200821R00                                | Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 šroubení a RV                             | kus    | 22,00    | 52,70     | 1 159,40         |
| 4               | 735151821R00                                | Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm                             | kus    | 11,00    | 75,70     | 832,70           |
| 5               | 735494811R00                                | Vypuštění vody z otopných těles                                                | m2     | 15,84    | 12,50     | 198,00           |
| 6               | 735890802R00                                | Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 6 - 12 m                              | t      | 0,28     | 882,50    | 247,10           |
| 7               | 979084216R00                                | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km                                | t      | 0,28     | 534,70    | 149,72           |
| 8               | R 01                                        | Zisk z kovového odpadu                                                         | T      | 0,28     | -2 012,20 | -563,42          |
|                 | <b>Celkem za</b>                            | <b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>                                           |        |          |           | <b>2 023,50</b>  |
| <b>Díl: 713</b> | <b>Izolace tepelné</b>                      |                                                                                |        |          |           |                  |
| 9               | 713463132U00                                | izol tep potrubí pouzdry slep -50                                              | m      | 15,00    | 32,70     | 490,50           |
| 10              | 998713202R00                                | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m                                 | %      | 23,39    | 3,40      | 79,53            |
| 11              | 28377107                                    | Izolace potrubí polyetylén 28x 30 mm 10% na tvarovky                           | m      | 15,00    | 70,90     | 1 063,50         |
| 12              | 28377107a                                   | Izolace potrubí polyetylén 15x 20 mm 10% na tvarovky                           | m      | 2,00     | 40,20     | 80,40            |
| 13              | 28377108                                    | Izolace potrubí 35 x 20 mm,na bázi kaučuku 10 % na tvarovky                    | m      | 15,00    | 115,00    | 1 725,00         |
| 14              | 28377108a                                   | Izolace potrubí 22 x 20 mm,na bázi kaučuku 10 % na tvarovky                    | m      | 5,00     | 89,30     | 446,50           |
|                 | <b>Celkem za</b>                            | <b>713 Izolace tepelné</b>                                                     |        |          |           | <b>3 885,43</b>  |
| <b>Díl: 732</b> | <b>Strojovny</b>                            |                                                                                |        |          |           |                  |
| 15              | 732199100RM1                                | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku                               | soubor | 4,00     | 110,20    | 440,80           |
| 16              | 732429111R00                                | Montáž čerpadel oběhových spirálních do DN 25                                  | soubor | 2,00     | 115,00    | 230,00           |
| 17              | 998732202R00                                | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m                                       | %      | 210,40   | 1,80      | 378,72           |
| 18              | R02                                         | Připojení VZT jednotky včetně šroubení                                         | kpl    | 1,00     | 2 012,20  | 2 012,20         |
| 19              | 42610800                                    | Čerpadlo oběhové , 230 V,Q= 1100 kg/h dp= 25 kPa                               | kus    | 1,00     | 7 263,20  | 7 263,20         |
| 20              | 42610801                                    | Čerpadlo oběhové , 230 V, Q =1950 kg/h dp = 35 kPa                             | kus    | 1,00     | 7 847,70  | 7 847,70         |
|                 | <b>Celkem za</b>                            | <b>732 Strojovny</b>                                                           |        |          |           | <b>18 172,62</b> |
| <b>Díl: 733</b> | <b>Rozvod potrubí</b>                       |                                                                                |        |          |           |                  |
| 21              | 230120041R00                                | Čištění potrubí profuk nebo proplach.do DN 32                                  | m      | 37,00    | 23,60     | 873,20           |
| 22              | 733113115R00                                | Příplatek za zhotovení přípojky DN 25                                          | kus    | 2,00     | 115,80    | 231,60           |
| 23              | 733113116R00                                | Příplatek za zhotovení přípojky DN 32                                          | kus    | 2,00     | 178,00    | 356,00           |
| 24              | 733164102RT5                                | Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm spojované lisováním                   | m      | 2,00     | 135,30    | 270,60           |
| 25              | 733164104RT5                                | Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm spojovaného lisováním                 | m      | 5,00     | 143,30    | 716,50           |
| 26              | 733164105RT5                                | Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm spojovaného lisováním                 | m      | 15,00    | 153,00    | 2 295,00         |
| 27              | 733164106RT5                                | Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm spojovaného lisováním                 | m      | 15,00    | 156,40    | 2 346,00         |
| 28              | 733165202R00                                | Montáž tvar.Cu lisováním D15-22 mm 1 spoj                                      | kus    | 16,00    | 14,40     | 230,40           |
| 29              | 733165203R00                                | Montáž tvar.Cu lisováním D 28 mm 1 spoj                                        | kus    | 12,00    | 15,30     | 183,60           |
| 30              | 733165204R00                                | Montáž tvar.Cu lisováním D 35 mm 1 spoj                                        | kus    | 14,00    | 18,30     | 256,20           |
| 31              | 733165212R00                                | Montáž tvar.Cu lisováním D15-22 mm 2 spoje                                     | kus    | 8,00     | 19,90     | 159,20           |
| 32              | 733165213R00                                | Montáž tvar.Cu lisováním D 28 mm 2 spoje                                       | kus    | 10,00    | 21,50     | 215,00           |
| 33              | 733165214R00                                | Montáž tvar.Cu lisováním D 35 mm 2 spoje                                       | kus    | 10,00    | 23,60     | 236,00           |
| 34              | 733165223R00                                | Montáž tvar.Cu lisováním D 28 mm 3 spoje                                       | kus    | 6,00     | 26,90     | 161,40           |
| 35              | 733165224R00                                | Montáž tvar.Cu lisováním D 35 mm 3 spoje                                       | kus    | 3,00     | 28,80     | 86,40            |
| 36              | 733190107R00                                | Tlaková zkouška potrubí do DN 40                                               | m      | 37,00    | 5,90      | 218,30           |

|          |                                |                                                     |
|----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Stavba : | 280022 Nemocnice Frýdek Místek | Rozpočet: 1                                         |
| Objekt : | 01 Novorozenecké oddělení      | Výměna otopných těles v II. NP a příp. VZT jednotky |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                | M.J. | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|------------------|
| 37               | 733191903R00  | Oprava-montáž potrubí závit DN 15 úprava připojení těles                                     | ks   | 22,00    | 131,90    | 2 901,80         |
| 38               | 733191913R00  | Oprava-montáž potrubí závit DN 25 úprava stoupačky                                           | m    | 6,00     | 139,50    | 837,00           |
| 38               | 998733203R00  | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 12 m                                               | %    | 357,15   | 3,40      | 1 214,31         |
| 39               | R 03          | Přechod Cu 22x3/4                                                                            | ks   | 6,00     | 128,40    | 770,40           |
| 40               | R 04          | Přechod Cu 15x3/8                                                                            | ks   | 2,00     | 93,00     | 186,00           |
| 41               | R 05          | Přechod Cu 28x1                                                                              | ks   | 8,00     | 295,10    | 2 360,80         |
| 42               | R 06          | Přechod Cu 28x3/4                                                                            | ks   | 2,00     | 338,20    | 676,40           |
| 43               | R 07          | Přechod Cu 22x1/2                                                                            | ks   | 6,00     | 126,80    | 760,80           |
| 44               | R 08          | Přechod Cu 35x5/4                                                                            | ks   | 8,00     | 355,10    | 2 840,80         |
| 45               | R 09          | Přechod Cu 35x1                                                                              | ks   | 4,00     | 422,70    | 1 690,80         |
| 46               | R 10          | Redukce Cu 35x22                                                                             | ks   | 2,00     | 148,50    | 297,00           |
| 47               | R 11          | Redukce Cu 28x22                                                                             | ks   | 2,00     | 136,10    | 272,20           |
| 48               | R 12          | Přechod Cu 15x1/2                                                                            | ks   | 2,00     | 93,00     | 186,00           |
| 49               | 19631430      | Trubka měděná Cu 99,99 15x1,0 mm                                                             | m    | 1,00     | 90,50     | 90,50            |
| 50               | 19631446      | Trubka měděná Cu 99,99 22 x 1,5 mm                                                           | m    | 2,00     | 146,40    | 292,80           |
| 51               | 19631458      | Trubka měděná Cu 99,99 28x1,5 mm                                                             | m    | 6,00     | 284,60    | 1 707,60         |
| 52               | 19631472      | Trubka měděná Cu 99,99 35x1,5 mm                                                             | m    | 6,00     | 343,00    | 2 058,00         |
| 53               | 19632978      | Oblouk 90° 15mm konce lisování                                                               | kus  | 2,00     | 68,90     | 137,80           |
| 54               | 19632981      | Oblouk 90° 22mm konce lisování                                                               | kus  | 6,00     | 94,80     | 568,80           |
| 55               | 19632982      | Oblouk 90° 28mm konce lisování                                                               | kus  | 8,00     | 163,70    | 1 309,60         |
| 56               | 19632983      | Oblouk 90° 35mm konce lisování                                                               | kus  | 8,00     | 318,70    | 2 549,60         |
| 57               | 19633020      | T-kus 28 x15x28 mm s konci na lisování                                                       | kus  | 4,00     | 387,70    | 1 550,80         |
| 58               | 19633021      | T-kus 35x22x35 mm s konci na lisování                                                        | kus  | 3,00     | 439,30    | 1 317,90         |
| 59               | 19633022      | T-kus 28 x22x28 mm s konci na lisování                                                       | kus  | 2,00     | 396,30    | 792,60           |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>733 Rozvod potrubí</b>                                                                    |      |          |           | <b>36 205,71</b> |
| <b>Díl:</b>      | <b>734</b>    | <b>Armatury</b>                                                                              |      |          |           |                  |
| 60               | 734209103RT2  | Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 1/2 včetně ventilu odvzdušňovacího automatického   | kus  | 4,00     | 165,70    | 662,80           |
| 61               | 734209112R00  | Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 3/8                                                | kus  | 1,00     | 49,80     | 49,80            |
| 62               | 734209113R00  | Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1/2 šroubení, radiátorový ventil, regulační ventil | kus  | 23,00    | 49,80     | 1 145,40         |
| 63               | 734209114R00  | Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 3/4                                                | kus  | 1,00     | 61,00     | 61,00            |
| 64               | 734209114RT4  | Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 3/4 včetně klapky zpětné                           | kus  | 1,00     | 214,70    | 214,70           |
| 65               | 734209115R00  | Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1                                                  | kus  | 1,00     | 66,80     | 66,80            |
| 66               | 734209115RT2  | Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1 včetně kulového kohoutu                          | kus  | 1,00     | 251,50    | 251,50           |
| 67               | 734209116RT2  | Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 5/4 včetně kulového kohoutu                        | kus  | 1,00     | 363,50    | 363,50           |
| 68               | 734209116RT4  | Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 5/4 včetně klapky zpětné                           | kus  | 1,00     | 357,40    | 357,40           |
| 69               | 734209124R00  | Montáž armatur závitových, se 3 závitů, G 3/4                                                | kus  | 1,00     | 75,70     | 75,70            |
| 70               | 734291951R00  | Montáž hlavice ručního/termostat. ovládání                                                   | kus  | 11,00    | 40,20     | 442,20           |
| 71               | 998734203R00  | Přesun hmot pro armatury, výšky do 12 m                                                      | %    | 355,54   | 0,50      | 177,77           |
| 72               | R 14          | Ruční regulační ventil DN 25                                                                 | ks   | 1,00     | 2 088,90  | 2 088,90         |
| 73               | R 15          | Ruční regulační ventil DN 20                                                                 | ks   | 1,00     | 1 859,90  | 1 859,90         |
| 74               | R 16          | Trojcestný regulační ventil DN 20 s pohonem, kvs = 6,3 - MONTÁŽ, DODÁVKA MaR                 | ks   | 1,00     | 63,40     | 63,40            |
| 75               | R 17          | Dvojcestný regulační ventil DN 15 s pohonem kvs = 2,5 - MONTÁŽ, DODÁVKA MaR                  | ks   | 1,00     | 50,70     | 50,70            |
| 76               | R 18          | Ruční regulační ventil DN 10                                                                 | ks   | 1,00     | 1 775,30  | 1 775,30         |
| 77               | 55121112.A1   | Šroubení radiátorové 1/2", regulační, uzavíratelné                                           | kus  | 11,00    | 179,00    | 1 969,00         |
| 78               | 55121114.A    | Ventil radiátorový 1/2" přímý, termostatický                                                 | kus  | 11,00    | 340,90    | 3 749,90         |

|          |                                |                                                   |
|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Stavba : | 280022 Nemocnice Frýdek Místek | Rozpočet: 1                                       |
| Objekt : | 01 Novorozenecké oddělení      | Výměna otopných těles v II.NP a příp.VZT jednotky |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                     | M.J. | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|------------------|
| 79   | 55137273         | Termostatická hlavice s ochranou proti odcizení                   | kus  | 11,00    | 467,30    | 5 140,30         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>734 Armatury</b>                                               |      |          |           | <b>20 565,97</b> |
| Díl: | <b>735</b>       | <b>Otopná tělesa</b>                                              |      |          |           |                  |
| 80   | 735159210R00     | Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm                  | kus  | 11,00    | 216,40    | 2 380,40         |
| 81   | 735191901R00     | Vyzkoušení otopných těles ocelových tlakem                        | m2   | 14,28    | 30,20     | 431,26           |
| 82   | 735191903R00     | Propláchnutí otopných těles ocel., nebo Al                        | m2   | 14,28    | 6,30      | 89,96            |
| 83   | 998735202R00     | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m                      | %    | 589,69   | 3,00      | 1 769,07         |
| 84   | 48457463.B       | Těleso otopné des. typ 20 v. 600 dl. 500 v hygienickém provedení  | kus  | 1,00     | 3 210,00  | 3 210,00         |
| 85   | 48457466.B       | Těleso otopné des. typ 20 v. 600 dl. 800 v hygienickém provedení  | kus  | 2,00     | 3 353,70  | 6 707,40         |
| 86   | 48457467.B       | Těleso otopné des. typ 20 v. 600 dl. 900 v hygienickém provedení  | kus  | 4,00     | 3 689,10  | 14 756,40        |
| 87   | 48457470.B       | Těleso otopné des. typ 20 v. 600 dl. 1100 v hygienickém provedení | kus  | 4,00     | 4 024,40  | 16 097,60        |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>735 Otopná tělesa</b>                                          |      |          |           | <b>45 442,09</b> |
| Díl: | <b>767</b>       | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                      |      |          |           |                  |
| 88   | 998767202R00     | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m                 | %    | 6,00     | 2,80      | 16,80            |
| 89   | R 19             | Prefabrikované závěsy a uložení včetně montáže                    | ks   | 8,00     | 115,00    | 920,00           |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                                  |      |          |           | <b>936,80</b>    |



|          |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Nemocnice ve Frýdku-Místku-Rekonstrukce novorozenecké jednotky</b> |
| Objekt : | <b>Vnitřní kanalizace a vodovod</b>                                   |

|  | Název položky                                               | MJ    | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|--|-------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|-------------------|
|  | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                   |       |          |           |                   |
|  | Potrubí z korizivzdorné oceli Ø 28 x 1,2                    | m     | 5,00     | 656,40    | 3 282,00          |
|  | Potrubí hrdlové z korizivzdorné oceli AISI 316L Ø 50        | m     | 16,00    | 1 516,60  | 24 265,60         |
|  | Potrubí hrdlové z korizivzdorné oceli AISI 316L Ø 75        | m     | 9,00     | 2 136,80  | 19 231,20         |
|  | Potrubí hrdlové z korizivzdorné oceli AISI 316L Ø 110       | m     | 10,00    | 3 066,20  | 30 662,00         |
|  | Potrubí PP HT Ø 50                                          | m     | 2,00     | 246,00    | 492,00            |
|  | Potrubí PP HT Ø 75                                          | m     | 2,00     | 303,50    | 607,00            |
|  | Potrubí ocelové závítové pozinkované DN 50                  | m     | 6,00     | 524,10    | 3 144,60          |
|  | Zvuková izolace potrubí Ø 75                                | m     | 1,00     | 683,20    | 683,20            |
|  | Zvuková izolace potrubí Ø 110                               | m     | 7,00     | 719,60    | 5 037,20          |
|  | Protipož. Izol. z kamenné vlny Ø 75 tl. 50 mm s povrch. Al  | m     | 1,00     | 132,70    | 132,70            |
|  | Protipož. izol. z kamenné vlny Ø 110 tl. 50 mm s povrch. Al | m     | 7,00     | 178,20    | 1 247,40          |
|  | Vyvedení a upevnění výpustek Ø 40                           | ks    | 4,00     | 41,20     | 164,80            |
|  | Vyvedení a upevnění výpustek Ø 50                           | ks    | 6,00     | 42,20     | 253,20            |
|  | Vyvedení a upevnění výpustek Ø 110                          | ks    | 1,00     | 68,20     | 68,20             |
|  | Montáž napojení vzduchotechnických jednotek                 | Soub. | 2,00     | 253,60    | 507,20            |
|  | Krycí dvířka 200 x 200 mm                                   | ks    | 3,00     | 169,10    | 507,30            |
|  | Demontáž stávajícího potrubí                                | h     | 32,00    | 230,00    | 7 360,00          |
|  | Vložení odbočky do potrubí Ø 50                             | Soub. | 1,00     | 240,50    | 240,50            |
|  | Propojení dosavadního potrubí Ø 50                          | Soub. | 1,00     | 165,70    | 165,70            |
|  | Vložení odbočky do potrubí Ø 75                             | Soub. | 2,00     | 301,80    | 603,60            |
|  | Propojení dosavadního potrubí Ø 75                          | Soub. | 1,00     | 193,60    | 193,60            |
|  | Vložení odbočky do potrubí Ø 100                            | Soub. | 1,00     | 466,60    | 466,60            |
|  | Propojení dosavadního potrubí Ø 100                         | Soub. | 1,00     | 279,80    | 279,80            |
|  | Napojení nového na stávající potrubí Ø 50                   | Soub. | 1,00     | 169,10    | 169,10            |
|  | Napojení nového na stávající potrubí Ø 75                   | Soub. | 2,00     | 194,40    | 388,80            |
|  | Napojení nového na stávající potrubí Ø 110                  | Soub. | 3,00     | 287,40    | 862,20            |
|  | Protipožární manžeta Ø 110                                  | ks    | 1,00     | 413,40    | 413,40            |
|  | Protipožární manžeta Ø 75                                   | ks    | 3,00     | 372,00    | 1 116,00          |
|  | Dochlazovací beztlaká nádoba 40 l                           | ks    | 1,00     | 4 886,80  | 4 886,80          |
|  | Kulový kohout DN 50                                         | ks    | 1,00     | 1 073,20  | 1 073,20          |
|  | Podlahová vpust Ø 50 z korizivzdorné oceli                  | ks    | 2,00     | 1 916,40  | 3 832,80          |
|  | Zkouška těsnosti kanalizace vodou                           | m     | 2,00     | 12,50     | 25,00             |
|  | Zkouška těsnosti kanalizace plynem                          | m     | 48,00    | 17,20     | 825,60            |
|  | Odvoz demontovaného materiálu                               | t     | 0,30     | 2 529,60  | 758,88            |
|  | Přesun hmot (do výšky 12 m)                                 | %     | 1,77     | 1 130,70  | 2 001,34          |
|  | Výpomoc HSV                                                 | h     | 80,00    | 210,80    | 16 864,00         |
|  | <b>Vnitřní kanalizace celkem</b>                            |       |          |           | <b>132 812,52</b> |
|  | <b>Vnitřní vodovod</b>                                      |       |          |           |                   |
|  | Potr. z korizivzdor. oceli AISI 316L pro pitnou vodu Ø 15x1 | m     | 14,00    | 423,50    | 5 929,00          |
|  | Potr. z korizivzdor. oceli AISI 316L pro pitnou vodu Ø 18x1 | m     | 13,00    | 465,80    | 6 055,40          |
|  | Potr. z korizivzd. oceli AISI 316L pro pitnou vodu Ø 22x1,2 | m     | 22,00    | 553,70    | 12 181,40         |
|  | Tepelná izolace z kamenné vlny Ø 15, tl. 10 mm              | m     | 14,00    | 45,70     | 639,80            |
|  | Tepelná izolace z kamenné vlny Ø 18, tl. 10 mm              | m     | 13,00    | 49,00     | 637,00            |
|  | Tepelná izolace z kamenné vlny Ø 22, tl. 10 mm              | m     | 22,00    | 55,00     | 1 210,00          |
|  | Demontáž stávajícího potrubí                                | h     | 32,00    | 230,00    | 7 360,00          |
|  | Napojení nového na stávající potrubí DN 20                  | Soub. | 2,00     | 202,90    | 405,80            |
|  | Vložení odbočky do potrubí DN 25                            | Soub. | 3,00     | 475,10    | 1 425,30          |
|  | Vložení odbočky do potrubí DN 32                            | Soub. | 2,00     | 612,90    | 1 225,80          |
|  | Propojení dosavadního potrubí DN 25                         | Soub. | 3,00     | 237,60    | 712,80            |
|  | Propojení dosavadního potrubí DN 32                         | Soub. | 2,00     | 303,50    | 607,00            |
|  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15                          | ks    | 22,00    | 113,30    | 2 492,60          |
|  | Kulový kohout DN 15                                         | ks    | 1,00     | 173,30    | 173,30            |
|  | Kulový kohout DN 20                                         | ks    | 6,00     | 245,20    | 1 471,20          |
|  | Ventil na hadici DN 15 se zpětným a zavzduš. ventilem       | ks    | 1,00     | 634,10    | 634,10            |
|  | Protipožární manžeta Ø 22                                   | ks    | 1,00     | 295,90    | 295,90            |
|  | Krycí dvířka 200 x 200 mm                                   | ks    | 3,00     | 169,10    | 507,30            |
|  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí                         | m     | 49,00    | 28,70     | 1 406,30          |
|  | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí                   | m     | 49,00    | 24,50     | 1 200,50          |

|          |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Nemocnice ve Frýdku-Místku-Rekonstrukce novorozenecké jednotky</b> |
| Objekt : | <b>Vnitřní kanalizace a vodovod</b>                                   |

|  | Název položky                                                                     | MJ    | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|------------------|
|  | Odvoz demontovaného materiálu                                                     | t     | 0,20     | 2 529,60  | 505,92           |
|  | Uzavř. nebo otevř. potr. při opr. vč. vypušť. a napušť.                           | ks    | 12,00    | 43,10     | 517,20           |
|  | Přesun hmot (do výšky 12 m)                                                       | %     | 1,07     | 475,50    | 508,79           |
|  | Výpomoc HSV                                                                       | h     | 80,00    | 230,00    | 18 400,00        |
|  | <b>Vnitřní vodovod celkem</b>                                                     |       |          |           | <b>66 502,41</b> |
|  | <b>Zařizovací předměty</b>                                                        |       |          |           |                  |
|  | Demontáž stávajících zařizovacích předmětů                                        | h     | 32,00    | 210,90    | 6 748,80         |
|  | Záchodová mísa závěsná keramická bílá                                             | ks    | 1,00     | 4 452,10  | 4 452,10         |
|  | Montážní prvek pro závěsné WC                                                     | Soub. | 1,00     | 5 022,30  | 5 022,30         |
|  | Ovládací tlačítko plastové bílé                                                   | ks    | 1,00     | 468,60    | 468,60           |
|  | Záchodové sedátko plastové bílé                                                   | ks    | 1,00     | 390,50    | 390,50           |
|  | Umyvadlo keramické bílé                                                           | ks    | 2,00     | 1 718,40  | 3 436,80         |
|  | Zápachová uzávěrka umyvadlová plastová bílá                                       | ks    | 4,00     | 274,90    | 1 099,60         |
|  | Směš. baterie pochrom. jednopáková nástěnná                                       | ks    | 8,00     | 1 085,70  | 8 685,60         |
|  | Směš. baterie pochrom. jednopák. sprchová nástěnná                                | ks    | 2,00     | 2 296,40  | 4 592,80         |
|  | Zápachová uzávěrka dřezová                                                        | ks    | 6,00     | 332,70    | 1 996,20         |
|  | Odvoz demontovaných zařizovacích předmětů                                         | t     | 0,50     | 2 343,20  | 1 171,60         |
|  | Přesun hmot (do výšky 12 m)                                                       | %     | 0,22     | 380,70    | 83,75            |
|  | Dřezy, mycí komplety s vaničkou a umyvadla v nábytku nejsou součástí dodávky ZTI. |       |          |           |                  |
|  | <b>Zařizovací předměty celkem</b>                                                 |       |          |           | <b>38 148,65</b> |

**Při oceňování stavby je třeba se řídit také technickou zprávou a výkresovou dokumentací. Protože se jedná o rekonstrukci, je třeba počítat také s rezervou na případné vícepráce,**

**Všechny položky zahrnují montáž.**

Celkem Kč bez DPH = 237 463,58



17.3.2016

| Akce:        |                                                                                                                                                                    |       |          |            |        |        |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|--------|--------|---------------------|
| Specifikace: |                                                                                                                                                                    |       |          |            |        |        |                     |
| DPH %        | Název                                                                                                                                                              | ks.mt | Material | Celkem     | Montaz | Celkem | Součet v Kč         |
|              | <b>Rozvody</b>                                                                                                                                                     |       |          |            |        |        |                     |
| 21           | Trubka Cu průměr 8x1                                                                                                                                               | 72    | 77       | 5 546      | 142    | 10 197 | 15 743 Kč           |
| 21           | Trubka Cu průměr 12x1                                                                                                                                              | 16    | 123      | 1 972      | 172    | 2 754  | 4 726 Kč            |
| 21           | Trubka Cu průměr 18x1                                                                                                                                              | 86    | 172      | 14 762     | 215    | 18 475 | 33 237 Kč           |
| 21           | Trubka Cu průměr 22x1                                                                                                                                              | 78    | 209      | 16 330     | 249    | 19 425 | 35 755 Kč           |
| 21           | Trubka Cu průměr 28x1                                                                                                                                              | 31    | 259      | 8 032      | 220    | 6 832  | 14 865 Kč           |
| 21           | Armatury Cu do pr. 18                                                                                                                                              | 1     | 2 315    | 2 315      | 2 902  | 2 902  | 5 217 Kč            |
| 21           | Armatury Cu do pr. 28                                                                                                                                              | 1     | 3 268    | 3 268      | 3 014  | 3 014  | 6 281 Kč            |
| 21           | Pájka Ag 45 + pasta                                                                                                                                                | 2,5   | 11 425   | 28 561     | 0      | 0      | 28 561 Kč           |
| 21           | Ocelový chránič 22x2,3- trubka svař.1/2", pr.12                                                                                                                    | 2     | 100      | 200        | 82     | 165    | 364 Kč              |
| 21           | Ocelový chránič 26x2,6- trubka svař.3/4", pr.18                                                                                                                    | 2     | 127      | 255        | 93     | 187    | 441 Kč              |
| 21           | Ocelový chránič 38x2,6- trubka svař.1", pr.22                                                                                                                      | 2     | 190      | 379        | 115    | 230    | 610 Kč              |
| 21           | Ocelový chránič 44x3,2- trubka svař.5/4", pr.28                                                                                                                    | 1     | 225      | 225        | 121    | 121    | 345 Kč              |
| 21           | Konzola středně složitá                                                                                                                                            | 36    | 121      | 4 349      | 87     | 3 142  | 7 492 Kč            |
| 21           | Ventil R 253 1" vč.šr.                                                                                                                                             | 2     | 696      | 1 393      | 242    | 483    | 1 876 Kč            |
| 21           | Ventil R 253 5/4" vč. šr.                                                                                                                                          | 1     | 955      | 955        | 280    | 280    | 1 235 Kč            |
| 21           | Skříň ventilová 3x plyn se snímači tlaku ( 3x ventil R 253 1/2", 3x připojení zálohy, 3x čidlo snímání tlaku)                                                      | 2     | 36 094   | 72 189     | 2 472  | 4 944  | 77 132 Kč           |
| 21           | Skříň ventilová 4x plyn se snímači tlaku ( 4x ventil R 253 1/2", 4x připojení zálohy, 3x čidlo snímání tlaku) v provedení na omítku.                               | 1     | 44 185   | 44 185     | 2 747  | 2 747  | 46 932 Kč           |
| 21           | Nátěrové hmoty, značení                                                                                                                                            | 283   | 0        | 0          | 28     | 7 871  | 7 871 Kč            |
| 21           | Tlaková zkouška- úseková                                                                                                                                           | 7     | 0        | 0          | 550    | 3 847  | 3 847 Kč            |
| 21           | Zkouška těsnosti - závěr.                                                                                                                                          | 7     | 0        | 0          | 623    | 4 363  | 4 363 Kč            |
| 21           | Zkoušky rozvodů med.plynů dle ČSN EN ISO 7396                                                                                                                      | 1     | 0        | 0          | 12 909 | 12 909 | 12 909 Kč           |
| 21           | Profuk dusíkem                                                                                                                                                     | 283   | 0        | 0          | 11     | 2 985  | 2 985 Kč            |
| 21           | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN ISO 7396                                                                                                             | 283   | 0        | 0          | 6      | 1 628  | 1 628 Kč            |
| 21           | Lůžková rampa svislá - 6x DO-ZIS, 3x 2 PA, 1x 2 data (2RJ45), noční osvětlení ovl. Z rampy, nepřímé osvětlení ovl ode dveří. Police 300x400 mm. 1xO2, 1xSV, 1xVac. | 6     | 68 500   | 411 000    | 10 553 | 63 318 | 474 318 Kč          |
|              | <b>Signalizace</b>                                                                                                                                                 |       |          |            |        |        |                     |
| 21           | Vyhodnocovací skříň signalizace pro 6 čidel                                                                                                                        | 1     | 29 398   | 29 398     | 549    | 549    | 29 948 Kč           |
| 21           | Vyhodnocovací skříň signalizace 4čidla                                                                                                                             | 1     | 29 398   | 29 398     | 549    | 549    | 29 948 Kč           |
| 21           | Propojení klinické nouzové signalizace                                                                                                                             | 10    | 10       | 104        | 66     | 663    | 767 Kč              |
| 21           | Lišta vkladací na potrubí od VK do podhledu                                                                                                                        | 4     | 22       | 89         | 63     | 252    | 341 Kč              |
|              | <b>Společné náklady</b>                                                                                                                                            |       |          |            |        |        |                     |
| 21           | Výchozí revize rozvodů medicinálních plynů                                                                                                                         | 1     | 0        | 0          | 9 888  | 9 888  | 9 888 Kč            |
| 21           | Výchozí revize instalovaných elektrických zařízení                                                                                                                 | 1     | 0        | 0          | 9 888  | 9 888  | 9 888 Kč            |
| 21           | Předání, proškolení obsluhy                                                                                                                                        | 1     | 0        | 0          | 9 155  | 9 155  | 9 155 Kč            |
| 21           | Zařízení stavby,připomoce                                                                                                                                          | 1     | 0        | 0          | 6 104  | 6 104  | 6 104 Kč            |
| 21           | Zakreslení skutečného stavu                                                                                                                                        | 1     | 0        | 0          | 4 211  | 4 211  | 4 211 Kč            |
| 21           | Dopravné                                                                                                                                                           | 1     | 0        | 0          | 50 258 | 50 258 | 50 258 Kč           |
|              | <b>Součet v Kč bez DPH</b>                                                                                                                                         |       |          |            |        |        | <b>939 243 Kč</b>   |
|              | +21% DPH z částky                                                                                                                                                  |       |          | 939 243 Kč |        |        | 197 241 Kč          |
|              | <b>CELKEM včetně DPH v Kč</b>                                                                                                                                      |       |          |            |        |        | <b>1 136 484 Kč</b> |

Zpracovatel nabídky položky doplní tak, aby bylo dílo plně funkční dle výkresové dokumentace.



|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Název              | Hodnota                                                         |
| Nápis rekapitulace | <b>D1.6-S Soupis prací</b>                                      |
| Akce               | Rekonstrukce novorozenecké jednotky                             |
| Objekt             | Nemocnice ve Frýdku-Místku                                      |
| Název části        | Zařízení silnoproudé elektrotechniky                            |
| Z č                | DPS-02-2015                                                     |
| Objednavatel       | Nemocnice ve Frýdku-Místku                                      |
| Stupeň PD          | DPS                                                             |
| Vypracoval         | Ing. Jaromír Glovina                                            |
| Kontroloval        |                                                                 |
| Datum              | 03.2015                                                         |
| Zpracovatel        | Ing. Jaromír Glovina                                            |
| Cenová soustava    | RTS 2014                                                        |
| Poznámka           | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. |

| Název                          | Hodnota A         | Hodnota B         |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Základní náklady</b>        |                   |                   |
| Dodávka                        | 155 550,00        |                   |
| Doprava 3,40%, Přesun 1,00%    | 5 288,70          | 1 555,50          |
| Montáž - materiál              |                   | 298 153,72        |
| Montáž - práce                 |                   | 244 034,64        |
| Kontrola TIČR                  |                   | 5 000,00          |
| <b>Mezisoučet 1</b>            | <b>160 838,70</b> | <b>547 188,36</b> |
| <b>Mezisoučet 2</b>            |                   |                   |
| <b>Základní náklady celkem</b> |                   | <b>708 027,06</b> |
| <b>Vedlejší náklady</b>        |                   |                   |
| <b>Vedlejší náklady celkem</b> |                   |                   |
| Kompletační činnost            |                   |                   |
| <b>Náklady celkem</b>          |                   | <b>708 027,06</b> |

17.3.2016



| Číslo                                         | Popis                                                                | Jedn.    | Podst.     | Tržba             | Tržba bez DPH     | Tržba 2   | Tržba 3  | Tržba 4   | Tržba 5 | Tržba 6           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------|-------------------|-----------|----------|-----------|---------|-------------------|
| <b>Dodávky</b>                                |                                                                      |          |            |                   |                   |           |          |           |         |                   |
|                                               | Remontáž RMS1511b, v.2 D1 6-105(dvě skříně) ks                       | 1,00     | 155 550,00 | 155 550,00        | 155 550,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 155 550,00        |
| <b>Dodávky - celkem</b>                       |                                                                      |          |            | <b>155 550,00</b> | <b>155 550,00</b> |           |          |           |         | <b>155 550,00</b> |
| <b>C-21M</b>                                  |                                                                      |          |            |                   |                   |           |          |           |         |                   |
| <b>Elektromontáže</b>                         |                                                                      |          |            |                   |                   |           |          |           |         |                   |
| 2                                             | 210 01-01-1.000 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D88 do zdi bez zap. ks           | 2,00     | 5,40       | 10,80             | 28,29             | 56,58     | 33,89    | 67,38     |         |                   |
| 3                                             | 210 01-0301.R00 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D88 do SDK Lez za ks             | 8,00     | 21,00      | 178,00            | 28,29             | 226,32    | 50,00    | 405,52    |         |                   |
| 4                                             | 210 01-0321.R00 KRABICE ODBOČNÁ D88 do zdi se svorkovnicí ks         | 1,00     | 33,09      | 33,09             | 121,73            | 121,79    | 154,88   | 154,88    |         |                   |
| 5                                             | 210 01-0321.R00 KRABICE ODBOČNÁ D88 do SDK se svorkovnicí ks         | 2,00     | 33,09      | 66,17             | 121,79            | 121,79    | 154,88   | 309,76    |         |                   |
| 6                                             | 210 01-0321.R00 KRABICE INSTALAČNÍ IP40 se svorkovnicí ks            | 5,00     | 69,91      | 349,56            | 210,00            | 1 050,11  | 270,00   | 1 369,91  |         |                   |
| <b>SPÍNÁČE POD OMÍTKU</b>                     |                                                                      |          |            |                   |                   |           |          |           |         |                   |
| 7                                             | 210 11-0015.R00 Přístroj spínače fazení 5 ks                         | 1,00     | 135,80     | 135,80            | 52,53             | 52,55     | 188,35   | 188,35    |         |                   |
| 8                                             | 210 11-0015.R00 Vypínač pod omítku, fazení 1, IP41 ks                | 1,00     | 173,87     | 173,87            | 52,55             | 52,55     | 226,41   | 226,41    |         |                   |
| <b>KRYT SPÍNÁČE</b>                           |                                                                      |          |            |                   |                   |           |          |           |         |                   |
| 9                                             | 210 11-0015.R00 Dělený s přídržnou deskou ks                         | 1,00     | 45,00      | 45,00             | 0,00              | 0,00      | 45,00    | 45,00     |         |                   |
| <b>RÁMEČEK PRO SPÍNÁČE</b>                    |                                                                      |          |            |                   |                   |           |          |           |         |                   |
| 10                                            | 210 11-0015.R00 Jednoduchý, bílý ks                                  | 1,00     | 22,00      | 22,00             | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 22,00     |         |                   |
| <b>ZÁSUVKA PRO LÉKARSKÉ ÚČELY, nad omítku</b> |                                                                      |          |            |                   |                   |           |          |           |         |                   |
| 11                                            | 210 11-0015.R00 Zásuvka zelená s ochrann. clonkami ks                | 5,00     | 231,00     | 1 155,00          | 85,45             | 427,25    | 318,45   | 1 582,23  |         |                   |
| <b>ZÁSUVKA IP44</b>                           |                                                                      |          |            |                   |                   |           |          |           |         |                   |
| 12                                            | 210 11-0015.R00 1 x zásuvka s bílým pod omítku ks                    | 2,00     | 186,00     | 372,00            | 101,85            | 203,71    | 287,85   | 575,71    |         |                   |
| <b>RÁMEČEK PRO ZÁSUVKY</b>                    |                                                                      |          |            |                   |                   |           |          |           |         |                   |
| 13                                            | 210 11-0015.R00 Jednoduchý, bílý ks                                  | 3,00     | 45,00      | 135,00            | 0,00              | 0,00      | 45,00    | 135,00    |         |                   |
| 14                                            | 210 11-0015.R00 Dvojnásobný, bílý ks                                 | 1,00     | 78,00      | 78,00             | 0,00              | 0,00      | 78,00    | 78,00     |         |                   |
| <b>VODÍČ JEDNOŽLOVÝ, IZOLACE PVC</b>          |                                                                      |          |            |                   |                   |           |          |           |         |                   |
| 15                                            | 210 80-0547.R00 CY 6 mm2 72, průměr m                                | 20,00    | 12,37      | 247,40            | 28,18             | 563,65    | 40,57    | 811,31    |         |                   |
| <b>KABEL SILOVÝ standardní</b>                |                                                                      |          |            |                   |                   |           |          |           |         |                   |
| 16                                            | 210 81-0045.R00 CYKY-O 3x1 5 mm2, černé m                            | 8,00     | 12,37      | 98,97             | 31,07             | 248,57    | 13,44    | 347,54    |         |                   |
| 17                                            | 210 81-0045.R00 CYKY-J 3x1 5 mm2, černé m                            | 20,00    | 12,37      | 247,40            | 31,07             | 811,43    | 42,14    | 868,85    |         |                   |
| 18                                            | 210 80-0046.R00 CYKY-J 3x2 5 mm2, černé m                            | 1 895,00 | 18,00      | 34 110,00         | 28,00             | 55 580,00 | 46,00    | 91 310,00 |         |                   |
| 19                                            | 210 80-0046.R00 CYKY-J 3x4 5 mm2, černé m                            | 65,00    | 54,85      | 3 565,25          | 31,07             | 2 019,65  | 85,81    | 5 585,22  |         |                   |
| 20                                            | 210 80-0046.R00 CYKY-J 3x10 mm2, černé m                             | 15,00    | 145,28     | 2 179,20          | 43,35             | 850,30    | 188,54   | 2 812,53  |         |                   |
| 21                                            | 210 10-2001.R00 Kabelová spinka pro plastové kábelové svazky 6x10 ks | 1,00     | 490,05     | 490,05            | 1 084,63          | 1 084,63  | 1 574,38 | 1 574,38  |         |                   |
| <b>KABELOVÉ ZLAHY drátové</b>                 |                                                                      |          |            |                   |                   |           |          |           |         |                   |
| <b>(včetně přehráškové sroubovací pod)</b>    |                                                                      |          |            |                   |                   |           |          |           |         |                   |
| 22                                            | 210 02-0302.R00 Žlutá drátová 50/150 bez vlny (délka 10 m) m         | 20,00    | 56,00      | 1 120,00          | 137,14            | 2 742,74  | 193,14   | 3 862,74  |         |                   |
| 23                                            | 210 02-0302.R00 Nosič 50 ks                                          | 15,00    | 34,00      | 510,00            | 0,00              | 0,00      | 34,00    | 510,00    |         |                   |
| 24                                            | 210 02-0302.R00 Držák krabice ks                                     | 5,00     | 37,00      | 185,00            | 0,00              | 0,00      | 37,00    | 222,00    |         |                   |
| 25                                            | 210 02-0302.R00 Spojka žlutá ks                                      | 20,00    | 13,00      | 260,00            | 0,00              | 0,00      | 13,00    | 273,00    |         |                   |
| 26                                            | 210 02-0302.R00 Hmoždinka M8/30 (2 ks na nosník a držák) ks          | 30,00    | 5,00       | 150,00            | 0,00              | 0,00      | 5,00     | 150,00    |         |                   |
| 27                                            | 210 10-0051.R00 Ukotvení kabelu do 4x10 mm2 ks                       | 8,00     | 0,00       | 0,00              | 75,57             | 604,56    | 75,57    | 604,56    |         |                   |
| 28                                            | 210 10-0051.R00 Ochrana ochrann. potrubí 4x10 mm2 VZT ks             | 10,00    | 0,00       | 0,00              | 82,38             | 823,78    | 82,38    | 823,78    |         |                   |
| 29                                            | 211 01-0002.R00 Hmoždinka D8 pro svítidla ks                         | 24,00    | 0,71       | 16,80             | 18,70             | 448,81    | 19,40    | 465,61    |         |                   |
| <b>PŘÍSTROJE DO RMS1210c - DOPLNĚNÍ</b>       |                                                                      |          |            |                   |                   |           |          |           |         |                   |
| 30                                            | 210 11-0015.R00 Jistič 18/1/C ks                                     | 1,00     | 158,00     | 158,00            | 62,34             | 62,34     | 220,34   | 220,34    |         |                   |
| 31                                            | 210 11-0015.R00 Jistič 25/1/C ks                                     | 2,00     | 185,00     | 370,00            | 61,34             | 122,67    | 227,34   | 454,67    |         |                   |
| 32                                            | 210 11-0015.R00 Proudový chránič s nadpr. ochr. 1R/1N/C/003 ks       | 1,00     | 1500,00    | 1500,00           | 62,34             | 62,34     | 1 562,34 | 1 562,34  |         |                   |
| <b>SVÍTLIDLA A ZDROJE</b>                     |                                                                      |          |            |                   |                   |           |          |           |         |                   |
| 33                                            | 210 11-0015.R00 Světlo 2x36W, orn. C ks                              | 4,00     | 1245,00    | 4 980,00          | 230,16            | 920,64    | 1 475,16 | 5 000,64  |         |                   |
| 34                                            | 210 11-0015.R00 Světlo 2x36W, orn. P ks                              | 2,00     | 800,00     | 1 600,00          | 230,16            | 460,32    | 1 030,16 | 2 060,32  |         |                   |
| 35                                            | 210 11-0015.R00 Zářivka L36/840 ks                                   | 12,00    | 52,75      | 633,00            | 0,00              | 0,00      | 52,75    | 633,00    |         |                   |
| 36                                            | 210 11-0015.R00 Recyklační poplatek za svítidlo ks                   | 8,00     | 8,00       | 64,00             | 0,00              | 0,00      | 8,00     | 64,00     |         |                   |
| 37                                            | 210 11-0015.R00 Recyklační poplatek za zdroj ks                      | 12,00    | 4,99       | 59,88             | 0,00              | 0,00      | 4,99     | 59,88     |         |                   |
| <b>Výkres D1.6-101-2.NP</b>                   |                                                                      |          |            |                   |                   |           |          |           |         |                   |
| 38                                            | 210 01-0301.R00 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D88 do zdi bez zap. ks           | 29,00    | 5,37       | 155,74            | 28,29             | 820,41    | 33,86    | 976,17    |         |                   |
| 39                                            | 210 01-0301.R00 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D88 do SDK bez zap. ks           | 10,00    | 22,00      | 220,00            | 28,29             | 282,91    | 51,11    | 511,11    |         |                   |
| 40                                            | 210 01-0321.R00 KRABICE ODBOČNÁ D88 do zdi se svorkovnicí ks         | 4,00     | 32,00      | 128,00            | 121,73            | 486,92    | 154,88   | 619,51    |         |                   |
| 41                                            | 210 01-0321.R00 KRABICE INSTALAČNÍ IP40 se svorkovnicí ks            | 61,00    | 69,91      | 4 269,36          | 210,00            | 12 810,28 | 279,81   | 17 079,86 |         |                   |
| <b>SPÍNÁČE POD OMÍTKU (rhadněn typ)</b>       |                                                                      |          |            |                   |                   |           |          |           |         |                   |
| 42                                            | 210 11-0041.R00 Přístroj spínače fazení 1 ks                         | 11,00    | 98,20      | 1 080,20          | 46,00             | 506,35    | 141,22   | 1 586,57  |         |                   |
| 43                                            | 210 11-0045.R00 Přístroj spínače fazení 5 ks                         | 2,00     | 134,36     | 268,72            | 52,55             | 105,11    | 181,91   | 373,82    |         |                   |
| 44                                            | 210 11-0046.R00 Přístroj spínače fazení 6 ks                         | 8,00     | 105,78     | 846,24            | 52,55             | 420,43    | 194,33   | 1 230,65  |         |                   |
| 45                                            | 210 11-0047.R00 Přístroj spínače fazení 7 ks                         | 3,00     | 152,78     | 458,34            | 46,03             | 138,10    | 198,32   | 594,96    |         |                   |
| 46                                            | 210 11-0048.R00 Přístroj spínače fazení 1-10V obojný ks              | 4,00     | 1165,10    | 4 660,40          | 45,00             | 184,12    | 1 211,22 | 4 844,87  |         |                   |
| 47                                            | 210 11-0041.R00 Přístroj tlačítkového ovládání, fazení 1/50 ks       | 10,00    | 98,20      | 982,00            | 0,00              | 0,00      | 98,20    | 982,00    |         |                   |
| 48                                            | 210 11-0041.R00 Dvoustranný ovládací, fazení 1/50 ks                 | 10,00    | 27,81      | 278,11            | 0,00              | 0,00      | 27,81    | 278,11    |         |                   |
| 49                                            | 210 11-0041.R00 Přístroj spínače fazení 1/50 ks                      | 1,00     | 98,20      | 98,20             | 46,03             | 46,03     | 141,23   | 144,23    |         |                   |
| 50                                            | 210 11-0041.R00 Dvoustranný ovládací, fazení 1/50 ks                 | 1,00     | 27,81      | 27,81             | 0,00              | 0,00      | 27,81    | 27,81     |         |                   |
| <b>KRYT SPÍNÁČE</b>                           |                                                                      |          |            |                   |                   |           |          |           |         |                   |
| 51                                            | 210 11-0041.R00 Jednoduchý ks                                        | 12,00    | 35,30      | 423,60            | 0,00              | 0,00      | 35,30    | 423,60    |         |                   |
| 52                                            | 210 11-0045.R00 Dělený s přídržnou deskou ks                         | 2,00     | 44,55      | 89,10             | 0,00              | 0,00      | 44,55    | 89,10     |         |                   |
| 53                                            | 210 11-0047.R00 Jednoduchý s průsvitem ks                            | 11,00    | 50,73      | 558,03            | 0,00              | 0,00      | 50,73    | 568,04    |         |                   |
| 54                                            | 210 11-0048.R00 Obojný s potenciometrem 1-10V ks                     | 4,00     | 86,02      | 344,08            | 0,00              | 0,00      | 86,02    | 344,08    |         |                   |
| <b>RÁMEČEK PRO SPÍNÁČE</b>                    |                                                                      |          |            |                   |                   |           |          |           |         |                   |
| 55                                            | 210 11-0041.R00 Jednoduchý, bílý ks                                  | 13,00    | 45,00      | 585,00            | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 585,00    |         |                   |
| 56                                            | 210 11-0047.R00 Dvojnásobný, bílý ks                                 | 12,00    | 78,92      | 947,11            | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 947,11    |         |                   |
| 57                                            | 210 11-0048.R00 Jednoduchý, bílý pro potenciometr 1-10V ks           | 4,00     | 45,07      | 180,28            | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 180,28    |         |                   |
| <b>KABEL SILOVÝ, bezhalogenový B2ca s1 d0</b> |                                                                      |          |            |                   |                   |           |          |           |         |                   |
| 58                                            | 210 81-0045.R00 CXKH-R-O 3x1 5 mm2, černé m                          | 185,00   | 25,61      | 4 737,95          | 31,00             | 6 045,00  | 56,61    | 11 038,03 |         |                   |
| 59                                            | 210 81-0045.R00 CXKH-R-J 3x1 5 mm2, černé m                          | 525,00   | 25,61      | 13 445,25         | 31,00             | 16 275,00 | 56,61    | 26 717,78 |         |                   |
| 60                                            | 210 81-0045.R00 CXKH-R-O 4x1 5 mm2, černé m                          | 20,00    | 32,22      | 644,40            | 31,00             | 620,00    | 63,22    | 1 264,45  |         |                   |
| 61                                            | 210 81-0045.R00 CXKH-R-J 4x1 5 mm2, černé m                          | 125,00   | 36,51      | 4 563,75          | 31,00             | 3 875,00  | 67,54    | 8 442,24  |         |                   |
| 62                                            | 211 01-0002.R00 Hmoždinka D8 pro svítidla ks                         | 10,00    | 0,71       | 7,10              | 18,70             | 187,01    | 19,37    | 187,01    |         |                   |
| <b>SVÍTLIDLA A ZDROJE</b>                     |                                                                      |          |            |                   |                   |           |          |           |         |                   |
| 63                                            | 210 11-0045.R00 Světlo 4x18W, orn. A1 ks                             | 14,00    | 1141,21    | 15 976,94         | 269,48            | 3 772,71  | 1 410,89 | 16 748,65 |         |                   |
| 64                                            | 210 11-0045.R00 Světlo 4x18W, orn. A2 ks                             | 3,00     | 1068,95    | 3 206,85          | 239,48            | 808,44    | 2 235,43 | 8 708,29  |         |                   |
| 65                                            | 210 11-0045.R00 Světlo 4x18W, orn. B1 ks                             | 5,00     | 1408,73    | 7 043,65          | 239,48            | 1 197,40  | 1 679,21 | 13 433,67 |         |                   |
| 66                                            | 210 11-0045.R00 Světlo 4x18W, orn. B2 ks                             | 6,00     | 2330,37    | 13 982,22         | 269,48            | 1 616,87  | 2 599,85 | 15 599,09 |         |                   |
| 67                                            | 210 11-0045.R00 Světlo 4x18W, orn. B3 ks                             | 2,00     | 2370,37    | 4 740,74          | 269,48            | 538,06    | 2 569,85 | 5 188,70  |         |                   |
| 68                                            | 210 11-0045.R00 Světlo 1x70W, orn. J1 ks                             | 1,00     | 882,28     | 882,28            | 230,16            | 1 112,44  | 1 112,44 | 1 112,44  |         |                   |
| 69                                            | 210 11-0045.R00 Světlo 2x20W, orn. J2 ks                             | 1,00     | 911,05     | 911,05            | 230,16            | 230,16    | 1 141,21 | 1 141,21  |         |                   |
| 70                                            | 210 11-0045.R00 Světlo 1x13W, v.2 tarje orn. K1 ks                   | 1,00     | 1481,66    | 1 481,66          | 178,85            | 178,85    | 1 860,51 | 1 860,51  |         |                   |
| 71                                            | 210 11-0045.R00 Světlo 1x13W, v.2 tarje orn. K2 ks                   | 2,00     | 965,28     | 1 930,56          | 178,85            | 357,71    | 874,12   | 1 748,20  |         |                   |
| 72                                            | 210 11-0045.R00 Světlo 2x7W, orn. L ks                               | 6,00     | 1645,64    | 9 873,84          | 178,85            | 1 073,12  | 1 824,50 | 10 943,69 |         |                   |

|     |                                                                 |     |        |         |          |         |          |         |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
| 73  | Svítidlo LED 1,2x2, výživa, ozn. N                              | ks  | 2,00   | 1782,64 | 3325,78  | 178,85  | 357,71   | 1941,50 | 3882,99  |
| 74  | Zařívka L18B40                                                  | ks  | 76,00  | 52,75   | 4008,82  | 0,00    | 0,00     | 52,75   | 4008,82  |
| 75  | Zařívka zahřívání do 12. L18B40/zařívání do 12. ks              | ks  | 8,00   | 158,74  | 1270,80  | 0,00    | 0,00     | 158,74  | 1265,68  |
| 76  | Zařívka zahřívání do 12. L18B40/zařívání do 12. ks              | ks  | 24,00  | 215,78  | 5178,80  | 0,00    | 0,00     | 215,78  | 5178,80  |
| 77  | Zařívka L18B40 D-Luxe                                           | ks  | 24,00  | 115,08  | 2781,72  | 0,00    | 0,00     | 115,08  | 2781,72  |
| 78  | Zařívka DD28/54W                                                | ks  | 7,00   | 102,17  | 715,29   | 0,00    | 0,00     | 102,17  | 715,29   |
| 79  | Zařívka DIE 7,5/5-J                                             | ks  | 17,00  | 8,06    | 96,87    | 0,00    | 0,00     | 8,06    | 96,87    |
| 80  | Recyklační papírek za svítidlo                                  | ks  | 46,00  | 4,99    | 229,31   | 0,00    | 0,00     | 4,99    | 229,31   |
| 81  | Recyklační papírek za zdroj                                     | ks  | 147,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| 82  | Zapojení obvodu na svorkovnici kůžových ram                     | ks  | 12,00  | 0,00    | 0,00     | 111,72  | 1340,88  | 111,72  | 1340,88  |
| 83  | Výkres D1,8-100, 3.NP                                           | ks  | 38,00  | 5,37    | 204,06   | 28,29   | 1075,00  | 33,68   | 1279,11  |
| 84  | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D88 do zdi bez zář. (dle počtu zásuvek)     | ks  | 17,00  | 22,80   | 388,61   | 28,29   | 480,00   | 51,11   | 868,95   |
| 85  | KRABICE ODBOČNÁ D88 do zdi se svorkovnicí                       | ks  | 7,00   | 33,00   | 231,00   | 111,74  | 852,55   | 154,79  | 1083,55  |
| 86  | KRABICE ODBOČNÁ D88 do zdi se svorkovnicí (pro 160 ZIS)         | ks  | 2,00   | 25,00   | 86,00    | 125,15  | 250,30   | 158,15  | 316,30   |
| 87  | KRABICE ODBOČNÁ D88 do SDK se svorkovnicí                       | ks  | 4,00   | 33,00   | 132,00   | 121,79  | 487,17   | 154,79  | 819,17   |
| 88  | KRABICE INSTALAČNÍ IP40, se svorkovnicí                         | ks  | 64,00  | 61,91   | 4470,31  | 210,021 | 13441,34 | 278,93  | 17915,65 |
| 89  | LH 40X20 LIŠTA VKLADACÍ                                         | m   | 17,00  | 27,38   | 275,38   | 53,32   | 80,56    | 80,56   | 805,66   |
| 90  | HM P HMOZDINKA B (pro lišty)                                    | ks  | 10,00  | 0,87    | 8,71     | 18,70   | 167,01   | 19,37   | 182,72   |
| 91  | TRUBKA OHEBNÁ PVC D18 (pro štětka pevnou dle 1)                 | m   | 6,00   | 11,20   | 67,32    | 25,0299 | 150,18   | 36,25   | 217,50   |
| 92  | ZÁSUVKA BÍLÁ s ochran. clonkami                                 | ks  | 40,00  | 149,41  | 5976,40  | 87,00   | 3400,00  | 231,41  | 9376,49  |
| 93  | Zásuvka zelená s ochran. clonkami                               | ks  | 7,00   | 242,44  | 1697,08  | 85,00   | 595,00   | 227,44  | 2282,05  |
| 94  | Zásuvka zelená s přepřetovou ochranou                           | ks  | 4,00   | 1141,21 | 4564,84  | 85,00   | 340,00   | 1228,21 | 4904,84  |
| 95  | Zásuvka žlutá s ochran. clonkami a signalizací                  | ks  | 2,00   | 441,72  | 883,42   | 85,00   | 170,00   | 528,72  | 1053,42  |
| 96  | RÁMEČEK PRO ZÁSUVKY                                             | ks  | 44,00  | 50,73   | 2232,17  | 0,00    | 0,00     | 50,73   | 2232,17  |
| 97  | Jednosložkový, bílý                                             | ks  | 17,00  | 88,32   | 1501,51  | 0,00    | 0,00     | 88,32   | 1501,51  |
| 98  | Trojsložkový, bílý                                              | ks  | 5,00   | 150,37  | 751,85   | 0,00    | 0,00     | 150,37  | 751,85   |
| 99  | Čtyřsložkový, bílý                                              | ks  | 10,00  | 260,37  | 2603,69  | 0,00    | 0,00     | 260,37  | 2603,69  |
| 100 | Zapojení obvodu na svorkovnici kůžových ram                     | ks  | 12,00  | 0,00    | 0,00     | 112,00  | 1344,00  | 112,00  | 1344,00  |
| 101 | Usoňka protipožární, průchod stěnou 1,15                        | m2  | 0,20   | 0,00    | 0,00     | 5720,44 | 1144,00  | 5720,44 | 1144,00  |
| 102 | Usoňka protipožární, průchod stěnou 1,20                        | m2  | 0,40   | 0,00    | 0,00     | 5126,86 | 2050,34  | 5126,86 | 2050,34  |
| 103 | KABELOVÉ ŽALAZY drátové (včetně příslušenství, šrouby apod.)    | ks  | 36,00  | 53,58   | 1929,28  | 137,14  | 4936,00  | 162,72  | 6973,85  |
| 104 | Žlab drátový 50/50 bez víka (délka 1m)                          | m   | 26,00  | 70,97   | 1845,12  | 15,62   | 4001,91  | 224,89  | 5847,02  |
| 105 | Žlab drátový 100/50 bez víka (délka 1m)                         | m   | 20,00  | 117,09  | 2340,00  | 163,62  | 3078,39  | 270,92  | 5418,39  |
| 106 | Žlab drátový 150/100 bez víka (délka 1m)                        | m   | 2,00   | 35,00   | 910,00   | 0,00    | 0,00     | 35,00   | 910,00   |
| 107 | Nočník 50                                                       | ks  | 23,00  | 25,00   | 587,00   | 0,00    | 0,00     | 25,00   | 587,00   |
| 108 | Nočník 100                                                      | ks  | 14,00  | 36,40   | 511,60   | 0,00    | 0,00     | 36,40   | 511,60   |
| 109 | Nočník 150                                                      | ks  | 84,00  | 37,40   | 3138,96  | 0,00    | 0,00     | 37,40   | 3138,96  |
| 110 | Držák krabic                                                    | ks  | 12,47  | 10,22   | 127,72   | 0,00    | 0,00     | 10,22   | 127,72   |
| 111 | Spojka žlabu                                                    | ks  | 5,08   | 640,42  | 3254,10  | 0,00    | 0,00     | 640,42  | 3254,10  |
| 112 | Hmožd. kovové MB30 (2 ks na nosník a drát)                      | ks  | 58,00  | 106,45  | 6174,90  | 43,35   | 2427,43  | 149,80  | 8368,56  |
| 113 | KABEL SILOVÝ, standardní                                        | m   | 58,00  | 172,62  | 9991,48  | 43,35   | 2440,73  | 215,97  | 11662,21 |
| 114 | CYKY-J 5x10 mm2, černé                                          | m   | 85,00  | 25,81   | 2196,45  | 31,00   | 2635,00  | 56,81   | 4811,45  |
| 115 | CYKH-R-J 3x1,5 mm2, černé                                       | m   | 8,00   | 25,81   | 206,48   | 31,00   | 250,00   | 56,81   | 339,29   |
| 116 | CYKH-R-J 3x1,5 mm2, černé                                       | m   | 10,00  | 32,55   | 325,50   | 31,00   | 310,00   | 63,55   | 635,50   |
| 117 | CYKH-R-J 3x2,5 mm2, černé                                       | m   | 736,00 | 29,00   | 21345,00 | 28,00   | 20580,00 | 57,00   | 41895,00 |
| 118 | CYKH-R-J 3x6 mm2, černé                                         | m   | 18,00  | 65,40   | 1177,20  | 31,00   | 558,00   | 66,40   | 1735,27  |
| 119 | CYKH-R-J 3x6 mm2, černé                                         | m   | 18,00  | 86,50   | 1557,00  | 36,15   | 630,78   | 122,65  | 2207,81  |
| 120 | UKONČENÍ KABELŮ V ROZVADĚČI                                     | ks  | 48,00  | 0,00    | 0,00     | 75,57   | 3476,18  | 75,57   | 3476,18  |
| 121 | Ukončení kabelu do 4x10 mm2                                     | ks  | 2,00   | 0,00    | 0,00     | 154,40  | 308,80   | 154,40  | 308,80   |
| 122 | Ukončení kabelu do 4x25 mm2                                     | ks  | 2,00   | 0,00    | 0,00     | 154,40  | 308,80   | 154,40  | 308,80   |
| 123 | MONTÁŽ ROZVADĚČU (2x skříň RM81311b)                            | ks  | 2,00   | 0,00    | 0,00     | 825,099 | 1651,40  | 825,70  | 1651,40  |
| 124 | ZIS                                                             | ks  | 1,00   | 1438,50 | 1438,50  | 213,86  | 213,86   | 1438,50 | 1438,50  |
| 125 | Montáž drátové signalizace ZIS (ZIS-DO1)                        | ks  | 1,00   | 2278,54 | 2278,54  | 1676,46 | 1676,46  | 2278,54 | 2278,54  |
| 126 | Pojistkové vložky                                               | ks  | 3,00   | 99,05   | 297,15   | 4,89    | 14,67    | 73,94   | 221,82   |
| 127 | Pojistka PH 00-50A                                              | ks  | 3,00   | 99,05   | 297,15   | 4,89    | 14,67    | 73,94   | 221,82   |
| 128 | Pojistka PH 00-63A                                              | ks  | 3,00   | 99,05   | 297,15   | 4,89    | 14,67    | 73,94   | 221,82   |
| 129 | INFRAZÁŘIČE                                                     | ks  | 2,00   | 1437,54 | 2875,08  | 82,81   | 125,83   | 1900,73 | 3000,73  |
| 130 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D88 do zdi bez zář. (dle počtu zásuvek U)   | ks  | 1,00   | 5,37    | 5,37     | 28,29   | 28,29    | 33,68   | 33,68    |
| 131 | KO 125 KRABICE ODBOČNÁ - označeno MX                            | ks  | 2,00   | 42,70   | 85,40    | 134,74  | 269,48   | 176,94  | 353,87   |
| 132 | Svorkovnicový pássek do MX-PE15                                 | ks  | 2,00   | 65,05   | 130,10   | 82,81   | 125,83   | 131,86  | 263,73   |
| 133 | KRABICE odbočná D88 bez zapojení (pro uzemnění el.let. podlahy) | ks  | 4,00   | 5,37    | 21,48    | 59,17   | 236,68   | 84,54   | 256,18   |
| 134 | TRUBKA OHEBNÁ PVC D18 (pro uzemnění el.let. podlahy)            | m   | 1,00   | 11,22   | 11,22    | 25,03   | 25,03    | 36,25   | 36,25    |
| 135 | Svorka pro vyrovnání odporu (roz. U)                            | ks  | 1,00   | 571,92  | 571,92   | 87,45   | 85,45    | 657,01  | 657,01   |
| 136 | Zapojení vodičů na svorkovnici kůžových ram                     | ks  | 12,00  | 0,00    | 0,00     | 111,72  | 1340,88  | 111,72  | 1340,88  |
| 137 | Zdravotní el.let. 1/ks pro svorku vyrovnání odporu              | ks  | 2,00   | 413,73  | 827,46   | 0,00    | 0,00     | 413,73  | 827,46   |
| 138 | Svorka uzemňovací na potrubí vč. Cu pásu                        | ks  | 18,00  | 82,81   | 1510,68  | 82,78   | 1482,81  | 145,19  | 1275,85  |
| 139 | Svorka ochr. pojistková                                         | ks  | 17,00  | 0,00    | 0,00     | 82,38   | 1400,43  | 82,38   | 1400,43  |
| 140 | VODIČ JEDNOŽILOVÝ ISOLACE PVC                                   | m   | 545,00 | 9,50    | 5177,50  | 25,00   | 13625,00 | 34,50   | 18802,50 |
| 141 | CY16/ZZ, černé                                                  | m   | 22,00  | 39,99   | 879,78   | 28,18   | 620,28   | 68,14   | 1500,07  |
| 142 | Ukončení vodičů do 6 mm2                                        | ks  | 60,00  | 0,00    | 0,00     | 15,63   | 1031,89  | 15,63   | 1031,89  |
| 143 | Ukončení vodičů do 18 mm2                                       | ks  | 14,00  | 0,00    | 0,00     | 25,61   | 358,47   | 25,61   | 358,47   |
| 144 | HODINOVÉ ZUC TOVACÍ SAZBY                                       | hod | 30,00  | 0,00    | 0,00     | 211,00  | 6330,00  | 211,00  | 6330,00  |
| 145 | Demontáž státního elektroinstalace                              | hod | 8,00   | 0,00    | 0,00     | 211,00  | 1688,00  | 211,00  | 1688,00  |
| 146 | Demontáž svídek v chodbě 3.NP                                   | hod | 8,00   | 0,00    | 0,00     | 211,00  | 1688,00  | 211,00  | 1688,00  |
| 147 | Úprava projektu v místě instalace dokumentace 2.NF              | hod | 8,00   | 0,00    | 0,00     | 211,00  | 1688,00  | 211,00  | 1688,00  |

|                                    |                                       |     |                   |      |      |                   |          |                   |          |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----|-------------------|------|------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| 143                                | Nápojení p.v. vodu v hlavní rozvodné  | hod | 4,00              | 0,00 | 0,00 | 211,00            | 84,00    | 211,00            | 844,00   |
| 147                                | Nápojení vnějších klimatizací         | hod | 2,00              | 0,00 | 0,00 | 211,00            | 422,00   | 211,00            | 422,00   |
| 149                                | Demontáž původního RM1220             | hod | 3,00              | 0,00 | 0,00 | 211,00            | 633,00   | 211,00            | 633,00   |
| 149                                | Provázání potrubí s označení zkuševuk | hod | 2,00              | 0,00 | 0,00 | 211,00            | 422,00   | 211,00            | 422,00   |
| 150                                | Úprava podřadu chodů:ach              | hod | 8,00              | 0,00 | 0,00 | 211,00            | 1 688,00 | 211,00            | 1 688,00 |
| <b>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</b> |                                       |     |                   |      |      |                   |          |                   |          |
| 151                                | Revizní technik                       | hod | 25,00             | 0,00 | 0,00 | 67,00             | 9 345,00 | 267,00            | 9 345,00 |
| 152                                | Spolupráce s revizním technikem       | hod | 3,00              | 0,00 | 0,00 | 211,00            | 633,00   | 211,00            | 633,00   |
| <b>Elektromontáže - celkem</b>     |                                       |     | <b>298 153,72</b> |      |      | <b>244 034,64</b> |          | <b>542 188,36</b> |          |



17.3.2016

| Poz. | Položka | Název prvku | M.j. | Množst | Materiál |        | Montáž |        | cenová soustava |
|------|---------|-------------|------|--------|----------|--------|--------|--------|-----------------|
|      |         |             |      |        | Cena/j   | Celkem | Cena/j | Celkem |                 |

## REKAPITULACE

|      |                |  |  |  |  |           |         |           |  |
|------|----------------|--|--|--|--|-----------|---------|-----------|--|
| I.   | Datová síť     |  |  |  |  |           | dodávka | montáž    |  |
|      |                |  |  |  |  | 89 471,32 |         | 57 405,74 |  |
| II.  | STA            |  |  |  |  | 4 134,98  |         | 7 768,86  |  |
| III. | Vstupní systém |  |  |  |  | 68 622,34 |         | 64 997,58 |  |

|     |         |  |      |  |  |            |  |            |  |
|-----|---------|--|------|--|--|------------|--|------------|--|
|     | Celkem  |  |      |  |  | 162 228,63 |  | 130 172,18 |  |
| IV. | Doprava |  | 0,03 |  |  | 4 866,86   |  |            |  |
| V.  | PPV     |  | 0,06 |  |  |            |  | 7 810,33   |  |

mezisoučet 167 095,49 137 982,51

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM

305 078,00



17.3.2016

| Poz.       | Položka | Název prvku                                                                                                                                                                                                                                                    | M.j. | Množs | Materiál  |           | Montáž   |          | cenová soustava |  |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|-----------|----------|----------|-----------------|--|
|            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       | Cena/j    | Celkem    | Cena/j   | Celkem   |                 |  |
| DATOVÁ SÍŤ |         |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |           |           |          |          |                 |  |
| 1          |         | Rozebíratelný rozvaděč 19" stojanový 45U/800x800 skleněné dveře instalovaný v 2.NP v.č. D.1.7-101 dodávka + montáž                                                                                                                                             | ks   | 1     | 14 170,64 | 14 170,64 | 1 438,50 | 1 438,50 | vlastní         |  |
| 2          |         | Sada koleček 2ks s brzdou a 2ks bez brzdy,max.nosnost sady=200kg-hmotnost rozv. instalovaný v 2.NP v.č. D.1.7-101 dodávka + montáž                                                                                                                             | ks   | 1     | 489,65    | 489,65    | 47,95    | 47,95    | vlastní         |  |
| 3          |         | Vertikální kabelový kanál - 45U                                                                                                                                                                                                                                | ks   | 1     | 612,63    | 612,63    | 47,95    | 47,95    | vlastní         |  |
| 4          |         | Montážní sada M6 - 50x šroub, podložka a plovoucí matice                                                                                                                                                                                                       | ks   | 13    | 282,06    | 3 666,76  | 47,95    | 623,35   | vlastní         |  |
| 5          |         | Ventil.j.spodní(horní)220V/90W 6 ventil. ,termostat RAL7035                                                                                                                                                                                                    | ks   | 1     | 3 860,82  | 3 860,82  | 143,85   | 143,85   | vlastní         |  |
| 6          |         | Vyvozovací panel 1U plastová lišta                                                                                                                                                                                                                             | ks   | 4     | 282,06    | 1 128,24  | 47,95    | 191,80   | vlastní         |  |
| 7          |         | 19" napájecí panel, 8 x 230V, vypínač                                                                                                                                                                                                                          | ks   | 1     | 620,53    | 620,53    | 47,95    | 47,95    | vlastní         |  |
|            |         | Aktivní prvky                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |           |           |          |          |                 |  |
|            |         | instalovaný v 2.NP v.č. D.1.7-101 dodávka + montáž                                                                                                                                                                                                             |      |       |           |           |          |          |                 |  |
| 8          |         | UPS 1000VA montáž do racku 2U, Účinnost 95%                                                                                                                                                                                                                    | ks   | 1     | 13 177,79 | 13 177,79 | 335,65   | 335,65   | vlastní         |  |
| 9          |         | Managmentovatelný switch 48 10/100/1000, 4 T/SFP LAN Base Image , Porty: 44x 10/100/1000, RJ-45; 4x dvouúčelový uplink (10/100/1000BASE-T nebo SFP); Pamet: 32 MB flash, 64 MB DRAM; Provedení: one rack unit (1RU); Technologie: access control lists (ACLs), | ks   | 1     | 11 000,29 | 11 000,29 | 479,50   | 479,50   | vlastní         |  |
| 10         |         | SFP (Small Form Factor Pluggable modul) optický modul 1000Base-SX (MM vlákno, LC konektor), dosah až 550m (vlákno 50/125 m) nebo až 275m (vlákno 62,5/125 m).                                                                                                  | ks   | 1     | 733,35    | 733,35    | 95,90    | 95,90    | vlastní         |  |
|            |         | Ukončení metalické kabeláže                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |           |           |          |          |                 |  |
|            |         | instalovaná v 2.NP v.č. D.1.7-101 dodávka + montáž                                                                                                                                                                                                             |      |       |           |           |          |          |                 |  |
| 11         |         | Telefonní patch panel osaz. 25 pozic 1U, CAT3                                                                                                                                                                                                                  | ks   | 2     | 959,00    | 1 918,00  | 47,95    | 95,90    | vlastní         |  |

Nemocnice ve Frýdku Místku  
Rekonstrukce novorozenecké jednotky  
Slaboproudé elektroinstalace



17.3.2016

| Poz. | Položka | Název prvku                                                                                           | M.j. | Množs | Materiál |          | Montáž |          | cenová soustava |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|--------|----------|-----------------|
|      |         |                                                                                                       |      |       | Cena/j   | Celkem   | Cena/j | Celkem   |                 |
| 12   |         | Ukončení kabelu 25x2x0,5 na telefonním patchpanelu vč. zařezání a označení vývodu                     | ks   | 2     | 0,00     | 0,00     | 527,45 | 1 054,90 | vlastní         |
| 13   |         | Patch panel UTP osaz. 24 pozic BK 1U, CAT6 + označení                                                 | ks   | 2     | 1 320,04 | 2 640,07 | 47,95  | 95,90    | vlastní         |
| 14   |         | Ukončení kabelu U/UTP CAT6 na patchpanelu včetně zařezání a označení vývodu                           | ks   | 55    | 3,38     | 186,16   | 105,49 | 5 801,95 | vlastní         |
| 15   |         | Patch kabel UTP 1m, CAT6, s litou ochranou, 2xRJ45, AESP                                              | ks   | 25    | 24,82    | 620,53   | 4,80   | 119,88   | vlastní         |
| 16   |         | Patch kabel UTP 2m, CAT6, s litou ochranou, 2xRJ45, AESP                                              | ks   | 25    | 31,59    | 789,76   | 4,80   | 119,88   | vlastní         |
| 17   |         | <b>Ukončení optické kabeláže v novém rozvaděči instalovaná v 2.NP v.č. D.1.7-101 dodávka + montáž</b> |      |       |          |          |        |          |                 |
| 17   |         | Optická vana tělo 1U s výsuvným šuplíkem - dodávka                                                    | ks   | 1     | 959,00   | 959,00   | 95,90  | 95,90    | vlastní         |
| 18   |         | Optická vana - čelo pro 24xSC duplexních spojek 1U - dodávka                                          | ks   | 1     | 112,82   | 112,82   | 28,77  | 28,77    | vlastní         |
| 19   |         | Optická kazeta 12 svaru HS s víkem - dodávka                                                          | ks   | 1     | 98,16    | 98,16    | 47,95  | 47,95    | vlastní         |
| 20   |         | Hřebínek pro 6 smrštitelných ochran HS - dodávka                                                      | ks   | 1     | 62,05    | 62,05    | 28,77  | 28,77    | vlastní         |
| 21   |         | Spojka SC/SC duplexní multimode - dodávka                                                             | ks   | 1     | 59,80    | 59,80    | 19,18  | 19,18    | vlastní         |
| 22   |         | SC pigtail, 62,5/125 µm, 1 metr - dodávka                                                             | ks   | 4     | 55,28    | 221,13   | 19,18  | 76,72    | vlastní         |
| 23   |         | Ukončení optického vlákna v optické vaně - montáž                                                     | ks   | 4     | 0,00     | 0,00     | 335,65 | 1 342,60 | vlastní         |
| 24   |         | Ochrana sváru - dodávka                                                                               | ks   | 4     | 16,92    | 67,69    | 28,77  | 115,08   | vlastní         |
| 25   |         | Oznacení vývodu segmentu - montáž                                                                     | ks   | 4     | 0,00     | 0,00     | 9,59   | 38,36    | vlastní         |
| 26   |         | patch cord 62,5/125 µm duplex LC/SC 2m - dodávka                                                      | ks   | 1     | 238,06   | 238,06   | 9,59   | 9,59     | vlastní         |

Nemocnice ve Frýdku Místku  
Rekonstrukce novorozenecké jednotky  
Slaboproudé elektroinstalace



17.3.2016

| Poz.                                                                                            | Položka   | Název prvku                                                                                                                                        | M.j. | Množs | Materiál |           | Montáž   |          | cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-----------|----------|----------|-----------------|
|                                                                                                 |           |                                                                                                                                                    |      |       | Cena/j   | Celkem    | Cena/j   | Celkem   |                 |
| Ukončení optického kabelu ve stávajícím rozvaděči instalovaný v 1.PP objektu E dodávka + montáž |           |                                                                                                                                                    |      |       |          |           |          |          |                 |
| 27                                                                                              |           | Optický mikrokabel 8 vláken, MM62,5/125um, pro vnitřní použití dodávka + montáž                                                                    | m    | 120   | 24,82    | 2 978,54  | 21,10    | 2 531,76 | vlastní         |
| 28                                                                                              |           | Spojka SC/SC duplexní multimode dodávka + montáž                                                                                                   | ks   | 1     | 59,80    | 59,80     | 19,18    | 19,18    | vlastní         |
| 29                                                                                              |           | SC pigtail, 62,5/125 µm, 1 metr - dodávka                                                                                                          | ks   | 4     | 55,28    | 221,13    | 19,18    | 76,72    | vlastní         |
| 30                                                                                              |           | Ukončení (svaření) optického vlákna v optické vaně - montáž                                                                                        | ks   | 4     | 0,00     | 0,00      | 335,65   | 1 342,60 | vlastní         |
| 31                                                                                              |           | Ochrana sváru - dodávka a montáž                                                                                                                   | ks   | 4     | 16,92    | 67,69     | 28,77    | 115,08   | vlastní         |
| 32                                                                                              |           | patch cord 62,5/125 µm duplex LC/SC 2m                                                                                                             | ks   | 1     | 238,06   | 238,06    | 9,59     | 9,59     | vlastní         |
|                                                                                                 |           | Ostatní elektroinstal. materiál a práce                                                                                                            |      |       |          |           |          |          |                 |
| 33                                                                                              |           | Instalační kabel UTP cat 6 HFFT 4X2X0,5 instalovaný v 2.NP, 3NP v.č. D.1.7-101, D.1.7-102 dodávka + montáž                                         | m    | 600   | 7,00     | 4 197,04  | 7,67     | 4 603,20 | vlastní         |
| 34                                                                                              | 8002-3021 | SYKFY25x2x0,5 v liště vkládací instalovaný v 2.NP v.č. D.1.7-101 vedený z obj. PCHO dodávka + montáž                                               | m    | 270   | 38,36    | 10 357,20 | 14,39    | 3 883,95 | RTS             |
| 35                                                                                              |           | Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP, bílá v.č. D.1.7-101 D.1.7-102 typ zásuvky shodný se zás. silnoproudu                                              | ks   | 16    | 274,16   | 4 386,58  | 191,80   | 3 068,80 | vlastní         |
| 37                                                                                              |           | Instalace a oživení aktivních prvků- montáž                                                                                                        | ks   | 1     | 0,00     | 0,00      | 1 918,00 | 1 918,00 | vlastní         |
| 38                                                                                              |           | Krabice univerzální bezhalogenová KU68 LA/1HF instalovaná v 2.NP, 3NP v.č. D.1.7-101, D.1.7-102 včetně vysekání a zapravení lůžka dodávka + montáž | ks   | 16    | 14,67    | 234,67    | 23,98    | 383,60   | vlastní         |
| 39                                                                                              | 1420E     | Trubka ohebná - K 25 MONOFLEX instalovaná v 2.NP, 3NP v.č. D.1.7-101, D.1.7-102                                                                    | m    | 50    | 20,31    | 1 015,41  | 30,69    | 1 534,40 | vlastní         |
| 40                                                                                              | 1416E     | Trubka ohebná - K 50 MONOFLEX                                                                                                                      | m    | 50    | 28,21    | 1 410,29  | 45,07    | 2 253,65 | vlastní         |



## Nemocnice ve Frýdku Místku

## **Rekonstrukce novorozenecké jednotky**

## Slaboproudé elektroinstalace

**STA**  
napojení na stáv. systém

Nemocnice ve Frýdku Místku  
Rekonstrukce novorozenecké jednotky  
Slaboproudé elektroinstalace



17.3.2016

| Poz. | Položka        | Název prvku                                                                                           | M.j. | Materiál |          | Montáž   |          | cenová soustava |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
|      |                |                                                                                                       |      | Množst   | Cena/j   | Celkem   | Cena/j   |                 |
| 1    |                | Úprava stávající rozvodnice instalované ve 4.NP demontáž stávající zásuvky umístěné v m.č. 342 montáž | ks   | 1        | 0,00     | 0,00     | 1 150,80 | vlastní         |
| 2    |                | Účastnická zásuvka koncová v.č. D.1.7-102 dodávka + montáž typ zásuvky shodný se zás. silnoproudu     | ks   | 1        | 188,42   | 188,42   | 143,85   | vlastní         |
| 3    |                | Kabel koax 75 Ohm, bezhalogenový instalovaná v 3NP v.č. D.1.7-102 dodávka + montáž                    | m    | 90       | 12,41    | 1 116,95 | 8,63     | vlastní         |
| 4    |                | Drobný montážní materiál (krabice, hmoždinky, šroubky, příchytky, včetně montáže)                     |      | 1        | 990,59   | 990,59   | 939,82   | vlastní         |
| 5    | 220 26-0024.R0 | Krabice KO 97 ve zdi včetně vysekání lůžka bez svorek v 3NP v.č. D.1.7-102 dodávka + montáž           | ks   | 3        | 60,92    | 182,77   | 43,16    | RTS             |
| 6    | 1420E          | Trubka ohebná - K 25 MONOFLEX v 3NP v.č. D.1.7-102 dodávka + montáž                                   |      | 10       | 23,69    | 236,93   | 30,69    | vlastní         |
| 7    | 9999-2599      | PRACE SPOJENÉ s                                                                                       |      |          |          |          |          |                 |
| 8    | 9999-2600      | nápojení ze stav.rozvodu                                                                              | hod  | 2        | 0,00     | 0,00     | 287,70   | vlastní         |
|      | 9999-2602      | ukládání kabelu do stav.tras                                                                          | hod  | 2        | 0,00     | 0,00     | 287,70   | vlastní         |
| 9    | 358-24135.A    | Příslušenství: BL1600,1000 - sada šroubů M8x100 dodávka + montáž                                      | ks   | 1        | 1 116,95 | 1 116,95 | 1 438,50 | RTS             |
| 10   | 220 26-0112.R0 | Odvíčkování a zavíčk. krabice, víčko na 2 šrouby v 3NP v.č. D.1.7-102 dodávka + montáž                | kus  | 3        | 0,00     | 0,00     | 11,51    | RTS             |
| 11   | 220 27-0323.R0 | Zatažení vodiče AY 2,5 mm2 do trubek/lišt v 3NP v.č. D.1.7-102 dodávka + montáž                       | m    | 10       | 0,00     | 0,00     | 9,59     | RTS             |
| 12   |                | Vodič AY 2,5 mm2 dodávka                                                                              | m    | 10       | 13,54    | 135,39   | 0,00     | RTS             |
| 13   |                | Průchodky plast prům.50mm dodávka + montáž                                                            | ks   | 1        | 48,51    | 48,51    | 47,95    | RTS             |

Nemocnice ve Frýdku Místku  
Rekonstrukce novorozenecké jednotky  
Slaboproudé elektroinstalace



17.3.2016

| Poz.                             | Položka         | Název prvku                                                                                                                                                             | M.j. | Množství | Materiál  |                | Montáž   |                | cenová soustava |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|----------------|----------|----------------|-----------------|
|                                  |                 |                                                                                                                                                                         |      |          | Cena/     | Celkem         | Cena/    | Celkem         |                 |
| 14                               | 210 02-0921.R01 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 15 cm<br>dodávka + montáž                                                                                                     | m2   | 0,03     | 3 948,82  | 118,46         | 3 836,00 | 115,08         | RTS             |
| 15                               |                 | Ostatní elektroinstal. materiál a práce<br>nepředvidatelné výdaje D+M čerpat se<br>souhlasem investora                                                                  | hod. | 5        | 0,00      | 0,00           | 287,70   | 1 438,50       | vlastní         |
| <b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM</b> |                 |                                                                                                                                                                         |      |          |           | <b>4134,98</b> |          | <b>7768,86</b> |                 |
| <b>VSTUPNÍ SYSTÉM</b>            |                 |                                                                                                                                                                         |      |          |           |                |          |                |                 |
| 1                                |                 | Demontáž stávajících komponentů vstup. systému ve 3.NP<br>4xterminály, el.zámky, rozvodný člen, kabely v.č.D.1.7-102 montáž                                             | hod. | 20       | 0,00      | 0,00           | 479,50   | 9 590,00       | vlastní         |
| 2                                |                 | Propojení stávajícího terminálu u schodiště (nerekonstruovaná část podlaží)<br>na stávající systém ve 4.NP                                                              | hod. | 20       | 0,00      | 0,00           | 266,39   | 5 327,78       | vlastní         |
| 3                                |                 | Nový systém vstupního systému ve 3.NP (vč. Kabeláže)<br>4xterminály, el.zámky, rozvodný člen, kabely v.č.D.1.7-102 dodávka+montáž<br>napojení na nový systém z obj.POCH | ks   | 4,00     | 14 500,00 | 58 000,00      | 4 800,00 | 19 200,00      | vlastní         |
| 4                                |                 | Instalační kabel UTP cat 5 HFFT 4X2X0,5<br>instalovaný v 3NP v.č. D.1.7-102 dodávka + montáž                                                                            | m    | 150      | 6,21      | 930,79         | 7,67     | 1 150,80       | vlastní         |
| 5                                |                 | Kabel CYKY2x1,5<br>instalovaný v 3NP v.č. D.1.7-102 dodávka + montáž                                                                                                    | m    | 150      | 13,54     | 2 030,82       | 9,59     | 1 438,50       | vlastní         |
| 6                                |                 | Kabel CYKY5x1,5<br>instalovaný v 3NP v.č. D.1.7-102 dodávka + montáž                                                                                                    | m    | 150      | 20,31     | 3 046,24       | 12,47    | 1 870,05       | vlastní         |
| 7                                | 220 26-0024.R01 | Krabice KO 97 ve zdi včetně vysekání lůžka bez svorek<br>instalová v 3NP v.č. D.1.7-102 dodávka + montáž                                                                | ks   | 10       | 38,36     | 383,60         | 52,75    | 527,45         | RTS             |
| 8                                |                 | LHD 40X40HF Lišta hranatá HF<br>instalovaný v 1.PP objektů C až obj. POCH dodávka + montáž                                                                              | m    | 150      | 28,21     | 4 230,88       | 33,57    | 5 034,75       | vlastní         |
| 9                                |                 | Koordinací práce s ostatními profesemi                                                                                                                                  | hod  | 15       | 0,00      | 0,00           | 479,50   | 7 192,50       | vlastní         |

Nemocnice ve Frýdku Místku  
Rekonstrukce novorozenecké jednotky  
Siaboproudé elektroinstalace



17.3.2016

| Poz.                             | Položka         | Název prvku                                                                                                                                                             | M.j. | Množs |  | Materiál  |                | Montáž   |                | cenová soustava |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--|-----------|----------------|----------|----------------|-----------------|
|                                  |                 |                                                                                                                                                                         |      |       |  | Cena/j    | Celkem         | Cena/j   | Celkem         |                 |
| 14                               | 210 02-0921.R01 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 15 cm<br>dodávka + montáž                                                                                                     | m2   | 0,03  |  | 3 948,82  | 118,46         | 3 836,00 | 115,08         | RTS             |
| 15                               |                 | Ostatní elektroinstal. materiál a práce<br>nepředvídatelné výdaje D+M čerpat se<br>souhlasem investora                                                                  | hod. | 5     |  | 0,00      | 0,00           | 287,70   | 1 438,50       | vlastní         |
| <b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM</b> |                 |                                                                                                                                                                         |      |       |  |           |                |          |                |                 |
|                                  |                 |                                                                                                                                                                         |      |       |  |           | <b>4134,98</b> |          | <b>7768,86</b> |                 |
| <b>VSTUPNÍ SYSTÉM</b>            |                 |                                                                                                                                                                         |      |       |  |           |                |          |                |                 |
| 1                                |                 | Demontáž stávajících komponentů vstup. systému ve 3.NP<br>4xterminály, el.zámky, rozvodný člen, kabely v.č.D.1.7-102 montáž                                             | hod. | 20    |  | 0,00      | 0,00           | 479,50   | 9 590,00       | vlastní         |
| 2                                |                 | Propojení stávajícího terminálu u schodiště (nerekonstruovaná část podlaží)<br>na stávající systém ve 4.NP                                                              | hod. | 20    |  | 0,00      | 0,00           | 266,39   | 5 327,78       | vlastní         |
| 3                                |                 | Nový systém vstupního systému ve 3.NP (vč. Kabeláže)<br>4xterminály, el.zámky, rozvodný člen, kabely v.č.D.1.7-102 dodávka+montáž<br>napojení na nový systém z obj.POCH | ks   | 4,00  |  | 14 500,00 | 58 000,00      | 4 800,00 | 19 200,00      | vlastní         |
| 4                                |                 | Instalační kabel UTP cat 5 HFFT 4X2X0,5<br>instalovaný v 3NP v.č. D.1.7-102 dodávka + montáž                                                                            | m    | 150   |  | 6,21      | 930,79         | 7,67     | 1 150,80       | vlastní         |
| 5                                |                 | Kabel CYKY2x1,5<br>instalovaný v 3NP v.č. D.1.7-102 dodávka + montáž                                                                                                    | m    | 150   |  | 13,54     | 2 030,82       | 9,59     | 1 438,50       | vlastní         |
| 6                                |                 | Kabel CYKY5x1,5<br>instalovaný v 3NP v.č. D.1.7-102 dodávka + montáž                                                                                                    | m    | 150   |  | 20,31     | 3 046,24       | 12,47    | 1 870,05       | vlastní         |
| 7                                | 220 26-0024.R01 | Krabice KO 97 ve zdi včetně vysekání lůžka bez svorek<br>instalová v 3NP v.č. D.1.7-102 dodávka + montáž                                                                | ks   | 10    |  | 38,36     | 383,60         | 52,75    | 527,45         | RTS             |
| 8                                |                 | LHD 40X40HF Lišta hranatá HF<br>instalovaný v 1.PP objektů C až obj. POCH dodávka + montáž                                                                              | m    | 150   |  | 28,21     | 4 230,88       | 33,57    | 5 034,75       | vlastní         |
| 9                                |                 | Koordinací práce s ostatními profesemi                                                                                                                                  | hod  | 15    |  | 0,00      | 0,00           | 479,50   | 7 192,50       | vlastní         |

# Soupis prací

Název zakázky :

## Nemocnice ve Frýdku Místku - rekonstrukce novorozenecké jednotky



Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace. Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic. Standard vybraných výrobků je popsán v Technické zprávě projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby profese VZT.

17.3.2016

| Pozice | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|-------------|
|        | <b>Zařízení č. 1 - Teplovzdušné větrání a klimatizace novorozeneckého oddělení v 3.NP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |            |             |
| 1.01   | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve skladbě:<br>vnitřní hygienické provedení na výškové stavitelných nožičkách, vývody na čele a horní straně jednotky,<br>samonosná bezrámová konstrukce se zcela hladkým vnitřním pláštěm, zalomené provedení do "L"<br>opláštění zhotoveno z dvojitého sendvičových panelů s nehořlavou izolací tl. 50mm<br>ventilátory s volným oběžným kolem bez spirální skříňe, osazeny EC motory s plynulou regulací otáček napětím 0-10V<br>vozní ohřivač, vodní chladič, dvoustupňová filtrace přívodního vzduchu M6+F9, vlhčící komora<br>filtrace G4 na odvodu, deskový výměník ZZT, tlumičí vložky, sifony,<br>ochranné termistory, hadičky pro snímání tlaku, servisní vypínače, pružné podložky pod nožičky<br>všechny technické parametry-viz.tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"<br>Transport jednotky po jednotlivých komorách na místo v 2.NP, složení komor<br>Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks   | 1        | 661 669,00 | 661 669,00  |
| 1.02   | Elektrický odporový vyvíječ páry 16 kg/h<br>včetně regulace, relé, kondenzační hadice, parní hadice, distribuční trubice a nosné konstrukce<br>- včetně osazení parní hadice a distributoru do vlhčícího kusu VZT jednotky (poz.č.1.01)<br>- ovládání signálem z nadřazeného systému MaR (0-10V)<br>- pro provoz s neupravenou pitnou vodou s výrazným zjednodušením servisu bez spotřebního materiálu<br>- sestavený v korozi odolné skříni pro montáž na svislou konstrukci, produkuje bezzápachovou,<br>sterilní a minerální prostou vodní páru o atmosférickém tlaku<br>- vybaven vyvíjecí nádobou z nerezové chromniklové oceli s plastovou vložkou, samočinné<br>odlučování minerálních solí ze stěn a topných tyčí do snadno vyjímatelného kontejneru umístěného<br>pod vyvíjecí nádobu<br>- oddělené součásti vodního okruhu a elektroniky<br>- integrovaná mikroprocesorová regulace parního výkonu 4 až 100%, nastavování a monitorování vyvíječe pomocí<br>menu na alfanumerickém LC displeji s membránovou klávesnicí na plášti jednotky<br>- integrovaná PI regulátor s možností připojení na volitelný typ běžných čidel vlhkosti nebo<br>na volitelný typ běžných čidel vlhkosti nebo na externí signál volitelného typu<br>- relé RFS-čtyři beznapěťové kontakty pro dálkové ohlazení provozních stavů (provoz, servis, prochůzka, stand-by) | ks   | 1        | 113 469,00 | 113 469,00  |
| 1.03   | Veršovní kondenzační jednotka Qch=7,1 kW, SEER 6,5, SCOP 4,3<br>hladina ak. tlaku v 1 m Lp = 47dB(A)<br>včetně konzol pro zavěšení na fasádu, krytu proti namrzání a konektorů pro direktivní snížení příkonu<br>- ovládání přes nástěnný kabelový ovladač společný pro oba SPLIT systémy (nastavení základních parametrů,<br>nastavení parametrů speciálních funkcí rotace, záloha a připínání, signalizace a diagnostika chyb systému)<br>- systémy umožňují funkci rotace jednotek pro stejné provozní hodiny, automatickou záložní funkci,<br>díky které dojde při poruše jednoho systému ke spuštění druhého a funkci připínání druhé jednotky<br>v případě, že nestačí chladič výkon první jednotky - vše v automatickém režimu bez potřeby zásahu obsluhy<br>- systém umožňuje direktivní snížení příkonu jednotek, a tím snížení maximální hluchosti zařízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks   | 2        | 63 226,00  | 126 452,00  |
| 1.04   | Vnitřní nástěnná jednotka Qch=7,1 kW, Lp v 1 m =39 dB(A)<br>- včetně dekorativního panelu, společný nástěnný kabelový ovladač, aktivace "autorestartu"<br>rozměry: (š x h x v) 1170 x 295 x 365 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks   | 2        | 56 566,00  | 113 132,00  |
| 1.05   | Protidešťová žaluzie pozink. 800 x 400 vč. síta, montáž do "okenního" otvoru na VZT potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks   | 1        | 1 698,00   | 1 698,00    |
| 1.06   | Protidešťová žaluzie pozink. 500 x 400 včetně rámu do zdi a síta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks   | 1        | 1 676,00   | 1 676,00    |
| 1.07a  | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks   | 2        | 1 077,00   | 2 154,00    |
| 1.07b  | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks   | 4        | 1 155,00   | 4 620,00    |
| 1.07c  | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks   | 6        | 1 696,00   | 10 176,00   |
| 1.07d  | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 2000 včetně děrovaného plechu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks   | 1        | 2 136,00   | 2 136,00    |
| 1.08   | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks   | 2        | 538,00     | 1 076,00    |
| 1.09   | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks   | 7        | 368,00     | 2 562,00    |
| 1.10   | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks   | 7        | 304,00     | 2 128,00    |
| 1.11   | Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks   | 7        | 284,00     | 1 988,00    |
| 1.12   | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, horizontální připojení, regulační klapka<br>v nástavci, 300 x 8, včetně připojovací krabice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks   | 4        | 1 286,00   | 5 072,00    |
| 1.13   | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, horizontální připojení, regulační klapka<br>v nástavci, 600 x 24, včetně připojovací krabice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks   | 2        | 2 708,00   | 5 416,00    |
| 1.14   | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, horizontální připojení, regulační klapka<br>v nástavci, 600 x 32, včetně připojovací krabice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks   | 2        | 2 708,00   | 5 416,00    |
| 1.15   | Talířový ventil plastový d = 125 přívodní + rámeček                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks   | 3        | 156,00     | 468,00      |
| 1.16   | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka<br>v nástavci, 300 x 8, včetně připojovací krabice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks   | 3        | 1 163,00   | 3 489,00    |
| 1.17   | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka<br>v nástavci, 400 x 16, včetně připojovací krabice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks   | 1        | 1 579,00   | 1 579,00    |
| 1.18   | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka<br>v nástavci, 600 x 24, včetně připojovací krabice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks   | 4        | 2 359,00   | 9 436,00    |
| 1.19   | Talířový ventil plastový d = 125 odvodní + rámeček                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks   | 4        | 155,00     | 620,00      |
| 1.20   | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bm   | 26       | 116,00     | 3 016,00    |
| 1.21   | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bm   | 26       | 144,00     | 3 744,00    |
| 1.22   | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bm   | 26       | 143,00     | 3 718,00    |
| 1.23   | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bm   | 8        | 167,00     | 1 336,00    |
| 1.24   | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B do obvodu:<br>650 / 50 % tvar. dílů<br>1050 / 50 % tvar. dílů<br>1500 / 50 % tvar. dílů<br>1890 / 50 % tvar. dílů<br>2630 / 50 % tvar. dílů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bm   | 3        | 287,00     | 861,00      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bm   | 7        | 461,00     | 3 227,00    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bm   | 42       | 703,00     | 29 526,00   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bm   | 31       | 822,00     | 25 682,00   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bm   | 1        | 1 307,00   | 1 307,00    |
| 1.25   | Kružnice ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B do průměru:<br>140 / 50 % tvar. dílů<br>200 / 50 % tvar. dílů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bm   | 3        | 266,00     | 798,00      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bm   | 26       | 364,00     | 9 464,00    |
| 1.26   | Tvrzená, nenasáková protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy<br>s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 39       | 317,00     | 12 363,00   |
| 1.27   | Tvrzená, nenasáková tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 54       | 248,00     | 13 392,00   |

# Soupis prací

Název zakázky :

## Nemocnice ve Frýdku Místku - rekonstrukce novorozenecké jednotky



Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace. Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic. Standard vybraných výrobků je popsán v Technické zprávě projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby profese VZT.

17.3.2016

| Pozice     | Popis                                                                                                                                                                                     | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|---------------------|
| 1.28       | s Al. páletem příp. na tmy, přelepení spojů Al. páskou<br>Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut<br>včetně provedení požárních ucpávek                                        | m2   | 28       | 344,00     | 9 632,00            |
| 1.29       | Předizolované chladivové potrubí včetně izolace:<br>Cu potrubí 10/16<br>Cu potrubí vedeno v exteriéru je opatřeno ochrannou lištou                                                        | bm   | 44       | 1 082,00   | 46 728,00           |
| 1.30       | Spojení kondenz., vnitř. jednotek, ovladačů komunik. kabeláží                                                                                                                             | bm   | 44       | 46,00      | 2 024,00            |
| 1.31       | Doplnění chladiva do systému R410 A                                                                                                                                                       | kg   | 5        | 356,00     | 1 780,00            |
| 1.32       | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon                                                                                                                   | m2   | 1        | 1 433,00   | 1 433,00            |
| 1.33-1.199 | Neobsazeno                                                                                                                                                                                |      |          |            |                     |
| 1.200      | Montážní materiál k z.č.1                                                                                                                                                                 | kg   | 140      | 148,00     | 20 720,00           |
| 1.201      | Zaregulování z.č.1, koordinace s MaR                                                                                                                                                      | h    | 65       | 350,00     | 22 750,00           |
|            | Dopravné (% z ceny materiálu)                                                                                                                                                             | %    | 3,6      | 11 636,00  | 41 890,00           |
|            | Přesun hmot (% z ceny montáže)                                                                                                                                                            | %    | 10       | 1 268,00   | 12 680,00           |
|            | Inženýrská koordinační činnost                                                                                                                                                            | hod  | 95       | 350,00     | 33 250,00           |
|            | Komplexní zkoušky                                                                                                                                                                         | hod  | 15       | 350,00     | 5 250,00            |
|            | Zaškolení obsluhy                                                                                                                                                                         | hod  | 5        | 350,00     | 1 750,00            |
|            | Autorizované měření hluku                                                                                                                                                                 | hod  | 20       | 608,00     | 12 160,00           |
|            | Vypracování provozního řádu                                                                                                                                                               | ks   | 1        | 4 101,00   | 4 101,00            |
|            | Vypracování PD skutečného provedení                                                                                                                                                       | ks   | 1        | 6 900,00   | 6 900,00            |
|            |                                                                                                                                                                                           |      |          |            | <b>1 413 905,00</b> |
|            | <b>Zařízení č. 2 – Demontáž stávajících VZT rozvodů</b>                                                                                                                                   |      |          |            |                     |
| 2.01       | Demontáž stávající centrální jednotky                                                                                                                                                     | ks   | 1        | 9 720,00   | 9 720,00            |
| 2.02       | Demontáž stávajícího parního vyvíječe                                                                                                                                                     | ks   | 1        | 2 592,00   | 2 592,00            |
| 2.03       | Demontáž stávajícího vzduchotechnického potrubí včetně všech potrubních elementů,<br>izolací a tlumičů hluku<br>- veškerá výše uvedená demontáž u zař.č. 2 je včetně ekologické likvidace | bm   | 30       | 324,00     | 9 720,00            |
| 2.04-2.199 | Neobsazeno                                                                                                                                                                                |      |          |            |                     |
| 2.200      | Přesun hmot (% z ceny montáže)                                                                                                                                                            | %    | 10       | 221,00     | 2 210,00            |
|            | Inženýrská koordinační činnost                                                                                                                                                            | hod  | 8        | 350,00     | 2 800,00            |
|            | <b>Součet :</b>                                                                                                                                                                           |      |          |            | <b>27 042,00</b>    |
|            | <b>Celkem bez DPH :</b>                                                                                                                                                                   |      |          |            | <b>1 440 947,00</b> |

**Zak.č. : DPS-02-2015**



17.3.2016

| p.č. | Označení   | Popis                                                                                           | m.j. | Standard | Počet | Jedn.cena | Celkem    |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|-----------|-----------|
| 100R |            | VZT1 (Dodávka MaR)                                                                              |      |          |       |           |           |
| 101R | B5, B6     | Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10V                                                 | ks   | 1.4      | 2     | 5 198     | 10 396 Kč |
| 102R | B1, B2, B4 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50...+80°C                                              | ks   | 1.3      | 3     | 1 554     | 4 661 Kč  |
| 103R | B3, B7     | Příložné teplotní čidlo Ni1000, -30...+130°C                                                    | ks   | 1.2      | 2     | 854       | 1 707 Kč  |
| 104R | P1, P2     | Čidlo up pro vzduch, 0...1000Pa, 0...1500Pa, 0...3000Pa, 0...10V V DC. Lineární charakteristika | ks   | 1.5      | 2     | 3 800     | 7 600 Kč  |
| 105R | P1, P2     | Sada 2ks odběrů tlaku (plást)                                                                   | ks   | 1.5      | 2     | 355       | 710 Kč    |
| 106R | F3         | Protimrazová ochrana aktivní, kapilára 6m                                                       | ks   | 2.1      | 1     | 3 800     | 3 800 Kč  |
| 107R | F3         | Sada úchytek kapiláry protimrazové ochrany                                                      | ks   | 2.1      | 1     | 224       | 224 Kč    |
| 108R | F3         | Distanční příruba pro PMO (izolované VZT potrubí)                                               | ks   | 2.1      | 1     | 301       | 301 Kč    |
| 109R | F2, F4     | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa                                                           | ks   | 4.1      | 2     | 758       | 1 515 Kč  |
| 110R | F1, F6, F7 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa                                                           | ks   | 4.1      | 3     | 758       | 2 273 Kč  |
| 111R | F5         | Kanálový hygroskop 15..95% rv, nastav. uvnitř                                                   | ks   | 3.1      | 1     | 5 188     | 5 188 Kč  |
| 112R | Y1, Y2     | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce                                               | ks   | 7.1      | 2     | 4 296     | 8 593 Kč  |
| 113R | Y3         | Klapkový pohon 24V, toč. 0...10V, 15 Nm                                                         | ks   | 7.2      | 1     | 3 488     | 3 488 Kč  |
| 114R | Y4,Y5      | Servopohon 24V, 400N, 5,5mm, 0..10V, 35s                                                        | ks   | 6.1      | 2     | 5 140     | 10 280 Kč |
| 115R | Y4         | Přímý ventil, PN16, DN15, Kvs=2,5m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média -25...120°C                   | ks   | 5.2      | 1     | 2 321     | 2 321 Kč  |
| 116R | Y5         | 3-cestný ventil, PN16, DN20, Kvs=6,3m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C                  | ks   | 5.1      | 1     | 2 436     | 2 436 Kč  |
|      |            | SERVEROVNA (Dodávka)                                                                            |      |          |       |           |           |
| 117R | B7         | Prostorové teplotní čidlo Ni1000, 0...+50°C                                                     | ks   | 1.1      | 1     | 858       | 858 Kč    |
| 200R |            | DDC (Dodávka MaR)                                                                               |      |          |       |           |           |
| 201R | DDC2       | Podstanice 200 I/O, BacNET/IP                                                                   |      |          |       |           |           |
| 202R | N1         | Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A                                                              | ks   | 8        | 1     | 45 500    | 45 500 Kč |
| 203R | A1, A2, A3 | Univerzální modul, 8 I/O                                                                        | ks   | 8        | 1     | 3 400     | 3 400 Kč  |
| 204R | A4         | Modul digitálních vstupů, 16 I/O                                                                | ks   | 8        | 3     | 9 800     | 29 400 Kč |
| 205R | A5, A6     | Modul digitálních výstupů, 6 I/O                                                                | ks   | 8        | 2     | 7 200     | 14 400 Kč |
| 206R | DDC2       | Adresovací kóličky 1 ... 12, + resetovací (2x)                                                  | ks   | 8        | 2     | 7 520     | 15 040 Kč |
|      |            |                                                                                                 | ks   | 8        | 1     | 264       | 264 Kč    |

| P.č.       | Označení | Popis                                                      | m.j. | Standard | Počet | Jedn.cena | Celkem    |
|------------|----------|------------------------------------------------------------|------|----------|-------|-----------|-----------|
| 207R       | DDC1     | Ovládací panel pro podstanice - rozhraní Ethernet          | ks   | 8        | 1     | 15 500    | 15 500 Kč |
| 208R       | DDC1     | Kabel 3m pro panel ovládací panel                          | ks   | 8        | 1     | 729       | 729 Kč    |
| 209R       | E1       | Switch 8x 10/100 Port switch + 4Port PoE, externí zdroj    | ks   | 8.3      | 1     | 3 280     | 3 280 Kč  |
| 360        |          |                                                            |      |          |       |           |           |
|            |          | <b>Rozvaděč B-RA2NPI( Dodávka + Montáž)</b>                |      |          |       |           |           |
| 360990001R |          | Hlavní jistič 40A/3 (10kA)                                 | ks   | 10.1     | 1     | 786       | 786 Kč    |
| 360990002R |          | Vyřezací cívka                                             | ks   | 10.1     | 1     | 494       | 494 Kč    |
| 360990003R |          | Přepět'ová ochrana typ C + dálková signalizace/3           | ks   | 10.1     | 1     | 5 975     | 5 975 Kč  |
| 360990004R |          | Oddělovací tlumivka                                        | ks   | 10.1     | 1     | 825       | 825 Kč    |
| 360990005R |          | Přepět'ová ochrana typ D + dálková signalizace             | ks   | 10.1     | 1     | 4 057     | 4 057 Kč  |
| 360990006R |          | Jistič 6B/1 + pomocný kontakt                              | ks   | 10.1     | 4     | 331       | 1 323 Kč  |
| 360990007R |          | Jistič 16C/1 + pomocný kontakt                             | ks   | 10.1     | 1     | 302       | 302 Kč    |
| 360990008R |          | Jistič 16D/2 + pomocný kontakt (10kA)                      | ks   | 10.1     | 1     | 340       | 340 Kč    |
| 360990009R |          | Jistič 10D/1 + pomocný kontakt (10kA)                      | ks   | 10.1     | 1     | 340       | 340 Kč    |
| 360990010R |          | Proudový chránič s nadproudovou 030mA, AC, (10kA)          | ks   | 10.1     | 1     | 340       | 340 Kč    |
| 360990011R |          | Jistič 10B/1 + pomocný kontakt                             | ks   | 10.1     | 4     | 302       | 1 208 Kč  |
| 360990012R |          | Odpínač válcových pojistek velikosti 10x38 do 32A/3        | ks   | 10.1     | 3     | 299       | 898 Kč    |
| 360990013R |          | Válcové pojistky do 32A                                    | ks   | 10.1     | 9     | 52        | 466 Kč    |
| 360990014R |          | Motorový spouštěč + pomocný kontakt                        | ks   | 10.1     | 2     | 503       | 1 007 Kč  |
| 360990015R |          | Stykač pro pohon s výkonem 1kW/1f                          | ks   | 10.1     | 2     | 455       | 910 Kč    |
| 360990016R |          | Relé 230V AC                                               | ks   | 10.1     | 8     | 335       | 2 680 Kč  |
| 360990017R |          | Relé 24V AC                                                | ks   | 10.1     | 8     | 339       | 2 712 Kč  |
| 360990018R |          | Patice pro relé                                            | ks   | 10.1     | 16    | 84        | 1 350 Kč  |
| 360990019R |          | Vnitřní světlo do rozvaděče                                | ks   | 10.1     | 1     | 889       | 889 Kč    |
| 360990020R |          | Zásuvka do rozvaděče                                       | ks   | 10.1     | 1     | 149       | 149 Kč    |
| 360990021R |          | Pojistkový odpojovač (230V, 24V)                           | ks   | 10.1     | 15    | 305       | 4 574 Kč  |
| 360990022R |          | Trubičkové pojistky(230V,24V)                              | ks   | 10.1     | 15    | 5         | 72 Kč     |
| 360990023R |          | Skříňový rozvaděč (2000x600x400) + příslušenství, min.IP45 | ks   | 10.1     | 1     | 14 500    | 14 500 Kč |
| 360990024R |          | Přepínač R-0-A + příslušenství                             | ks   | 10.1     | 10    | 301       | 3 010 Kč  |
| 360990025R |          | LED dioda 230V + příslušenství                             | ks   | 10.1     | 16    | 331       | 5 294 Kč  |
| 360990026R |          | Svorka řadová na DIN lištu                                 | ks   | 10.1     | 120   | 17        | 2 071 Kč  |
| 360990027R |          | Průchodka Pg11                                             | ks   | 10.1     | 20    | 15        | 307 Kč    |
| 360990028R |          | Průchodka Pg13.5                                           | ks   | 10.1     | 10    | 15        | 153 Kč    |

| p.č.       | Označení | Popis                                              | m.j. | Standard | Počet | Jedn.cena | Cellkem   |
|------------|----------|----------------------------------------------------|------|----------|-------|-----------|-----------|
| 360990029R |          | Průchodka Pg16                                     | ks   | 10.1     | 5     | 17        | 86 Kč     |
| 360990030R |          | Průchodka Pg21                                     | ks   | 10.1     | 1     | 21        | 21 Kč     |
| 360990031R |          | Průchodka Pg29                                     | ks   | 10.1     | 1     | 24        | 24 Kč     |
| 360990032R |          | Montáž rozvaděče                                   | h    | 10.1     | 60    | 230       | 13 810 Kč |
| 360990033R |          | Drobný instalační materiál                         | ks   | 10.1     | 1     | 3 508     | 3 508 Kč  |
| 360990034R |          | Zásuvka RJ45 + Příslušenství                       | ks   | 10.1     | 1     | 139       | 139 Kč    |
| 360990035R |          | Revize rozvaděče                                   | ks   | 10.1     | 1     | 2 493     | 2 493 Kč  |
|            |          | <b>Kabely a žlaby ( Dodávka+ Montáž)</b>           |      |          |       |           |           |
| 360990036R |          | Žlab 125/50 + vřko + příslušenství                 | m    | 9        | 14    | 100,7     | 1 410 Kč  |
| 360990037R |          | žlabu + vřko 65/50 + příslušenství                 | m    | 9        | 6     | 33,6      | 201 Kč    |
| 360990038R |          | Trubka ohebná                                      | m    | 9        | 40    | 24,9      | 997 Kč    |
| 360990039R |          | H07V 1,5 mm <sup>2</sup>                           | m    | 9        | 20    | 17,3      | 345 Kč    |
| 360990040R |          | H07V 6 mm <sup>2</sup>                             | m    | 9        | 20    | 42,2      | 844 Kč    |
| 360990041R |          | Kabel CYKY-J 3x1,5                                 | m    | 9        | 45    | 11,5      | 518 Kč    |
| 360990042R |          | Kabel CYKY-J 4x1,5                                 | m    | 9        | 30    | 15,3      | 460 Kč    |
| 360990043R |          | Kabel CYKY-J 5x4                                   | m    | 9        | 15    | 54,2      | 813 Kč    |
| 360990044R |          | Kabel JYTY-J 7x1                                   | m    | 9        | 15    | 22,0      | 330 Kč    |
| 360990045R |          | Kabel JYTY-O 2x1                                   | m    | 9        | 230   | 9,0       | 2 070 Kč  |
| 360990046R |          | Kabel JYTY-O 4x1                                   | m    | 9        | 240   | 13,0      | 3 120 Kč  |
| 360990047R |          | Patch babel (1x15m)                                | m    | 9        | 15    | 159,2     | 2 388 Kč  |
| 360990048R |          | Patch babel (1x5m)                                 | m    | 9        | 5     | 84,4      | 422 Kč    |
| 360990049R |          | Montáž a zapojení periferií                        | ks   | 9        | 40    | 173       | 6 905 Kč  |
| 360990050R |          | Montáž kabelové trasy                              | m    | 9        | 60    | 82        | 4 891 Kč  |
| 360990051R |          | Uložení a zapojení kabelů                          | m    | 9        | 635   | 15        | 9 743 Kč  |
| 360990052R |          | Drobný instalační materiál                         | ks   | 9        | 1     | 1 764     | 1 764 Kč  |
|            |          | <b>Další služby ( Dodávka)</b>                     |      |          |       |           |           |
| 360990053R |          | Zpracování PD, svorková schémata rozvaděčů         | ks   |          | 1     | 11 000    | 11 000 Kč |
| 360990054R |          | Zpracování aplikačního software pro řídicí systém  | bodů |          | 55    | 527       | 29 010 Kč |
| 360990055R |          | Uvedení do provozu včetně zaregulování             | bodů |          | 55    | 269       | 14 769 Kč |
| 360990056R |          | Oprava stávajícího SW v rozvaděči BA07 a na velinu | h    |          | 2     | 527       | 1 055 Kč  |
| 360990057R |          | Zaškolení obsluhy                                  | h    |          | 4     | 527       | 2 110 Kč  |
| 360990058R |          |                                                    |      |          |       |           |           |

| p.č.       | Označení | Popis                                             | m.j. | Standard | Počet | Jedn.cena | Celkem     |
|------------|----------|---------------------------------------------------|------|----------|-------|-----------|------------|
| 360990059R |          | Zpracování návodů pro obsluhu                     | h    |          | 8     | 527       | 4 220 Kč   |
| 360990060R |          | Zkouška systému MaR vč. související částí elektro | h    |          | 24    | 269       | 6 444 Kč   |
| 360990061R |          | Revize elektro                                    | h    |          | 8     | 336       | 2 685 Kč   |
|            |          |                                                   |      |          |       | Suma      | 379 981 Kč |

Systém RTS nepodporuje komponenty profese měření a regulace (MaR), proto jsou položky MaR označeny písmenem R a pořadovým číslem. Ceny položek lze získat od jednotlivých výrobců a dodavatelů. Položky soupisu prací obsahují veškeré doplňkové a pomocné konstrukce, materiály a práce nutné pro provedení položky.



17.3.2016

| Poz. | Položka | Název prvku | M.j. | Množs | Materiál |        | Montáž |        | cenová soustava |
|------|---------|-------------|------|-------|----------|--------|--------|--------|-----------------|
|      |         |             |      |       | Cena/j   | Celkem | Cena/j | Celkem |                 |

## REKAPITULACE

|    |                                |  |  |  |  |           |           |  |  |
|----|--------------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|--|--|
| I. | Elektrická požární signalizace |  |  |  |  | dodávka   | montáž    |  |  |
|    |                                |  |  |  |  | 67 437,55 | 56 587,25 |  |  |

|      |         |  |       |  |  |           |           |  |  |
|------|---------|--|-------|--|--|-----------|-----------|--|--|
|      | Celkem  |  |       |  |  | 67 437,55 | 56 587,25 |  |  |
| II.  | Doprava |  | 3,00% |  |  | 2 023,13  |           |  |  |
| III. | PPV     |  | 6%    |  |  |           | 3 395,24  |  |  |

|  |            |  |  |  |  |           |           |  |  |
|--|------------|--|--|--|--|-----------|-----------|--|--|
|  | mezisoučet |  |  |  |  | 69 460,67 | 59 982,49 |  |  |
|--|------------|--|--|--|--|-----------|-----------|--|--|

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM

129 443,16

Nemocnice ve Frydku Místku  
Rekonstrukce novorozenecké jednotky  
Elektrická požární signalizace



17.3.2016

| Poz.                           | Položka         | Název prvku                                                                                                                                                                                                    | M.j. | Materiál |          | Montáž    |          | cenová soustava  |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----------|----------|------------------|
|                                |                 |                                                                                                                                                                                                                |      | Množs    | Cena/j   | Celkem    | Cena/j   |                  |
| Elektrická požární signalizace |                 |                                                                                                                                                                                                                |      |          |          |           |          |                  |
| 1                              |                 | Automatický hlásič požáru multisenzorový instalovaný v 3.NP v.č. D.1.7-102 dodávka + montáž                                                                                                                    | ks   | 11       | 881,38   | 9 695,15  | 287,70   | 3 164,70 vlastní |
| 2                              |                 | Sokl automatického hlásiče instalovaný v 3.NP v.č. D.1.7-102 dodávka + montáž                                                                                                                                  | ks   | 11       | 104,25   | 1 146,74  | 95,90    | 1 054,90 vlastní |
| 3                              |                 | Tlačítkový hlásič vnitřní provedení instalovaný v 3.NP v.č. D.1.7-102 dodávka + montáž                                                                                                                         | ks   | 2        | 1 168,85 | 2 337,70  | 287,70   | 575,40 vlastní   |
| 4                              |                 | Testovací klíč                                                                                                                                                                                                 | ks   | 1        | 1 410,29 | 1 410,29  | 479,50   | 479,50 vlastní   |
| 5                              |                 | Štítek popisný                                                                                                                                                                                                 | ks   | 11       | 6,32     | 69,50     | 4,80     | 52,75 vlastní    |
| 6                              |                 | Releový modul vč. krabice instalovaný v 2.NP a 3.NP v.č. D.1.7-101 D.1.7-102 dodávka + montáž                                                                                                                  | ks   | 2        | 2 337,70 | 4 675,41  | 479,50   | 959,00 vlastní   |
| 7                              |                 | Karta kruhových linek instalovaná v 1.PP objektu POCH ve stávající ústředně dodávka + montáž                                                                                                                   | ks   | 1        | 7 100,00 | 7 100,00  | 479,50   | 479,50 vlastní   |
| 8                              |                 | Propojení systému, SW, revize na zařízení                                                                                                                                                                      | ks   | 1        | 0,00     | 0,00      | 4 315,50 | 4 315,50 vlastní |
| 9                              |                 | Kabel splňující funkční schopnost kabelového systému dle ZP-27/2008 s třídou reakce na oheň B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, 1x2x0,8 instalovaný z 3.NP v.č. D.1.7-102 a z do obj.POCH dodávka + montáž             | m    | 410      | 21,00    | 8 610,00  | 10,55    | 4 325,09 vlastní |
| 10                             |                 | Kabel splňující funkční schopnost kabelového systému dle ZP-27/2008 s třídou reakce na oheň B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, 4x2x0,8 vedený z 2.NP a 3.NP v.č. D.1.7-101 D.1.7-102 a z do obj.POCH dodávka + montáž | m    | 610      | 33,00    | 20 130,00 | 13,43    | 8 189,86 vlastní |
| 11                             |                 | Hmoždinka do žlíz. betonu HL S 7,5x52                                                                                                                                                                          | ks   | 120      | 12,41    | 1 489,27  | 11,51    | 1 380,96 vlastní |
| 12                             |                 | ESM příchytky 6-8mm/M6                                                                                                                                                                                         | ks   | 200      | 13,54    | 2 707,76  | 13,43    | 2 685,20 vlastní |
| 13                             | 220 26-0024.R01 | Krabice KO 97 ve zdi včetně vysekání lůžka bez svorek v 3NP v.č. D.1.7-102 dodávka + montáž                                                                                                                    | ks   | 15       | 38,36    | 575,40    | 52,75    | 791,18 RTS       |

Nemocnice ve Frýdku Místku  
Rekonstrukce novorozenecké jednotky  
Elektrická požární signalizace



17.3.2016

| Poz. | Položka         | Název prvku                                                                                                        | M.j. | Materiál |          | Montáž   |          | cenová soustava |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
|      |                 |                                                                                                                    |      | Cena/j   | Celkem   | Cena/j   | Celkem   |                 |
| 14   | 1420E           | Trubka ohebná - K 25 MONOFLEX v 3NP v.č. D.1.7-102 dodávka + montáž                                                |      | 40       | 23,69    | 947,72   | 30,69    | 1 227,52        |
| 15   |                 | LHD 40X40HF Lišta hranatá HF instalovaná v 1.PP objektů C-POCH dodávka + montáž                                    | m    | 200      | 26,00    | 5 200,00 | 30,00    | 6 000,00        |
|      |                 | <b>PRACE SPOJENÉ S</b>                                                                                             |      |          |          |          |          |                 |
| 16   | 9999-2599       | napojením ze stav.rozvodu                                                                                          | hod  | 5        | 0,00     | 0,00     | 287,70   | 1 438,50        |
| 17   | 9999-2600       | ukladáním kabelu do stav.tras                                                                                      | hod  | 8        | 0,00     | 0,00     | 287,70   | 2 301,60        |
| 18   | 220 26-0112.R00 | Odvíčkování a zavičkov. krabice, víčko na 2 šrouby                                                                 | kus  | 15       | 0,00     | 0,00     | 11,51    | 172,62          |
| 19   | 220 27-0323.R00 | Zatažení vodiče AY 2,5 mm2 do trubek/lišt                                                                          | m    | 40       | 0,00     | 0,00     | 9,59     | 383,60          |
| 20   |                 | Vodič AY 2,5 mm2 dodávka                                                                                           | m    | 40       | 13,54    | 541,55   | 0,00     | 0,00            |
| 21   |                 | Průchodky plast prům.50mm dodávka + montáž                                                                         | ks   | 10       | 48,51    | 485,14   | 47,95    | 479,50          |
| 22   | 210 02-0921.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 15 cm dodávka + montáž                                                   | m2   | 0,08     | 3 948,82 | 315,91   | 3 836,00 | 306,88          |
| 23   |                 | Ostatní elektroinstal. materiál a práce nepřevídatelné výdaje D+M čerpat se souhlasem investora                    | hod. | 15       | 0,00     | 0,00     | 287,70   | 4 315,50        |
| 24   |                 | Demontáž stávajících 2 tlačítek a kabelů EPS v rekonstruovaných místnostech 3.NP instalované v 3.NP v.č. D.1.7-102 | hod. | 15       | 0,00     | 0,00     | 287,70   | 4 315,50        |
|      |                 | Propojení stávajícího systému EPS (tlacítkové hlásiče) mezi 2.NP a 4.NP                                            | hod. | 25       | 0,00     | 0,00     | 287,70   | 7 192,50        |
|      |                 | <b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM</b>                                                                                   |      |          |          | 67437,55 |          | 56587,25        |



| ČÍSLO  | NÁZEV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ROZMĚR                 | POZN | MN KS | ks/kč bez DPH | CELKEM bez DPH |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-------|---------------|----------------|
| N-0120 | línka pracovní, skříňky H+D<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách,<br>pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturou s tepelnou odolností - postforming tl. 39 mm, oplepení namáhaných hran ABS hranou, horní skříňky s dvířky,<br>sokl DTD laminované včetně silikonového těsnění, barevné řešení dle PD stavby<br>systava řešena dle pohledového schématu (schéma součástí PD technologie)                                    | délka 1200 mm          |      | 1 ks  | 12 000,00     | 12 000,00      |
| N-0150 | línka pracovní, skříňky H+D, prostor pro podstavnou chladničku<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách,<br>pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturou s tepelnou odolností - postforming tl. 39 mm, oplepení namáhaných hran ABS hranou, horní skříňky s dvířky,<br>sokl DTD laminované včetně silikonového těsnění, barevné řešení dle PD stavby<br>systava řešena dle pohledového schématu (schéma součástí PD technologie) | délka 1500 mm          |      | 1 ks  | 13 200,00     | 13 200,00      |
| N-0158 | skříň policová 1-dvěřevá, uzamykatelná, včetně nástavce<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický,<br>tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách<br>namáhané hrany oplepeny ABS hranou, police s možností rektifikace, 1 pár klíčů,<br>sokl DTD laminované včetně silikonového těsnění, barevné řešení dle PD stavby,<br>systava řešena dle pohledového schématu (schéma součástí PD technologie)                                                                                      | 400/400/2000 + 1100 mm |      | 1 ks  | 6 101,00      | 6 101,00       |
| N-0160 | skříň policová 1-dvěřevá, uzamykatelná, včetně nástavce<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický,<br>tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách<br>namáhané hrany oplepeny ABS hranou, police s možností rektifikace, 1 pár klíčů,<br>sokl DTD laminované včetně silikonového těsnění, barevné řešení dle PD stavby,<br>systava řešena dle pohledového schématu (schéma součástí PD technologie)                                                                                      | 600/400/2000 + 700 mm  |      | 2 ks  | 6 500,00      | 13 000,00      |
| N-0161 | skříň policová 2-dvěřevá, uzamykatelná, včetně nástavce<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický,<br>tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách<br>namáhané hrany oplepeny ABS hranou, police s možností rektifikace, 1 pár klíčů,<br>sokl DTD laminované včetně silikonového těsnění, barevné řešení dle PD stavby,<br>systava řešena dle pohledového schématu (schéma součástí PD technologie)                                                                                      | 850/280/2000 + 700 mm  |      | 1 ks  | 7 650,00      | 7 650,00       |
| N-0162 | skříň policová 2-dvěřevá, uzamykatelná, včetně nástavce<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický,<br>tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách<br>namáhané hrany oplepeny ABS hranou, police s možností rektifikace, 1 pár klíčů,<br>sokl DTD laminované včetně silikonového těsnění, barevné řešení dle PD stavby,<br>systava řešena dle pohledového schématu (schéma součástí PD technologie)                                                                                      | 800/400/2000 + 1100 mm |      | 2 ks  | 8 850,00      | 17 700,00      |
| N-0163 | skříň policová 2-dvěřevá, uzamykatelná, včetně nástavce<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický,<br>tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách<br>namáhané hrany oplepeny ABS hranou, police s možností rektifikace, 1 pár klíčů,<br>sokl DTD laminované včetně silikonového těsnění, barevné řešení dle PD stavby,<br>systava řešena dle pohledového schématu (schéma součástí PD technologie)                                                                                      | 900/400/2000 + 700 mm  |      | 2 ks  | 8 210,00      | 16 420,00      |
| N-0164 | skříň policová , spodní část uzavřená uzamykatelná, horní část otevřená<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický,<br>tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách<br>namáhané hrany oplepeny ABS hranou, police s možností rektifikace, 1 pár klíčů,<br>sokl DTD laminované včetně silikonového těsnění, barevné řešení dle PD stavby,<br>systava řešena dle pohledového schématu (schéma součástí PD technologie)                                                                      | 1100/450/1800          |      | 1 ks  | 5 050,00      | 5 050,00       |
| N-0202 | věšák nástěnný<br>nástěnný věšák - 3 háčky, včetně kotevního materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |      | 2 ks  | 500,00        | 1 000,00       |
| N-0215 | schůdky<br>hliníkové provedení, horní plošinak z pozinkového plechu, jednostranné, hmotnost do 4 kg<br>certifikace dle bezpečnostní normy EN131, široké protiskluzové nášlapy,<br>stabilní provedení, snadná obsluha, 4x nášlap včetně horní plošinky                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |      | 1 ks  | 800,00        | 800,00         |
| N-0361 | stůl jídelní<br>4 ocelové nohy spojené rámovým lůbem pod pracovní deskou v uzavřeném tvaru,<br>nohy tvořeny čtvercovým profilem cca 30x30mm s vnějším ergonomickým rádiusem cca 5mm, horizontální rám profilu cca 40x30mm s vnějším ergonomickým rádiusem cca 5mm, stolová deska z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. 2 mm v barvě desky,<br>možnost výškové rektifikace 10mm                                                                                                                                                                              | 700/700/750 mm         |      | 1 ks  | 3 120,00      | 3 120,00       |
| N-0380 | kontejner pojízdný 4 zásvuky, uzamykatelný<br>mobilní podstolový šuplíkový kontejner, vyrobeno z lam. DTD min. tloušťky 18mm,<br>veškeré hrany ABS tloušťky min. 2mm, vybavení 4ks centrální uzamykatelných šuplíků,<br>přestavová kolečka pro tvrdý povrch, barevné řešení dle PD stavby                                                                                                                                                                                                                                                                | 420/500/610mm          |      | 2 ks  | 4 952,00      | 9 904,00       |
| N-0415 | stůl pracovní s kovovou podnoží<br>pracovní deska z lam. DTD tl. 50mm opatřená ABS tl. 3mm, 2x průchodka pro kabeláž<br>v desce, nerezová podnož s možností rektifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1500/600/750 mm        |      | 2 ks  | 4 900,00      | 9 800,00       |
| N-0502 | židle pevná s područkami, kovová, čalounění koženka<br>rozměr cca 590x580x840mm, výška sedáku cca 440 mm, kostra ocelová čtyřnohá,<br>kombinace trubky/tyč plochá, průměr tyčí cca 22/2mm + 25x10/2mm, povrchová úprava<br>kovu chrom, šitý čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední, plastový kryt sedáku černý,<br>výškově stavitelné područky, čalounění koženka                                                                                                                                                                                      |                        |      | 2 ks  | 3 201,00      | 6 402,00       |
| N-0505 | židle pojízdná s područkami, kovová podnož, čalounění koženka<br>rozměr cca 600x600x1000-1210mm, výška sedáku min. 470-570mm; střední opěrák,<br>synchronní mechanika (synchronní pohyb opěradla a sedáku, možnost blokace sklonu<br>opěradla min. ve čtyřech pozicích, možnost nastavení mechanismu dle váhy uživatele),<br>přirový plast, kolečka pro tvrdý povrch, kříž kovový, výškově stavitelné područky,<br>čalounění koženka                                                                                                                     |                        |      | 3 ks  | 4 050,00      | 12 150,00      |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |      |            |            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------------|------------|
| N-0542  | křeslo polohovatelné / kojící<br>vysoký opěrák, područky, podnožka<br>čalounění speciální látka-koženka odolná vůči krvi, moči, oleji,<br>odšrnuvzdornost 100000 cyklů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 1 ks | 5 920,00   | 5 920,00   |
| N-4007  | skříňka nerezová nástěnná, uzavřená s jednou policí<br>povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo<br>při čištění k ulpívání čistících materiálů, čelní strana uzavřena posuvnými dvířky,<br>1x nerezová police, celonerezové provedení, včetně kotevního materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 700/350/750 mm  | 1 ks | 15 500,00  | 15 500,00  |
| N-4008  | skříňka nerezová nástěnná, uzavřená s jednou policí<br>povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo<br>při čištění k ulpívání čistících materiálů, čelní strana uzavřena posuvnými dvířky,<br>1x nerezová police, celonerezové provedení, včetně kotevního materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 800/350/750 mm  | 1 ks | 18 500,00  | 18 500,00  |
| NP-0120 | sestava nábytková s vestavěným umyvadlem<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky<br>a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách,<br>pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturou s tepelnou odolností - postforming<br>tl. 39 mm, vestavěné umyvadlo, oplepení namáhaných hran ABS hranou, nástěnné zrcadlo,<br>police s možností rektifikace, sokl DTD laminované včetně silikonového těsnění, barevné<br>řešení dle PD stavby, sestava řešena dle pohledového schématu (součástí PD technologie)                                                    | 1200/525/2800   | 1 ks | 15 500,00  | 15 500,00  |
| NP-0135 | linka pracovní, 1-dřez, 1-umyvadlo, skříňky D+H<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky<br>a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách,<br>pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturou s tepelnou odolností - postforming<br>tl. 39 mm, dřez nerezový, vestavěné umyvadlo, oplepení namáhaných hran ABS hranou,<br>horní skříňky s dvířky, sokl DTD laminované včetně silikonového těsnění, barevné řešení<br>dle PD stavby, sestava řešena dle pohledového schématu (součástí PD technologie)                                                       | délka 1350 mm   | 1 ks | 15 320,00  | 15 320,00  |
| NP-0170 | linka kuchyňská, 1-dřez, skříňky H+D, místo pro chladničku<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky<br>a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách,<br>pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturou s tepelnou odolností - postforming<br>tl. 39 mm, dřez nerezový s odkapávací plochou, oplepení namáhaných hran ABS hranou,<br>horní skříňky s dvířky, sokl DTD laminované včetně silikonového těsnění, barevné řešení<br>dle PD stavby, sestava řešena dle pohledového schématu (součástí PD technologie)                                           | délka 1700 mm   | 1 ks | 15 902,00  | 15 902,00  |
| NP-0180 | linka kuchyňská, 1-dřez s odkap. plochou, skříňky H+D, místo pro chladničku<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky<br>a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách,<br>pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturou s tepelnou odolností - postforming<br>tl. 39 mm, dřez nerezový s odkapávací plochou, oplepení namáhaných hran ABS hranou,<br>horní skříňky s dvířky, sokl DTD laminované včetně silikonového těsnění, barevné řešení<br>dle PD stavby, sestava řešena dle pohledového schématu (součástí PD technologie)                          | délka 1800 mm   | 1 ks | 18 100,00  | 18 100,00  |
| NP-2160 | mycí komplet - vanička s přebalovacím pultem, dvířka<br>deska s vaničkou pro mytí novorozence, vanička z corianu situována k přední straně<br>skříňky, část vaničky zkožená, uzavřená skříňka pro vaničku, 2 plně dveře, 1 police<br>přebalovací pult s čalouněnou matrací, skříňka spodní uzavřená s policí<br>omyvatelný a dezinfikovatelný povrch, vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS min. 2mm,<br>sokl DTD laminované včetně silikonového těsnění, barevné řešení dle PD stavby<br>sestava řešena dle pohledového schématu (součástí PD technologie)                                                                      | 1600/700/850 mm | 1 ks | 15 400,00  | 15 400,00  |
| NP-2161 | mycí komplet - vanička s přebalovacím pultem, dvířka<br>deska s vaničkou pro mytí novorozence, vanička z corianu situována k přední straně<br>skříňky, část vaničky zkožená, uzavřená skříňka pro vaničku, 2 plně dveře, 1 police<br>přebalovací pult s čalouněnou matrací, skříňka spodní uzavřená s policí<br>omyvatelný a dezinfikovatelný povrch, vyrobeno z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS min. 2mm,<br>sokl DTD laminované včetně silikonového těsnění, barevné řešení dle PD stavby<br>sestava řešena dle pohledového schématu (součástí PD technologie)                                                                      | 1500/700/850 mm | 1 ks | 17 201,00  | 17 201,00  |
| NP-4415 | stůl mycí nerezový, skříňkový, 1-dřez<br>lisoVANý dřez, povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo<br>při čištění k ulpívání čistících materiálů, možnost výškově přenastavit nohy až o 20 mm,<br>zadní lince, dvířka stolu posuvná, celonerezové provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1500/600/850 mm | 1 ks | 31 600,00  | 31 600,00  |
| T-0904  | monitor vitálních funkcí - transportní<br>obrazovka min 10", modulární monitor, monitor ovládaný pomocí dotykové obrazovky<br>min 6 stop, společné parametry modulů pro všechny monitory:<br>EKG 3, 5 svodů s možností zobrazit 2 libovolné svody, NIBP, teplota SpO2, resprace<br>s možností volby svodů, trendy min 24hod, přenos dat z monitoru do modulu, a mezi monitory<br>možnost automatického zobrazení alarmů z vybraného monitoru, zapojeného v síti<br>možnost připojení infúzní techniky, ventilátorů apod. zobrazení jejich dat na monitoru<br>a přenos na centrální stanici                                         |                 | 1 ks | 135 000,00 | 135 000,00 |
| T-0905  | oxymetr pulsní<br>monitorované parametry: SpO2, tepová frekvence, plethysmograf, křivka<br>přehledný LCD displej<br>uživatelsky nastavitelné:<br>alarmové meze pro saturaci a puls, hlasitost akustického alarmu<br>akustická interpretace pulsu, doba ztláčení akustického alarmu<br>48 hod. grafické a tabulární trendy saturace a pulsu frekvence<br>s určením min. a max. hodnot a histogram<br>možnost připojení a digitálního přenosu dat do PC nebo tiskárny<br>analogový výstup plethysmograf. křivky<br>síťové napájení, vestavěný akumulátor - provozní doba alespoň 4 hod<br>prstový snímač pro děti, připojovací kabel |                 | 1 ks | 46 200,00  | 46 200,00  |
| T-0920  | odsávečka elektrická vč. mobilního stojanu<br>odsávací jednotka s pojízdným stojanem, pro krátkodobé i dlouhodobé odsávání sekretu<br>vysoký sací výkon - min. rychlost sání 40l/min, membránový regulátor vakua<br>plynulá regulace podtlaku, manometr pro sledování podtlaku, stop ventil<br>bakteriologický filtr, možnost zabudování nožního spínače do vozíku<br>dosahované vakuum -90 kPa, velmi účinný provoz                                                                                                                                                                                                               |                 | 1 ks | 39 400,00  | 39 400,00  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           |           |           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|        | vč. příslušenství:<br>agregát, pojízdný stojan, láhev na sekret 2l s víkem a držákem<br>pojistná nádoba proti přesátí, propojovací hadice se 2 spojkami<br>odsávací silikonový okruh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |           |           |
| T-0921 | odsávačka proudová<br>láhev / umístěna na pojízdném vozíku stabilní konstrukce, brzděná kolečka<br>regulátor podtlaku s držákem na eurolištu, rychlospojkou a propojovací hadicí<br>otočný manometr 360°, bezpečně značený, pojistný ventil na ochranu pacienta<br>plynulá regulace podtlaku z centrálního rozvodu vakua, hadicový nástavec,<br>hadice propojovací se spojkou autoklávací a sterilní<br>pacientský okruh autoklávací a sterilní nebo sterilní jednorázový<br>držák lahve na eurolištu s pojistnou sponou, láhev o objemu min. 1,5 litru                                                                                                                                                                                                                                              | 6 ks            | 11 000,00 | 66 000,00 |           |
| T-0930 | odsávačka mateřského mléka nemocniční                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | stávající       | 1 ks      |           |           |
| T-1015 | dávkovač lineární<br>dávkovací rychlost v rozmezí 0,1-1100 ml/h, nastavitelný objem v rozmezí 0,1 - 9999 ml<br>Možnost zadání přepočtem objem-čas-rychlost, LCD display<br>uživatelské nastavení okružního tlaku v 10 krocích, automatické snížení tlaku po okluzi<br>KVO režim 0,1 - 5 ml/h, knihovna léků min. 250, možnost stažení historie min. 950 událostí<br>zamknutí klávesnice pomocí PIN proti neoprávněnému užítí<br>možnost servisního nastavení nového typu stříkačky<br>(např. neodstávající v době uvedení přístroje do provozu) velikosti 10 - 50/60 ml<br>bateriový provoz nejméně na 8 hodin, bezpaměťový akumulátor, krytý píst stříkačky<br>softwarový upgrade bez nutnosti hardwarového servisního zásahu<br>možnost napojení přístroje na napájecí jednotku - dokovací stanici | 2 ks            | 37 204,00 | 74 408,00 |           |
| T-1106 | embryovuk pro novorozence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | stávající       | 1 ks      |           |           |
| T-1302 | fonendoskop<br>profesionální fonendoskop s dvojitou hruďní koncovkou z kvalitní nerez oceli<br>zajištění kvalitního poslechu nízkých i vysokých frekvencí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 ks            | 620,00    | 1 240,00  |           |
| T-1520 | pasterizátor mléčné stravy<br>Kombinace režimů pasterizace / ohřev, regulace teploty ohřevu lázně<br>měření času potřebného k dosažení pasterizace<br>ukončení režimu zvukovým signálem, vnitřní nádoba nerez<br>plášť z odolného plastu, košík na láhve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 ks            | 28 407,00 | 28 407,00 |           |
| T-1525 | lampa pro fototerapii, mobilní s LED světlem<br>vysoce výkonná fototerapie konstruovaná s využitím LED technologie<br>Zdroj světla tvořen kompaktními LED moduly, životnost světelného zdroje při<br>zachování účinnosti min. 30 000 provozních hodin, ovládání pomocí dotykového displeje,<br>monitorace teploty pacienta, opticko-akustický alarm při překročení teploty pacienta<br>s automatickým vypnutím, sonda teploty s přesností 0,1°C,<br>mobilní stojan s nastavitelnou výškou, možnost polohování hlavy v horizont. a vertikální rovině<br>stabilní konstrukce, ozařovaná plocha min. 600 x 300 mm<br>světelný výkon přístroje min. 50 µW/cm2 /nm, časovač od 10 minut do 24 hodin                                                                                                       | 1 ks            | 38 500,00 | 38 500,00 |           |
| T-1527 | podložka fototerapeutická do postýlky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | stávající       | 1 ks      |           |           |
| T-3525 | infražářč. nástěnný nad přebalovací pult                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | silnoproud      | 2 ks      |           |           |
| T-5420 | rohož dekontaminační<br>s nájezdovým okrajem, obsahuje baktericidní koberce<br>odolnost v tlaku min. 40 kg/cm2, možnost antistatického provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cca 600/1150 mm | 1 ks      | 897,00    | 897,00    |
| T-5430 | stojan na závesné koše, vč. 3 košů<br>materiál musí být upraven tak, aby na něm při čištění nedocházelo<br>k uvolňování čisticích prostředků, možnost zavěšení až 4 modulárních košů<br>provedení pojízdné včetně 4 modulárních košů - volitelné velikosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 600/460/1438mm  | 2 ks      | 11 200,00 | 22 400,00 |
| T-6105 | lůžko pro novorozence vyhřívané                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | stávající       | 1 ks      |           |           |
| T-6111 | inkubátor novorozenecký pro intenzivní péči                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | stávající       | 5 ks      |           |           |
| T-6125 | monitor dechu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | stávající       | 2 ks      |           |           |
| T-65D1 | vozik nemocniční dvoupodlažní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | stávající       | 2 ks      |           |           |
| T-6528 | vozik resuscitační<br>nosná kostra se základním vybavením, 3x zásuvka, drátěný košík, držák infuzí,<br>držák defibrilátoru/monitoru s nosností min. 10 kg,<br>resuscitační podložka, zámek, pojízdný,<br>hygienicky udržovatelný, materiál omyvatelný, odolný desinfekčním prostředkům                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | 1 ks      | 59 401,00 | 59 401,00 |
| T-6601 | váha kojenecká digitální + metr<br>elektronická kojenecká váha vhodná pro přenášení, nosnost max. 20 kg<br>LCD displej, funkce: TARA, HOLD, automatické nulování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 1 ks      | 6 200,00  | 6 200,00  |
| T-6602 | váha kojenecká digitální + metr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | stávající       | 1 ks      |           |           |
| T-7501 | vozik na špinavé prádlo/odpad 1 vak s nožním ovládáním<br>mobilní, chromovaný rám, nožní ovládání vika, plastové víko<br>1 x držák textilních nebo plastových vaků o objemu 80 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 450/510/940 mm  | 1 ks      | 3 245,00  | 9 735,00  |
| T-7502 | vozik na špinavé prádlo/odpad 1 vak s nožním ovládáním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 450/510/940 mm  | stávající | 1 ks      |           |
| T-7510 | koš na odpad nášlapný<br>volně stojící plastový koš, nášlapný, objem min. 15l, bílá barva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 7 ks      | 570,00    | 3 990,00  |
| T-7515 | dávkovač mýdla<br>objem min. 500 ml, vysoce odolný ABS plast, pumpa plastová, vč. zásobníkové láhve<br>přehled pro kontrolu naplnění, možné dolévání z kanystru<br>s použitím příslušné pumpičky možnost dávkování mýdla klasicky nebo ve formě spreje či pěny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 6 ks      | 597,00    | 3 582,00  |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| T-7520  | dávkovač dezinfekce pákový<br>objem min. 500 ml, vysoce odolný ABS plast, pumpa plastová, vč. zásobníkové láhve<br>přůhled pro kontrolu naplnění, nastavitelná dávka 0,5 - 1,0 - 1,5 ml, možné dolévání z kanystru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 ks      | 1 250,00  | 7 500,00  |
| T-7525  | zásobník papírových ručníků<br>zásobník papírových ručníků z vysoce odolného ABS plastu, náplň min. 400 ks,<br>přůhled pro kontrolu naplnění, uzamykací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 ks      | 801,00    | 4 806,00  |
| T-7701  | počítač s LCD monitorem<br>pracovní PC stanice vč. LCD monitoru a OS: antivir, standardní multimediální PC<br>HW konfigurace a operační systém musí odpovídat zamýšlenému<br>účelu použití podle NIS v době realizace, GB síťové karty<br>čítačka čipových karet, grafická karta, integrovaná zvuková karta<br>klávesnice, optická myš<br>musí být od značkového výrobce, servisní středisko a skladovací prostory v místě instalace<br>nebo v nejbližším okolí, LCD monitor velikost min. 19"<br>rychlá doba odezvy, maximální jas a kontrast | 3 ks      | 15 200,00 | 45 600,00 |
| T-7702  | tiskárna laserová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | stávající | 1 ks      |           |
| T-8001  | chladnička na léky, objem cca 150l, podstavná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | stávající | 1 ks      |           |
| T-8016  | chladnička vestavná, objem cca 126 l<br>chladnička s plnými dveřmi jednodveřová podstolová, energetická třída min. A<br>objem chladničky cca 106 objem mrazničky cca 20 l<br>automatické odmrazování chladničky<br>ruční odmrazování mrazničky<br>skleněné police, zapnebný výpamík<br>možnost změny otvírání dveří, výškově nastavitelné nohy                                                                                                                                                                                                 | 1 ks      | 7 650,00  | 7 650,00  |
| T-8017  | chladnička vestavná, objem min. 60 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | stávající | 1 ks      |           |
| T-9001  | trouba mikrovlnná<br>elektronické ovládání, objem trouby min. 20 l<br>otočný talíř, mikrovlnný výkon min. 800 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 ks      | 2 804,00  | 2 804,00  |
| T-9002  | trouba mikrovlnná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | stávající | 1 ks      |           |
| T-9003  | varná konvice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | stávající | 1 ks      |           |
| TP-2101 | rampa zdrojová - visíslá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | madiplyny | 6 ks      |           |
| ZS-0102 | umyvadlo s bezdotykovou (loketní) baterií                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | stavba    | 1 ks      |           |

#### VŠEOBECNÉ PRO MODULÁRNÍ SKŘÍTKOVÝ SYSTÉM

základním konstrukčním materiálem korpusů melaminovaná dřevotřísková deska  
možnost olepení CPL, HPL  
pracovní plochy kancel. nábytku - min. CPL  
pracovní plochy linek - postforming, doplňkové materiály - plasty a kov  
kovové díly jsou chromovány, není-li určeno jinak  
všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, tepelné, chemicky a mechanicky odolné  
vyhovující příslušným normám o škodlivinách  
laminátové fólie pracovních ploch mají speciální ořezuvzdornou strukturu  
s tepelnou odolností 160 st. C / 5 min.  
chemicky inertní ( i proti genciánové violeti nebo Novikovu roztoku )  
namáhané hrany desek olepeny ABS hranou tl. min. 2mm,  
možnost sladit nábytek s barevným provedením ostatního interiéru  
možnost barevné rozliší jednotlivé organizační celky  
základní šířky všech modulových prvků: spodních, horních, zásuvkových a vysokých skříňek  
jsou 450, 600 ± 900 mm  
přestavitelné police – uloženy na kovových podpěrkách s aretací proti nechtěnému posunutí  
zasílány proti průhybu zadním náklíčkem  
zásuvky – plastové vodotěsné výšky zásuvek lze vyjmout z kovových nosných rámečků  
pro přehledné uložení obsahu možnost výběru dělicích příček  
kovové pojezdnice využívají gravitačního samodovíracího efektu a s tlumením dorazu mají lehký a tichý chod  
skříňky, kontejnery, apod. uzamykatelné v systému SGHK  
dvířka – pohlcení nárazu nárazu při dovení dvířek  
vnitřní plochy chráněny před nárazy některých vnitřních výsuvných prvků ochrannými kolečky  
prosklená dvířka skříňek jsou demontovatelná a umožňují výměnu skla  
závěsy – závěsné kování horních skříňek seřaditelné ve třech směrech, zaručující vysokou nosnost,  
příšroubovaný celokovový závěs dveří s otlivavím úhlem 230 st. A nosností 70 kg chrání dveře před vyvrácením  
samodovírací a samootevírací efekt po překonání mrtvého úhlu 6st. napomáhá lehkému chodu dveří.  
závěs je lehce čistitelný  
odnímatelné podnože jsou řešeny k podlaže pružným profilem, takže při úklidu je nábytek chráněn před poškozením  
a prostor pod skříňkami uzavřen, podnože pod skříňkami ustupují, takže nejsou poškozovány nárazy obuvi  
pracovní plochy včetně nerazových dveří a umyvadel (vč. sifonů - pokud není dohodnuto jinak)

KČ bez DPH CELKEM: 906 960,00

POZOR! - nedílnou součástí PD je i předpis barevnosti vybavení - viz PD stavby a obrazové určení standardů vybraných prvků.

17.3.2016



## Příloha č. 2

### PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE O SOUČINNOSTI S POVĚŘENOU OSOBOU OBJEDNATELE PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů se zhotovitel MORYS s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ 42864771 zavazuje k součinnosti s pověřenou osobou objednatele při práci na staveništi, kterým je ČECH-ENGINEERING, a.s. Nádražní 545/166, Ostrava-Přívoz, 702 00m IČ 25394983 při realizaci stavby „Nemocnice ve Frýdku-Místku – vybudování novorozenecké jednotky a serverovny“, jejímž objednatelem je Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace.

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s pověřenou osobou objednatele všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „BOZP“), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

V Ostravě dne

za zhotovitele:

*Ing. Pavel Mrhač, jednatel*

  
.....  
**MORYS s.r.o.** ②  
Korejská 894/9  
702 00 Ostrava - Přívoz  
IČ: 42864771  
DIČ: CZ 42864771


22/22





# HARMONOGRAM

STAVBA : Nemocnice v Frydku - Místku - rekonstrukce novorozenecké jednotky





## Potvrzení o pojištění

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem **MORYS s.r.o., IČ 42864771**, dne **31.07.2014** uzavřeli prodloužení pojistné smlouvy č. **7720210397**.

Tato pojistná smlouva je uzavřena na dobu **od 01.08.2014 do 31.07.2017** s možností prodloužení.

### Rozsah pojištění:

| Pojištění se řídí: VPP P - 100/09, ZPP P - 600/05 a doložkami DOB1, DODP2, DODP5, DODP8 |                                                                                                                 |                                        |                                           |                           |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Poř. číslo                                                                              | Rozsah pojištění                                                                                                | Limit pojistného plnění <sup>(6)</sup> | Sublimit pojistného plnění <sup>(7)</sup> | Spoluúčast <sup>(5)</sup> | Územní platnost pojištění |
| 1.                                                                                      | DODP2 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku<br>základní rozsah pojištění | 100 000 000 Kč                         |                                           | 20 000 Kč                 | Česká republika           |
| 2.                                                                                      | DODP5 - Náklady zdravotní pojišťovny a<br>DODP8 - Regresy dávek nemocenského pojištění                          |                                        | 1 000 000 Kč                              | 5 000 Kč                  | Česká republika           |
| 3.                                                                                      | Čisté finanční škody                                                                                            |                                        | 500 000 Kč                                | 10 000 Kč                 | Česká republika           |

Ostrava, 30.03.2016

.....  
podpis zástupce pojistitele

Ing. Teichmüller  
mimořádný společník





**Kooperativa**

VIENNA INSURANCE GROUP

**Dodatek č. 14 pojistné smlouvy č. 7720210397**  
**referát pojištění hospodářských rizik – agentura Severní Morava**

**Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČ: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 1897  
(dále jen **pojistitel**),

zastoupený: Václavem Ulmanem, underwriterem Agentury severní Morava  
Jiřím Teichmanem, underwriterem specialistou Agentury severní Morava

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zámecká 19, 702 00 Ostrava  
tel. 596 279 862

**MORYS s.r.o.**

se sídlem Korejská 894/9, Přívaz, 702 00 Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě pod spisovou značkou C 1504,

IČ: 42864771

DIČ: CZ42864771

Bank. spojení: 994404 - 0945358001/0800

tel.: 602 714031

(dále jen "pojistník")

jednatel: Ing. Pavel Mrhač

Adresa pro korespondenci: Korejská 9, 702 00 Ostrava - Přívaz

uzavírají

ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě v platném znění tento dodatek pojistné smlouvy, který spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tento dodatek smlouvy odvolává, tvoří nedílný celek.

### Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojistník sjednává tento dodatek pojistné smlouvy ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku pojistné smlouvy je uveden v příloženém výpisu z obchodního rejstříku krajského soudu v Ostravě.
3. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti, (dále jen VPP), Zvláštní pojistné podmínky, (dále jen ZPP), a Dodatkové pojistné podmínky, (dále jen DPP).

#### Všeobecné pojistné podmínky

VPP P - 100/09 - pro pojištění majetku a odpovědnosti.

#### Zvláštní pojistné podmínky

ZPP P - 600/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu

#### Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik

DPP P- 520/05.

#### Pojištění odpovědnosti

DODP2 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku - základní rozsah pojištění (1201)

DODP5 - Náklady zdravotní pojišťovny - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

DODP8 - Regresy dávek nemocenského pojištění - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

Doložka pro pojištění odpovědnosti za škodu - Čistě finanční škody - rozšíření rozsahu pojištění

#### Obecné

DOB1 - Elektronická rizika - Výluka (1201)

### Článek II.

#### Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění

#### 1. Přehled sjednaných pojištění

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce:

##### 1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu

| Pojištění se řídí: VPP P - 100/09, ZPP P - 600/05 a doložkami DOB1, DODP2, DODP5, DODP8 |                                                                                                                 |                                |                                   |                           |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Poř. číslo                                                                              | Rozsah pojištění                                                                                                | Limit pojištění <sup>(6)</sup> | Sublimit pojištění <sup>(7)</sup> | Spoluúčast <sup>(5)</sup> | Územní platnost pojištění |
| 1.                                                                                      | DODP2 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku<br>základní rozsah pojištění | 100 000 000 Kč                 |                                   | 20 000 Kč                 | Česká republika           |
| 2.                                                                                      | DODP5 - Náklady zdravotní pojišťovny a DODP8 - Regresy dávek nemocenského pojištění                             |                                | 1 000 000 Kč                      | 5 000 Kč                  | Česká republika           |
| 3.                                                                                      | Čistě finanční škody                                                                                            |                                | 500 000 Kč                        | 10 000 Kč                 | Česká republika           |

Odchylně od čl. IV. odst. 1) písm. b) ZPP P-600/05 se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újm způsobené výkonem činnosti pracovního stroje.

Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:

a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla),

b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:

i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,

ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo

iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,

c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo

d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.

Toto pojištění se pro případ újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 500 000,-Kč.

Odpovědnost obchodní korporace za újmu členům svých orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce S ohledem na skutečnost, že výkon funkce člena orgánu obchodní korporace je velmi obdobný výkonu práce zaměstnance v pracovněprávním vztahu, se ujednává, že odpovědnost pojištěného, coby obchodní korporace, za újmu způsobenou členům svých orgánů při výkonu jejich funkce nebo v souvislosti s jejím výkonem se bude posuzovat přiměřeně odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním podle pracovněprávních předpisů.

Ujednává se, že pro případ újmy způsobené pojištěným, coby obchodní korporací, členovi svého orgánu v souvislosti s výkonem jeho funkce ve smyslu předchozího odstavce se ruší ustanovení čl. IV. odst. 4) písm. b) ZPP P-600/05.

Ujednává se, že pro případ újmy způsobené pojištěným, coby obchodní korporací, členovi svého orgánu v souvislosti s výkonem jeho funkce ve smyslu předchozích odstavců se odchylně od čl. IV. odst. 1) písm. b) ZPP P-600/05 pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla; pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:

a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla),

b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:

i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,

ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo

iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy, nebo

c) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.

Toto pojištění se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 1 000 000,-Kč.

odchylně od ZPP P-600/05 čl. IV. odst. (1) bod r) se pojištění vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s nakládáním stlačenými nebo zkapalněnými plyny. Toto pojištění se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 10 000 000,-Kč.

<sup>1)</sup> časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. b) VPP P – 100/09, obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. c) VPP P – 100/09,

jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy,

<sup>2)</sup> první riziko je limit pojistného plnění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 1 a) VPP P – 100/09,

<sup>3)</sup> maximální limit pojistného plnění je limitem pro všechny pojistné události za dobu pojištění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 3.

<sup>4)</sup> limit pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost,

<sup>5)</sup> odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast,

- 6) odchylně od čl. VII. odst. (2) ZPP P - 600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku pojistné plnění do výše limitu pojistného plnění,  
 7) sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během doby trvání pojištění - pro pojištění odpovědnosti,

### Článek III.

#### Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za jeden rok pojištění činí:
  - 1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku
 

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Pojistné .....                                                    | 198 844,- Kč |
| Po uplatnění obchodní slevy ve výši 18% roční pojistné činí ..... | 163 052,- Kč |
2. Poměrná část pojistného za dodatek č. 14 a dobu pojištění 1.3.2016 – 31.7.2016 ve výši 10 728,-Kč je splatná k datu 01.03.2016.
3. Pojistné za období 1.8.2016 – 31.7.2017 je sjednáno jako jednorázové ve výši 163 052,-Kč a je splatné k datu 01.08.2016.
4. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č.ú. 2226222 / 0800 vedený u ČS a.s. konstantní symbol 3558 variabilní symbol: 7720210397.
5. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

### Článek IV.

#### Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu telefonicky na CALL CENTRUM nebo přímo na příslušném tiskopisu, dopisem nebo faxem pojistiteli na adresu:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  
 Centrum zákaznické podpory - centrální podatelna  
 Brněnská 634, 664 42 Modřice  
 Fax: 547 212 602 / 561, podatelna@koop.cz [www.koop.cz](http://www.koop.cz)

CALL CENTRUM 841 105 105

Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy bylo nahlášeno telefonicky na CALL CENTRUM nebo kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše. U škod vzniklých z pojištění odpovědnosti je nezbytné škodní událost oznámit vždy písemně.

### Článek V.

#### Zvláštní ujednání

Odchylně od článku IV. odstavce (1), písmene r) ZPP P-600/05 se pojištění vztahuje i na škody vzniklé v souvislosti s nakládáním se stlačenými, nebo zkapalněnými plyny a to do maximálního ročního limitu plnění 5 000 000,-Kč.

Pro škody, jejichž příčina vzniku škody nastala v době trvání pojištění od 1.8.2007 do 28.04.2009 se ujednává horní limit plnění ve výši 20 000 000,-Kč, což je sublimit pojistného plnění<sup>7)</sup>, který se sjednává v rámci limitu pojistného plnění.

Pro škody, jejichž příčina vzniku škody nastala v době trvání pojištění od 28.04.2009 do 28.10.2009 se ujednává horní limit plnění ve výši 25 000 000,-Kč, což je sublimit pojistného plnění<sup>7)</sup>, který se sjednává v rámci limitu pojistného plnění.

Pro škody, jejichž příčina vzniku škody nastala v době trvání pojištění od 28.10.2009 do 05.12.2014 se ujednáva horní limit plnění ve výši 35 000 000,-Kč, což je sublimit pojištění plnění<sup>2)</sup>, který se sjednává v rámci limitu pojištění plnění.

Pro škody, jejichž příčina vzniku škody nastala v době trvání pojištění od 05.12.2014 do 29.02.2016 se ujednáva horní limit plnění ve výši 60 000 000,-Kč, což je sublimit pojištění plnění<sup>2)</sup>, který se sjednává v rámci limitu pojištění plnění.

Pro škody, jejichž příčina vzniku škody nastala v době trvání pojištění od 01.03.2016 do 31.07.2016 se ujednáva horní limit plnění ve výši 100 000 000,-Kč, což je sublimit pojištění plnění<sup>2)</sup>, který se sjednává v rámci limitu pojištění plnění.

#### Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Pojištění dle tohoto dodatku pojištění smlouvy se uzavírá na dobu od 01.03.2016 do 31.07.2017, která je zároveň pojišťnou dobou.
2. Pojistník podpisem tohoto dodatku smlouvy prohlašuje, že byl před jeho uzavřením jasně a srozumitelně seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě tohoto dodatku smlouvy a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zák. č. 37/2004 Sb., o pojištění smlouvě.
3. Pojistník podpisem dodatku pojištění smlouvy prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
4. Dodatek pojištění smlouvy byl vypracován ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 3 stejnopisy.
5. Stejnopis tohoto dodatku pojištění smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojištění smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojištění smlouvě.
6. Tento dodatek pojištění smlouvy obsahuje 5 stran.

V Ostravě dne 26.02.2016

za pojistitele

za pojistitele

V Ostravě dne 26.02.2016

za pojistníka

MORYS s.r.o.  
Karojská 894/8  
702 00 Ostrava - PIVOZ  
IČ: 42864771  
DIČ: CZ 42864771

②

Dodatek pojištění smlouvy vypracoval: Jiří Teichman, tel.: 596 279 862

P - 520/05

## DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK

Tyto dodatkové pojistné podmínky rozšiřují, upřesňují, případně vymezují ustanovení Zvláštních pojistných podmínek.

### Doložka D081 - Elektronická rizika - Vyluka (1201)

Ujednává se, že se pojištění nevztahuje na jakákoli poškození, následné škody, ztrátu užitné hodnoty, náklady, nároky a výdaje preventivní i jiné, jakékoli povahy přímo i nepřímo plynoucí nebo způsobené, ať plně nebo částečně:

- a) užíváním, zneužíváním, fungováním selháním internetu, kterékoli vnitřní nebo soukromé sítě, internetové stránky, internetové adresy nebo podobného zařízení či služby,
- b) jakýmkoli daty nebo jinými informacemi umístěnými na internetové stránce nebo podobném zařízení,
- c) projevem jakéhokoli počítačového viru nebo obdobného programu,
- d) jakýmkoli elektronickým přenosem dat nebo jiných informací,
- e) jakýmkoli porušením, zničením, zkreslením, zborcením, narušením, vymazáním nebo jinou ztrátou či poškozením dat, programového vybavení, programovacího souboru či souboru instrukcí jakéhokoli druhu,
- f) ztrátou možnosti využívání dat nebo omezením funkčnosti dat, kódování, programů, programového vybavení jakéhokoli počítače či počítačového systému nebo jiného zařízení závislého na jakémkoli mikročipu nebo vestavěném logickém obvodu, včetně výpadku činnosti na straně pojištěného,
- g) jakýmkoli porušením, ať úmyslným nebo neúmyslným, duševních majetkových práv (např. ochranné známky, autorského práva, patentu apod.).

Výše uvedené vyluky se však neuplatní, vznikne-li z výše uvedených příčin následné poškození nebo zničení pojištěné věci některým z pojistných nebezpečí „požár“, „povodeň“, „vichřice“, „sesuv“, „náráz“ nebo „vodovod“, je-li předmět pojištění proti takovému pojistnému nebezpečí v pojistné smlouvě pojištěn.

### Doložka D0DP2 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku - Základní rozsah pojištění (1201)

Činností nebo vztahem podle čl. I odst. (1) ZPP P - 600/05 jsou činnosti nebo vztahy vyplývající z předmětu podnikání pojištěného uvedeného v příložené listině (např. živnostenský list, koncesní listina, výpis z obchodního rejstříku, apod.).

Pokud některý z předmětů podnikání pojištěného zahrnuje více oborů, podskupin apod. (dále jen „obory činnosti“) – např. obory činnosti živnosti volné, považují se u něj za předmět podnikání pouze ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny v pojistné smlouvě (včetně jejích příloh, příložených listin); nejsou-li obory činnosti v pojistné smlouvě výslovně uvedeny, považují se u něj za předmět podnikání pouze ty obory činnosti, které má pojištěný zapsány/uvedeny v příslušném předmět podnikání evidujícím rejstříku, registru nebo jiném informačním systému veřejné správy či obdobné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Ve smyslu čl. I odst. (5) ZPP P - 600/05 se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku a za škodu způsobenou vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání.

Pojištění se vztahuje na všechny výrobky pojištěného, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak.

Pojištění se vztahuje i na regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění, pokud v důsledku jeho zaviněného protiprávního jednání zjištěného soudem nebo správním úřadem došlo ke skutečnosti rozhodným pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění, jestliže z odpovědnosti za škodu na zdraví nebo na životě, se kterou tato dávka souvisí, vznikl nárok na plnění z pojištění sjednaného pojistnou smlouvou.

**Doložka DODP5 - Náklady zdravotní pojišťovny - Rozšíření rozsahu pojištění (1201)**

Pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného, který utrpěl tělesnou újmu v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného podle čl. I. odst. (1) ZPP P - 600/05.

**Doložka DODP8 - Regresy dávek nemocenského pojištění - rozšíření rozsahu pojištění (1201)**

Pojištění se vztahuje i na regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění, pokud v důsledku jeho zavlněného protiprávního jednání zjištěného soudem nebo správním úřadem došlo ke skutečností rozhodným pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zaměstnance pojištěného v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného podle čl. I. odst. (1) ZPP P - 600/05.

**Doložka pro pojištění odpovědnosti za škodu - Čisté finanční škody - rozšíření rozsahu pojištění**

Nad rámec bodu i) až tit) čl. I. odst. (2) písm. a) ZPP P - 600/05 se pojištění obecné odpovědnosti za škodu vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za majetkovou škodu, která vznikla jinému jinak než jako škoda na zdraví, životě nebo věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou nebo škoda vyplývající z takové škody. Územní platnost tohoto pojištění je shodná s územní platností pojištění, která se dle pojistné smlouvy vztahuje na příslušné pojištění uvedené v prvním odstavci této doložky.

Toto pojištění se však mimo výluk uvedených v pojistné smlouvě, jejích doložkách a VPP, ZPP a DPP vztahujících se k pojištění odpovědnosti za škodu, dále nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou:

- a) vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání,
- b) vadou poskytnuté odborné služby,
- c) znečištěním životního prostředí,
- d) nenáhlým, pozvolným, postupným nebo průběžným působením nebezpečných/odpadních látek, teploty, vlhkosti, hluku, pachu, dýmu, záření, otřesů nebo podobných úmíst/emisí/vlivů na okolí,
- e) pojištěným v souvislosti s výkonem funkce člena statutárního nebo dozorčího orgánu právnické osoby,
- f) schodkem na finančních hodnotách, jejichž úschovu nebo správu pojištěný vykonává,
- g) zpronevěrou,
- h) v souvislosti s jakoukoli finanční/platební transakcí (včetně obchodování s cennými papíry či dražby cenných papírů),
- i) při chybném vedení vlastního účetnictví nebo provedením chybné platby v účetnictví pojištěného,
- j) na pohledávce pojištěného,
- k) výkonem funkce správce konkuršní podstaty, insolvenčního správce nebo likvidátora,
- l) výkonem exekuční činnosti,
- m) nesplněním nebo prodlením se splněním smluvní povinnosti,
- n) nedodržením stanovené nebo deklarované či příslibené doby stavby/výstavby nebo doby dodávky, nedodržením lhůt nebo termínů, mimo lhůt stanovených přímo právním předpisem, soudem nebo příslušným správním orgánem,
- o) nedodržením smluvně stanovených nákladů nebo jiných parametrů zadáných objednatelem,
- p) nedodržením rozpočtu / předběžného odhadu / kalkulace,
- q) vadou typového projektu za druhou nebo další škodu; pro účely tohoto pojištění se typovým projektem rozumí projekt, který je pojištěným opakovaně používán v nezměněné podobě,
- r) jakýmkoli porušením právů průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (např. práv na patent, práv z ochranných známek a průmyslových vzorů, práv na ochranu obchodní firmy a označení původu, práv autorských a práv s nimi souvisejících),
- s) porušením povinnosti mlčenlivosti,
- t) jakoukoli činností související se zpracováním dat, službami databank, správou sítí, racionalizací nebo automatizací,
- u) poskytováním softwaru nebo hardwaru,
- v) v souvislosti s výstavbou nebo údržbou přehrad,
- w) na podzemních sítích nebo zařízeních, pokud správnost zakreslení situace jednotlivých podzemních sítí nebo zařízení nebyla prokazatelně odsouhlasena jejich správci,
- x) při zastoupení před soudy při výkonu specializovaného právního poradenství podle zvláštních předpisů, jestliže byly na základě smlouvy mezi pojištěným a jeho klientem vykonány pouze úkony právní služby v souvislosti se zastoupením před soudy,
- y) vědomou nedbalostí; pro účely tohoto pojištění se škodou způsobenou vědomou nedbalostí rozumí škoda, která byla způsobena jednáním nebo opomenutím, pokud škůdce věděl, že může způsobit škodlivý následek, ale bez přiměřených důvodů spolehl, že jej nezpůsobí.

V souladu s výše uvedeným se na toto pojištění vztahují všechny výluky a omezení pojistného plnění uvedené v pojistné smlouvě, jejích doložkách a VPP, ZPP a DPP vztahujících se k pojištění odpovědnosti za škodu, pokud v pojistné smlouvě, její doložce nebo DPP není výslovně ujednáno jinak.

**OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI**  
Podle ověřovací knihy Magistrátu města Ostrava  
poř. č. vidimace 1076/2016-U

tento úplný\* - částkový\* - opis\* / kopie\*,  
obsahující 7 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou,  
z níž byl/a pořízen/a, a tato listina je

prvopisem\*

ověřenou vidimovanou listinou\*

listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů\*

opisem nebo kopií pořízenou ze spisu\*

stejnopisem písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí\*,  
obsahující 7 stran. Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje  
/neobsahuje\* viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního  
významu této listiny.

VOstravě dne 02.03.2016 Bc. Dagmar Mikulínová

Jméno a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla  
Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby

\* Nehodící se škrtněte



**OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI**

Podle ověřovací knihy Magistrátu města Ostrava  
poř. č. vidimace 1781/2016-I

tento úplný\* - částkový\* - opis\* / kopie\*,  
obsahující 8 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou,  
z níž byl/a pořízen/a, a tato listina je

prvopisem\*

ověřenou vidimovanou listinou\*

listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů\*

opisem nebo kopií pořízenou ze spisu\*

stejnopisem písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí\*,  
obsahující 8 stran. Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje

/neobsahuje\* viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního  
významu této listiny.

VOstravě dne 30.03.2016 Gabriela Kozubová

Jméno a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla

\* Nehodící se škrtněte  
Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby

