

## **DODATEK Č. 2**

ke Smlouvě o dílo č. 160 063 uzavřené dne 19. 4. 2016 mezi níže uvedenými účastníky (smluvními stranami) podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### **1. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace**

Se sídlem: El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek - Místek  
Zastoupena: Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem  
IČ: 00534188  
DIČ: CZ00534188  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 938  
Bankovní spojení: GE Money Bank a.s.  
Číslo účtu: 174-63407764/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:  
Bc. Běhunčíková Martina, tel. 558415171, 604 227 083  
Ing. Jelínek Jan, tel. 558415157, 604 227 087

(dále jen „Objednatel“)

### **2. MORYS s.r.o.**

Se sídlem: Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz  
Zastoupena: Ing. Pavlem Mrhačem, jednatelem společnosti  
IČ: 42864771  
DIČ: CZ42864771  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Komerční centrum Ostrava  
Číslo účtu: 994404 - 0945358001/0800  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vl. 1504.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Ing. Petr Michna, autorizovaný inženýr, tel. 596 134 673-5, 739 521 364

(dále jen „Zhotovitel“)

## **I.**

**Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje výše uvedená Smlouva o dílo (dále také jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě, takto:**

### **1. V čl. III. Předmět Smlouvy**

**se mění rozsah předmětu plnění Zhotovitele, a to z důvodu dalších změn a dodatečných prací a dodávek ve specifikaci dle položkových rozpočtů Zhotovitele, které tvoří, vč. změnových listů č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9 nedílnou součástí – Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě.**

2. V čl. V. Cena za dílo

v odst. 1 se z důvodu dalších změn v předmětu plnění Zhotovitele, specifikovaných Dodatkem č. 2 ke Smlouvě, mění i Cena díla, a to takto:

| Cena za dílo<br>(v Kč)                                                                | Základ daně / DPH<br>základní sazba 21% | Základ daně / DPH<br>snížená sazba 15% | celkem        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| <b>CENA DÍLA BEZ DPH<br/>VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1<br/>SMLOUVY</b>                        | 8 212 761,48                            | ---                                    | 8 212 761,48  |
| <b>DPH</b>                                                                            | 1 724 679,91                            | ---                                    | 1 724 679,91  |
| <b>CENA DÍLA VČ. DPH<br/>VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1<br/>SMLOUVY</b>                        | 9 937 441,39                            | ---                                    | 9 937 441,39  |
|                                                                                       |                                         |                                        |               |
| <b>CENA PRACÍ A DODÁVEK DLE<br/>DODATKU Č. 2 (ZL č. 5 až č. 9)<br/>CELKEM BEZ DPH</b> | 409 436,00                              | ---                                    | 409 436,00    |
| <b>DPH</b>                                                                            | 85 981,56                               | ---                                    | 85 981,56     |
| <b>CENA PRACÍ A DODÁVEK DLE<br/>DODATKU Č. 2 (ZL č. 5 až č. 9)<br/>CELKEM VČ. DPH</b> | 495 417,56                              | ---                                    | 495 417,56    |
|                                                                                       |                                         |                                        |               |
| <b>CENA DÍLA CELKEM BEZ DPH<br/>VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2<br/>SMLOUVY</b>                 | 8 622 197,48                            | ---                                    | 8 622 197,48  |
| <b>DPH</b>                                                                            | 1 810 661,47                            | ---                                    | 1 810 661,47  |
| <b>CENA DÍLA CELKEM VČ. DPH<br/>VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2<br/>SMLOUVY</b>                 | 10 432 858,95                           | ---                                    | 10 432 858,95 |

Položkový rozpočet (Souhrnný rozpočet stavby) – Příloha č. 1 Smlouvy se mimo rozšíření o rozpočty dle ZL č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 (Příloha č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy) rozšiřuje o další položkové rozpočty, a to rozpočty dle ZL č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9 (Příloha č. 1 Dodatku č. 2 Smlouvy).

**II.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 19. 4. 2016, ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy ze dne 23. 9. 2016, zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

**Přílohy:**

- Příloha č. 1 – položkové rozpočty, ZL č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9  
(změny dle Dod. č. 2 ke Smlouvě)

Ve Frýdku-Místku dne

24. 10. 2016

V Ostravě dne

Ing. Tomáš Stejskal, ředitel

Ing. Pavel Mrhač, jednatel



za objednatele

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

**MORYS s.r.o.** ①  
Korejská 894/9  
702 00 Ostrava - Přívoz  
IČ: 42864771  
DIČ: CZ 42864771

za zhotovitele

MORYS s.r.o.

| Dodatek č.1 |                                                       | cena   |
|-------------|-------------------------------------------------------|--------|
| ZL č 1      | SLP - 2 NP požadvky IT nemocnice FM                   | 61 591 |
| ZL č 2      | SLP - 3 NP HZS - EPS a ERO                            | 68 738 |
| ZL č 3      | SLP - 3 NP Změna typu aktivního prvku a příslušenství | 60 224 |
| ZL č 4      | BOURACÍ PRÁCE, DVEŘE, ZAMEČNICKÉ KONSTR               | 23 509 |

**214 061**




| Dodatek č.2 |                                       | cena    |
|-------------|---------------------------------------|---------|
| ZL č 5      | NN - rozvaděč a přívod VDO            | 101 545 |
| ZL č 6      | Medicínalní plyny - doplnění, rozvody | 65 906  |
| ZL č 7      | Stavební úpravy - satatické zajištění | 167 019 |
| ZL č 8      | VZT - úprava jednotky na ECODESIGN    | 51 086  |
| ZL č 9      | SLP - doplnění přístupového systému   | 23 880  |

**409 436**

**CELKEM SOD + dod.č.1 + dod.č.2**

**8 622 198**

  
Ing. Petr Michna  
2015.03.13

|                                                                                                      |                                                                                                    |       |                                                                                                       |                                                                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| Projekt:                                                                                             | Nemocnice ve Frýdku - Místku, vybudování novorozenecké jednotky a servovny                         |       | Změnový formulář č. :                                                                                 | 5                                                              |          |
| Objednatel:                                                                                          | Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek - Místek |       | Zhotovitel:                                                                                           | Morys s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava |          |
| Objekt a oddíl stavby:                                                                               | SO 01 - REKONSTRUKCE NOVOROZENECKÉ JEDNOTKY D 1 5 - ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ                    |       | Důvod změny :                                                                                         | Požadavek Objednatele                                          |          |
| Kdo změnu vyvolal:                                                                                   | Objednatel                                                                                         |       |                                                                                                       |                                                                |          |
| Popis výkonů / Podklady:                                                                             |                                                                                                    |       |                                                                                                       |                                                                |          |
| Odkaz na dokument, kde je o změnu žádáno:                                                            |                                                                                                    |       | strana, datum:                                                                                        |                                                                |          |
| stavební deník č.                                                                                    |                                                                                                    |       | 12, 13, 15                                                                                            |                                                                |          |
| kontrolní den č.                                                                                     |                                                                                                    |       | ze dne:                                                                                               |                                                                |          |
| Typ změny:                                                                                           |                                                                                                    |       |                                                                                                       |                                                                |          |
| Hodnocení / Dopad nové práce                                                                         |                                                                                                    |       |                                                                                                       |                                                                |          |
| Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony                                           |                                                                                                    |       |                                                                                                       | 0 Kč Kč                                                        |          |
| Původní částka položky                                                                               |                                                                                                    |       |                                                                                                       | 66 247 Kč Kč                                                   |          |
| Upravená částka položky - připočet                                                                   |                                                                                                    |       |                                                                                                       | -341 Kč Kč                                                     |          |
| Upravená částka položky - odpočet                                                                    |                                                                                                    |       |                                                                                                       | 65 906 Kč Kč                                                   |          |
| Rozdíl :                                                                                             |                                                                                                    |       |                                                                                                       |                                                                |          |
| Dopad na termíny                                                                                     |                                                                                                    |       |                                                                                                       |                                                                |          |
| Mezitermíny:                                                                                         | zůstávají nezměněny                                                                                |       | Nový dílčí termín:                                                                                    |                                                                |          |
| Konečný termín:                                                                                      | zůstává nezměněn                                                                                   |       | Nový konečný termín:                                                                                  |                                                                |          |
| Dopady ve dnech: vyčíslení, resp. bez dopadů                                                         |                                                                                                    |       |                                                                                                       |                                                                |          |
| Informace o povolení provedení změny:                                                                |                                                                                                    |       |                                                                                                       |                                                                |          |
| kontrolní den č.                                                                                     |                                                                                                    |       | ze dne:                                                                                               |                                                                |          |
| Popis prací                                                                                          | Množství                                                                                           | Jedn. | Cena                                                                                                  | Celková cena                                                   | Poznámka |
| viz rozpočet                                                                                         |                                                                                                    |       |                                                                                                       | 65 906                                                         |          |
| NUS                                                                                                  |                                                                                                    |       |                                                                                                       | 0                                                              |          |
|                                                                                                      |                                                                                                    |       |                                                                                                       |                                                                |          |
|                                                                                                      |                                                                                                    |       |                                                                                                       |                                                                |          |
|                                                                                                      |                                                                                                    |       |                                                                                                       |                                                                |          |
|                                                                                                      |                                                                                                    |       |                                                                                                       |                                                                |          |
| Pozn.: Je-li to nutné, bude doplněna samostatná příloha k formuláři                                  |                                                                                                    |       |                                                                                                       |                                                                |          |
| Požadované rozhodnutí do .....                                                                       |                                                                                                    |       |                                                                                                       |                                                                |          |
| Nabídková cena bez DPH .....                                                                         |                                                                                                    |       | 65 906 Kč                                                                                             |                                                                |          |
| 21% DPH .....                                                                                        |                                                                                                    |       | 13 840 Kč                                                                                             |                                                                |          |
| Cena celkem .....                                                                                    |                                                                                                    |       | 79 746 Kč                                                                                             |                                                                |          |
| Za objednatele :  |                                                                                                    |       | Za zhotovitele:  |                                                                |          |
| Datum:            |                                                                                                    |       | Datum: ..... Ing. Petr Alchona<br>starobývelec                                                        |                                                                |          |
| TDI:.....                                                                                            |                                                                                                    |       |                                                                                                       |                                                                |          |
| Datum: .....                                                                                         |                                                                                                    |       |                                                                                                       |                                                                |          |

ZL č. 05

**Popis: ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ**

| REKAPITULACE     |           |         |           |
|------------------|-----------|---------|-----------|
|                  | PŘÍPOČET  | ODPOČET | CELKEM    |
| Rozvody          | 61 947 Kč | 0 Kč    | 61 947 Kč |
| Signalizace      | 0 Kč      | -341 Kč | -341 Kč   |
| Společné náklady | 4 300 Kč  | 0 Kč    | 4 300 Kč  |

|                            |                  |                |                  |
|----------------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Cena celkem bez DPH</b> | <b>66 247 Kč</b> | <b>-341 Kč</b> | <b>65 906 Kč</b> |
|----------------------------|------------------|----------------|------------------|

| Akce: |                                                       | Specifikace: |        |        |        |        |           |                  |  |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------------|--|
| DPH % | Název                                                 | Kg, m        | Montáž | CELKEM | CELKEM | CELKEM | CELKEM    | Součet v Kč      |  |
|       | <b>Rozvody</b>                                        |              |        |        |        |        |           |                  |  |
| 21    | Trubka Cu průměr 18x1                                 | 10           | 172    | 1 717  | 215    | 2 148  | 3 865 Kč  | položka dle SoD  |  |
| 21    | Pájka Ag 45 + pasta                                   | 0,1          | 11 425 | 1 142  | 0      | 0      | 1 142 Kč  | položka dle SoD  |  |
| 21    | Rozšíření výbavy lůžkové rampy(+ 1x O2)               | 6            | 0      | 0      | 3 510  | 21 060 | 21 060 Kč | nová položka     |  |
| 21    | Rozšíření výbavy lůžkové rampy(+1x police 4300x340mm) | 6            | 0      | 0      | 5 980  | 35 880 | 35 880 Kč | nová položka     |  |
|       | <b>Signalizace</b>                                    |              |        |        |        |        |           |                  |  |
| 21    | Lišta vkladací na potrubí od VK do podhledu           | -4           | 22     | -89    | 63     | -252   | 341 Kč    | položka dle SoD  |  |
|       | <b>Společné náklady</b>                               |              |        |        |        |        |           |                  |  |
| 21    | Dopracování PD                                        | 1            | 0      | 0      | 4 300  | 4 300  | 4 300 Kč  | nová položka     |  |
|       | <b>Součet v Kč bez DPH</b>                            |              |        |        |        |        |           | 13 840 Kč        |  |
|       | <b>+ 21% DPH z částky</b>                             |              |        |        |        |        |           | <b>79 746 Kč</b> |  |

**CELKEM včetně DPH v Kč**

|                                                                     |                                                                                                    |                       |                                                                |                                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Projekt:                                                            | Nemocnice ve Frýdku - Místku, vybudování novorozenecké jednotky a servrovný                        | Změnový formulář č. : |                                                                | 6                                                                                   |          |
|                                                                     |                                                                                                    |                       |                                                                |  |          |
| Objednatel:                                                         | Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek - Místek | Zhotovitel:           | Morys s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava |                                                                                     |          |
| Objekt a oddíl stavby:                                              | SO 01 - D 1 6 - ELEKTRO SILNOPROUD                                                                 | Důvod změny :         | Požadavek Objednatele                                          |                                                                                     |          |
| Kdo změnu vyvolal:                                                  | Objednatel                                                                                         |                       |                                                                |                                                                                     |          |
| Popis výkonů / Podklady:                                            |                                                                                                    |                       |                                                                |                                                                                     |          |
| Odkaz na dokument, kde je o změnu žádáno:                           |                                                                                                    |                       |                                                                |                                                                                     |          |
| stavební deník č.<br>kontrolní den č.                               |                                                                                                    |                       |                                                                | strana, datum:<br>ze dne:                                                           |          |
| 18, 19, 21                                                          |                                                                                                    |                       |                                                                |                                                                                     |          |
| Typ změny:                                                          |                                                                                                    |                       |                                                                |                                                                                     |          |
| Hodnocení / Dopad nové práce                                        |                                                                                                    |                       |                                                                |                                                                                     |          |
| Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony          |                                                                                                    |                       |                                                                |                                                                                     |          |
| Původní částka položky                                              |                                                                                                    |                       |                                                                | 0,00 Kč                                                                             |          |
| Upravená částka položky - připočet                                  |                                                                                                    |                       |                                                                | 102 457,29 Kč                                                                       |          |
| Upravená částka položky - odpočet                                   |                                                                                                    |                       |                                                                | -912,24 Kč                                                                          |          |
| Rozdíl :                                                            |                                                                                                    |                       |                                                                | 101 545,05 Kč                                                                       |          |
| Dopad na termíny                                                    |                                                                                                    |                       |                                                                |                                                                                     |          |
| Mezitermíny:                                                        |                                                                                                    | zůstávají nezměněny   |                                                                | Nový dílčí termín:                                                                  |          |
| Konečný termín:                                                     |                                                                                                    | zůstává nezměněn      |                                                                | Nový konečný termín:                                                                |          |
| Dopady ve dnech: vyčíslení, resp. bez dopadů                        |                                                                                                    |                       |                                                                |                                                                                     |          |
| Informace o povolení provedení změny:                               |                                                                                                    |                       |                                                                |                                                                                     |          |
| kontrolní den č.                                                    |                                                                                                    |                       |                                                                | ze dne:                                                                             |          |
| Popis prací                                                         | Množství                                                                                           | Jedn.                 | Cena                                                           | Celková cena                                                                        | Poznámka |
| viz rozpočet                                                        |                                                                                                    |                       |                                                                | 101 545,05                                                                          |          |
| NUS                                                                 |                                                                                                    |                       |                                                                | 0,00                                                                                |          |
|                                                                     |                                                                                                    |                       |                                                                |                                                                                     |          |
|                                                                     |                                                                                                    |                       |                                                                |                                                                                     |          |
|                                                                     |                                                                                                    |                       |                                                                |                                                                                     |          |
|                                                                     |                                                                                                    |                       |                                                                |                                                                                     |          |
| Pozn.: Je-li to nutné, bude doplněna samostatná příloha k formuláři |                                                                                                    |                       |                                                                |                                                                                     |          |
| Požadované rozhodnutí do .....                                      |                                                                                                    |                       |                                                                |                                                                                     |          |
| Nabídková cena bez DPH .....                                        |                                                                                                    |                       | 101 545,05                                                     |                                                                                     |          |
| 21% DPH .....                                                       |                                                                                                    |                       | 21 324,50                                                      |                                                                                     |          |
| Cena celkem .....                                                   |                                                                                                    |                       | 122 869,55                                                     |                                                                                     |          |
| Za objednatele : .....                                              |                                                                                                    |                       | Za zhotovitele: .....                                          |                                                                                     |          |
| Datum: .....                                                        |                                                                                                    |                       | Datum: .....                                                   |                                                                                     |          |
| TDI: .....                                                          |                                                                                                    |                       | Ing. Petr Michna                                               |                                                                                     |          |
| Datum: .....                                                        |                                                                                                    |                       | MORYS s.r.o.                                                   |                                                                                     |          |

| REKAPITULACE                 |           |           |          |
|------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Přípočet                     | Odpočet   | Celkem    |          |
| Dodávky                      | 36 971,90 | 36 971,90 |          |
| Elektromontáže               | 59 524,16 | 59 524,16 |          |
| Rozdíl mezi VV a skutečností | 4 334,46  | -912,24   | 3 422,22 |
| Doprava                      | 1 257,04  | 1 257,04  |          |
| Přesun                       | 369,72    | 369,72    |          |

|                     |         |            |  |
|---------------------|---------|------------|--|
| Cena celkem bez DPH |         |            |  |
| 102 417,29          | -912,24 | 101 505,05 |  |

| Pozice | Položka         | Popis položky                                | Mj | Počet | Material  | Material celkem | cena URS | cena URS -20% | Montáž   | Montáž celkem | Cena     | Cena celkem                        |
|--------|-----------------|----------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|------------------------------------|
|        |                 | <b>Dodávky</b>                               |    |       |           |                 |          |               |          |               |          |                                    |
|        |                 | Doplnění rozvaděče RMS1311b, v.č.D1.6-105/Z1 |    |       |           |                 |          |               |          |               |          |                                    |
| nové   |                 | (vč. montáže přístrojů)                      | ks | 1,00  | 541,20    | 541,20          |          |               | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 541,20 nová položka                |
| nové   |                 | Vypínač IS-3x2                               | ks | 1,00  | 330,00    | 330,00          |          |               | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 330,00 nová položka                |
| nová   |                 | Pojistkový odpojovač 14,1 vč. pojistkyb 40A  | ks | 1,00  | 922,70    | 922,70          |          |               | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 922,70 nová položka                |
| nové   |                 | Trafa TAR-1D                                 | ks | 1,00  | 11 615,00 | 11 615,00       |          |               | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 11 615,00 nová položka             |
| nová   |                 | Hlídací svazce HIS 71                        | ks | 1,00  | 6 535,00  | 6 535,00        |          |               | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 6 535,00 nová položka              |
| nové   |                 | Modul TOM                                    | ks | 1,00  | 17 023,00 | 17 023,00       |          |               | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 17 023,00 nová položka             |
| nové   |                 | Skrtní rozvaděče 2U21                        | ks | 1,00  | 17 023,00 | 17 023,00       |          |               | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 17 023,00 nová položka             |
|        |                 | <b>Dodávky - celkem</b>                      |    |       |           | 36 971,90       |          |               |          |               |          | 36 971,90                          |
|        |                 | <b>Elektromontáže</b>                        |    |       |           |                 |          |               |          |               |          |                                    |
| 39     | 210 01-0301.R00 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D68 do SDK bez zapojení  | ks | 2,00  | 22,82     | 45,65           |          |               | 28,29    | 56,58         | 51,11    | 102,23 stávající položka dle SoD   |
| 41     | 210 01-0351.R00 | KRABICE INSTALAČNÍ, IP40, se svorkovnicí     | ks | 5,00  | 69,91     | 349,56          |          |               | 210,02   | 1 050,11      | 279,93   | 1 399,66 stávající položka dle SoD |
| nová   | 21001035?       | KRABICE INSTALAČNÍ, 61011/A - k IUPS         | ks | 2,00  | 63,01     | 130,32          | 265,00   | 212,00        | 212,00   | 424,00        | 281,91   | 563,92 nová položka                |
| nová   | 220300913       | Svorkovnice 12x10mm, NF-512                  | ks | 1,00  | 31,50     | 31,50           | 80,90    | 64,72         | 64,72    | 64,72         | 56,22    | 96,22 nová položka                 |
| 101    | 210 02-0921.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou tl.15   | m2 | 0,10  | 0,00      | 0,00            |          |               | 5 720,44 | 5 720,04      | 5 720,44 | 5 720,04 stávající položka dle SoD |
| 102    | 210 02-0911.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem tl.20  | m2 | 0,20  | 0,00      | 0,00            |          |               | 5 125,86 | 1 025,17      | 5 125,86 | 1 025,17 stávající položka dle SoD |
|        |                 | <b>LISTA ELEKTROINSTALAČNÍ</b>               |    |       |           |                 |          |               |          |               |          |                                    |
| nové   | 210010403       | LH60/40                                      | m  | 6,00  | 58,60     | 411,60          | 32,50    | 42,00         | 42,00    | 252,00        | 110,60   | 365,60 nová položka                |
| 90     | 211 01-0002.R00 | HM 8 HMOZDINKA 8                             | ks | 6,00  | 0,67      | 4,03            |          |               | 18,70    | 112,20        | 19,37    | 116,23 stávající položka dle SoD   |
|        |                 | <b>KABELOVÉ ŽLÁBY drátové</b>                |    |       |           |                 |          |               |          |               |          |                                    |
|        |                 | (včetně příslušenství, šrouby apod.)         |    |       |           |                 |          |               |          |               |          |                                    |
| 105    | 210 02-0304.R00 | Žlab drátový 100 /50 bez víka (délka ks 2m)  | m  | 12,00 | 70,97     | 851,59          |          |               | 153,92   | 1 847,03      | 224,89   | 2 698,63 stávající položka dle SoD |
| 108    |                 | Nosník 100                                   | ks | 9,00  | 39,00     | 351,00          |          |               | 0,00     | 0,00          | 39,00    | 351,00 stávající položka dle SoD   |
| 111    |                 | Spojka žebů                                  | ks | 12,00 | 12,47     | 149,60          |          |               | 0,00     | 0,00          | 12,47    | 162,07 stávající položka dle SoD   |
| 112    |                 | Hmožd. kovová M8/30 (2 ks na nosník a držák) | ks | 18,00 | 5,08      | 91,49           |          |               | 0,00     | 0,00          | 5,08     | 91,49 stávající položka dle SoD    |
| nová   | 21001005?       | KABEL SILOVÝ, bezhalogenový, 82cca s1 d0     | m  | 23,00 | 301,10    | 6 925,30        | 40,40    | 32,32         | 32,32    | 7 43,36       | 33,42    | 7 663,66 nová položka              |
|        |                 | <b>KABEL PRÝŽOVÝ(napojení UPS)</b>           |    |       |           |                 |          |               |          |               |          |                                    |
| nová   | 210302155       | 10TRNF 3x10 mm2, pevné                       | m  | 4,00  | 197,50    | 790,00          | 38,20    | 30,56         | 30,56    | 122,24        | 226,06   | 512,24 nová položka                |



[illegible]

**celkem bez DPH**

101 545.05

2



| Projekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nemocnice ve Frýdku - Místku, vybudování novorozenecké jednotky a servrovy                         | Změnový formulář č. :                 |                                                                | 7                                                                                   |          |             |          |       |      |              |          |              |  |  |  |            |  |     |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|-------|------|--------------|----------|--------------|--|--|--|------------|--|-----|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                       |                                                                |  |          |             |          |       |      |              |          |              |  |  |  |            |  |     |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek - Místek | Zhotovitel:                           | Morys s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava |                                                                                     |          |             |          |       |      |              |          |              |  |  |  |            |  |     |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt a oddíl stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stavební konstrukce                                                                                | Důvod změny :                         | Požadavek Objednatele / nepředvídaný stav skrytých kci         |                                                                                     |          |             |          |       |      |              |          |              |  |  |  |            |  |     |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kdo změnu vyvolal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Objednatel                                                                                         |                                       |                                                                |                                                                                     |          |             |          |       |      |              |          |              |  |  |  |            |  |     |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis výkonů / Podklady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                       |                                                                |                                                                                     |          |             |          |       |      |              |          |              |  |  |  |            |  |     |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odkaz na dokument, kde je o změnu žádáno:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    | stavební deník č.<br>kontrolní den č. |                                                                |                                                                                     |          |             |          |       |      |              |          |              |  |  |  |            |  |     |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    | strana, datum:<br>ze dne:             |                                                                |                                                                                     |          |             |          |       |      |              |          |              |  |  |  |            |  |     |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                                       |                                                                |                                                                                     |          |             |          |       |      |              |          |              |  |  |  |            |  |     |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hodnocení / Dopad nové práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                       |                                                                |                                                                                     |          |             |          |       |      |              |          |              |  |  |  |            |  |     |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                                       |                                                                |                                                                                     |          |             |          |       |      |              |          |              |  |  |  |            |  |     |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní částka položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                                       |                                                                | 0,00 Kč                                                                             |          |             |          |       |      |              |          |              |  |  |  |            |  |     |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Upravená částka položky - připočet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                       |                                                                | 167 018,56 Kč                                                                       |          |             |          |       |      |              |          |              |  |  |  |            |  |     |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Upravená částka položky - odpočet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |                                       |                                                                | 0,00 Kč                                                                             |          |             |          |       |      |              |          |              |  |  |  |            |  |     |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozdíl :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                       |                                                                | 167 018,56 Kč                                                                       |          |             |          |       |      |              |          |              |  |  |  |            |  |     |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopad na termíny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |                                       |                                                                |                                                                                     |          |             |          |       |      |              |          |              |  |  |  |            |  |     |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mezitermíny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | zůstávají nezměněny                                                                                |                                       | Nový dílčí termín:                                             |                                                                                     |          |             |          |       |      |              |          |              |  |  |  |            |  |     |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konečný termín:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zůstává nezměněn                                                                                   |                                       | Nový konečný termín:                                           |                                                                                     |          |             |          |       |      |              |          |              |  |  |  |            |  |     |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopady ve dnech:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | vyčíslení, resp. bez dopadů                                                                        |                                       |                                                                |                                                                                     |          |             |          |       |      |              |          |              |  |  |  |            |  |     |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informace o povolení provedení změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                       |                                                                |                                                                                     |          |             |          |       |      |              |          |              |  |  |  |            |  |     |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    | kontrolní den č.                      |                                                                | ze dne:                                                                             |          |             |          |       |      |              |          |              |  |  |  |            |  |     |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis prací</th> <th>Množství</th> <th>Jedr.</th> <th>Cena</th> <th>Celková cena</th> <th>Poznámka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>viz rozpočet</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>167 018,56</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NUS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                                                                                                    |                                       |                                                                |                                                                                     |          | Popis prací | Množství | Jedr. | Cena | Celková cena | Poznámka | viz rozpočet |  |  |  | 167 018,56 |  | NUS |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis prací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Množství                                                                                           | Jedr.                                 | Cena                                                           | Celková cena                                                                        | Poznámka |             |          |       |      |              |          |              |  |  |  |            |  |     |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| viz rozpočet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                       |                                                                | 167 018,56                                                                          |          |             |          |       |      |              |          |              |  |  |  |            |  |     |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |                                       |                                                                | 0,00                                                                                |          |             |          |       |      |              |          |              |  |  |  |            |  |     |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                       |                                                                |                                                                                     |          |             |          |       |      |              |          |              |  |  |  |            |  |     |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                       |                                                                |                                                                                     |          |             |          |       |      |              |          |              |  |  |  |            |  |     |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                       |                                                                |                                                                                     |          |             |          |       |      |              |          |              |  |  |  |            |  |     |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                       |                                                                |                                                                                     |          |             |          |       |      |              |          |              |  |  |  |            |  |     |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozn.: Je-li to nutné, bude doplněna samostatná příloha k formuláři                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |                                       |                                                                |                                                                                     |          |             |          |       |      |              |          |              |  |  |  |            |  |     |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Požadované rozhodnutí do .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                       |                                                                |                                                                                     |          |             |          |       |      |              |          |              |  |  |  |            |  |     |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nabídková cena bez DPH .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                       | 167 018,56                                                     |                                                                                     |          |             |          |       |      |              |          |              |  |  |  |            |  |     |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21% DPH .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                       | 35 073,90                                                      |                                                                                     |          |             |          |       |      |              |          |              |  |  |  |            |  |     |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena celkem .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |                                       | 202 092,46                                                     |                                                                                     |          |             |          |       |      |              |          |              |  |  |  |            |  |     |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za objednatele : .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                                       | Za zhotovitele: .....                                          |                                                                                     |          |             |          |       |      |              |          |              |  |  |  |            |  |     |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                       | Datum: .....                                                   |                                                                                     |          |             |          |       |      |              |          |              |  |  |  |            |  |     |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TDI: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                                       | Ing. Petr Michna                                               |                                                                                     |          |             |          |       |      |              |          |              |  |  |  |            |  |     |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                       | zhotovitel                                                     |                                                                                     |          |             |          |       |      |              |          |              |  |  |  |            |  |     |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| HSV Práce a dodávky HSV                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |         |        |           |           |                 |           |                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------------------|--|
|                                                                                  |               | množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | URS pol |        | URS -20%  |           | cena celkem URS |           | cena celkem URS - 20% |  |
| 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |         |        |           |           |                 |           |                       |  |
| 118                                                                              | HSV 985311211 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně lícce klenob a podhledů, tloušťky do 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | m2      | 82,82  | 723,00    | 578,40    | 59 878,86       | 47 503,09 |                       |  |
|                                                                                  | PP            | Sanace povrchu stropů - 40t plochy<br>Povrchy kolektorů - očištění, zbavení nečistot, prachu, mastnoty, nesoudržných částic a případných náterů - např. brokováním<br>Minerální jemná stěrková malta na opravu betonu, hloubka výtlumu 1-6mm, zrnitost do 0,5mm, vodotěsná, schopná difuze vodní páry, mrazuvzdorná, odolná působení posypových solí<br>mrazuvzdorná, odolná působení posypových solí<br>tl. vrstev 1-6 mm |  |         |        |           |           |                 |           |                       |  |
|                                                                                  | HSV 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | m2      | 82,82  | 330,00    | 264,00    | 27 330,60       | 21 864,48 |                       |  |
|                                                                                  | HSV 985331111 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | m       | 59,50  | 737,00    | 589,60    | 43 031,50       | 35 081,20 |                       |  |
|                                                                                  | HSV 130210130 | tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn. oceli BSt 500S, v tyčích, D 12 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | t       | 0,05   | 20 200,00 | 16 160,00 | 973,54          | 778,91    |                       |  |
| oprava podlah. Podkladů pro položení křehčejové izolace vlivem křivosti podkladu |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |         |        |           |           |                 |           |                       |  |
|                                                                                  | HSV 632453414 | Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro středně těžký provoz, tl. přes 15 do 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | m2      | 87,200 | 722,00    | 577,60    | 62 958,40       | 50 366,72 |                       |  |
| PSV Práce a dodávky PSV                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |         |        |           |           |                 |           |                       |  |
| 767 Konstrukce zámečnické                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |         |        |           |           |                 |           |                       |  |
|                                                                                  | PSV 767996801 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů (rozebráním do 50 kg (5 ks a cca 48 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | kg      | 386,00 | 35,70     | 28,56     | 13 780,30       | 11 024,16 |                       |  |

celkem

193 906,30

167 018,56

|                                                                                                     |                                                                                                    |                     |                                                                                                                                     |                                                                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| Projekt:                                                                                            | Nemocnice ve Frýdku - Místku, vybudování novorozenecké jednotky a servrovy                         |                     | Změnový formulář č. :                                                                                                               | 8                                                              |          |
| Objednatel:                                                                                         | Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek - Místek |                     | Zhotovitel:                                                                                                                         | Morys s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava |          |
| Objekt a oddíl stavby:                                                                              | Úprava VZT jednotky dle Ecodesignu                                                                 | Důvod změny :       | Požadavek - změna legislativy a normativních požadavků na VZT zařízení                                                              |                                                                |          |
| Kdo změnu vyvolal:                                                                                  | Objednatel                                                                                         |                     |                                                                                                                                     |                                                                |          |
| Popis výkonů / Podklady:                                                                            |                                                                                                    |                     |                                                                                                                                     |                                                                |          |
| Odkaz na dokument, kde je o změnu žádáno:                                                           |                                                                                                    |                     | strana, datum:                                                                                                                      |                                                                |          |
| stavební deník č.                                                                                   |                                                                                                    |                     | ze dne:                                                                                                                             |                                                                |          |
| kontrolní den č.                                                                                    |                                                                                                    |                     |                                                                                                                                     |                                                                |          |
| Typ změny:                                                                                          |                                                                                                    |                     |                                                                                                                                     |                                                                |          |
| Hodnocení / Dopad nové práce                                                                        |                                                                                                    |                     |                                                                                                                                     |                                                                |          |
| Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony                                          |                                                                                                    |                     |                                                                                                                                     |                                                                |          |
| Původní částka položky                                                                              |                                                                                                    |                     | 0,00 Kč                                                                                                                             |                                                                |          |
| Upravená částka položky - připočet                                                                  |                                                                                                    |                     | 51 086,00 Kč                                                                                                                        |                                                                |          |
| Upravená částka položky - odpočet                                                                   |                                                                                                    |                     | 0,00 Kč                                                                                                                             |                                                                |          |
| Rozdíl :                                                                                            |                                                                                                    |                     | 51 086,00 Kč                                                                                                                        |                                                                |          |
| Dopad na termíny                                                                                    |                                                                                                    |                     |                                                                                                                                     |                                                                |          |
| Mezitermíny:                                                                                        |                                                                                                    | zůstávají nezměněny |                                                                                                                                     | Nový dílčí termín:                                             |          |
| Konečný termín:                                                                                     |                                                                                                    | zůstává nezměněn    |                                                                                                                                     | Nový konečný termín:                                           |          |
| Dopady ve dnech: vyčíslení, resp. bez dopadů                                                        |                                                                                                    |                     |                                                                                                                                     |                                                                |          |
| Informace o povolení provedení změny:                                                               |                                                                                                    |                     |                                                                                                                                     |                                                                |          |
| kontrolní den č.                                                                                    |                                                                                                    |                     | ze dne:                                                                                                                             |                                                                |          |
| Popis prací                                                                                         | Množství                                                                                           | Jedn.               | Cena                                                                                                                                | Celková cena                                                   | Poznámka |
| viz rozpočet                                                                                        |                                                                                                    |                     |                                                                                                                                     | 51 086,00                                                      |          |
| NUS                                                                                                 |                                                                                                    |                     |                                                                                                                                     | 0,00                                                           |          |
|                                                                                                     |                                                                                                    |                     |                                                                                                                                     |                                                                |          |
|                                                                                                     |                                                                                                    |                     |                                                                                                                                     |                                                                |          |
|                                                                                                     |                                                                                                    |                     |                                                                                                                                     |                                                                |          |
|                                                                                                     |                                                                                                    |                     |                                                                                                                                     |                                                                |          |
| Pozn.: Je-li to nutné, bude doplněna samostatná příloha k formuláři                                 |                                                                                                    |                     |                                                                                                                                     |                                                                |          |
| Požadované rozhodnutí do .....                                                                      |                                                                                                    |                     |                                                                                                                                     |                                                                |          |
| Nabídková cena bez DPH .....                                                                        |                                                                                                    |                     | 51 086,00                                                                                                                           |                                                                |          |
| 21% DPH .....                                                                                       |                                                                                                    |                     | 10 728,10                                                                                                                           |                                                                |          |
| Cena celkem .....                                                                                   |                                                                                                    |                     | 61 814,10                                                                                                                           |                                                                |          |
| Za objednatele:  |                                                                                                    |                     | Za zhotovitele:  Ing. Petr Hájek stavebyvedoucí |                                                                |          |
| Datum:           |                                                                                                    |                     | Datum: .....                                                                                                                        |                                                                |          |
| TDI: .....                                                                                          |                                                                                                    |                     |                                                                                                                                     |                                                                |          |
| Datum: .....                                                                                        |                                                                                                    |                     |                                                                                                                                     |                                                                |          |

Nemocnice ve Frýdku-Místku -  
příspěvková organizace  
**Ing. Jelínek Jan**  
El.Krásnohorské 321,  
738 18 Frýdek - Místek

DATUM: 28. 9. 2016

VYŘIZUJE: Ing.Petr Michna

ZNAČKA 160044

**Věc: Důvodová zpráva ke sjednání dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci „Nemocnice ve Frýdku – Místku – vybudování novorozenecké jednotky a serverovny“. – cenové navýšení za úpravu VZT jednotky do standardu ECODESIGN**

Jakožto zhotovitel výše uvedené stavební zakázky dle sjednané smlouvy o dílo, Vás žádáme o vytvoření dalšího dodatku ke smlouvě o dílo, který bude zahrnovat změnu ceny díla. Podkladem pro změnu ceny díla je i změnový list, zahrnující náklady na nutnou úpravu vzduchotechnické jednotky do provedení dle standardu ECODESIGN.

Tato nutná úprava jednotky VZT je způsobena novými normativními požadavky na nově budované stavební díla, objekty a jejich požadovanou energetickou náročnost na provoz. Tyto požadavky však nebyli platné v době vzniku realizační dokumentace výše uvedené a námi realizované stavby, ale vzhledem k posunutí realizace objektu do období již závazného plnění tohoto nařízení, vyvstal tento nutný krok v podobě úpravy nově dodávané VZT jednotky.

Náklady na úpravu jednotky jsem vzhledem k dlouhodobé spolupráci s výrobní a dodavatelskou společností REMAK snížili pouze na nutné náklady výrobního závodu což je materiál na zvětšení rozměrů jednotky a technologické vybavení dle kategorie ECODESIGN.

Cena těchto úprav byla stanovena na **51.086,- Kč bez DPH**

Tímto Vás žádám o akceptaci níže přiloženého změnového listu se všemi přílohami.

Přílohy důvodové zprávy:

1.

VZT jednotky ECODESIGN

Změnový list č.5 - ZL05\_Úprava

Ing. Petr Michna

Hlavní stavbyvedoucí



Ing. Petr Michna  
stavbyvedoucí

**VÍCEPRÁCE Č.01 - Úprava VZT jednotky dle Ecodesignu**  
**Nem. ve F-M - vybudování novorozenecké jednotky a serverovny**  
rozpočet č: 36179  
zpracoval: Ing. Petr Fišer, kontakt: 733 531 537, petr.fiser@morys.cz  
dne: 7.10.2016



| Poz                   | Popis                                                                                                  | MJ  | Mn | Jedn.cena | Cena celkem   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----------|---------------|
| 1                     | Úprava VZT jednotky dle požadavků na Ecodesign větracích jednotek dle nařízení Komise (EU) č 1253/2014 |     |    |           |               |
|                       | Úprava vnitřní konstrukce a uspořádání prvků                                                           | kpl | 1  | 15 540,00 | 15 540,00     |
|                       | Úprava vnějšího pláště vč průchodek                                                                    | kpl | 1  | 12 390,00 | 12 390,00     |
|                       | Úprava silové elektroinstalace a MaR                                                                   | kpl | 1  | 8 810,00  | 8 810,00      |
|                       | Kompletní, vyzkoušení, měření, seřízení na požadované parametry                                        | kpl | 1  | 14 346,00 | 14 346,00     |
| <b>Celkem bez DPH</b> |                                                                                                        |     |    |           | <b>51 086</b> |

  
Ing. Petr Fišer  
ředitel společnosti

|                                                                                                      |                                                                                                    |                       |                                                                                                                       |                                                                                     |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Projekt:                                                                                             | Nemocnice ve Frýdku - Místku, vybudování novorozenecké jednotky a servrovy                         | Změnový formulář č. : |                                                                                                                       | 9                                                                                   |                |
|                                                                                                      |                                                                                                    |                       |                                                                                                                       |  |                |
| Objednatel:                                                                                          | Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek - Místek | Zhotovitel:           | Morys s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava                                                        |                                                                                     |                |
| Objekt a oddíl stavby:                                                                               | DOPLNĚNÍ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU                                                                      | Důvod změny :         | Požadavek Objednatele / chybná PD                                                                                     |                                                                                     |                |
| Kdo změnu vyvolal:                                                                                   | Objednatel                                                                                         |                       |                                                                                                                       |                                                                                     |                |
| Popis výkonů / Podklady:                                                                             |                                                                                                    |                       |                                                                                                                       |                                                                                     |                |
| Odkaz na dokument, kde je o změnu žádáno:                                                            |                                                                                                    |                       |                                                                                                                       |                                                                                     |                |
|                                                                                                      |                                                                                                    | stavební deník č.     |                                                                                                                       |                                                                                     | strana, datum: |
|                                                                                                      |                                                                                                    | kontrolní den č.      | 24, 25                                                                                                                |                                                                                     | ze dne:        |
| Typ změny:                                                                                           |                                                                                                    |                       |                                                                                                                       |                                                                                     |                |
| Hodnocení / Dopad nové práce                                                                         |                                                                                                    |                       |                                                                                                                       |                                                                                     |                |
| Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony                                           |                                                                                                    |                       |                                                                                                                       | 0,00 Kč                                                                             |                |
| Původní částka položky                                                                               |                                                                                                    |                       |                                                                                                                       | 23 880,20 Kč                                                                        |                |
| Upravená částka položky - přípočet                                                                   |                                                                                                    |                       |                                                                                                                       | 0,00 Kč                                                                             |                |
| Upravená částka položky - odpočet                                                                    |                                                                                                    |                       |                                                                                                                       | 23 880,20 Kč                                                                        |                |
| Rozdíl :                                                                                             |                                                                                                    |                       |                                                                                                                       |                                                                                     |                |
| Dopad na termíny                                                                                     |                                                                                                    |                       |                                                                                                                       |                                                                                     |                |
| Mezitermíny:                                                                                         |                                                                                                    | zůstávají nezměněny   |                                                                                                                       | Nový dílčí termín:                                                                  |                |
| Konečný termín:                                                                                      |                                                                                                    | zůstává nezměněn      |                                                                                                                       | Nový konečný termín:                                                                |                |
| Dopady ve dnech: vyčíslení, resp. bez dopadů                                                         |                                                                                                    |                       |                                                                                                                       |                                                                                     |                |
| Informace o povolení provedení změny:                                                                |                                                                                                    |                       |                                                                                                                       |                                                                                     |                |
|                                                                                                      |                                                                                                    | kontrolní den č.      |                                                                                                                       | ze dne:                                                                             |                |
| Popis prací                                                                                          | Množství                                                                                           | Jedn.                 | Cena                                                                                                                  | Celková cena                                                                        | Poznámka       |
| viz rozpočet                                                                                         |                                                                                                    |                       |                                                                                                                       | 23 880,20                                                                           |                |
| NUS                                                                                                  |                                                                                                    |                       |                                                                                                                       | 0,00                                                                                |                |
|                                                                                                      |                                                                                                    |                       |                                                                                                                       |                                                                                     |                |
|                                                                                                      |                                                                                                    |                       |                                                                                                                       |                                                                                     |                |
|                                                                                                      |                                                                                                    |                       |                                                                                                                       |                                                                                     |                |
|                                                                                                      |                                                                                                    |                       |                                                                                                                       |                                                                                     |                |
| Pozn.: Je-li to nutné, bude doplněna samostatná příloha k formuláři                                  |                                                                                                    |                       |                                                                                                                       |                                                                                     |                |
| Požadované rozhodnutí do .....                                                                       |                                                                                                    |                       |                                                                                                                       |                                                                                     |                |
| Nabídková cena bez DPH .....                                                                         |                                                                                                    |                       | 23 880,20                                                                                                             |                                                                                     |                |
| 21% DPH .....                                                                                        |                                                                                                    |                       | 5 014,80                                                                                                              |                                                                                     |                |
| Cena celkem .....                                                                                    |                                                                                                    |                       | 28 895,00                                                                                                             |                                                                                     |                |
| Za objednatele :  |                                                                                                    |                       | Za zhotovitele:  Ing. Petr Michra |                                                                                     |                |
| Datum:            |                                                                                                    |                       | Datum: .....                                                                                                          |                                                                                     |                |
| TDI: .....                                                                                           |                                                                                                    |                       |                                                                                                                       |                                                                                     |                |
| Datum: .....                                                                                         |                                                                                                    |                       |                                                                                                                       |                                                                                     |                |



ZL č. 09

**Popis: DOPLNĚNÍ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU**

| REKAPITULACE                  |  |
|-------------------------------|--|
| DOPLNĚNÍ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU |  |

| PŘÍPOČET  | ODPOČET | CELKEM    |
|-----------|---------|-----------|
| 23 880,20 | 0,00    | 23 880,20 |

**Cena celkem bez DPH**

|           |      |           |
|-----------|------|-----------|
| 23 880,20 | 0,00 | 23 880,20 |
|-----------|------|-----------|

| DOPLNĚNÍ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU |                                                                      |       |    |             |                |                   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|----|-------------|----------------|-------------------|
| Pol. č.                       | Popis položky                                                        | Počet | MJ | Dodávka     | Dodávka celkem | Montáž            |
|                               | Instalační podložka pro instalaci čteček R10 na KO68 – drásaný nerez | 4     | ks | 1 160,0 Kč  | 4 640,0 Kč     | 125,0 Kč          |
|                               | Napájecí zdroj ve skříni s dobíječem; 24V, 10+3A, s AKU 2 x 26Ah     | 1     | ks | 15 200,0 Kč | 15 200,0 Kč    | 2 750,0 Kč        |
| Mezisoučet:                   |                                                                      |       |    |             | 19 840,0 Kč    |                   |
|                               | Doprava                                                              | 3     | %  |             | 595,20 Kč      |                   |
|                               | PPV                                                                  | 6     | %  |             |                |                   |
|                               |                                                                      |       |    |             | 3 250,0 Kč     |                   |
|                               |                                                                      |       |    |             | 595,2 Kč       | stávající položka |
|                               |                                                                      |       |    |             | 195,0 Kč       | stávající položka |
|                               |                                                                      |       |    |             |                | 5 140,0 Kč        |
|                               |                                                                      |       |    |             |                | 17 950,0 Kč       |
|                               |                                                                      |       |    |             |                | nová položka      |
|                               |                                                                      |       |    |             |                | nová položka      |

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Cena celkem ZL č. 09 bez DPH</b> | <b>23 880,2 Kč</b> |
|-------------------------------------|--------------------|