



Dodatečné informace

k veřejné zakázce malého rozsahu č.: **TRI/Gal/2018/11/Sanita**
na výběr dodavatele: **na dodávku sanitního vozidla**

Odpověď na dotazy (1)

Znění dotazu č. 1.:


Vzhledem k tomu, že požadujete základní vozidlo v provedení 4x4, čemuž odpovídá model VWT6 s motorem 110kW a pohonem 4 MOTION, není nikde v ČR vozidlo tohoto určujícího parametru skladem a ani není v "nějaké" fázi dodání např. že by bylo připravené ve výrobě nebo by bylo vyrobeno a bylo by na cestě do ČR. Za předpokladu, že vítězný uchazeč objedná toto vozidlo do výroby po podpisu Kupní smlouvy, zcela určitě se bude vyrábět až po celozávodní dovolené koncernu VW a každoroční plánované odstávce výrobní kapacity závodu VW, tedy až v průběhu měsíce září 2018, s jeho předpokládaným dodáním do ČR až koncem 09/2018. Z výše uvedeného důvodu a za předpokladu podpisu kupní smlouvy neprodleně po vyhodnocení nabídek (v nejkratší možné námi odhadované lhůtě v 1. týdnu 07/2018), je požadovaná doba plnění 12 týdnů od podpisu smlouvy nereálná. Oněch 12 týdnů zabere pouze výroba základního vozidla a jeho doprava do ČR, potažmo k některému z vybraných uchazečů. Jelikož přestavba vozidla na sanitní automobil zabere zástavbáři cca 3 týdny od přistavení vozidla, dovoluji si navrhnout lhůtu plnění minimálně 16 týdnů od podpisu Kupní smlouvy.

Odpověď:

Zadavatel při zpracovávání zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce nepředpokládal, ani neznal lhůty celozávodní dovolené koncernu VW a každoroční plánované odstávky výrobní kapacity závodu VW, a proto stanovil termín plnění 12 týdnů od podpisu smlouvy.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti tímto prodlužuje termín plnění na **18 týdnů od podpisu smlouvy**.

V Třinci dne 15. 6. 2018



Ing. Josef Cieslar, provozně-technický náměstek.....

