

Domov sester - přístavba výtahu a stavební úpravy I : časový a finanční harmonogram prací

Druh stavebních prací	2019					2020				fin. objem bez DPH	fin. objem vč.DPH	
	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen				
Přijímá stavětiel												
SO 01.1 - B05												
Přístavba výtahu												
Svislé a kompletní konstrukce										345 518,89	418 077,84	
Vodorovné konstrukce										119 031,08	144 027,61	
Úprava povrchů vnitřních										1 393 832,10	1 686 536,84	
Podlahy a podlahové konstrukce										199 560,25	244 467,90	
Oázování vřípní otvorů										316 735,00	385 449,35	
Dokončovací konstrukce a práce										96 584,33	116 867,04	
Přesun hmot										74 566,45	90 225,40	
Izolace proti vodě										117 570,98	142 260,89	
Izolace tepelné										35 152,11	42 534,65	
ZTI										168 510,80	203 656,07	
Konstrukce suché výstavby										347 317,69	420 254,40	
Konstrukce truhlářské										1 155 724,30	1 398 426,40	
Konstrukce zámečnické										494 991,60	598 939,84	
Podlahy z dlaždic										260 677,25	315 419,67	
Podlahy povlakové										850 863,65	1 029 545,02	
Obklady										322 115,15	389 759,33	
Nátěry										30 682,13	37 125,38	
Malby										283 504,65	343 040,62	
Výpomoc										90 000,00	108 900,00	
ZTI										796 048,00	963 218,08	
Elektro silnoproud										1 263 812,00	1 529 212,52	
Elektro slaboproud										656 634,00	794 527,14	
Koordinační										20 000,00	24 200,00	
VZT										147 371,88	178 319,97	
Finanční objem po měsících bez DPH			938 971,67	1 112 206,98	1 500 705,31	1 729 515,32	2 416 122,50	1 709 082,51		9 406 604,29	11 381 991,19	
Svislé a kompletní konstrukce										76 290,63	92 311,66	
Dokončovací konstrukce a práce										171 163,84	207 108,25	
Bourací konstrukci										271 889,51	304 756,79	
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce										505 982,17	612 238,43	
Přesun sutě										285 971,28	346 025,25	
Přesun hmot										3 390,45	4 102,44	
Izolace proti vodě										3 809,00	4 608,89	
Izolace tepelné										7 558,30	9 145,54	
ZTI										5 482,00	6 633,22	
Konstrukce truhlářské										50 367,20	60 944,31	
Konstrukce zámečnické										24 639,36	29 813,63	
Podlahy vládné										21 311,68	25 767,13	
Podlahy povlakové										55 396,32	67 029,55	
Malby										1 463 252,14	1 770 535,08	
Finanční objem po měsících bez DPH	502 184,40	587 200,90	373 866,84							120 884,00	146 269,64	
Svislé a kompletní konstrukce										13 709,44	16 568,42	
Různé dokončovací konstrukce a práce poz.,										130 742,20	158 188,66	
Bourací konstrukci										468 621,51	567 032,03	
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce										212 548,00	257 183,08	
Přesun sutě										4 018,70	4 862,63	
Přesun hmot										3 809,00	4 608,89	
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace										4 034,60	4 881,87	
Zdravotechnika - zařizovací předměty										35 667,12	43 157,22	
Konstrukce truhlářské										7 829,05	9 473,15	
Konstrukce zámečnické										8 942,40	10 820,30	
Podlahy vládné										29 856,06	35 714,23	
Podlahy povlakové										46 058,96	55 731,34	
Dokončovací práce - malby a tapety										342 995,19	403 437,2	
Finanční objem po měsících bez DPH				103 755,34	83 744,07	83 744,07	83 744,07	59 068,61	44 777,56	1 121 522,04	1 357 043,67	
Svislé a kompletní konstrukce										372 728,42	451 001,39	
Úprava povrchů vnitřních										2 488 514,56	3 011 304,62	
Oázování vřípní otvorů										262 940,00	318 157,40	
Dokončovací konstrukce a práce										92 024,63	111 349,80	
Přesun hmot										37 937,20	45 904,01	
Izolace proti vodě										81 791,93	98 968,24	
Izolace tepelné										240 981,30	293 527,27	
ZTI										459 735,03	556 279,39	
Konstrukce suché výstavby										958 057,20	1 159 249,21	
Konstrukce truhlářské										230 552,00	278 967,62	
Konstrukce zámečnické										185 366,63	224 263,99	
Podlahy z dlaždic										1 328 188,48	1 607 108,06	
Podlahy povlakové										412 391,85	498 994,14	
Obklady										78 437,16	94 908,96	
Nátěry										356 979,14	431 238,76	
Malby										90 000,00	108 900,00	
Výpomoc										1 018 245,00	1 232 076,45	
ZTI										1 088 618,00	1 317 227,78	
Elektro silnoproud										653 318,00	790 514,78	
Elektro slaboproud										20 000,00	24 200,00	
Koordinační										172 090,18	208 229,12	
VZT										897 688,04	1 082 441,38	
Finanční objem po měsících bez DPH				940 710,59	2 042 738,45	2 271 500,74	2 380 769,13	2 095 056,99		10 628 463,95	12 860 441,38	
Svislé a kompletní konstrukce										140 887,02	170 473,29	
Bourací konstrukci										106 009,16	128 271,08	
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce										274 170,48	308 588,28	
Přesun sutě										252 414,88	305 422,00	
Přesun hmot										6 230,00	7 538,30	
ZTI										12 468,60	15 087,01	
Konstrukce truhlářské										23 670,24	29 003,99	
Podlahy vládné										51 609,60	62 447,62	
Podlahy povlakové										27 724,16	33 546,23	
Malby										118 311,10	143 156,43	
Finanční objem po měsících bez DPH	546 897,26	721 325,41	206 727,57							1 473 995,24	1 783 534,24	
Svislé a kompletní konstrukce										17 119,51	20 214,61	
Vodorovné konstrukce										631,86	764,55	
Úprava povrchů vnitřních										837 767,83	1 013 699,07	
Podlahy a podlahové konstrukce										19 999,92	24 199,90	
Oázování vřípní otvorů										9 530,00	11 531,30	
Ledení										58 556,74	70 853,66	
Dokončovací konstrukce a práce										48 469,11	58 647,62	
Přesun hmot										12 243,70	14 818,88	
Izolace proti vodě										47 141,60	57 041,34	
Izolace tepelné										22 789,95	27 575,84	
ZTI										17 360,70	21 006,45	
Elektroinstalace - slaboproud										126 131,65	152 619,30	
Konstrukce suché výstavby										11 554,15	14 080,52	
Konstrukce truhlářské										2 083 666,62	2 497 036,61	
Konstrukce zámečnické										461 556,63	562 441,50	
Podlahy z dlaždic										70 838,35	85 714,40	
Podlahy povlakové										41 049,83	49 670,29	
Nátěry										128 871,67	155 934,72	
Malby										90 000,00	108 900,00	
Výpomoc										3 443 737,27	4 166 922,10	
Vykápení										1 331 380,00	1 610 969,80	
ZTI										301 788,00	365 163,48	
Elektro silnoproud										20 000,00	24 200,00	
Koordinační										342 894,34	414 902,15	
VZT										1 059 471,08	1 282 501,79	
Finanční objem po měsících bez DPH				1 191 704,40	1 592 911,83	1 491 710,28	2 282 501,79	1 966 580,12		9 584 879,49	11 621 904,09	
Svislé a kompletní konstrukce										42 147,66	50 998,67	
Dokončovací konstrukce a práce										52 551,36	63 587,15	
Bourací konstrukci										371 154,91	449 086,72	
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce										812 852,01	1 007 759,93	
Přesun sutě										380 170,24	460 005,99	
Přesun hmot										7 255,15	8 778,73	
ZTI										893,10	1 080,65	
Konstrukce klempířské										8 740,00	10 575,40	
Konstrukce truhlářské										1 835,68	2 221,17	
Konstrukce zámečnické										193 174,16	233 740,73	
Podlahy povlakové										70 869,24	85 751,78	