

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK

Zahájení: **7/2021**

Oprava střechy – na 2. etapy: **7/2021-10/2021**

Sanace spodního zdiva: **9/2021-11/2021**

Dokončení: **11/2021**



Ing. MIROSLAV GERYK

inženýrská a projekční činnost ve výstavbě
koordinátor BOZP na staveništi

Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov

Tel.: 777 009 772, 774 630 321

IČ 63015820, DIČ CZ6707181525