


**Dodatek č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**I.
Smluvní strany**



1. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

se sídlem: Kaštanová 268, 739 61 Třinec
zastoupena: Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem nemocnice
ve věcech technických
oprávněn jednat: Ing. Josef Cieslar, provozně-technický náměstek
IČ: 00534242
DIČ: CZ00534242
Bankovní spojení: Komerční banka Třinec, a. s.
Číslo účtu: 29034-781/0100
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908

(dále jen „objednatel“)

2. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 68, 602 00 Brno
zastoupena: Ing. Pavel Borek, ředitel společnosti
IČ: 25317628
DIČ: CZ25317628
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 2102043465/2700
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Jan Stupka, ředitel odštěpného závodu Ostrava

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňují následující články:

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do **31.5.2017**.

Zdůvodnění: Důvodem posunutí termínu jsou nepříznivé klimatické podmínky pro pokládku obrusné vrstvy.

VI.

Platební podmínky

Odst. 2 čl. VI. se doplňuje následovně:

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílčí plnění.

XII.

Předání díla

Odst. 1 čl. XII. se doplňuje následovně:

1. Zhotovitel je oprávněn vyzvat Objednatele k převzetí dílčího plnění a Objednatel je povinen toto převzít, pokud odpovídá Smlouvě o dílo a Zhotovitel předal Objednateli všechny doklady v souladu se Smlouvou o dílo. Při předání díla Zhotovitel vyhotoví zápis, který podepíší Zhotovitel a Objednatel.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

VIII.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


V Třinci dne 15. 11. 2016

V Brně dne 15. 11. 2016


Objednatel:



Zastoupený
Ing. Tomášem Stejskalem
ředitelem



Zhotovitel:



Zastoupený
Ing. Pavlem Borkem
členem představenstva

