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Vážení dodavatelé, 

zadavatel poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatelů ze dne 24.4.2020 následující vysvětlení 

zadávací dokumentace:  

Dotaz č. 1 

Z důvodu rozsáhlých změn v prostoru vestibulu vznášíme dotaz, zda je možno pracovat na více směn (např. 

noční směny od 22:00) a zároveň na možnost používat na těchto směnách ruční bourací nářadí? Technická 

zpráva umožňuje pracovat pouze od 7:00 do 15:00. Důvodem je rozsáhlé množství navazujících jednotlivých 

prací v tak malém prostoru. 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel umožní prodloužení pracovní doby při realizaci zakázky v čase od 6.00 – 20.00 hod. včetně dnů 

pracovního volna a státních svátků. Noční směny z důvodu dodržení nočního klidu pro hospitalizované pacienty 

nejsou možné. Ruční bourací nářadí je možno používat do 18.00 hod. 

Dotaz č. 2 

Dále vznášíme dotaz, zda práce ve vestibulu jsou limitovány jenom otevřením nemocniční lékárny, nebo i jiných 

provozoven umístěných v tomto prostoru, neboť při dodržování technologických kázní jednotlivých prací, je 

termín realizace od 1. 8. do 31. 8. prakticky nerealizovatelný, navíc pouze od 7:00 do 15:00 a vyžaduje 

prodloužení alespoň o 60 dní. 

Odpověď zadavatele: 

Ano, práce ve vestibulu jsou limitovány pouze otevřením nemocniční lékárny. Jiné provozovny budou po celou 

dobu kompletní realizace tj. v období 1.7. – 31.10.2020 uzavřeny a mohou v nich být prováděny rekonstrukční 

práce. Připomínáme, že v době 1.8. – 31.8.2020 bude uzavřena i nemocniční lékárna a zahájeny práce ve 

vlastním vestibulu a bude nutno provést omezený rozsah prací ve vestibulu, který je specifikován v zadávací 

dokumentaci, s využitím prodloužených směn (viz odpověď na dotaz č. 1). Návazné práce ve vestibulu budou 

následně pokračovat v září a říjnu za provozu lékárny. 

Dotaz č. 3 

Vzhledem k tomu, že je nemocnice průchozí z několika stran, připouští zadavatel vytvoření např. 

bezpečnostního průchozího koridoru pro lékárnu a její bezpečný provoz a tím pádem i zajištění možnosti 

realizace mimo data 1.8. až 31. 8.? 

 

 



Odpověď zadavatele: 

Ne, zadavatel variantu bezpečnostního koridoru nepřipouští a trvá na postupu a realizaci prací způsobem, jak je 

určeno v zadávací dokumentaci. 

 

V Havířově dne 28.4.2020 

Ing. Pavel Švarc 


