
                           
 

Veřejná zakázka 

 „VZ0002 Dodávka switchů a WiFi AP a vybudování Fabric sítě“ 

 

Zadavatel:  Moravskoslezská nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace 

Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná  
IČ: 00844853, DIČ CZ00844853 

zastoupený Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem 
 

 

              Oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení  

 

Zadavatel tímto v souladu s ust. § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) ruší zadávací řízení 

na veřejnou zakázku „VZ0002 Dodávka switchů a WiFi AP a vybudování Fabric sítě“, 

neboť v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které 

nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda 

tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. 

 

Odůvodnění: 

 
Zadávací řízení na veřejnou zakázku „VZ0002 Dodávka switchů a WiFi AP a vybudování 

Fabric sítě“ je realizováno v rámci projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti Nemocnice 

Karviná-Ráj II.“, na základě Výzvy č. 43 – Kybernetická bezpečnost – subjekty zdravotní péče. 

 

Cílem předmětného dotačního projektu je posílení informačního systému zadavatele v rámci 
zabezpečení kyberbezpečnosti. Kromě veřejné zakázky „VZ0002 Dodávka switchů a WiFi AP 

a vybudování Fabric sítě“ zadavatel připravoval další realizace, které jsou součástí tohoto 

projektu a jejichž realizace je nutná k naplnění výše uvedeného cíle projektu. Konkrétně se 

jedná o analýzu síťové infrastruktury a návrh segmentace LAN, dodávku firewallů, mobile 

device management, dodávku záložních zdrojů a dodávku softwarově definovaného uložiště, a 
to včetně zajištění finálního nezávislého auditu, ověřujícího naplnění kybernetických 

požadavků.  

 

V průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku „VZ0002 Dodávka switchů a WiFi AP a 

vybudování Fabric sítě“ došlo u dalších připravovaných zakázek k procesním překážkám, které 
zpomalily postup při přípravě technických zadávacích podmínek, které do dnešního dne nemají 

svoji finální podobu schválenou zřizovatelem zadavatele.  

 

Na základě průběžné analýzy postupu plánovaných zadávacích řízení a s tím související 

administrativy je zřejmé, že z objektivních důvodů nebude možné v požadovaném termínu 
(v němž má být dosaženo účelu dotace, což je v tomto případě 31.5.2026) vysoutěžit a smluvně 

zajistit všechny plánované veřejné zakázky, a tím ani zajistit řádné dokončení všech klíčových 

aktivit projektu. V důsledku toho by nebylo možné naplnit všechny stanovené monitorovací 

indikátory projektu v předepsaném termínu a rozsahu, zejména ve vazbě na dosažení cílových 



hodnot. V dotačních podmínkách je uvedeno: pokud není účel projektu naplněn v termínu 

stanoveném v Právním aktu, bude finanční oprava stanovena ve výši 100 % z celkové částky 
dotace. Zadavatel by se jednoznačně vystavil situaci neobdržení dotačních finančních 

prostředků na úhradu této veřejné zakázky a sám z vlastních zdrojů těmito finančními 

prostředky nedisponuje. V zadávací dokumentaci v obchodních podmínkách (článek 12.2.8. 

kupní smlouvy) sice je zakotveno právo zadavatele (kupujícího) odstoupit od kupní smlouvy 

v případě, že nebude uvolněna platba od poskytovatele dotace, ale jelikož už teď, ve fázi před 
podpisem kupní smlouvy, je z výše uvedených důvodů zřejmé, že projekt se ve stanoveném 

termínu nezrealizuje a tudíž platba nebude provedena, považuje zadavatel za jedinou 

transparentní možnost v předmětné zadávacím řízení nepokračovat.  

 

Zadavatel má za to, že výše uvedené důvody jsou důvody hodné zvláštního zřetele, pro 

které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Zadavatel má za 

to, že již nemůže v této fázi zadávacího řízení přijmout žádné jiné opatření než zrušení 

samotného zadávacího řízení.  
 

Proto zadavatel v souladu s ust. § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ rozhodl o zrušení zadávacího 

řízení.  

 

 

 

Poučení: 

Proti rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení lze podat námitky, a to ve lhůtě podle 

ust. § 242 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Námitky musí být 
doručeny zadavateli do 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí stěžovateli.  

 
 

 

 

V Karviné dne 24.02.2026 

 

 

   Moravskoslezská nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace 

zastoupená Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem 
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