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Vážení dodavatelé, 

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 ZZVZ poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatele 

následující vysvětlení zadávací dokumentace. 

Dotaz č.1: 

„V příloze č. 5 ZD-Technická specifikace je uvedeno: 

Zadavatel požaduje v technické specifikaci klientskou diagnostickou stanici pro práci s 

multimodalitním portálem s minimálně dvěma medicínskými monitory (min. 22") a sestava musí 

splňovat radiologické platné standardy pro CT diagnostiku. Z prohlídky místa plnění vyplynulo, že 

jsou diagnostické stanice u zadavatele používány pro popis vyšetření i z jiných modalit, kde platné 

standardy pro CT diagnostiku nepostačují, především z důvodu nižší svítivosti.  
DOTAZ Č.1: 

Požaduje zadavatel dva barevné monitory s vysokým jasem, aby splnil standardy i pro popis snímků z 

různých radiologických modalit?“ 

 
Odpověď zadavatele: 

Ano, zadavatel požaduje dva barevné monitory s vysokým jasem. 

 

Dotaz č.2: 

„V příloze č. 4A Zadávací dokumentace – Obchodní podmínky – návrh kupní smlouvy je uvedeno: 

 

4. Místo a doba plnění 

http://www.nspka.cz/


                  

 
4.2. Smluvní strany se dohodly, že ve lhůtě do 2 týdnů od účinnosti této Kupní smlouvy předloží 

Prodávající Kupujícímu technologický projekt. Lhůta dodávky začne běžet dnem doručení písemné 

výzvy Kupujícího k zahájení plnění. Požadovaná lhůta demontáže a odvozu stávajícího CT přístroje, 

stavebních úprav a dodávky CT přístroje zahrnující montáž, uvedení do provozu a instruktáž obsluhy 

je max. 4 týdny od písemné výzvy Kupujícího. 

 
DOTAZ č.2: 

V návaznosti na ustanovení čl. 4.2 Kupní smlouvy, dle kterého je požadováno provedení demontáže a 

odvozu stávajícího CT přístroje, realizace stavebních úprav a dodávka nového CT přístroje včetně 

montáže, uvedení do provozu a instruktáže obsluhy ve lhůtě maximálně 4 týdnů od písemné výzvy 

Kupujícího k zahájení plnění, si dovolujeme požádat o přehodnocení této lhůty. S ohledem na 

standardní výrobní a dodací lhůty zdravotnické techniky, které se u CT přístrojů běžně pohybují v řádu 

několika týdnů až měsíců (v závislosti na konfiguraci zařízení), a dále s přihlédnutím k nutnosti 

koordinace demontáže stávající technologie, realizace stavebních a případně elektroinstalačních 

úprav, revizí, montáže, testování, uvedení do provozu a zajištění instruktáže obsluhy, se jeví stanovená 

lhůta 4 týdnů jako objektivně velmi obtížně splnitelná. Za účelem zachování reálnosti plnění a zajištění 

řádné a kvalitní realizace předmětu veřejné zakázky si proto dovolujeme zdvořile požádat o 
prodloužení lhůty plnění na maximálně 12 týdnů od písemné výzvy Kupujícího k zahájení plnění.“ 

 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel trvá na lhůtě plnění uvedené v zadávacích podmínkách.  

 

 

 

 

V Karviné, dne 25.2.2026 

 

    Moravskoslezská nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace 
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      I.S. JUDr. Rita Kubicová, advokátka 
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