

### **Plán kontrolních prohlídek**

08/2025 – zahájení prací, bourací práce  
09/2025 – stavební úpravy, rozvody ZTI  
10/2025 – kompletace TZB  
11/2025 – dokončení prací