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Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 

PLÁN PRO PŘÍPRAVU STAVBY 

 
 
identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové dokumentace a koordinátorovi,  
Název stavby: 
Město Albrechtice – budova OOP – dílčí vnitřní stavební úpravy 1.NP a 4.NP. 
 
Místo stavby:  
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace 
Nemocniční č. p. 184, 793 95, Město Albrechtice 
katastrální území Město Albrechtice 
pozemek parcelní č. 1368 
 
Zadavatel stavby: 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: 
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace 
I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem 
794 01, Krnov 
IČ 00844641 
 
Vlastník: 
Moravskoslezský kraj 
28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČ 70890692 
 
Zpracovatel projektové dokumentace: 
Ing. Miroslav Geryk 
Dvořákův okruh 2149/13 
794 01 Krnov 
IČ 630 15 820 
DIČ 670718/1525 
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby - číslo autorizace 1200850 
 
Koordinátor BOZP při přípravě stavby: 
Ing. Jiří Géryk 
Školská čtvrť 1388 
744 01 Frenštát pod Radhoštěm 
IČ 714 82 792 
 
Koordinátor BOZP při realizaci stavby: 
 
 
 
Hlavní zhotovitel stavby: 
 
 
 
Fyzická osoba zabezpečující odborné vedení provádění stavby: 
 
 
 
Další známí zhotovitelé stavby: 
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A. Identif ikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli proj ektov é 
dokumentace a  koordinátorovi  
 
1. údaje o stavbě  
 
a) základní údaje o druhu stavby,  
Jedná se o změnu dokončené stavby, stavbu trvalého charakteru. Stavba je užívána jako stavba občanského vybavení – 
zdravotnické zařízení. Předmětem stavby jsou vnitřní stavební úpravy části 1.NP a části 4.NP budovy OOP Město Albrechtice 
za účelem zřízení apalické jednotky v 4.NP a jeho zázemí v nevyužité části dispozice,  v 1.NP pak jde o stavební úpravy 
ambulantního provozu. 
 
b) název stavby,  
Město Albrechtice – budova OOP – dílčí vnitřní stavební úpravy 1.NP a 4.NP. 
 
c) místo stavby,  
Budova OOP (Oddělení ošetřovatelské péče) je situována v zastavěné části obce Města Albrechtice. Stavba je umístěna na 
pozemku par. č. 1368 v katastrálním území Město Albrechtice.  
 
Objekt č. p. 184 je umístěn v ulici Nemocniční, v uzavřeném areálu Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, pobočka 
Město Albrechtice. Okolo pozemku par. č. 1368 s objektem OOP je pozemek par. č. 1371/3, na kterém jsou přístupové 
komunikace, zpevněné plochy a zahrada celého areálu.  
 

d) charakter stavby (zejména z da je stavba nová, jed n á se o z měnu dokončen é stavby, nebo o odstraňování stavby),  
Jedná se o změnu dokončené stavby - stavební úpravy.  

 
e) účel užívání stavby,  
Objekt je využíván jako stavba občanského vybavení – zdravotnické zařízení, účel užívání se nemění 
 
f) základní předpoklad y výstavby ( časové údaje o realizaci stavby, členění na etap y),  
Zahájení stavby:  05/2020 
Dokončení stavby: 09/2020 
 
Stavba nebude členěná na etapy, bude realizovaná jako celek. Harmonogram postupu prací – bude doplněn zhotovitelem před 
začátkem realizace stavby. Stavební úpravy stávajícího objektu budou prováděny za provozu. Provoz budovy ani areálu 
OOP nesmí být nijak omezen. 
 

g) vnější vaz b y stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby.  
Pozemky přímo dotčené realizací stavby: 
Pozemek par. č. 1368 – zastavěná plocha a nádvoří - stavba občanského vybavení č. p. 184 – objekt OOP 
Pozemek par. č. 1371/3 – zahrada – areál OOP 
 
Vlastník – Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje – Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 
552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01, Krnov 
 
Okolní stavby ani pozemky nebudou stavbou dotčeny. Okolní pozemky budou dotčeny dopravou materiálů a suti. 
 
 2. odůvodnění pro zpracování plánu s uvedením odkazu na příslušné právní předpisy a soupis  dokumentů sloužících 
jako podklad pro zpracování plánu.  
Pro zpracování plánu BOZP jsou splněny podmínky vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., §15, odstavec (1) v případech, kdy 
při realizaci stavby: 
 
a)  celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány 

práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo
                  platí/neplatí 

b)  celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu 
fyzickou osobu,          platí/neplatí 

 
8 dní před předáním staveniště musí být doručeno Oznámení o zahájení prací na OIP 

Zodpovídá zadavatel stavby 
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a dále Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., příloha č. 5, body č. 6 a 11: 
Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění 

vzniká povinnost zpracovat plán 
 
5.  Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do hloubky více než 10 m 
11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a 

dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 
 
Na stavbě se budou vyskytovat pracovníci více zhotovitelů. Důvodem ke zpracování plánu je nutnost minimalizovat ohrožení 
života nebo poškození zdraví zaměstnanců a dalších osob na staveništi. 
 
Přehled právních předpisů: 
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č.251/2005 Sb. o inspekci práce 

- Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších  
 předpisů 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., bližší podmínky na bezpečný provoz a používání strojů, technických  
 zařízení, přístrojů a nářadí 

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., pracovní úrazy 

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., osobní ochranné pracovní pomůcky 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., práce ve výškách a nad volnou hloubkou 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na  
 staveništích 

- Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 v prostředí s nebezpečím výbuchu 

- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
  zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., bezpečnostní značky a zavedení signálů 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
-  Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
-  Zákon č.89/2012 Sb. občanský zákoník 
-  Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
-  Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. 
-  Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
 některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů, 
- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, 
-  Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
 (vyhláška o požární prevenci), 
-   Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v 
 tavných nádobách 
-  Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozd. 
 předpisů, 
-   Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, v platném 
 znění  
-   Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění  
- Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění  
- Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích 
- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění  
- Zákon č. 251/2005Sb., o inspekci práce  
- Nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví požadavky na zařízení a ochranné systémy pro použití v prostředí 
 s nebezpečím výbuchu  
- Nařízení vlády č. 176/2008 Sb.,o technických požadavcích na strojní zařízení 
- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  
- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
 zařízení, v platném znění  
- Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich 
 bezpečnosti, v platném znění  
- Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 
 Jejich bezpečnosti, v platném znění  
 
Vyhláška č. 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném 
znění  
Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění  
Vyhláška č. 77/1965 Sb., o kvalifikaci obsluh stavebních strojů, v platném znění  
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Ostatní dokumentace: 
Projektová dokumentace pro provedení stavby 
ČSN 738127 Dočasné stavební konstrukce 
ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce 
ČSN EN 50110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních  
ČSN 332000-[1-7] Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení 
ČSN 269030 Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování  
ČSN 341610 Elektrotechnické předpisy ČSN  
ČSN 743305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení 
 

 3. údaje o zpracovateli projektové dokumentace  
 

a) jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a sídlo/ adresa místa bydliště,  
Ing. Miroslav Geryk 
Dvořákův okruh 2149/13 
794 01 Krnov 
IČ 630 15 820 
DIČ 670718/1525 
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby - číslo autorizace 1200850 (hlavní projektant) 
 

b) jméno hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace.  

Ing. Miroslav Geryk 
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby - číslo autorizace 1200850 
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B. Situační výkres stavby  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Plán BOZP pro přípravu stavby 

Plán BOZP je závazný pro všechny zhotovitele, zaměstnance a osoby pohybující se po staveništi 

 

C. Požadavky na obsah plánu  
 
 1. základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách stanovených v rozhodnutích a v projektové 
dokumentaci stavby pro její provádění z hlediska bezpečnosti a ochran y zdraví při práci  na staveništi a soupis dokumentů,  
týkajících se stavby, na základě kterých byla stavba povolena,  včetně označení příslušného stavebního úřadu nebo 
autorizovaného inspektora 
Stavba bude realizována dle projektové dokumentace zpracované Ing. Miroslavem Gerykem. Pro stavbu bude vydáno stavební 
povolení. 
 
 2. postup y na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných právní ch  předpisů, s ohledem n a místní 
podmínky ve vaz b ě na předpokládaný časový průběh prací při realizaci  dané stavby, jedná s e o:  
 
a) zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezd ů na staveniště, prostor p ro skladování a manipulaci s materiálem,  
Areál je oplocen. Okolní stavby nebudou stavbou dotčeny. V rámci areálu bude provedeno oplocení staveniště. Venkovní část 
staveniště bude kompletně oplocena do výšky 1,8 m. Plocha pro zařízení staveniště bude vymezena u vstupu do upravované 
části západního křídla, částečně na zpevněné a zatravněné ploše a bude přímo navazovat na vstup do upravované části 1.NP. 
Brány a branky v oplocení budou důsledně uzavírány!! 
 
Vstup do objektu OOP pro stavbu bude pro 1.NP samostatným venkovním vstupem do západního křídla. Vstup bude 
navazovat na oplocené zařízení staveniště.  
 
Pro přístup do 4.NP bude využíváno samostatné schodiště přistavěné k východnímu křídlu. Evakuační výtah bude využíván 
pouze po domluvě s vedením OOP. Vstup musí zůstat volný pro případnou evakuaci osob z objektu. 
 
Vjezd a výjezd ze staveniště bude stávajícím výjezdem z areálu na ulici Nemocniční. Provoz v areálu nesmí být omezen!! 
Vymezená stání pro sanitky musí zůstat trvale volná!! 
 
Materiál bude skladován na oplocené ploše zařízení staveniště u západního křídla objektu OOP. 
 

Na viditelném místě, bude vyvěšena informační tabule s kontakty na odpovědné osoby stavby. 
Zdroj rizika: 
Ohrožení osob, pohyb pacientů a personálu 
 
Bezpečnostní opatření: 
Zákaz vstupu 
Oplocení 1,8 m 
Trvalé uzavření vjezdu a vstupu na staveniště 
Výstražné tabule 
Dočasné opravní značení 
Užití prostředků OOPP (vesty, přilby, úvazy, ochranné brýle) 
Proškolení při vstupu na stavbu 
Skládky suti – zabezpečené – skladování suti v předepsané poloze 
 
Organizační opatření: 
Trvalé oplocení stavby 
Trvalé uzavření vstupů na staveniště 
Trvalé označení zákazu vstupu na všech vstupech na staveniště 
 
b) zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť ,  
Pracoviště bude při práci mimo denní dobu, nebo když to vyžadují klimatické podmínky, nebo v neosvětlených prostorách 
řádně osvětleno. Pracoviště budou osvětlena umělým osvětlením, rozvody elektroinstalace budou vyvěšeny, popř. budou 
vedeny v chráničkách. Práce v nočních hodinách se nepředpokládá.  
 

c) stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a o patření proti jejich poškození,  
Stavba nevyžaduje zřízení ochranných pásem. Kontrolované pásmo vznikne při demontáži střešní krytiny s obsahem azbestu. 
S ohledem na malý rozsah prací, bude KP zřízeno pouze v místě prováděných demontážních prací. Oplocením bude vymezen 
prostor se zákazem vstupu pod prováděnou demontáži střešní krytiny. 
 
d) řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požár u,  
Zhotovitel vybaví pracoviště PHP. Na staveništi a v celém areálu je zakázáno kouřit mimo vyznačená místa. Při práci 
s hořlavými materiály bude zajištěno dostatečné větrání dotčených prostor. 
 
e) zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií (plyn, pára, voda aj.),  
prozatímní rozvod y elektřin y po staveništi, čerpání vod y, n oční osvětlení,  
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Vjezd a výjezd ze staveniště bude stávajícím vjezdem z ulice Nemocniční. Vjezd je využíván i pro sanitky v areálu nemocnice. 
Provoz nemocnice nesmí být nijak omezen. Vjezd do areálu musí být udržován průjezdný. Vzhledem k prováděným pracím se 
nepředpokládá podjíždění el. vedení ani dalších médií. Dočasný rozvod elektřiny pro stavbu bude zajištěn podružným 
rozvaděčem ze stávajícího vedení.  
 
Nákladní automobily budou vjíždět na staveniště po příjezdové komunikaci za účelem dovezení stavebního materiálu nebo 
odvezení stavební suti. Případné znečištění příjezdové komunikace bude bezodkladně zajištěna očista pověřenými zaměstnanci 
zhotovitele, který znečištění komunikace způsobil. Řidiči budou dodržovat dopravní značení na přilehlých ulicích. Profese 
elektro a obsluhu smí provádět pouze pracovníci znalí, s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, za současného dodržování bezpečnostních předpisů a norem.  
 

Všechna elektrická zařízení musí mít platnou revizi a být způsobilá k provádění daných činností 
 
Zdroj rizika: 
Kontakt osoby s živými částmi elektrických vedení 
Mechanické poškození dočasných elektrických vedení 
Poškozené nářadí 
 
Bezpečnostní opatření: 
Obsluha pověřenými pracovníky 
Identifikace, označení a odpojení stávajících rozvodů 
Přenosné kabely elektrického vedení musí být chráněny proti mechanickému poškození 
Pravidelná kontrola a revize spotřebičů a nářadí 
Umístění hlavního vypínače na snadno přístupné a viditelné místo, zabezpečen proti neoprávněné manipulaci 
Seznámení všech fyzických osob s umístěním hlavního vypínače 
 
f) posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřes ů od doprav y, nebezpečí povodně, sesuvu zemin y, a konkretizace o 
patření pro případ krizové situace,  
Stavba se nenachází v těsné blízkosti komunikace I. třídy. Otřesy od dopravy nemají vliv na stavbu. Stavba není ohrožena 
sesuvy půdy, nejedná se o zátopové území. V prostoru stavby nehrozí sesuv zeminy. 
 
g) opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širší ch vztahů staveniště, řešení 
svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu,  
Zařízení staveniště bude umístěno u západního křídla objektu OOP v areálu nemocnice v návaznosti na příjezdovou 
komunikaci. Vodorovná doprava osob a materiálu bude probíhat vjezdem na staveniště z ulice Nemocniční. Svislá doprava pro 
1.NP bude prováděna samostatným vstupem u západního křídla. Doprava do 4.NP – východní křídlo – bude realizovaná 
stávajícím přistavěným schodištěm u evakuačního výtahu. Evakuačním výtahem pouze po domluvě s vedením OOP. Tím bude 
vyloučeno narušení provozu v rámci objektu OOP.  
 
Hlavní vstupy ze severní a jižní strany v návaznosti na centrální hlavní schodiště a výtah nebudou pro stavbu 
využívány, zůstanou plně k využití provozu OOP. 
 
Při manipulaci s materiálem v blízkosti zařízení pod el. napětím se musí učinit opatření proti dotyku, nebo přiblížení k částem 
s nebezpečným napětím.  
 
Zdroj rizika: 
Pád přepravovaného břemene na další osoby 
Převrácení automobilu s hydraulickou rukou 
 
Bezpečnostní opatření: 
Vyklizení a vymezení manipulační plochy 
Hlídání vymezeného prostoru těžké techniky 
Zákaz vstupu pod zavěšené břemeno 
 
h) postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání osob, s ohledem na druhy pažení , 
šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, sniž ování a odváděn í povrchové 
a podzemní vod y,  
Zemní práce nebudou prováděny. 
 
i) z působ zajištění bez bariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a veřejných plochách, zejména ohledem 
na způsob zajištění proti pádu do výkopu oso b se zrakovým postižením,  
Stavba se nedotýká veřejných prostranství. Nedojde k přerušení stávajících vodících linii.  
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j) postup y pro betonářské práce řešící z působ doprav y betonové směsi, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na 
staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuž i, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění,  
Betonové směsi pro stavbu (anhydrit) budou s ohledem na množství dováženy na stavbu v domíchávačích a následně za 
použití čerpadla dopravovány na místo. Při betonáži bude omezen vstup na staveniště pro ostatní fyzické osoby, které nebudou 
provádět vlastní betonáž. V pracovním prostoru výložníku čerpadla se nebude nikdo zdržovat. Pro domíchávače a čerpadlo 
bude zajištěn příjezd a pracovní plocha nevyžadující složité a opakované couvání a najíždění do pozice. Bude vymezen 
ohrožený prostor v dosahu 1,5 násobku dosahu ramene stroje. Pouze obsluha může vstupovat pod stroj při navádění soupravy 
na místo. 
 
k) postup y pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména ochranné zábradlí z venku, z 
obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém z divu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v 
jeho okolí,  
Zednické práce budou v interiéru prováděny z  pomocného lešení stavěného s oboustranným zábradlím.  
 

 
 
Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi budou tak, aby při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických 
osob – vně objektu v rámci zařízení staveniště. Při strojním čerpání malty bude zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi 
fyzickou osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla. Při činnostech spojených s nebezpečím 
odstříknutí vápenné malty nebo mléka budou používány vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. 
 
Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. Na právě 
vyzdívanou stěnu se nebude vstupovat, popř. ji jinak zatěžovat, a to ani při provádění kontroly svislosti zdivá a vázání rohů. 
Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do konstrukce zdiva bude z hlediska stability zdivá prováděno dle 
projektové dokumentace, nebo technologických postupů, nejedná-li se o předměty malé hmotnosti, které stabilitu zdivá zjevně 
nemohou narušit. Osazené předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 
 
Zdroje rizika - pád zdiva, pád osoby z výšky 
Bezpečnostní opatření - zajištění bezpečného přístupu a pracovních míst, zřízení pomocných pracovních podlah, včetně 
zajištění proti pádu osob (instalace zábradlí), vymezení ohroženého prostoru, nepřetěžování pomocných konstrukcí ani lešení 
 
l) postup y pro montážní práce řešící bezpečnostní o patření při jednotlivých montážních operacích a s tím spojených  
opatřeních pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístup y na místo montáže, z působ zajišťování otvorů  vzniklých s 
po stupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace,  
Montážní práce budou zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení 
montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. 
 
Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení 
fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Montážní práce budou prováděny 
v souladu s technologickým postupem dodavatele prvků a dílců určených k montáži. Fyzické osoby provádějící montáž při ní 
používají montážní a bezpečnostní pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Užití OOPP - přilby, obuv, ochranné brýle 
Ohrazení ohroženého prostoru, domluvené signály mezi obsluhou autojeřábu, vysokozdvižné plošiny a montážními 
pracovníky 
 
Koordinační opatření: 
Ohrazené pracoviště, vymezení pracoviště nad ohroženým prostorem, používání OOPP 
 
m) postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící z á kladní technologie bourání, zejména ruční, strojní, kombinované, a 
z a využití výbušnin, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech 
fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, jejich náhradní vedení , zabezpečení  
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okolních objektů a prostor,  
Při bouracích pracích, pro něž se dokumentace bouracích prací nezpracovává, zajistí zhotovitel zpracování technologického 
postupu s ohledem na provedený průzkum stavby. Pokud zhotovitel stavby v průběhu bouracích prací zjistí skutečnosti, které 
nebyly průzkumem odhaleny, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu přizpůsobení technologického postupu těmto 
skutečnostem tak, aby vždy byla zajištěna bezpečnost prováděných prací. Při provádění bouracích prací v rekonstruovaném 
objektu nesmí dojít k nekontrolovatelnému porušení stability objektu nebo jeho části a případně sousedních objektů. Zhotovitel 
stavby, zajistí stálý dozor, pokud bourací práce budou probíhat na dvou nebo více místech v rámci jedné bourané stavby 
současně. 
 
Jelikož se jedná o rekonstrukci stávajícího objektu, musí se před zahájením bourání příček a nosných konstrukcí, ověřit, že tyto 
příčky a konstrukce neplní nosnou funkci ani částečně nosnou funkci a o tomto ověření musí být proveden zápis do stavebního 
deníku před zahájením bourání. Veškeré bourací práce musí být prováděny pod dohledem odpovědné osoby a v případě 
zjištění jiného než předpokládaného stavu v PD musí být přizván projektant k upřesnění. 
 
Při bourání a rozšiřování otvorů ve stávajícím zdivu je třeba dbát zvýšené opatrnosti a zhodnotit vhodnost zvoleného překladu 
vzhledem ke stavu stávajících konstrukcí po jejich obnažení!!! Před zahájením bouracích prací pro nově vytvořené otvory ve 
stávajícím nosném zdivu nebo rozšíření stávajícího otvoru, musí být konstrukce nad otvorem podepřena podpůrnou konstrukcí.  
 
Nakládání s odpadem bude během výstavby probíhat v souladu se zákonem o odpadech 185/2001Sb. Pro uskladnění 
stavebního odpadu bude využita skládka technických služeb. 
 
Nadměrná prašnost během provádění stavebních prací bude minimalizována kropením a zakrýváním zdrojů nadměrné 
prašnosti plachtami. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Lokalizace sítí - vytýčení 
Užití OOPP - přilby, obuv, ochranné brýle 
Ohrazení ohroženého prostoru 
Průběžné odvážení vybouraných hmot 
 
Koordinační opatření: 
Ohrazené pracoviště, vymezení pracoviště nad ohroženým prostorem, zákaz vstupu na staveniště 
 

n) řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné a z draví neohrožující práce v e výšce 
po obvodu a v místě montáž e, doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce,  
Nebudou prováděny nové stropní konstrukce. 
 

o)  postup y pro práci ve výškách řešící z působ zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí 
střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrét ní z působ zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob určit 
systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními ochrannými pracovními  
prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít prostředků kolektivní ochran y před prostředky osobní ochrany,  
Lešení bude postaveno ve venkovním prostoru u vysprávek fasády po instalaci žaluzií a při úpravě střechy při realizaci VZT 
výdechů. Pro instalaci zařízení chlazení nad konstrukci střechy bude použita montážní plošina, případně autojeřáb.  
 
Další bezpečnostní požadavky 
Nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny 
proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak po jejím ukončení. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu 
(hřebíky, šrouby apod.) musí být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv.  
 
Místa, nad kterými se pracuje a hrozí nebezpečí pádu předmětů nebo osob (ohrožený prostor), musí být bezpečně zajištěna 
buďto vyloučením provozu, nebo konstrukcí ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod 
místem práce ve výšce.  
 
Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem na použitou ochranu proti pádu, 
může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení 
prací!! Lešení musí být pravidelně, nejméně 1x měsíčně odborně kontrolováno se zápisem do provozní dokumentace 
zhotovitele. 
 
p) zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, jeho skladování na pracovišti, zajištění 
pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným stavební m konstrukcím použitým pro 
jednotlivé práce, po užití strojů,  
Bezpečný přísun a odběr materiálu bude zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál bude skladován podle podmínek 
stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. Skladovací plochy budou rovné, 
odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních 
komunikací bude odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
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Materiál bude uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. 
Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které 
by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. Prvky, které na sebe při skladování 
těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, budou vždy vzájemně proloženy 
podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně 
položenými na sebe. 
 
q) postup y řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh jednotlivých prací, zejména 
využití více jeřábů na jednom staveništi a práce z a současného  provoz u veřejných dopravních prostředků,  
Na stavbě se předpokládá použití autojeřábu k osazení a montáži konstrukcí na střeše. Autojeřáb bude vždy umístěn na 
připraveném únosném stanovišti, bude vymezen ohrožený prostor. Prostor bude oplocen případně trvale hlídán proti vstupu 
nepovolaných osob. Provoz veřejných dopravních prostředků nebude omezen ani ohrožen. Staveniště je mimo veřejný provoz 
dopravních prostředků. 
 

r) zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při realizaci  stavby s prováděním 
tunelářských a podzemní prací, pro které jsou požadavky n a bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním předpisem 
Na stavbě nebudou realizovány. 
 
s)       zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, při  provádění dokončovacích 
prací a prací pomocné stavební výroby, zejména při montáž i antén a  hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí, vodorovné   
izolace balkónů, teras a střech, při  montáž i výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů konstrukcí a fasád a při  
dokončovacích pracích kolem objektu, např. chodníky, osvětlení, a při provádění udržovacích  prací,  
Práce ve výškách budou realizovány za použití lešení jako prvku kolektivní ochrany a za použití vysokozdvižné plošiny. Při 
práci na plošině budou pracovníci zajištění OOPP. Lešení bude demontováno až po provedení všech prací. Pro následné 
provádění udržovacích prací nejsou navrženy žádné speciální konstrukce. Údržba prvků VZT na střeše a na fasádě bude možná 
pouze za použití vysokozdvižné plošiny nebo jiného zvedacího zařízení. 
 

t) postup y pro specifická o patření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších prací a  činností v objektech z a 
jejich provoz u, včetně časového harmonogramu těch to prací a činností, 
Zahájení stavby:  05/2020 
Dokončení stavby: 09/2020 
 
Harmonogram postupu prací – bude doplněn zhotovitelem před začátkem realizace stavby. 
 
u) postup y pro opatření vyplývající z e specifických požadavků na stavbu, například z konzultací s  orgán y inspekce práce,  
stavebními úřad y, orgány ochran y veřejného z draví a dalšími orgán y  podle zvláštních právních předpisů,  
Bez požadavku. 
 
v) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti spojené  zejména s používáním 
toxických chemických látek, chemických látek klasifikovaných jako  toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové 
orgány po jedno rázové nebo opakované  expozici kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie  
upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ionizujícího záření a výbušnin a s výskytem azbestu. 
Na stavbě se nacházejí materiály s obsahem azbestu, které budou v rámci stavby demontovány a odstraněny. Jedná se o 
osinkocementovou střešní krytinu. Budou provedeny dva nové prostupy do střechy pro novou VZT. Při realizaci dojde k 
nedestruktivnímu rozebrání osinkocementové krytiny v rozsahu 2x 1,0x1,0 m – cca 30 ks šablon. Jedná se o prostor nad 
oplechováním okapu střechy.  
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Zhotovitel, který bude provádět bourací práce, kde se vyskytují azbestové materiály, bude postupovat v souladu s požadavky § 
41 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na rozsah se jedná o práci 
s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu dle vyhlášky č. 395/2006 Sb. Práce budou prováděny ve venkovním prostředí, 
nedojde k uvolnění azbestových vláken a jejich rozšíření do interiéru objektu. Nebude prováděno kontrolní měření koncentrace 
azbestu v interiéru objektu. Kontrolní pásmo KP bude pouze v rámci pracovní výsuvné plošiny nebo lešení. Do KP budou mít 
přístup pouze určení pracovníci v OOPP. 
 
Azbestový materiál bude co nejméně destruktivním způsobem demontován. Pracovníci provedou enkapsulaci, pak budou co 
nejméně destruktivním způsobem pomocí ručního nářadí demontovat azbestový materiál, následně ho postříkají 
enkapsulantem i z druhé strany a zabalí do neprodyšného obalu. Demontovaný zabalený materiál se označí nálepkou: POZOR 
OBSAHUJE AZBEST. Demontovaný zabalený materiál se označí nálepkou: POZOR OBSAHUJE AZBEST a přemístí do 
uzamykatelného kontejneru. Práce budou provedeny během jednoho pracovního dne a rovněž bude demontovaný materiál 
odvezen ze stavby na skládku. 
 
S demontovaným materiálem bude nakládáno jako s nebezpečným odpadem – 170605 – stavební materiál obsahující azbest. 
Tento odpad bude předán oprávněné organizaci (právnická osoba oprávněná podnikat, která je provozovatelem zařízení k 
využití nebo odstranění nebo ke sběru určeného druhu odpadu nebo provozovatelem zařízení). Při předání odpadu je původce 
povinen ověřovat, zda odpady předává osobám oprávněným k jejich převzetí a k likvidaci. Místem předání odpadu bude 
skládka odpadu NO. V kontejneru bude odpad umístěn v pytlích nebo fóliích neprodyšně zabalen. 
 
Organizační opatření 
O pracovnících je vedena evidence včetně záznamů o OOPP. V kontrolovaném pásmu je zakázáno jíst, pít a kouřit. Veškeré 
ochranné oděvy a OOPP používané v kontrolovaném pásmu budou po skončení prací zlikvidovány jako nebezpečný odpad. 
Pro pracovníky bude vyčleněno hygienické zařízení k umytí a převlečení do čistého pracovního oděvu. 
 
Zdroj rizika – materiál s obsahem azbestu 
Bezpečnostní opatření – zřízení kontrolovaného pásma, používání OOPP, okamžitá likvidace suti 
Koordinační opatření – zákaz vstupu do kontrolovaného pásma bez OOPP 
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Základní zásady provádění prací 
 
1) pro každou jednotlivou činnost nebo technologický postup stanoví zhotovitel provádějící tuto činnost osobu odpovědnou 

za tuto činnost (zápisem do stavebního deníku) 
2) v případě nepřítomnosti odpovědné osoby bude určena osoba, která bude vykonávat nad prováděním prací dohled 
3) o změně technologického postupu případně použití nestandardního technologického postupu, jakož i o částečné změně 

předpokládaného technologického postupu bude informován zadavatel stavby, autorský dozor a koordinátor BOZP, 
který příjme ve spolupráci se zhotovitelem odpovídající opatření, o této změně bude proveden zápis do stavebního deníku 

4) všichni pracovníci, kteří se na pracích budou podílet, musí znát jméno odpovědné osoby, nebo zástupce a musí být 
seznámení s riziky prací a s koordinačními opatřeními k zajištění bezpečného provedení prací 

 
 
Koordinační opatření 
Platí pro všechny osoby, které se zdržují na stavbě, včetně návštěvníků stavby. 
 
1) všichni pracovníci na stavbě musí absolvovat příslušné vstupní školení BOZP (toto školení nenahrazuje povinnost 

zhotovitele provést vlastní periodické školení BOZP) 
2) na stavbě musí být používány odpovídající OOPP 
3) každá nehoda nebo situace, která muže k nehodě vést, musí být hlášena zhotoviteli 
4) každá osoba, u níž bude zjištěno, že poškozuje prostředky nebo zařízení určené k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, 

bude ze stavby vykázána 
5) návštěva nesmí na stavbě vykonávat žádnou fyzickou činnost, po dobu návštěvy na stavbě jsou návštěvníci povinni 

nosit OOPP 
6) řidiči vozidel musí nosit ochranné přilby a reflexní vesty pokaždé, vždy když dojde k opuštění kabiny vozidla na 

staveništi, v prostoru staveniště je zakázáno couvat bez navádění odpovědnou osobou 
7) na stavbě se dodržují veškeré bezpečností značení, platné právní předpisy a související normy 
8) všichni pracovníci stavby jsou povinni, v zájmu bezpečnosti své a bezpečnosti ostatních, dodržovat technologické 

postupy zpracované jejich zaměstnavatelem 
9) všichni pracovníci musí na staveništi udržovat pořádek každý den 
10) požívání alkoholu, drog a kouření je na stavbě zakázáno 
11) nikdo nesmí obsluhovat žádné strojní zařízení nebo prostředek, pokud k tomu nebyl řádně proškolen a nemá u sebe průkaz 

nebo osvědčení o kvalifikaci umožňující mu toto zařízení obsluhovat 
12) každé strojní zařízení nebo prostředek, u něhož je zjištěna závada, musí být vyřazeno z provozu 
13) přímo z žebříků je možno provádět pouze krátkodobé práce a pouze tehdy, kdy není možno použít jinou alternativu 

přístupu 
14) používání improvizovaných lešení je zakázáno 
15) veškerá připojení (mimo běžných zásuvkových) a úpravy na elektrických spotřebičích a elektropřípojkách může provádět 

pouze určená osoba s příslušnou kvalifikací 
16) na stavbě se mohou používat stavební rozvaděče pouze s proudovou ochranou 
17) v případě nedodržování pravidel provozního řádu stavby a BOZP bude zhotovitel postižen po dohodě se zadavatelem 
 
 
Vjezdy vozidel, mechanismů, přivážení a odvoz materiálů, nářadí, strojů a zařízení na stavbu 
 
1) vjezdy a výjezdy vozidel a mechanizmů na stavbu a ze stavby se řídí stanovenými zadavatelem, se kterými byl zhotovitel 

seznámen při předání pracoviště, nebo jinou formou 
2) je zakázáno používat jakkoli poškozenou nebo technicky nezpůsobilou stavební technikou 
3) skladovat materiál je povoleno pouze na předem určených místech 
 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
V rámci provádění prací je nutno dodržovat následující základní požadavky: 
 přístupové cesty k pracovišti musí být stanoveny tak, aby zaměstnanci nevstupovali do pracovního prostoru stavebních 

strojů, přitom ohrožený prostor je největší dosah stroje zvětšený o 2 m 
 zákaz pohybu cizích osob, zdržujících se bez vědomí vedoucích zaměstnanců stavby, v prostorách staveniště 
 zajistit bezpečnostní značení rizikových míst 
 zabezpečit objekty proti vstupu nepovolaných osob 
 dodržovat zásady bezpečnosti práce při zdvihacích pracích 
 udržovat pořádek na pracovištích a komunikacích 
 používat při práci ochranná zařízení a předepsané OOPP 
 zřízení kontrolovaného pásma při práci s materiály obsahující azbest 
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Svým podpisem stvrzuji, že jsem Plánu BOZP rozuměl a s jeho obsahem souhlasím a zároveň se zavazuji k součinnosti 
s koordinátorem BOZP. 
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